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CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

1. PLAZO DE EJECUCION Y COMIENZO DE LAS OBRAS

El plazo para la ejecucién de las obras descritas en el presente proyecto sera de 18 meses,
contados desde el dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion de replanteo, que se
redactara, en todo caso, a partir de los quince dias siguientes al de la notificacion de la
adjudicacion definitiva, salvo que se consigne en las clausulas particulares del contrato de
obras una disposicién expresa donde se establezca un nuevo plazo, el cual no podra ser
superior en un mes desde la fecha de su formalizacion (art. 127 RGCE). Igualmente, en el
plazo de ejecucion podria ser validamente modificado en las cldusulas del citado contrato, si
asi lo concertase el Organismo de Contratacién competente.

2. PRESUPUESTO POR CAPITULOS

CAPITULO EUROS %

1 TRABAJOS PREVIOS 92.015,74€ 3,37
2 DEMOLICIONES 209.015,02€ 7,66
3 ARQUEOLOGIA 71.261,38€ 2,61
4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 42.646,71€ 1,56
5 SANEAMIENTO 27.906,19€ 1,02
6 CIMENTACIONES 66.861,73€ 2,45
7 ESTRUCTURAS 136.775,39€ 5,01
8 RESTAURACION 515.446,06 € 18,89

9 ALBANILERIA

10 CUBIERTAS

11 INSTALACIONES

12 REVESTIMIENTOS

13 CARPINTERIAS Y VIDRIOS

14 PINTURAS

15 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
16 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

18 GESTION DE RESIDUOS

19 SEGURIDAD Y SALUD

29.570,50 € 1,08
24.608,77€ 0,90
620.014,20 € 22,73
427.790,79€ 15,68
262.264,03€ 9,61
17.859,71€ 0,65
23.666,74€ 0,87
66.547,56 € 2,44
49.007,93€ 1,80
44.771,70€ 1,64

TOTAL EJECUCION MATERIAL 2.728.030,15€ 100,00
13% Gastos Generales....... 354.643,92 €
6% Beneficio Industrial....... 163.681,81 €
TOTAL CON G.G.y B.l 518.325,73 €
2% IVA...., 681.734,73 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 3.928.090,61 €

El presupuesto base de licitacion (I.V.A. incluido) asciende a TRES MILLONES NOVECIENTOS
VEINTIOCHO MIL NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS.

3. DECLARACION OBRA COMPLETA

Los redactores del presente proyecto, declaran que el mismo contempla la ejecucién de una
obra completa en el sentido definido en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas vigente, siendo susceptible de ser entregada a su
terminacion al uso publico por el organismo contratante.

4. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DE LAS OBRAS

Segun el articulo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, en referencia a la
exigencia de clasificacion, “para contratar con las Administraciones Publicas la ejecucion de
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros, sera requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado...”.

Al ser el Presupuesto de Ejecucién por Contrata de este proyecto de 3.928.090,61 euros es
exigible la clasificacion.

De acuerdo a las caracteristicas de las obras proyectadas, y con base en las exigencias
recogidas en el articulo 36 del reglamento general de la L.C.A.P., la clasificacién exigida sera:

Grupo: K
Subgrupo: 7 <
.. (N
Categoria: 4/d % ;
5. REVISION DE PRECIOS gg
ot
Dadas las caracteristicas de las obras incluidas en este proyecto, el plazo de ejecucion de |& =
mismas, y lo recogido en el articulo 103 de la Ley de Contratos del Sector Publico, asi comd >I§
RD 1359/2011 de 7 de octubre por el que se aprueba la relaciobn de materiales basicos,
formulas tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos
suministros de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Plblicos|%
formula a aplicar para la revisién de precios seria la siguiente: %
FORMULA 831. Obras de restauracion de edificios. Kt = 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /CO + 0,01Et /E é+
0,03Ft /FO + 0,02Lt /LO + 0,02Mt /MO + 0,02Pt /PO + 0,01Qt /Q0 + 0,08Rt /RO + 0,11St /S(l)g
0,04Tt/TO + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /VO + 0,57 m
o
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DE PROFUNDIS Y LAS VIVIENDAS ANEXAS DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA
RESUMEN DE PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
1 TRABAJOS PREVIOS 92.015,74 € 92.015,74 €
2 DEMOLICIONES 209.015,02 € 52.253,76 € 52.253,76 € 104.507,51 €
3 ARQUEOLOGIA 71.261,38 € 17.815,35€ 17.815,35 € 17.815,35€ 17.815,35 €
4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 42.646,71 € 14.215,57 € 14.215,57 € 14.215,57 €
5 SANEAMIENTO 27.906,19 € 13.953,10 € 13.953,10 €
6 CIMENTACIONES 66.861,73 € 13.372,35€ 13.372,35€ 13.372,35€ 26.744,69 €
7 ESTRUCTURAS 136.775,39 € 47.871,39 € 54.710,16 € 34.19385€
8 RESTAURACION 515.446,06 € 85.907,68 € 85.907,68 € 85.907,68 € 85.907,68 € 85.907,68 € 85.907,68 €
9 ALBANILERIA 29.570,50 € 11.532,50 € 10.645,38 € 5.914,10€ 1.478,53 €
10 CUBIERTAS 24.608,77 € 14.765,26 € 9.843,51€
11 INSTALACIONES 620.014,20 € 31.000,71 € 93.002,13 € 108.502,49 € 93.002,13 € 62.001,42 € 99.202,27 € 55.801,28 € 12.400,28 € 49.601,14 € 15.500,36 €
12 REVESTIMIENTOS 427.790,79 € 42.779,08 € 64.168,62 € 64.168,62 € 42.779,08 € 64.168,62 € 64.168,62 € 51.334,89 € 21.389,54 € 12.833,72€
13 CARPINTERIAS Y VIDRIOS 262.264,03 € 39.339,60 € 39.339,60 € 78.679,21 € 78.679,21 € 26.226,40 €
14 PINTURAS 17.859,71 € 8.929,86 € 8.929,86 €
<
15 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 23.666,74 € 4.73335€ 4.73335€ 4.733,35€ 4.73335€ 4.733,35€ L j E
Es O
) =
16 JARDINERIA'Y MOBILIARIO URBANO 66.547,56 € 33.273,78 € Lb!}!ﬂﬂﬁ
@ H V4
17 GESTION DE RESIDUOS 49.007,93 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € 2.722,66 € ?‘2@6%
oz
18 SEGURIDAD Y SALUD 44.771,70 € 248732€ 2.487,32€ 248732€ 2.487,32€ 248732€ 2.487,32€ 248732€ 2.487,32€ 248732€ 2.487,32€ 248732€ 2.487,32€ 248732€ 2.487,32€ 248732€ 2.487,32€ 248732€ Bg“—
o= [al
[
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) PARCIAL 2.728.030,15 € 149.479 47 € 89.494,65 € 155.701,50 € 64.566,34 € 36.397,67 € 66.453,71 € 203.573,21 € 234.579,48 € 27254321 € 268.779,36 € 223.499,57 € 237.832,36 € 125.179,88 € 12111849 € 145.485,61 € 120.779,08 € 138.926,55 € >7_3®(Ef-
> 4
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) ORIGEN 149.479,47 € 238.974,12 € 394.675,62 € 459.241,96 € 495.639,63 € 562.093,34 € 765.666,56 € 1.000.246,03 € 1.272.789,24 € 1.541.568,60 € 1.765.068,17 € 2.002.900,53 € 2.128.080,40 € 2.249.198,89 € 2.394.684,50 € 2.515.463,59 € 2.654.390,13 € .728.63D,15 €
13 % DE GASTOS GENERALES PARCIAL 354.643,92 € 168.911,81 € 101.128,95 € 175.942,69 € 72.959,96 € 41.129,37 € 75.092,69 € 230.037,73 € 265.074,81 € 307.973,83 € 303.720,68 € 252.554,51 € 268.750,56 € 141.453,26 € 136.863,89 € 164.398,74 € 136.480,36 € 156.987,00 € 213,22 €
6 % DE BENEFICIO INDUSTRIAL PARCIAL 163.681,81 € 8.968,77 € 5.369,68 € 9.342,09 € 3.87398€ 2.183,86 € 3.987,22€ 12.214,39€ 14.074,77 € 16.352,59 € 16.126,76 € 13.409,97 € 14.269,94 € 7.510,79€ 7.267,11€ 8.729,14 € 7.246,74 € 8.335,59 € 2)4.418,40 €
13 % DE GASTOS GENERALES ORIGEN 19.432,33 € 31.066,64 € 51.307,83 € 59.701,45 € 64.433,15€ 73.072,13€ 99.536,65 € 130.031,98 € 165.462,60 € 200.403,92 € 229.458,86 € 260.377,07 € 276.650,45 € 292.395,86 € 311.308,99 € 327.010,27 € 345.070,72 € 51.643 92§
6 % DE BENEFICIO INDUSTRIAL ORIGEN 8.968,77 € 14.338,45 € 23.680,54 € 27.554,52 € 29.738,38 € 33.725,60 € 45.939,99 € 60.014,76 € 76.367,35 € 92.494,12 € 105.904,09 € 120.174,03 € 127.684,82 € 134.951,93 € 143.681,07 € 150.927,82 € 159.263,41 € @.681‘% €
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC = PEM + GG + BI) PARCIAL 3.246.355,88 € 327.360,05 € 195.993,28 € 340.986,28 € 141.400,27 € 79.710,90 € 145.533,63 € 445.825,34 € 513.729,05 € 596.869,63 € 588.626,80 € 489.464,05 € 520.852,86 € 27414393 € 265.249,49 € 318.613,50 € 264.506,19 € 304.249,14 € 1012718 §
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC = PEM + GG + BI) ORIGEN 177.880,57 € 284.379,21 € 469.663,99 € 546.497,93 € 589.811,16 € 668.891,08 € 911.143,20 € 1.190.292,78 € 1.514.619,20 € 1.834.466,64 € 2.100.431,12 € 2.383.451,63 € 2.532.415,68 € 2.676.546,68 € 2.849.674,56 € 2.993.401,67 € 3.158.724,26 € %.355,&2? <
21 % IVA PARCIAL 681.734,73 € 68.745,61 € 41.158,59 € 71.607,12€ 29.694,06 € 16.739,29 € 30.562,06 € 93.623,32 € 107.883,10 € 125.342,62 € 123.611,63 € 102.787,45 € 109.379,10 € 57.570,22 € 55.702,39 € 66.908,83 € 55.546,30 € 63.892,32 € .867,% €Q
Ko
22 % IVA ORIGEN 37.354,92 € 59.719,63 € 98.629,44 € 114.764,57 € 123.860,34 € 140.467,13 € 191.340,07 € 249.961,48 € 318.070,03 € 385.237,99 € 441.090,54 € 500.524,84 € 531.807,29 € 562.074,80 € 598.431,66 € 628.614,35 € 663.332,09 € .734,@ ég
i I Kele
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL = PEC + IVA) PARCIAL 3.928.090,61 € 396.105,66 € 237.151,87 € 412.593,40 € 171.094,33 € 96.450,19 € 176.095,69 € 539.448,66 € 621.612,16 € 722.212,25€ 71223843 € 592.251,50 € 630.231,96 € 331.714,15€ 320.951,88 € 385.522,33 € 320.052,49 € 368.141,46 € %.138@ €‘E:
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL = PEC + IVA) ORIGEN 215.235,50 € 344.098,84 € 568.293,43 € 661.262,50 € 713.671,50 € 809.358,20 € 1.102.483,27 € 1.440.254,26 € 1.832.689,23 € 2.219.704,63 € 2.541.521,66 € 2.883.976,47 € 3.064.222,97 € 3.238.621,48 € 3.448.106,22 € 3.622.016,02 € 3.822.056,35 € W.OQO,-@ €C
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