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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTE PROMOTOR

El encargo del presente proyecto de rehabilitacion, consolidacién y puesta en valor de la sala
de profundis y las viviendas anexas del Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla, se recibe
de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla con CIF P-9109105H, y con
domicilio del proyecto en calle Santa Clara, n° 40; 41002 Sevilla. Referencia catastral
4937007TG3443F0001MR.

1.2. EQUIPO TECNICO

COORDINACION Y DIRECCION:
- Pablo Manuel Millan Millan (COAS n° 6371).

ARQUITECTURA:

Millan Millan,

arquitecténica patrimonial, Master en Arquitectura y Patrimonio Historico, Master en

- Pablo Manuel doctor arquitecto. Especialista en rehabilitacion
Gestion del Patrimonio Latinoamericano y Andaluz, colegiado n® 6371 del Colegio Oficial
de Arquitectos de Sevilla y con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en

calle Arjona n°® 21, planta 2°, puerta 12; 41001 Sevilla.

- Ramoén Cuevas Rebollo, arquitecto. Técnico Urbanista por la Asociacion Espafiola de
Técnicos Urbanistas (AETU). Master en Derecho Urbanistico y Gestién Inmobiliaria por el
Instituto de Estudios Cajasol, 2004. Colegiado n°® 4853 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla y con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en Avda. San
Francisco Javier, 24. Edif. Sevilla 1, Pta 22 — 26. 41018 Sevilla.

- Jesus Diaz Gémez, arquitecto. Miembro colaborador de la Fundacion de Arquitectura
Contemporanea, colegiado n°® 4835 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y con
domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en Avda. San Francisco Javier, 24.
Edif. Sevilla 1, Pta 22 — 26. 41018 Seuvilla.

Antonio Alonso Campaia, arquitecto. Master en Arquitectura y Patrimonio Histérico por el
IAPH y la Universidad de Sevilla, 2013. colegiado n° 4790 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla y con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en Avda. San
Francisco Javier, 24. Edif. Sevilla 1, Pta 22 — 26. 41018 Seuvilla.

Gabriel Verd Gallego, arquitecto. Profesor visitante en la Facolta di Architettura di Cagliari y
patrén en la Fundaciéon de Arquitectura Contemporanea. Colegiado n° 4859 del Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevilla y con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto

en Edificio Sevilla 2, planta 6, médulo 2. Av. San Francisco Javier, n°® 9; 41018 Seuvilla.

Abelardo Linares del Castillo-Valero, arquitecto. Master en proyectos avanzados por la
Escuela Politécnica de Madrid en 2012. Master en Gestidon Internacional de Proyectos de
Edificacion en la Universidad Europea de Madrid. Colegiado n° 6859 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla y con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en calle
Dormitorio, n° 4 — 2°; 41003 Sevilla.

Elena Jiménez Sanchez, arquitecta. Master en proyectos avanzados por la Escuela
Politécnica de Madrid en 2012. Colegiada n°® 21264 del Colegio Oficial de Arquitectos de

Madrid y con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en calle Dormitorio, n° 4
— 2% 41003 Sevilla. B
w3
z3
Colaboradores en arquitectura: Wo
QA
o2
David Vera Garcia, arquitecto. Master en arquitectura por la Escuela Técnica Superior geg
Arquitectura de Sevilla. Con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en ca =
2
Manzana, n° 9, 4° A; 41009 Sevilla. é z
7
Z
Antonio Huertas Berro, arquitecto. Master en arquitectura por la Escuela Técnica Supe gr
de Arquitectura de Sevilla. Con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto|eh
Avenida de los Marineros n°33; 41200 Alcala del Rio (Sevilla). é
S
i
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MEMORIA DESCRIPTIVA

ARQUITECTURA TECNICA:

- Javier Serrano Terrones, arquitecto técnico. Master en Gestion de la Accion Preventiva
en la Construccion y Master en Supervision y Diagnéstico del Proyecto de Edificacion,
colegiado n° 6358 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos de Sevilla y
con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en C/ San Juan Bosco, n° 1;
41960 Gines (Sevilla).

HISTORIA:
- German Reyes Mota, historiador. Grado en Historia y Master en Arquitectura y Patrimonio
Histérico de la Universidad de Sevilla. Con domicilio a efecto de notificaciones para este

proyecto en calle Doctores Lasso Simarro, n°5, 2do A; 41010 (Sevilla).

RESTAURACION:

- Paloma Maza Lara, licenciada en Bellas Artes. Especialidad en restauracién, por la
Universidad de Granada en 1991. Con domicilio a efecto de notificaciones para este

proyecto en Avda. Maestro Santos Ruano, n° 15, 2°;, 41620 Marchena (Sevilla).
ARQUEOLOGIA:

- Miguel Angel Tabales Rodriguez, arquedlogo. Catedratico en Historia, seccion

arqueologia, Universidad de Sevilla.

ESTRUCTURA:

- Estudio Duarte Asociados, ingenieria. Especialista en disefo y calculo de estructuras, y

patologias de la edificacion.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.3. OBJETO DEL PROYECTO

Las obras consisten en la rehabilitacion, consolidacion y puesta en valor de la zona de la sala
de profundis y las viviendas anexas del Real Monasterio de Santa Clara. Entre estas
edificaciones se encuentra, el antiguo despacho de la Abadesa, la Sala de Profundis, las
estancias de las viviendas de vida particular y las huertas. De acuerdo con el alcance

especificado el proyecto recibe el siguiente titulo descriptivo:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y
PUESTA EN VALOR DE LA SALA DE PROFUNDIS Y LAS VIVIENDAS ANEXAS DEL REAL
MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA.

La documentacion del presente proyecto basico de rehabilitacién, consolidacion y puesta
en valor, tanto grafica como escrita, se redacta para establecer todos los datos descriptivos,
urbanisticos y técnicos, para conseguir llevar a buen término las obras del citado proyecto,

segun las reglas de la buena construccion y la reglamentacion aplicable.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.3.1. RESENA HISTORICA DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA

ANTECEDENTES

Con la conquista de Sevilla por el rey Fernando Il de Castilla se abrié un nuevo tiempo para
la ciudad, un nuevo tiempo como ciudad cristiana. Tras la incorporacion a los dominios
castellanos llegé el momento de la organizacion de Sevilla y su alfoz, es decir, toda una
reestructuracion en los ambitos demograficos, econémicos, sociales y culturales de dicho
territorio. De aquellos momentos iniciales de la recién conquistada ciudad, debemos resaltar
determinados antecedentes que contextualizan los origenes del Real Monasterio de Santa
Clara de Sevilla. El 23 de noviembre de 1248, la poblacién musulmana de Sevilla aceptaba
su capitulacién, entregando su caid Axataf las llaves de la ciudad y todo su rico alfoz a los
cristianos, tiempo después, el 23 de diciembre, el rey Fernando Il entré triunfalmente en la
ciudad. El monarca no solo fue acompanado por su corte y huestes reales, sino también por
todos aquellos que contribuyeron en la campafna de conquista como peones, caballeros,
hidalgos y miembros de érdenes religiosas y militares. Como era habitual, tras la toma de
posesion de una plaza recién conquistada, la Corona tenia entre sus manos la compleja
tarea de organizar la vida social y religiosa. Desde su entrada en Sevilla y hasta su muerte,
Fernando Ill permanecio en la ciudad durante unos cuarenta y dos meses, centrandose
eminentemente en resolver los problemas internos de la Corona, derivadas de esta
conquista, y las cuestiones mas emergentes de una ciudad recién conquistada, a la que iban
llegando sin cesar nuevos pobladores atraidos por las ventajas que supondria repoblar.
Antes de que se formalizase el repartimiento de Sevilla, el rey santo preocupado por
repoblar y repartir comenzd a recompensar con privilegios y concesiones de tierra — algunas

con caracter provisional- a sus familiares y colaboradores mas allegados.

Entre aquellas primeras donaciones fernandinas, la tradicion incluiria la que quizas
Fernando Il llevé cabo en beneficio de su hijo el infante Don Fadrique, al cual le
otorgd...unos muy sumptuosos y ricos palacios y guerta que estuan dentro de esta ciudad
de Sevilla, los quales auian sido granja y recreacién de las Reynas moras. El cristianisimo
los recibi6 por suyos, labré en ellos una fuerte y alta torre que en su primera forma
permanece hasta ahora..., como asi refleja la historia candnica del monasterio que
estudiamos, mas en concreto, en el Libro Becerro del archivo monacal (Centeno, 2021, p.
55). A pesar de esta tradicion, el repartimiento de Sevilla no se formalizé hasta 1253 en el
reinado de Alfonso X -hijo de Fernando lll-, y es en dicho repartimiento donde se conceden

oficiosamente las propiedades que le correspondia a su hermano, Don Fadrique (Gonzalez,

2014, pp. 231-233). Afos mas tarde, en 1260, tras el enfrentamiento y rebelion de Don

Fadrique contra su hermano Alfonso X, las casas-palacio a las que hacemos alusion quedaron

abandonadas y confiscadas por la Corona ante el exilio del infante, y su posterior
ejecucion. Tras estos sucesos, las antiguas casas-palacio pasaron por donacién real a la
comunidad de religiosas franciscanas de Santa Clara, si bien, expertos como Rafael Comez
defienden que previamente fueron donadas a la orden de Calatrava por Alfonso X en 1269
(Comez, 2007, p.95).

Torre de Don Fadrique antes de las restauraciones del siglo XX. Autor desconocido (S.XX).
Extraido de: (Comez, 2007).

Por otro lado, la tradicion vincula igualmente a Fernando Il un primer impulso para el
establecimiento y fundacién de érdenes mendicantes en Sevilla, ya que la Corona era

consciente de que el establecimiento de las mismas influia decisivamente en la estrategia de
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MEMORIA DESCRIPTIVA

repoblacién del territorio. En aquel marco temporal del siglo XllI, los cronistas suelen
describir a Fernando Ill acompafnado en su itinerario por frailes mendicantes, e igualmente
se tiene constancia de que frailes franciscanos contribuyeron activamente en las
predicaciones de cruzadas promovidas para Marruecos en dicho periodo (Grana,1994, p.
667). Asi pues, con relacion a lo expuesto, esta probado como la presencia franciscana en
Andalucia arranco en el siglo Xlll en relacién con la actividad de la conquista cristiana y fue
consolidandose progresivamente su presencia a medida que se conquistaban nuevos
territorios del valle del Guadalquivir. Un impulso importante para la consolidacion del
franciscanismo en este espacio territorial fue la ya referida conquista de Sevilla, y como
muestra del interés por su cristianizacion, Ortiz de Zuhiga refiere que justo al afio siguiente
de toma de la ciudad se produciria la fundacion masculina del convento de San Francisco en
1249. Fernando Ill dot6 a los frailes franciscanos de un espacio para fundar su convento, en
el actual emplazamiento de la plaza Nueva, y mas tarde en 1263, Alfonso X corroboré dicho
emplazamiento concediendo a los frailes de nuevas casas aledafas para la ampliacién del
recinto conventual (Castillo,1988, pp.19-21). El temprano establecimiento de los frailes
franciscanos constituyé sin duda un apoyo fundamental para las fundaciones femeninas de

la orden en la ciudad.
ORIGENES Y FUNDACION

Sobre los origenes fundacionales del Real Monasterio de Santa Clara, Ortiz de Zufiga y
Alfonso Morgado apuntan que la fundacién se produjo a instancias de Fernando Il en 1249
(Centeno, 2021, p.61), lo que significa que esta seria la primera fundacién femenina clarisa
en la ciudad hispalense. El Libro Becerro al que ya hemos hecho alusién, defiende
igualmente la fundacion de raiz fernandina, y a su vez, concreta que las primeras religiosas
fueron enviadas desde Asis por la propia Santa Clara, una procedencia que no coincide con
otras versiones. Como sefiala en su obra Gloria Centeno, parece ser que Fernando Ill
mando venir a religiosas clarisas desde Burgos para fundar en Sevilla y que en sus inicios el
monarca les proporcioné alojamiento en un conjunto de antiguas casas emplazadas en la
calle Génova, proximas al convento Casa Grande de San Francisco, y donde inicialmente
vivieron de la limosna en observancia de la Regla Primera. Muy pronto ante el crecimiento
de la comunidad, se vio necesario buscar un nuevo emplazamiento que ofreciera mayor
espacio y mejores condiciones a las religiosas. Volviendo al Libro Becerro, la historia
canonica acredita que la fundacion fue concedida por privilegio de merced del propio

Fernando lll, y luego confirmada en otro privilegio de merced por su hijo Alfonso X en 126;

documento alfonsino en el que ademas se daba licencia para que las religiosas clarisas se
trasladaron a las casas-palacio y huertas que eran propiedad de Don Fadrique. Mas tarde, en
1284, Sancho IV las dot6 de facultades, licencias, salvaguardas y prerrogativas, y de bienes,
para promover su patrimonio y sostenimiento (Centeno,2021, pp.55-59). Gracias a ello, las
religiosas comenzaron a construir su monasterio sobre las antiguas casas-palacio, acorde a las
necesidades de la comunidad. Con vistas a incrementar el patrimonio y extension del complejo
monacal, la comunidad fue realizando diversas compras de inmuebles. El primer documento
fidedigno conservado sobre las religiosas de Santa Clara en Sevilla data de 1268, tratandose
de un documento de compraventa por parte de la primera abadesa, dofia Maria de Aguillon, de
unas casas en la collacién de San Lorenzo linderas con el monasterio. A esta le sucedieron
otras operaciones de compraventa en la collaciéon de San Lorenzo, como por ejemplo la
adquisicion en 1279 igualmente de unas casas linderas al monasterio pertenecientes a la viuda
de Domingo Rodriguez de Toro. Centeno Carneo fundamenta en base a la diversa
documentacién de compraventa, que la comunidad ya se encontraba en su nueva sede en
1268 (Centeno, 2021, p. 62); hipbétesis que no concuerda con la teoria de que el traslado de las
religiosas no se llevo a efecto hasta después del fallecimiento de Don Fadrique en 1277. El
patrimonio del monasterio — especialmente urbano y rural- fue incrementandose a través de
dotes de ingreso como la efectuada en 1285 por dofia Pascuala de Talavera, que doné todos
sus bienes al acogerse a la Regla de la orden e ingresar en el monasterio; o también por medio
de donaciones testamentarias o numerosas donaciones reales de merced, siendo el Fernando
IV el monarca que mas beneficios concedio a la comunidad clarisa de Santa Clara, poniéndo
bajo su proteccion y concediéndoles, entre otros privilegios, un fuero especial con beneficios

jurisdiccionales y las eximia del pago del diezmo y del portazgo (Centeno, 2021, pp. 62-63).

EVOLUCION HISTORICA DEL CONJUNTO MONUMENTAL

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

El lugar que por donacién real llegé a ocupar el Real Monasterio de Santa Clara se situaba e
la zona norte histérica de Sevilla, un sector que quedo incorporado a la ciudad islamica a
mediados del siglo XII por medio de la ampliacion de su antigua cerca. Durante el periodo
almohade, segun la tradicion, acogié una casa de campo y casas de bafos de las reinas
moras. Los arquedlogos, Miguel Angel Tabales y Pablo Oliva, exponen en base a las
prospecciones arqueoldgicas realizados en 2002, que esta zona permanecio6 ruralizada hastg

que se incorporo al sector intramuros de la urbe histérica, momento a partir del cual se
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comenzo6 a urbanizar de forma ordenada con la creacion de nuevas alineaciones de ciertas v

Q.
o> &

como la propia calle Santa Clara. Esto se constato gracias al estudio de restos constructivos
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caracter doméstico -del periodo almohade- localizados durante las intervenciones
arqueoldgicas acometidas en el antiguo cenobio en el citado afio. En aquel entonces se
documento la existencia de restos de edificaciones almohades, eliminadas casi en su
totalidad por las cimentaciones de construcciones posteriores, aunque si se conservaria una
gran alberca que fue reutilizada en época cristiana, la cual fue descubierta bajo el actual
patio de las novicias. Del mismo modo, bajo el subsuelo de la sala de profundis, se hallaron
ademas restos de otras estructuras hidraulicas, recuperandose entre los restos, un soporte
ceramico para pileta con bandas epigraficas de evidente cronologia islamica (Oliva, 2007,
pp. 13-15).

Pieza ceramica almohade hallada en la sala de profundis de Santa Clara. Pablo Oliva Mufioz
— Miguel Angel Tabales Rodriguez (2011).

Seria por tanto sobre estas antiguas construcciones almohades donde el infante Don Fadrique
erigid sus casas-palacio con una singular torre, testimonio privilegiado de la arquitectura
sevillana del periodo alfonsi. Antes de las intervenciones arqueoldgicas en el recinto monacal,
la citada torre era el Unico resto conocido y conservado del antiguo complejo palatino, pero tras
dichos estudios se desveld la existencia de estructuras palatinas enmascaradas por el actual
cenobio. Los recursos y materiales constructivos de estas estructuras — con fabricas latericias
atizonadas de gran espesor y calidad- son diferentes a las del resto del complejo monacal,
atestiguando de este modo la existencia del antiguo palacio (Oliva, 2007, p.15). La planta
rectangular del palacio orientada de norte a sur quedo inserta en la mitad oeste del claustro
principal del conjunto monacal, siguiendo posiblemente su estructura un esquema islamico,
antecedente del posterior mudéjar. De aquel palacio sélo subsiste -de forma integrada en el
monasterio- los testeros norte y sur junto con el lateral occidental, llegandose a constatar que
en algunas estancias alcanzan los doce metros de altura, por lo que constituyen en ciertos
sectores el alzado total del actual edificio monacal. El lateral oriental no llegé a conservarse
como el resto citado, pero si se ha podido estudiar por los restos que subsisten en el subsuelo.
Asi mismo, se constato la existencia de un gran patio central en el nucleo del palacio con una
alberca rectangular, de clara influencia islamica. Como precisaron los expertos, este edificio
palatino a pesar de presentar similitudes formales con la arquitectura islamica introduce
igualmente ciertos elementos de las formas goéticas, como por ejemplo la altura de los muros
(Oliva, 2007, pp. 20-21); la conjuncion arquitectonica de estilos y formas situan a este palacia
como un antecedente hibrido de lo que luego sera el propio estilo mudéjar. La torre del
conjunto palatino se alza exenta entre jardines y huertas, siendo el testimonio del gotico civil
mas temprano que encontramos en Sevilla. Es de planta cuadrada con robustos muros y
bovedas de cruceria, construyéndose en torno a 1252, como asi aparece en una inscripcion

latina sobre el dintel de entrada de ésta. La torre de Don Fadrique, como es conocida, junto

5 NEDI O AVBI ENTE

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

las zonas ajardinadas aledafas formaron parte del recinto de huertas del Monasterio de San

Clara hasta principios del siglo XX.

En 1268, la llegada de las religiosas clarisas a este lugar dio paso a una nueva etapa -de ma
de 700 afios- como espacio dedicado a la vida contemplativa en clausura. El asentamiento
monacal seguiria el modelo de las clausuras, es decir, ocupacion de recintos periféricos

intramuros que como determina José Solis, representa una feliz conjuncién entre arquitecturg

GERENCI A DE URBANI SMO

monumental (iglesia, claustro) y doméstica (viviendas, lavaderos), asimilando el modelo de

ciudad recogida con espacios publicos de reducida escala (Solis, 2006, p. 8). Este Real

Monasterio ocuparia hasta el siglo XIX casi la integridad total de una manzana de edificios
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comprendida entre las calles Santa Clara, Becas, Lumbreras y Hombre de Piedra, y cuya
extension fue progresivamente mermando por las ventas que fue realizando la comunidad
clarisa. El conjunto monacal carece de fachada exterior a la calle, ya que sélo conservaria

una escueta y sobria portada barroca hacia la calle Santa Clara.

Desde la llegada de las religiosas clarisas se inicia un proceso de reformas y nuevas
construcciones —constantes- en torno a las estructuras preexistentes para la efectiva
configuracién y adaptacion del recinto monastico a las necesidades de la vida contemplativa.
A este respecto los expertos sefialan tres grandes etapas: una primera que representa el
periodo fundacional en el siglo XIV, con las primeras intervenciones y nuevas construcciones
centradas en la adaptacién del conjunto palatino preexistente; una segunda etapa, hacia en
el siglo XV, en la que se comienza a dar la configuracion que el monasterio alcanzara un
siglo después, el palacio pasa a enmascararse progresivamente bajo una nueva concepcion
del espacio, y se erigen espacios como la actual iglesia y dormitorio; en una tercera etapa, a
lo largo del siglo XVI, se da desarrollo a la nueva concepcion de volumenes bajo los
canones renacentistas, que proporcionaran al monasterio un nuevo aspecto por encima de
las referencias medievales y mudéjares (Oliva, 2011, p. 151) que hasta entonces lo

caracterizaban.

Pinturas murales con caracteres géticos en la galeria sur del claustro de Santa Clara. Rafael
Coémez Ramos (2007).

Al ocupar las antiguas casas-palacio, uno de los primeros requerimientos de la comunidad fue
la necesidad de crear un nuevo espacio para la liturgia y la oracion, asi que en el siglo XIV
debioé construirse un primer recinto sagrado. Las obras contarian con el favor real como
deducimos de un fuente histérica de 1290 en la que se detalla que ayudando con largas
limosnas la Reina Dofia Maria para la fabrica de la Iglesia (...) «kempezose en aquellos afios,
quedando por ventura terminada la gran nave que la forma con su artesonados, retocados
mas tarde y aun quiza en parte totalmente renovados» (Pérez del Prado, 1998, p. 95). En
cuanto a la ubicacion, los expertos Oliva Mufioz y Tabales Rodriguez, defienden que la misma
se situd en la nave rectangular del testero septentrional del antiguo palacio, seccionada por la
actual iglesia y en la que encontramos aun la sala de profundis. Dicha teoria se fundamenta por
la orientacion de la nave segun el canon Este-Oeste, la presencia de restos de pinturas
murales de gran calidad y la sepultura gética del Obispo de Silves en la sala de profundis, y por
la existencia de otros enterramientos del siglo XV en torno al muro este del actual templo.
Durante el primer periodo también debieron realizarse intervenciones en el sector
suroccidental, en torno a lo que ocupa actualmente el patio de las novicias, como asi pudieron
documentar los arquedlogos mencionados, de quienes reproducimos para mayor claridad la
pertinente explicacion sobre este sector: ...Aqui se comienza dividiendo en dos la Unica
altura original con la que contaria la nave de cabecera de Don Fadrique mediante un forjado

de madera que se conserva en la actualidad en cuyas tabicas existe la inscripcion en

T

arabe «El poder es de Dios». Ademas, se cuadra el espacio exterior en el que se encontraba
gran alberca heredada de las construcciones almohades cerrandolo con un nuevo muro
adosado a la trasera de la habitacion cuadrangular de la cabecera del palacio. Para ello se
desmonta el muro que limita el palacio por el Sury se construyen dos grandes arcos apuntag
formando un nuevo acceso en angulo recto acoplado entre la estructura turri-forme al

Oeste del patio, y la qubba situada al Sur. Precisamente en el primero de estos arcos se han

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

encontrado mas restos de pintura mural también epigrafica y con caracteres géticos (Oliva,
2011, p.152). Estos arcos darian acceso a una zona mas noble, posiblemente un oratorio par
las novicias, porque tradicionalmente desde que se tiene constancia, la zona en cuestion se
reservo para acoger a las novicias de la comunidad, lo que se apoya ademas por la cercania
con la Puerta Reglar del monasterio. Sobre la zona occidental del antiguo edificio palatino se
hallaron restos de cimentacion de una antigua galeria — recorriendo en paralelo la actual

columnata oeste del claustro- por lo que seguramente se trataria de la galeria que se alzé en

@ERENCI A DE URBANI SMO Y MEDI O ABI ENTE

los lados oeste —y suponemos también que en el este- para conformar el primer claustro sob

el antiguo patio del palacio, ya que el mismo solo disponia de cubiertas en el lado meridional

Con respecto a la zona oriental, las evidencias materiales demuestran que la ampliacion en
10
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este sector se fundamenté en la construccion de naves en paralelo y en perpendicular con
respecto a la linea que marcaba el extremo del antiguo recinto palatino. En torno a la actual
enfermeria se podria interpretar que estuvo instalado el primer refectorio de la comunidad
con acceso desde el patio. Durante esta primera etapa, como puede deducirse de los restos
materiales hallados, la adaptacion del edificio palatino a edificio monacal implicé reformas en
las estructuras preexistentes y creacién de nuevas estancias completando la antigua
estructura del palacio —como sucedié en los sectores occidental y oriental-, aunque

conservando su impronta mudéjar todo el conjunto (Oliva, 2011, pp. 153-154).

A partir de la segunda etapa se comenzaron a llevar a cabo las intervenciones que dieron
lugar al definitivo complejo monacal que conocemos en el presente, aproximadamente entre
mediados y finales del siglo XV. Una de las primeras intervenciones constatadas de este
momento es la construccion de la nave de los dormitorios, datada en base a las evidencias
materiales en la segunda mitad del siglo XV. Con esta intervencion se colmatan el frente
oriental del complejo, lo que contribuia en generar una planta monacal estandarizada segun
las directrices benedictinas. Un elemento vital para la planta del conjunto era el claustro,
que acabd definiéndose en esta etapa con la prolongacion de los muros preexistentes hacia
el Este, definiéndose una planta cuadrangular de dimensiones de 29.30 x 28,70 metros; asi
mismo, entre otras intervenciones de importancia en torno al claustro, se construyé el nuevo
refectorio sobre el lado sur del antiguo palacio -dividiendo en dos la zona sur monacal-, y en
la parte oriental se anadié una nueva nave paralela a la nave de dormitorios con dos alturas
(Oliva, 2011, p. 154). No menos relevante era la construccion de la nueva iglesia,
conformada por una sola nave con planta de sal6n, de orientacién norte-sur y dimensiones
superiores a la primitiva. La misma se configuré con una sola altura con paramentos de
mamposteria de unos de 9 metros; parte de la zona muraria pudo ser estudiada
constatandose fabricas constructivas muy similares a las utilizadas en los alzados del
refectorio y del claustro (Oliva, 2011, p. 156). Oliva Mufioz y Tabales Rodriguez estiman que
la cubierta original de la nave desaparecio en las posteriores reformas, aunque Centeno
Carnero sefiala que la cubierta actual es del siglo XV con artesonado de laceria de par y
nudillo con almizate o harneruelo de lima bordén, pintada de color blanco y oro con tirantes
pareados apeinazados que apean sobre canes que arrancan de los estribos, que cubre
igualmente al coro alto, y con béveda ojival de nervadura gdética de cruceria estrellada para
la capilla mayor (Centeno, 2021, p.102). Esta tipologia de cubierta conformada por
artesonado junto con cabecera poligonal es muy habitual en la arquitectura femenina

conventual de la ciudad.

'~ @ Monasterio de Santa Maria de Jesiis

Refectorio del monasterio de Santa Clara en el siglo XX. Autor desconocido (s/f). Archivo del

Monasterio de Santa Maria de Jesus.

En la evolucion historica del conjunto llegamos a un tercer periodo, durante la primera mitad
siglo XVI, en el que se da desarrollo al programa renacentista en el conjunto monacal. Entre
diversas intervenciones que se acometieron, en el sector oriental se llevo a cabo una
ampliacion de los dormitorios con una nueva planta en alzado, dando lugar a una nave de 12
metros de alzado. La estancia superior de dicha nave se rematd con una cubierta de armadu
mudéjar geométrica con casetones tallados, recurso muy empleado en la decoracion de casg
y conventos sevillanos de la época. En el sector oriental, se produjo también la construccién
la nueva escalera principal acortando la nave de la enfermeria —extremo septentrional- , y
adaptandose a la caja de escaleras preexistente (Oliva, 2011, pp.156-157). Las intervencione
en espacios de uso comun como el refectorio respondieron al crecimiento de la comunidad a
principios del siglo XVI. Esta importante estancia de la vida monacal se amplio
longitudinalmente, es decir, hacia el limite del muro meridional de la estancia original. Entre I¢
elementos mas notorios de la intervencién destacaron la instalacion de una gran cubierta con

artesonado cubriendo toda la nave y el revestimiento con pafios de azulejeria de arista tanto d

los z6calos como los bancos de la estancia, denotando el interés por lo decorativo (Oliva, 2011,
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p.158). El claustro adquirié en este periodo su fisionomia de claras reminiscencias
renacentistas, compuesta por galerias de arcos peraltados, soportados en la planta baja por
columnas de marmol con capiteles de mofa o castafiuela, habitualmente empleados en las
casas-palacio sevillanas de aquel periodo. Los capiteles de las esquinas son mas amplios
con decoracién de escudos y grutescos rematados con volutas, hallandose en uno de ellos
la inscripciéon de 1532. El embellecimiento del espacio alcanza igualmente a los zécalos, los
cuales fueron revestidos de bellos pafios de azulejos de cuenca y otros de arista del taller de
los hermanos Polido. La galerias del piso superior presentan arcos rebajados en tres de sus
frentes, mientras que en la cara oeste las arcadas estan cegadas, abriéndose solo tres
vanos de estilo mudéjar (Centeno, 2021, p.89); las cotas del forjado del primer piso se
elevaron con idea de solventar la irregularidad de cotas de los dormitorios altos aledarios,
apareciendo enriquecido los forjados con tablas de azulejos de arista hacia abajo y con
soleria de ladrillo ceramico en los deambulatorios superiores del claustro (Oliva, 2011,
p.157). En el proceso de restauracion del claustro se hallaron entre las tablas del artesonado
epigrafia gotica con alusiones eucaristicas pertenecientes quizas a las antiguas estancias
palatinas. (Centeno, 2021, p.89). En la galeria superior del claustro se ubicaria, entre otras
estancias, la roperia, la despensa o las celdas de damas principales. Tanto en la referida
galeria como en determinadas salas de la planta superior encontramos notables pinturas
murales al fresco de estilo renacentista. En la iglesia, entre otras intervenciones, se procedio
a ampliar su planta hacia el Norte, dando lugar a una nueva cabecera rematada con friso en
resalte y cubierta a dos aguas —para contrarrestar los empujes se afnadieron contrafuertes-;
Se crean nuevos vanos que aportan mayor luminosidad al espacio y se da mayor altura a
sus paramentos (Oliva, 2011, p.159); a fines del siglo XVI, se decoraron los zécalos del
presbiterio con azulejos de Alonso Garcia, fechados en 1575, y en el extremo opuesto, a los
pies de la nave, a ambos lados de la reja del coro, se ejecutaron dos puertas entre 1590 y
1600 bajo traza de Juan de Vandelvira (Centeno, 2021, p.103); y en 1593, se instalaron las
sillerias de los coros alto y bajo, trazadas por Martin Ynfantes y ejecutadas por Diego Lépez
Bueno (Laguna, 1982, pp. 69-68). La configuracion arquitectdnica y estética -en cierto nivel-
del modelo monacal conocido hoy en Santa Clara es producto en gran medida de estas
intervenciones realizadas en los siglos XV y XVI, toda una compleja sucesion de
adaptaciones y unificaciones de espacios que se fueron produciendo bajo unos

determinados canones mudéjares y renacentistas.

Detalle del zécalo de azulejos del presbiterio. Pablo Manuel Millan Millan (2023).

En los posteriores siglos de vida del monasterio -desde el siglo XVII al siglo XX- continuaron
sucediéndose diversas reformas y afiadidos, aunque sin alterar la estructura del conjunto, ya
que por lo general responderian a las necesidades practicas de la comunidad, y a la propia
culminacion de ciertos elementos del programa arquitectonico y decorativo del conjunto, bajo
los canones manieristas y/o barrocos. La compartimentacién de los espacios por todo el
conjunto, creando celdas y otras estancias comenzo6 a partir del siglo XVII dando como
resultado el entramado de espacios que lo componen en el presente. Exponente de ello es e
claustro donde se realiza la apertura de los vanos que hoy conocemos, y entre los que cabe
destacar la capilla del Nacimiento de nueva creacion, con el pertinente acortamiento de la sa
de enfermeria. Sala que también fue objeto de otras reformas con el objeto de mejorar la
iluminacién y la ventilacién con nuevos vanos. El refectorio fue igualmente objeto de
intervenciones, en la planta alta se generd una compartimentacion en celdas, y en la planta
baja se intervino en los vanos originales, en la cubierta y en los muros, aunque como detallar
los expertos, la accidbn mas relevante seria la extraccion del z6calo de azulejos del
anterefectorio (Oliva, 2011, p.160).

En el siglo XVII, afianzando lo ya emprendido en el siglo XVI, se ejecutaron determinadas

—
Q

intervenciones en el templo monacal, las cuales acentuaran la belleza del conjunto monumern

que contemplamos hoy dia. El interior fue objeto de diferentes obras de caracter decorativo: a
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Juan de Oviedo y Miguel de Zumarraga les correspondio la traza arquitectonica de los
muros, dotandolos de un delicado programa de yeserias labradas bajo reminiscencia del
manierismo italiano en 1620; la decoracion de azulejos de los z6calos de la nave corrio a
cargo del taller de Hernando de Valladares, fechable en 1622, correspondiendo al mismo el
frontal de azulejos del altar mayor de 1629; el programa retablistico y escultérico de todo el
conjunto se debe a Juan Martinez Montafez, quien ejecuto el retablo mayor entre 1621 y
1625, por otro lado, los cuatro retablos laterales de la nave fueron disefio del citado maestro
y ejecutados por sus discipulos entre 1621 y 1626 (Centeno, 2021, pp. 111-117). En cuanto
al exterior de la iglesia, disefiaron la espadana Juan de Oviedo y Miguel de Zumarraga,
comenzando su ejecucion los alarifes Juan de Vandelvira junto a Diego Coronado, y
concluyéndola Diego de Quesada en 1622. La misma se erigié sobre la crujia de la fachada
con vanos para tres campanas y decoracion de azulejos de finales del siglo XVI y del primer
cuarto del siglo XVII (Centeno, 2021, p. 108). Para el acceso al recinto sagrado Juan de
Oviedo y Miguel de Zumarraga disefiaron un armonioso atrio que fue ejecutado por el ya

mencionado Diego de Quesada en 1622.

Vista del atrio de la iglesia antes de su reciente restauracion. Francisco Javier Romero

Garcia (s/f). Instituto Andaluz del Patrimonio Histérico.

El palladiano atrio del templo asoma al compas del monasterio, uno de los pocos conservados
en la ciudad y que es objeto de nuestro interés como objeto de una proxima intervencion
patrimonial. Este ambito servia como espacio de transito entre la ciudad y la clausura, y a pesar
de haber sufrido diferentes adaptaciones su estado de conservacion es 6ptimo y mantiene una
extensién considerable. Probablemente su configuracién es fechable entre los siglos XVI1y
XVII, hipétesis que apoyamos en la cronologia de ciertos elementos arquitecténicos que giran
en torno al mismo; por un lado, el ya resenado atrio del templo se corresponde al siglo XVII, v,
por otro lado, la portada que da acceso al compas desde el exterior, fechable para mediados de
1600. Esta portada, unica fachada del monasterio a la calle esta realizada en canteria con
doble cuerpo rematado por un retablo ceramico de Santa Clara del siglo XVIII. Tras esta se
abre un estrecho adarve que desemboca en el patio del compas de planta cuadrada, alterado
en intervenciones posteriores. En torno a este patio abierto se organizaban originalmente
diferentes estancias y accesos relacionados con la vida monacal. Accediendo por el adarve,
encontramos en el margen norte — o izquierdo- las viviendas del personal de servicio,
mandadero y portero, las cuales han llegado a la actualidad en un considerable estado de
ruina. Mas adelante, en el mismo margen junto al atrio, encontramos una vivienda de caracter
mas notable y que funciond como residencia del capellan; posee dos plantas, patio trasero y
presenta elementos tipolégicos, como herrajes y carpinterias, del periodo constructivo de los
siglos XVI-XVII (Mora, 2007, pp. 26-27). Adosadas a la iglesia, componen el frente este del
compas, una serie de estancias entre las que se encuentra las salas del torno y de las
provisorias; continuando ese frente de fachada hacia otro pequefio adarve que desemboca e
la Puerta Reglar fechable en el siglo XVII, se emplazan las salas del locutorio menor y el
locutorio mayor -conocido con el sobrenombre de grada-, y, por ultimo, la claveria. Volviendo
patio, en el frente sur se emplazan unas estancias que fueron antiguo colegio y en el frente

oeste unas antiguas dependencias alquiladas a artesanos, que denotan adaptaciones

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

contemporaneas en su arquitectura. Durante el siglo XVIII, se efectuaron nuevas
construcciones dedicadas por lo general al servicio y otras reformas menores, aunque sin
alterar la estructura general del conjunto principal del monasterio. Entre las intervenciones de
caracter arquitecténico, debemos resaltar la casa erigida en los jardines traseros junto a las
antiguas huertas. Y entre las de caracter decorativo, la mas significativa tal vez sea la
ejecutada en la capilla mayor de la iglesia, donde se modificé la calle central del retablo y se

doté de una nueva decoracion pictdrica a la boveda.

GERENCI A DE URBANI SMO Y MEDI O A®BI ENTE

Con las desamortizaciones eclesiasticas del siglo XIX, el monasterio de Santa Clara no

experimentd desamortizacion ni exclaustracién, aunque si tuvo que adaptar el modo de vida
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contemplativa a las disposiciones dictadas a las 6rdenes eclesiasticas. A las hermanas
profesas se les continué permitiendo la vida en el cenobio a cambio de adoptar un modelo
de vida laica que implicaba hacer vida particular y no comunitaria. Como consecuencia, la
arquitectura monacal se atomiza con la creacion de nuevos espacios domésticos, tales
como, cocinas, lavaderos, dormitorios; surgen las viviendas de vida particular y se produce
el abandono de los dormitorios comunes. Hay que afadir, que a partir del primer tercio del
siglo XIX el monasterio fue perdiendo progresivamente parte del patrimonio (urbano, rural,
mueble) que fue acumulando durante siglos; y es que, aunque no fue objeto de la
desamortizacion, el Estado instd a las hermanas clarisas a comprar y vender papeletas del
Estado con un bajo interés que no salieron rentable, provocando el l6gico empobrecimiento

de la comunidad.

El ambito del compas sirve de testimonio del devenir historico del monasterio, tanto por las
sucesivas adaptaciones como por la merma de su superficie a causa de las enajenaciones
que se fueron efectuando ante la decadencia monacal. Como un paso mas del irremediable
declive, en la década de los afios veinte del siglo XX se produce la venta al Ayuntamiento de
Sevilla de la torre de Don Fadrique y los jardines colindantes. Este espacio acogié desde
1924 a 1946 el Museo Arqueoldgico Municipal, siendo acondicionados los jardines por parte
del arquitecto Juan Talavera. Con motivo del derribo de la primera sede de la Universidad de
Sevilla, el Colegio de Santa Maria de Jesus, -por las obras de ensanche en la Puerta de
Jerez- se traslado6 al monasterio la portada tardogética del colegio. El arquitecto ya
mencionado se encargo del traslado e instalé la portada en el recinto del compas, entre las
viviendas del servicio y del capellan, creando un pasaje de acceso a los jardines y a la torre
de Don Fadrique. Asi mismo, del mismo colegio se trasladé al monasterio una fuente
manierista que fue instalada con el tiempo en el centro del patio del compas. Con estas
intervenciones de primeros del siglo XX el monasterio perdi6 el acceso directo a sus huertas
y a las estancias situadas al Este de la iglesia, y, por otra parte, el compas adquirio la
imagen que conocemos actualmente, aunque sin perder su caracter de espacio semiurbano
(Mora,2007, pp. 28-29). En 1970 el conjunto monacal de Santa Clara, junto a todos los
bienes artisticos y arquitectonicos que conforman el mismo, fue declarado monumento
historico-artistico por el Ministerio de Educacion y Ciencia. Tras la transicion democratica, el
conjunto fue inscrito en el catalogo de Bienes de Interés Cultural de la Consejeria de Cultura

de la Junta de Andalucia.

=

(=] Mnnastein de S.ar'rla Maria ﬂ:-;]%ﬂﬁ

Las hermanas clarisas en el claustro de Santa Clara. Autor desconocido (s/f). Archivo del
Monasterio de Santa Maria de Jesus.

El 1 de agosto de 1996 las religiosas clarisas abandonaron el Real Monasterio de Santa Clar
tras mas de 700 afios, como consecuencia del mal estado de conservacion del mismo y del
reducido numero de religiosas que lo habitaban. Las religiosas clarisas de Santa Clara se
incorporaron a la comunidad de clarisas del Monasterio de Santa Maria de Jesus de Sevilla.
Como muestra de fraternidad, la comunidad de Santa Clara cedi6 sin costes el conjunto
monacal a la Archididcesis de Sevilla. Mas adelante, a fines de 2001, el
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Arzobispado de Sevilla firmé un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para la venta de un
sector del monasterio, ya que quedaba excluida la iglesia, la sacristia y el conjunto de
estancias anexas al templo situadas en la fachada oriental del compas. A cambio de la
cesion, el Ayuntamiento se comprometié con el Arzobispado a pagar unos 349 millones de
pesetas de las obras de rehabilitacion del Palacio Arzobispal de Sevilla y a restaurar la
iglesia monacal y demas dependencias anexas de propiedad eclesiastica. Entre 2002 y 2010
se llevaron a cabo las primeras acciones de rehabilitacién y recuperacién del conjunto
patrimonial de Santa Clara por parte del Ayuntamiento, interviniendo sobre los espacios
singulares del monasterio. Algunos afios mas tarde se llevaron a cabo labores de
rehabilitacion y adecuacion de la torre de Don Fadrique y jardines aledafios. En 2020 se
firmd un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y el Arzobispado, en el que el organismo
municipal asumio el coste de la restauracion, pero siendo el organismo eclesiastico el
encargado de acometer directamente la intervencion. Este ultimo convenio daria paso a
escriturar las areas del monasterio adquiridas por el Ayuntamiento que continuaban a
nombre de la Archididcesis en el Registro de la Propiedad, y, por otro lado, escriturar a
nombre del Arzobispado la Casa Sacerdotal de la calle Becas, inscrita a favor del ente
municipal (Centeno, 2021, p. 243). Por ultimo, resefar que en febrero de 2023 se finalizaban

las obras de restauracion de la iglesia y dependencias anexas.
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1.3.2. EVOLUCION URBANA DE LA MANZANA DEL REAL MONASTERIO DE SANTA
CLARADE SEVILLA

ORIGENES DE LA MANZANA

El convento de Santa Clara se erige sobre una manzana de perimetro regular, limitada por
las Calles Santa Clara, Hombre de piedra, Becas y Lumbreras. Los origenes urbanos de
esta zona de la ciudad se remontan al periodo Almoravide, cuando en 1125 se amplia el
perimetro amurallado de la ciudad hacia el oeste. En este periodo, nace una nueva
expansion de la ciudad, entre el eje lacustre de la actual Alameda de Hércules y el rio
Guadalquivir. Se trataba originalmente de una zona de escasa densidad urbana, con un
caracter ambiguo entre lo urbano y lo rural. La actual calle Santa Clara, constituia el principal
eje viario del sector, comunicando el camino de salida hacia la Puerta de Goles, limite sur
del nuevo barrio, con la puerta de la barqueta, que era adyacente al actual Monasterio de

San Clemente, y constituia el vértice norte del desarrollo.

En el inmediato periodo almohade, el sector fue loteado, siguiendo un patrén hipodamico
norte sur, pasando a acoger grandes fincas de recreo, con una clara ascendencia agricola.
Dos construcciones de este periodo han sido identificadas bajo los monasterios de San
Clemente (Tabales, 1994) y Santa Clara, evidenciando el caracter estructurante que debié

tener la actual calle Santa Clara desde su origen.

Bajo el convento de Santa Clara, las excavaciones arqueoldgicas han identificado restos

puntuales de edificaciones, asi como sendas estructuras hidraulicas, situadas a norte y sur
del claustro principal. Al sur, bajo el claustro de las novicias, se ha descubierto una alberca
almohade, reutilizada en época cristiana, mientras que, al norte, bajo la sala De Profundis,

se ha encontrado una antigua pileta (Tabales, 2011).
SIGLO XIll. EL PALACIO DEL INFANTE DON FADRIQUE
Tras la conquista de la ciudad por las tropas del rey Fernando Ill la manzana de Santa Clara

es entregada al Infante Don Fadrique de Castilla (1223-1277), hijo del rey Fernando Ill y

Dona Beatriz de Suabia y hermano del que mas tarde seria el rey Alfonso X el Sabio.

En esta época, existid un “edificio de tipo palatino, que aun hoy dia se mantiene en pie
enmascarado por la actual estructura conventual. (...) Tanto los testeros septentrional y
meridional como el lateral occidental se conservan en perfectas condiciones, llegando en
algunas zonas a alcanzar los doce metros de altura, por lo que ocupan practicamente todo el

alzado del actual edificio” (Tabales, 2011).

El palacio se distribuia siguiendo una planta rectangular orientada de Norte a Sur que
actualmente queda inserta en la mitad Oeste del claustro del cenobio. El patio rectangular
presentaba una alberca, elevada sobre el nivel del suelo, que lo recorria longitudinalmente, con
dos testeros enfrentados. El testero sur presentaba una “qubba” que se habria mediante un
arco de medio punto a una amplia nave de 8 metros de ancho con alcobas laterales, desde la
cual, otro arco de medio punto comunicaba con un pértico que miraria al patio. En el testero
norte, en cambio, se ha identificado una sola nave, con un vano centrado, que quedaria al nivel
de la sala De Profundis. Cerrando los lados largos del patio, se situaban dos altos muros,
jalonados por torres de planta cuadrada de 5 metros de lado y 12 de alzada. De estas dos
torres, solo pervive la occidental. En su cuerpo alto existe una amplia estancia, iluminada por
cuatro rosetones géticos tetralobulados, que posteriormente fue reconvertida en camara prioral.
El conjunto del palacio concluye al norte con la Torre de Don Fadrique, una construccion
aislada de planta cuadrada de 7,75 m de base, y 30,40 m de altura, fechada en 1252 segun

consta en una inscripcion que existe en la propia torre.

La torre, consta de tres pisos, que quedan marcados exteriormente mediante lineas de
imposta, y coronados por una linea de almenas de gran potencia que vuela sobre la cornisa.
cuerpo bajo, presenta un alto zécalo de silleria, limitado inferiormente con un estilébato

continuo y superiormente por un baqueton en media cafia, marcando las esquinas del volum

NEDI O ANBI ENTE

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

columnillas angulares. El acceso se realiza por medio de un arco con arquivoltas de medio
punto, de marcado caracter romanico. Resulta llamativo que el acceso se produzca con el
alzado norte, es decir, por la fachada opuesta al palacio. Ello parece aludir a dos aspectos
clave del proyecto: el primero, que fue concebido como un edificio aislado, donde el acceso €
autonomo del palacio y no se han encontrado trazas del imbricado con ninguna cinta muraria
el segundo, que el edificio tenia un caracter mas representativo que defensivo, dado que, es

caso de ataque, resulta incongruente situar el acceso a la torre por su lado posterior.
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e o5

Torre de Don Fadrique. Fotografia (1953): Manuel Moreno. Fototeca del Laboratorio de Arte
de la US

El cuerpo segundo repite el esquema del bajo, disponiendo un ventanal en cada fachada
con unas arquivoltas muy similares a las del arco de ingreso. En el tercer y ultimo piso, se
opta por la apertura de ventanales en estilo gotico, haciendo uso del arco apuntado cuyo
intradds se decora mediante la introduccién de un arco poli lobulado calado. Se trata de un
tipo de vano, que presenta un lenguaje muy similar al de los rosetones goticos
tetralobulados que aparecen en la camara prioral, lo que refuerza la idea expuesta por los
dltimos estudios arqueoldgicos de Miguel Angel Tabales Rodriguez y Pablo Oliva Mufioz,
que concluyen que las tres torres, forman parte de un mismo conjunto, el palacio de Don

Fabrique.

Existe cierto debate historiografico sobre la filiacion estética de la torre, que tradicionalmente

se ha atribuido al gético plantagenet -de raiz gala- (Cémez Ramos, 1973) mientras que las

ultimas investigaciones lo asocian al gotico italo-lombardo -vinculado a la corte de Federico Il
de Hohenstaufen- (Molina Lépez, 2016). Esta incertidumbre, nos oculta el origen del maestro
que la erigio, y por extension, el “verdadero origen de la introduccién de las formas géticas en
el gotico andaluz” (Cémez Ramos, 1973); dado que la torre de Don Fadrique constituye el

primer ejemplo civil de este estilo en el sur de Espafia.

Sin embargo, frente a todas las incognitas que envuelven a su arquitecto, contamos con una
amplia variedad de fuentes bibliograficas que nos permiten arrojar luz sobre la intencionalidad

de su promotor.

En el afio 1240, El Infante Don Fadrique, fue enviado por su padre a la corte de su tio, Federico
Il Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano Germanico, para reclamar el ducado de
Suabia que le correspondia como parte de su herencia materna. Esta estancia, que se prologé
seis afnos (1240-1245) le permitié recorrer buena parte de la Italia peninsular: comenzando por
Foggia -la capital imperial en aquel momento- para visitar a continuaciéon Capua, Faenza,
Spoleto, San Germano, Foligno, Grossetto, Acquapendente, Viterbo y Verona (Molina Lépez,
2016).

En este largo viaje, don Fabrique descubre una Italia que guardaria ciertos paralelismos con

[\Y)

Castilla de la época, “un territorio inmerso en constantes enfrentamientos, fuera por el conflic

(e}

Guelfo-Gibelino que enfrenté a Emperador y Papado, fuera por los enfrentamientos entre las
distintas familias de la nobleza. En este marco, las torres nobiliarias se erigian en las ciudade
como expresion de incertidumbre social. Un buen ejemplo de esta aglomeracion de torres en
interior de una ciudad lo encontramos en San Gimignano, ubicada en un altiplano entre Siena

Florencia. Este conjunto urbano cuajado de torres refleja como, para la poblacion, esta

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

estructura se convirtio en medio de exaltacion del prestigio de la familia. Otro ejemplo lo
encontramos en la ciudad de Pisa, una de las ciudades mas importantes del bando gibelino
favorable al emperador, cuya tipologia tradicional de arquitectura residencial era la denoming

casa-torre” (Molina Lépez, 2016).

Partiendo de este apunte biografico podemos suponer que, con la construccion de la torre

exenta, la intencién de Don Fadrique era dotarse de un elemento representativo -hoy quizas
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diriamos propagandistico- siguiendo modelos italianos, que pudo contemplar durante su

estancia en la corte de Federico Il de Hohenstaufen.
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Finalmente, tras tomar partido por el infante Enrique de Castilla en la revuelta protagonizada
contra Alfonso X, Don Fadrique se ve obligado a abandonar Castilla, exiliandose en Tunez
en 1260. Esta caida en desgracia hizo que la corona dispusiera de los bienes del infante,

entregando el palacio a la orden de Calatrava en 1269, que lo convierte en monasterio.

SIGLO XIV'Y PRIMERA MITAD DEL XV. LOS ORIGNES DE CONVENTO DE SANTA
CLARA

En 1289 el rey Sancho 1V, otorga la propiedad del monasterio a las Clarisas, rama femenina

de la orden Franciscana.

Ya en el afio 1290 se tiene constancia de que la orden de las Clarisas acometio el primer
proyecto de envergadura “ayudando con largas limosnas la Reina Dofia Maria para la
fabrica de la Iglesia” (Pérez Del Prado, 1998). Se trataba de una iglesia de una sola nave,
con artesonados que “quedaria enclavada en la nave rectangular del testero septentrional
del palacio que hoy dia aparece cortada por el actual templo y en la que encontramos la sala
de profundis” (Tabales, 2011), y donde en la actualidad queda la tumba del arzobispo de

Silves, como principal vestigio del uso litdrgico.

A continuacién, durante el siglo XIV, el conjunto monastico se amplié hacia el sur con unos
arcos apuntados, que daban acceso a una zona noble, cuyo uso podria estar relacionado
con una posible capilla vinculada a la zona de las novicias, donde con el tiempo se acabara

conformando el claustro de las novicias.
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Sepulcro de Don Alvaro de Pealez, Obispo de Silves. Fotografia (1953): Manuel Moreno.

Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla.

En esta época, se construyeron tres galerias, que se unieron al pértico original que daba al
patio del palacio de Don Fadrique, para conformar el primer claustro del monasterio. Se trata
por tanto de un claustro rectangular que ocupaba la mitad occidental del actual. Por otro lado
en la mitad oriental del claustro, se comienza la construccién de una serie de naves en
direccién norte sur, que a continuacion pasarian a tener orientacion este oeste, al nivel de la
actual enfermeria, desarrollandose hasta la zona de los dormitorios (Tabales, 2011). Estas
intervenciones, que se desarrollaron en el espacio de casi dos siglos, dotaron al edificio de u

marcado caracter mudéjar.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

SEGUNDA MITAD DEL XV. REORGANIZACION DEL CONVENTO DE SANTA CLARA

En la segunda mitad del siglo XV se acomete una reforma general del convento, que
reordena su estructura y reformula la concepcién del espacio, para crear un convento

canodnico que borra definitivamente la huella del palacio original.

El monasterio, desde la regla de San Benito hasta la reforma cisterciense, pasando por
Cluny, presenta un esquema general que a grandes rasgos coincide con la organizacion
tipolégica de Santa Clara: la iglesia se situa al norte, con orientacién norte sur, con dos
coros uno de religiosos y otro de seglares, con accesos diferenciados, en cambio el claustro
se ubica al sur. En el lado este de claustro se encontraban los dormitorios, el auditorio del
prior -que en Santa Clara se traslada al lado opuesto del claustro, por ser una estancia
preexistente- y la salida a las huertas. En el lado sur se encontraban el refectorio, a su
derecha el calefactorio y a su izquierda la cocina. En el lado oeste, separados del claustro

por el callején de conversos, estaban los almacenes, en proximidad de la puerta reglar.

Como se puede ver, Santa Clara presenta una distribucién de usos profundamente
candnica, fruto de una reforma meditada e intencionada, que pese a tratar de reutilizar parte
de las estructuras preexistentes, goz6 de una gran amplitud espacial para su desarrollo.
Quizés, la principal diferencia observable la constituye la ubicacion del cuarto prioral,
ubicado en el lado oeste, enfrentado a los dormitorios, reutilizando una de las dos torres del
palacio de Don Fadrique. Esto dot6 a esta estancia de una posicion estratégica, que permitia
controlar el acceso a tanto la puerta reglar y las dependencias agropecuarias como el

claustro, desde una posicién elevada.

Para acometer esta importante reforma se demuele el alzado este del claustro primitivo -de
forma rectangular-, y se amplia hasta dotarlo de una planta cuadrada. “Se cierra la zona
oriental con una nave paralela a los dormitorios, el area conocida como enfermeria, que
también destruye los restos de la primera ampliacion y se crea una divisién en

altura con la incorporacién de una nueva planta en todo el edificio. Dentro de esta
remodelacion también se levanta el nuevo refectorio y se inicia la construccion de la nueva
iglesia” (Tabales, 2011). De este modo, la iglesia sufre una importante transformacion, pues
pese a situarse en la misma posicion (al norte del claustro) abandonara la primitiva

orientacion este oeste, para adoptar un esquema candnico norte-sur, que alterara

completamente su espacialidad, reconvirtiendo los restos de la iglesia primitiva en la sala de

profundis.

Al sur del claustro se construye el refectorio, “rompiendo la simetria del anterior edificio mudéjar
aunque aprovechando alguno de sus alzados” (Tabales, 2011) De este modo la zona sur del
claustro quedo dividida en dos por esta gran estancia de 36 m de largo y 5,5 m de anchoy 9,5

m de alto, a la que se ingresaba desde el claustro a través de un gran vano de medio punto.

S
g3 X
L O
D &
" Ns
St <
5 i £ " ;’. F E
i e L .S ;
Refectorio. Fotografia (1953): Manuel Moreno. Fototeca del Laboratorio de Arte de la US Q <
7
2
&
S5
A
<
=
i
&

19

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,

LAS VIVIENDA ANEXAS DEL

CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DE PROFUNDIS Y

Gerencia de Urbanismo

SUPERVI SADO

19/ 08/ 2025
N EXPTE: 18/2024

No§po
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

y Medio Ambiente

PAG 21/235

N DOC:. 1/8




MEMORIA DESCRIPTIVA

SIGLO XVI. LA REFORMA RENACENTISTA

En el siglo XVI se reforman los dormitorios que eran hasta la fecha una nave de grandes
dimensiones, que es recrecida para generar una gran nave de dos plantas y doce metros de

alzado, cubierta con armadura de par y nudillo.

El programa de embellecimiento renacentista queda reflejado en el claustro por dos
actuaciones muy concretas; la colocacién del zoécalo de azulejeria que se puede ver en la
actualidad y la elevacion en un metro de las cotas del forjado del primer piso, en un intento
de solucionar en parte la irregularidad de cotas con los dormitorios altos (TABALES, 2011).
Es en este momento cuando se debe disponer el claustro de columnas de marmol que
conocemos hoy. Sin embargo, esta nueva decoracién renacentista mantiene una

particularidad que es probablemente una herencia de la anterior etapa constructiva.

Claustro. Fotografia (1953): Manuel Moreno. Fototeca del Laboratorio de Arte de la US

En el lado norte de los claustros solian existir una serie bancos adosados a la iglesia para la
lectura al aire libre, con libros de que tomaban del “armarium”, un pequefio cuarto proximo. En
Santa clara, esta funcion parece desplazarse de la panda norte del claustro, donde existe un
fuerte soleamiento por mirar a sur, a la inmediata panda oeste, donde se colocan una sucesion
de armarios cerrados que ocupan todo el alzado oeste de la planta alta del claustro, y que son
doblemente protegidos: por las propias puertas de los armarios y por la existencia de un lienzo
murario. Esta pared, que rompe la homogeneidad del patio creando un alzado ciego en planta
primera, podria ser una pervivencia del periodo mudéjar del claustro, como denotan los tres

vanos biforos que iluminan la galeria de acceso a la celda prioral, zona en la que se debian

custodiar los libros de la comunidad.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

SIGLO XVII. EL PROYECTO DE JUAN DE OVIEDO

A comienzos del Siglo XVII, se acomete la reforma de la zona norte y oeste del cenobio,
donde se encuentran el compas y la iglesia. El templo se amplia hacia el norte, dotandose
de un nuevo abside y un nuevo retablo, se recrece en seccion y se crea una fachada
monumental de acceso desde la calle Santa Clara. Para esta intervencion, que de algun
modo constituye la cuspide de los siete siglos de esfuerzo constructivo que supuso el
convento de Santa Clara, la comunidad conté con uno de los mayores maestros de la

historia de la arquitectura Sevilla: Juan de Oviedo.

Juan de Oviedo de la Bandera, también conocido como “el Mozo” era hijo de Juan de
Oviedo el Viejo, escultor y retablista de la escuela sevillana. Se educa en un ambiente de
escultores, si bien, desde joven, muestra una creciente inclinacion hacia la arquitectura, que
se vera reflejada en dos aspectos de su carrera: su temprana participacién como escultor de
portadas de templos conventuales, y su inclinacion por la realizacion de retablos, que
concibe como un artefacto arquitectonico, y donde muestra un amplio conocimiento de la
arquitectura contemporanea. De hecho, pronto comienza a establecer colaboraciones, que
le permiten centrarse en la concepcién arquitectonica del retablo, delegando la ejecucién de

grupos escultéricos (Pérez Escolano, 1975).

Esta concepcion colaborativa del desarrollo de retablos conduce a Juan de Oviedo a
establecer una entente con Martinez Montafés, que comienza en 1597 con ocasion del
contrato que ambos realizan para el retablo mayor de Santa Clara de Llerena. En ese
momento “se produce una decantacién de Oviedo hacia la arquitectura y el celo de escultor
de Montafiés es evidente” (Pérez Escolano, 1975). Al afio siguiente colaboran en el Tumulo
de Felipe Il, que les da gran fama, por lo que mantienen la colaboracién, si bien a partir de
1604 esa colaboracion comienza a ser mas asimétrica, y Juan de Oviedo va reduciendo su
implicacion. Sin embargo, cabe destacar que Juan de Oviedo fue un magnifico retablista,
que llega a participar a lo largo de su vida, entre trazados y tallados, en unos 35 retablos
(Pérez Escolano, 1975). Si bien, con el tiempo, Oviedo se centrara en la arquitectura,

renunciando a partir de 1610 a su vertiente de tracista.

Como arquitecto, Oviedo desarrolla un clasicismo que retoma los temas centrales de la
arquitectura antigua: el arco del triunfo, el desarrollo compositivo de los intercolumnios y la

superposicion de 6rdenes. Sus fachadas alejan de otros discursos plasticos figurativos, para

dotarse de referencias puramente arquitectonicas, enmarcandose “en una tradicién que va de

Siloé a Hernan Ruiz pasando por Vandelvira” (Pérez Escolano, 1975).

Tras la fama alcanzada en 1598 con la construccién del timulo de Felipe Il, el afio 1603
marcara el segundo punto de inflexion en la carrera de Juan de Oviedo, con su nombramiento
oficial como maestro mayor de la ciudad de Sevilla, tras dos afios de espera. Oviedo ostentara
este cargo durante un periodo inusualmente largo de 19 afios que, pese al incipiente declive
econdmico de Sevilla, coincide con un momento de especial brillo cultural. Durante esta época,
no solo dirigira las principales obras publicas de la ciudad, sino que recibira diferentes encargos
privados, acometiendo la reforma de la Casa Pilatos para el tercer Duque de Alcala (1604), y la
construccion de los conventos de la Merced (1602), San Leandro (circa 1605) San Benito
(1610) y la Asuncién (1612).

En 1620 los maestros mayores Juan de Oviedo y Miguel de Zumarraga reciben el encargo de
reformar la iglesia del Convento de Santa Clara, procediendo dos afos después Bernardo
Tobar, el mayordomo del convento, a abonar los pagos “por la vista y traza que dieron de la
obra” (Sancho Corbacho, 1930).
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Armadura de par y nudillo sobre iglesia. Fotografia (1924): José Maria Gonzalez-Nandin y Pé
Fototeca del Laboratorio de Arte de la US
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MEMORIA DESCRIPTIVA

El encargo consistia en la reforma y ampliacion de una iglesia de una sola nave. En el siglo
XVII existian en Espafa tres tipos fundamentales de plantas de iglesias: las iglesias de
cajon, de una sola nave, sin capillas laterales y cabecera recta, con una variante de cajon
con contrafuertes interiores que permitia la insercién de capillas; las iglesias de cruz latina; y
las iglesias de planta central, ya fuera cuadrada, circular o eliptica. Santa Clara constituye un
buen ejemplo del primer tipo: la iglesia de cajon. Pero frente a esta austeridad volumétrica,
el proyecto de Juan de Oviedo y Miguel de Zumarraga, contempla todo un repertorio formal,
que abarca estucos, bévedas y laceria, caracteristico del “italianizado sur” que fue Andalucia
en ese periodo. De hecho, segun Kubler “la iglesia con forma de cajon decorada con estuco,
constituyd una tendencia barata dentro de la arquitectura religiosa del siglo XVII” (KUBLER,
1957)

El proyecto para la iglesia de Santa Clara adopta tres decisiones claras. En primer lugar, se
eliminé el techo existente, se realzaron los muros unos 3 metros y la nave “se cubrié con
una armadura de par y nudillos, con lazos de diez y racimos de mocarabes en almizate (...)
[aunque] es muy probable que esta solucidn no estuviese en las condiciones primitivas de
Juan de Oviedo” (Pérez Escolano, 1975). En segundo lugar, la organizacién formal del
alzado recrecido de la nave responde a una composicion de fachada, con un doble juego de
ritmo en dos niveles, que permite abrir amplias ventanas, dotando a los elementos de un
lenguaije clasico -de triglifos, frontones y guirnaldas- que muestra gran dependencia de
fuentes italianas. Por ultimo, se demolié la cabecera del templo y se alargé la iglesia
creandose un nuevo altar mayor dotado de una béveda de cruceria nervada fuertemente
compartimentada, que se comunica con la nave principal a través de un arco toral
monumental. Al fondo, en palabras de Martin Gonzalez, “esperaba a los fieles el retablo, que
actuaba como fuerza ilustrativa y emocional al mismo tiempo, convirtiéndose en elemento
catalizador de la atencién hacia la parte del altar” (Martin Gonzalez, 1961). El retablo de
Santa Clara es una obra de Martinez Montafés fechada en 1621, y mas alla de su
extraordinaria factura, tiene una importante carga simbdlica dentro de la historia del arte, por
tratarse de la ultima obra en la que coinciden Juan de Oviedo y Martinez Montafés. Quizas
lo mas curioso de esta ultima colaboracion, es que mientras Martinez Montarés, desarrolla
enteramente el retablo mayor y cuatro retablos laterales, ilustrando los grandes misterios y
episodios del cristianismo, Juan de Oviedo crea una suerte de eco formal del retablo en los
estucos de los muros de la iglesia, donde mantiene las trazas arquitectonicas, pero

sustituyendo las hornacinas por ventanas, que inundan de luz la nave. Un dialogo entre dos

concepciones de la arquitectura, entre la densidad plastica de Montanés, y la estilizacién nivea

de Oviedo.

Iglesia de Santa Clara estucados. Fotografia (1924): José Maria Gonzalez-Nandin y Padl.
Fototeca del Laboratorio de Arte de la US

En el exterior “el magnifico pértico de acceso al templo, ejecutado por el cantero Diego de
Quesada, es de una exquisitez compositiva equivalente al interior. Un triple arco, de mayor
altura y radio el central, que es una variante del hueco serliano” (Pérez Escolano, 1975).
Hasta aqui encontramos los elementos que las fuentes documentales acreditan como obra d
Juan de Oviedo, sin embargo, una lectura sosegada de los diferentes elementos del compas
nos permite conjeturar que, con toda probabilidad, el proyecto de Oviedo y Zumarraga no

quedd limitado a la iglesia, y se extendio al compas y sus edificaciones anejas.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Para poder identificar con mayor claridad las trazas del proyecto original del compas,
merece la pena detenerse en dos de los proyectos mas significativos de la produccion de
Juan de Oviedo: el que fuera el mayor cenobio por el construido, el convento de la Merced

de Sevilla, y su ultimo proyecto, la iglesia de la Merced de Sanlicar de Barrameda.

En 1603 los mercedarios encargan a Juan de Oviedo la construccion del nuevo convento de
la orden. El convento se articula sobre en torno a tres patios claustrados, en cuya
interseccidén se situa una escalera. a modo de rétula, que interrelaciona los diferentes
espacios. “El acceso principal del Convento de la Merced estaba situado en el centro de la
actual Calle Alfonso XlI (Antigua Armas) delante de la capilla de la cofradia de la Expiracion.
Traspasada la portada, ese espacio anterior a la capilla formaba el compas del convento,
frontera estaba la galeria de tres arcos -tipico de los compases conventuales- en lo que hoy
en dia es el pafio ortogonal a la fachada de la capilla. De ese espacio se pasaba a una sala
de recepcion o porteria (...) de frente se pasaba a un pequefio patio (...) y siguiendo se
pasaba a un salén (el actual zaguan del Museo) que distribuia a ambos lados. A la izquierda
al sector del noviciado, con sus propios patios y dependencias. A la derecha del sector del
salon, se pasaba al sector de los claustros, concretamente al menor de ellos, al patio del

aljibe” (Pérez Escolano, 1975).

El convento de la Merced experimenté una profunda transformacion en el afio 1841 que
desfigurd su estructura, dado que se cercend el edificio para crear una plaza sobre la zona
de huertas y el noviciado. El acceso dejo de situarse al norte, para producirse por el centro
de la nueva fachada este, que constituye el actual alzado del Museo de Bellas Artes de
Sevilla. Sin embargo, a la luz de esta descripcion, y del propio plano del convento de la
Merced trazado por B. Corrales en 1835 (Pérez Escolano, 1982), podemos tratar de aportar
luz sobre la estructura organizativa del proyecto original de Juan de Oviedo para el compas

del Santa Clara.

El compas estaria separado de la Calle Santa Clara por una encinta muraria, y el acceso se
realizaria por la portada actual, situada a eje con el pértico de la iglesia de Santa Clara. El
compas presentaria unas dimensiones mucho mayores que la actuales, dado que no
existirian las parcelas que dan a la calle. De este modo se conformaria una gran explanada,
similar a la del compas de San Clemente, que abarcaria todo el espacio entre la calle y la
iglesia, lo que resulta coherente con la representacion grafica que hace Olavide del convento

en su plano de la ciudad de 1771. De modo analogo a lo que ocurre en el convento de San

Clemente se crearon dos pérticos: uno a eje, mas airoso y solemne, que protegia el acceso de
la iglesia, donde retoma el tema del arco de triunfo, sobre dobles columnas; y un segundo
portico, situado a mano derecha, donde, tras una sucesion ritmica de cinco arcos de medio
punto, aparece un arco carpanel, enmarcado por dobles pilastras. Esta galeria, presenta una
imagen totalmente distinta, con arcos mucho mas anchos separados por pilastras, que
presentan un notorio laconismo formal. Asi pues, este portico se aleja del rigor estilistico del
nartex de la iglesia, para acercarse a otros proyectos de Juan de Oviedo de mayor cariz
utilitario, como fueron la Nueva Aduana, los hospitales de Amor de Dios y el Espiritu Santo,
también en la linea con su producciéon como ingeniero en los ultimos afos de su carrera. Pero
mas alla de estas hipdtesis de filiacion estilistica, parece que este portico fue un elemento
inacabado por dos motivos: en primer lugar, existen incongruencias formales llamativas: las
pilastras presentan basa y estilobato pero carecen de capitel y la cornisa resulta
sorprendentemente tosca, en segundo lugar, tan solo transcurrieron 2 afios entre la finalizacion
de la reforma de la iglesia y la muerte de Juan de Oviedo, lo que resulta compatible con que la
obra del compas quedara incompleta. A todo este se afiade el hecho de que, en la actualidad,
esta galeria se nos presenta notablemente desfigurada: tanto en su altura -ya que, parece que
se concibié como una edificacion de una sola altura, como en alzado -ya que la disposicion de
la medianera parece demostrar que debid prolongarse hacia el oeste, aunque desconocemos el

numero original de arcos que pudo tener.

Desde el punto de vista programatico la interrupcion de los ritmos, parece marcar la doble
funcion de este portico lateral: bajo el arco carpanel se accede al patio de la porteria,
custodiado por la torre prioral, y donde se encuentra la puerta reglar. En cambio, los cinco
arcos restantes, protegerian el acceso de la zona de los almacenes, donde se ubicaba la

claveria. Esta doble distribucién habria permitido situar la porteria en una posicion estratégic

Y NEDI O AVBI ENTE
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que permitiria controlar tanto el acceso al convento como a sus bienes.

QSERENCI A DE URBANI SMO

Desde el patio de la porteria, se podia acceder a los diferentes locutorios, asi como a la puer;
reglar, que comunicaba con el atrio del convento, desde el cual se distribuian las
comunicaciones hacia el noviciado y hacia el claustro principal, siguiendo un esquema

funcional analogo al del Convento de la Merced.

Mas alla de las similitudes tipoldgicas y organizativas, existen algunas importantes relaciones
de naturaleza estilistica entre los conventos de Santa Clara y la Merced, que no podemos de

de resefiar. La primera tiene que ver con el empleo de pilares pareados en el claustro de la

iglesia de la Merced (cuyo cuerpo alto fue modificado en 1724 por Figueroa) y las columnas
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MEMORIA DESCRIPTIVA

pareadas del nartex de la iglesia de Santa Clara. Este juego formal tan apreciado por Juan
de Oviedo, evidencia “las relaciones artisticas con el norte de ltalia, en el ambiente
contrarreformista alumbrado por San Carlos Borromeo” (Pérez Escolano, 1974). La segunda
es la proximidad del programa iconografico de los estucos de la caja de escaleras de la
Merced, y la labor de molduracion del alzado del cajon de la iglesia de Santa Clara, de gran
elegancia y llenas de referencias clasicas. La tercera, tiene que ver con la similitud de sus
espadanas, verdadero manifiesto formal, en el que, en ambos casos, se parte de una
serliana claramente vinculada a la arquitectura de Hernan Ruiz Il. Esta ira coronada por un
tabernaculo, de timpano redondo y enmarcada por un frontéon partido -en el caso de la
Merced-, y frontén triangular, enmarcado por sendas volutas en el caso de Santa Clara.
Estas volutas, tienen la peculiaridad de trazar de forma superpuesta las dos soluciones -de
arcos y ménsulas invertidas- que Vignola y Giacomo della Porta proyectaron para el cuerpo
superior de la Iglesia del Gesu de Roma. En cualquier caso, pese a los matices estilisticos,
ambas espadafias presentan un perfil muy similar pese a haber sido proyectadas con tres

lustros de diferencia.

El otro proyecto de Juan de Oviedo donde existen ciertos paralelismos con Santa Clara, es
la Iglesia de la Merced de Sanlucar de Barrameda. Se trata de una iglesia en cruz latina,
iniciada en 1615 y cuyas trazas corresponden a Andrés de Vandelvira, por encargo del VI
Duque de Medina-Sidonia. Un proyecto al que Juan de Oviedo llega en fecha tardia, hacia
1624, y donde se le encomienda la decoracién interior de la iglesia, asi como el disefio de

trazas de las fachadas (Morales, 1981).

La fachada principal de este templo resulta un loable ejercicio de composicion, que parte del
arquetipo contra reformista de la iglesia de San Fedele de Milan, para desarrollar una
fachada que es concebida como un retablo al exterior. Como en Santa Clara, la iglesia
presenta un portico tripartito con una interesante labor de canteria. Aunque lo que quizas
resulte mas novedoso del proyecto, sea el amplio catalogo de hornacinas y huecos
simulados que desarrolla: toda una combinacién baquetones, orejetas y cartelas, que dilatan
las jambas del hueco y las van dotando de un perfil de gran dinamismo, preconizando un

modelo que gozara de gran difusion en la arquitectura de finales del XVII.

Iglesia de Santa Clara. Portico acceso. Fotografia (1924): José Maria Gonzalez-Nandin y P.

Fototeca del Laboratorio de Arte de la US

Es precisamente este tipo de hueco tan particular, con desarrollo lateral del dintel, a modo deg
cruz de Tau, remarcado exteriormente por un baquetén, el que encontramos repartido por el
compas de Santa Clara. Este era el tipo de puerta con orejetas estaba situado a ambos lados
del nartex (antes de que fuera sustituido por una desafortunada moldura simple en la ultima
restauracion de la iglesia de 2023), el que aparece en los locutorios gemelos previos al patio
la porteria y el de la porteria, o el de la propia puerta reglar; si bien en este ultimo caso, la

puerta se ve coronada por un entablamento que le da mayor realce.

El convento de Santa Clara (1620) y la iglesia del monasterio de la Merced de Sanlucar de
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Juan de Oviedo. Esto se debe a que, tras cesar como maestro mayor de Sevilla en 1602,
Juan de Oviedo, reenfoco su carrera profesional hacia la ingenieria militar, centrando sus
ultimos diez afios de vida en la supervision de las fortificaciones militares de la costa
andaluza. En el afo 1624, fue llamado a enrolarse en una expedicion con rumbo a la ciudad
brasilefa de Salvador de Bahia, para reforzar las fortificaciones existentes frente a los
ataques de la flota holandesa. En uno de esos ataques fue muerto en el afio de 1625,
cumplidos los 60 anos, segun relata Francisco Pacheco en su Libro de Retratos, el
compendio biografico de los mayores artistas de XVI, donde quedé recabada la vida y obra

de Juan de Oviedo de la Bandera.

SIGLO XVII. EL COLEGIO DE LAS BECAS Y EL REVES DE LA MANZANA

El colegio de la Inmaculada Concepcién de la Virgen Maria, de la Compania de Jesus de
Sevilla, conocido popularmente como Colegio de las Becas, fue fundado en 1598,
estableciéndose en 1620 en unas casas junto a la Alameda, conocidas en la época “con
nombre y titulo de las Roelas” (Martin Pradas, 2006), en una zona vecina al convento de
Santa Clara.

Las trazas del colegio fueron encargadas al padre Pedro Sanchez (1569-1653), maestro de
obras de la orden (Martin Pradas, 2006). Este arquitecto, natural de Tarancén, Cuenca,
realiza estudios de trazas en la casa profesa de Sevilla entre los afios 1597 y 1603,
familiarizandose con la obra de los grandes tratadistas italianos, asi como del arquitecto
jesuita Juan Bautista Villalpando. Debié conocer también, suponemos, la obra de Vermondo
Resta, maestro mayor del arzobispado sevillano durante esos afios (1582-1606), y gran

renovador del lenguaje manierista.

En el verano de 1622 se comenzaron las obras de la nueva iglesia, para lo que se trazaron
los cimientos y se ejecuto la cripta, colocandose la primera piedra bendita, que seria

encontrada en 2003 con motivo de una intervencién arqueolégica de urgencia en un relleno
del siglo XIX (Vargas Jiménez, 2003), muy préximo a la que fue su posicién original, bajo el

arco toral de la capilla mayor, en el lado del Evangelio.

Para la iglesia, Pedro Sanchez adopta una planta eliptica, que habia ensayado previamente
en la iglesia del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla (1614), inspirada a su vez en la

iglesia romana de Santa Ana dei Palafrenieri (1582). Con posterioridad repetira este

esquema en la Iglesia de San Antonio de los Alemanes de Madrid (1624), asi como en la

iglesia del Colegio de San Sebastian de Malaga (1626), esta ultima de traza circular.

El colegio original debiod presentar una planta rectangular, delimitada por las calles Jesus del
Gran Poder y Hombre de Piedra, asi como por dos calles hoy desaparecidas: la calle del
Arquillo de las Ruelas, que aparece en el Plano de Olavide, y que estaria entre las actuales

calles Medina y Becas, y una calle, que presumiblemente prolongaria la actual Calle Recreo.

De acuerdo con lel levantamiento de las edificaciones del colegio que hoy en dia se mantienen,

aunque muy alteradas en la Calle Hombre de Piedra, asi como de las excavaciones

arqueoldgicas realizadas en la zona de la mazana que linda con Becas, podemos presumir que

interiormente el colegio se estructuraria en planta de crucero, siguiendo una ordenacion

analoga a la del Colegio de San Hermenegildo.

Segun Fernandez de Ledn “El edificio no estaba concluido; pero tenia dos buenos

patios, con mucha distribucion de oficinas, cuadras para estudios, dormitorios y cuartos para
los directores y empleados”. En la intervencién arqueolégica realizada en 2003, se pudo
interpretar el cuadrante trasero noroccidental, apreciandose “la existencia de un patio
ajardinado central (...) que muestra pavimento a la palma con arriates perimetrales y cuatro
centrales (...) con las esquinas truncadas” en cuyo centro se presume la existencia de una
fuente (Vargas Jiménez, 2003). De acuerdo con la descripcién de Fernandez de Ledn, al sur
encontraria un segundo patio, mientras que en el cuadrante nororiental se situaba la iglesia,

una posicion en esquina, que emula el precedente San Hermenegildo.

De acuerdo con Fernandez de Ledn la entrada al tempo se producia por la Calle Jesus del
Gran Poder, por donde “se entra a un pequefo atrio cubierto, y luego se halla la puerta de la
iglesia con un sencillo adorno de pilastras y cornisas corintias. El templo medianamente gran
era completamente redondo. Su alzado interior se dividia en dos 6rdenes. Sobre la cornisa d
primer cuerpo tenia una tribuna continuada, con antepecho de barandas de hierros, y sobre |
del segundo se levantaba la cupula que remataba en una linterna de seis caras muy airosa y
muy alta” (Gonzalez de Ledn, 1839).

La iglesia en la actualidad ha desaparecido, pero se mantiene la traza de un muro en arco,
lindando con el nartex, que presenta un desarrollo insuficiente para justificar si la iglesia
presentaria traza eliptica, siguiendo el ejemplo de San Hermenegildo, o traza circular, de

acuerdo con la descripcion de Fernandez de Ledn. Mas si cabe, si tenemos en cuenta que
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carecemos del muro opuesto, el del altar, para establecer los limites del eje de la elipse. Sin
embargo, la intervencion arqueoldgica 2003 reveld la existencia de una camara subterranea
identificada como una carcel del siglo XVIII, coincidiendo con la ocupacion del colegio por el
tribunal de la inquisicion. Sin embargo, parece alejado de toda légica constructiva que el

edificio se dotara de una camara subterranea cerca del altar mayor de la iglesia. Del mismo

modo, resulta llamativo el grosor de los muros de contencién de dicha camara, de en torno a

1,7 metros de espesor. De acuerdo con la descripcion de la Historia de la Fundacion y
Progreso del Colegio de la Concepcion de la Compania de Jesus de Sevilla, existia en la
iglesia una cripta, ubicada bajo el altar mayor, frente al atrio de acceso de la iglesia. Asi
pues, cabe suponer, que la planta de la iglesia llegaria hasta el limite de la camara
subterranea, lo que igualaria los ejes de la elipse, generando una iglesia de planta circular,
que quedaria apoyada en sendas crujias: una delantera, que albergaria el portico de
entrada, y una posterior, que haria las veces de abside. Esto no solo corroboraria la noticia
de Fernandez de Ledn que describe la iglesia como redonda, sino que convierte al Colegio
de la Inmaculada Concepcidén de Sevilla, en un claro precedente del Colegio de San
Sebastian de Malaga, con el que comparte la organizacién en crucero, y en particular,
importantes similitudes en las plantas de sus iglesias: dos templos de planta circular, con

una cupula de 17 metros de diametro en ambos casos, capillas a modo de exedra en sus

esquinas, y crujias para la contencion de los empujes a los pies y a la cabecera de la iglesia.

Ambas iglesias responderian a un esquema comun, quedando sus diferencias limitadas a

los siguientes aspectos: su acceso y cubiertas. En el caso de la Iglesia del Cristo de la Salud

de Malaga, el acceso se produce desde la nave del evangelio, quedando por tanto el altar
mayor en angulo recto respecto a la entrada, mientras que en el caso de la iglesia sevillana,
el acceso se producia a eje con el altar mayor, lo que permitia la existencia de un nartex
sobre el que se levantaba una tribuna. Respecto a las cubiertas, la iglesia del Cristo de la
Salud de Malaga presenta una cubierta ochavada, que oculta su linterna y una unica torre
elevada en la cabecera del templo, del lado de la epistola. En cambio, en la iglesia del
Colegio de la Inmaculada Concepcion, la cupula se remataba en una linterna de seis caras,
acompafada por dos torres, situadas simétricamente a los pies de la nave, en posicidon
diametralmente opuesta a la de la iglesia malaguena. Estas torres que debian custodiar los
lados de la cupula, quedarian avanzadas respecto del plano de fachada segun las trazas
existentes. En el plano de Olavide estos tres volumenes aparecen claramente
representados, ofreciendo notables similitudes con el perfil esbozado en el Colegio de San

Hermenegildo, la otra gran obra de Pedro Sanchez en la ciudad.

En 1624, mientras las obras de la iglesia continuaban, el colegio adquirio la biblioteca de Don
Juan Beltran de Guevara, arzobispo de Santiago de Compostela, que contaba “doce o trece mil
cuerpos de todas las facultades”, y que constituia una de las mayores bibliotecas espafiolas de
la época, y probablemente la segunda de la ciudad tras la biblioteca colombina. Para alojar este
importante fondo bibliografico se acondicioné la planta alta de la crujia que daba la Alameda,
encima de la primera iglesia provisional que se creé (Martin Pradas, 2006). Se tiene constancia
de que esta iglesia tuvo un campanario, que aparece representado en el plano de Olavide, por
lo que la posicién de la iglesia, y por tanto de la biblioteca, debid estar en la esquina sureste del

conjunto, en la confluencia de las actuales calles Hombre de Piedra y Jesus del Gran Poder.

El edificio se siguié ampliando, y se tiene constancia de que en 1626 se finalizaron las obras de
dos casas “de Piedad” que lindaban con los dormitorios del Convento de Santa Clara. Esta
ampliacion, parece estar relacionada con la absorcion de una segunda manzana, situada al
norte de la manzana original del colegio. Parece probable que existiera una calle primitiva, que
continuara el trazado de la actual Calle Recreo, y que, a partir de este momento, fuera
absorbida por el colegio, creandose un callejon o pasaje interior, que cerro el acceso lateral a la
iglesia. El cierre de este pasaje, y la creacién de un alzado continuo, modificé la lectura de la
fachada y centré la iglesia, que dejo de tener una posicién en esquina -idéntica a la de las
iglesias de los colegios de San Hermenegildo y de San Sebastian- para adoptar una posiciéon
central. Esta ampliacion del colegio explicaria porque la iglesia presenta una posicion

excéntrica, lo que resulta chocante dentro de una fachada que a primera vista resulta unitarig

En cualquier caso, la amplitud del alzado result6 suficiente para enmascarar este error, y en
1839, Gonzalez de Ledn, en su Noticia Artistica de Sevilla, pasaria por alto este detalle

describiendo la fachada del siguiente modo: “Este edificio, sacado de planta, fue el
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pensamiento del autor dejar la iglesia en medio; asi es que su fachada principal esta en med
de toda la obra, que consta a los lados de la referida portada, de dos cuerpos de viviendas”

(Vargas Jiménez, 2003)

En octubre de 1632 comenzaron las obras del edificio que debia alojar los dormitorios,
proyectando 11 aposentos en planta baja y otros tantos en planta alta. Para iniciar las obras {

necesario derribar parte del edificio que estaba destinado a dormitorios de los colegiales,

GERENGEA DE URBANI SMO

respetandose el resto para su hospedaje (Martin Pradas, 2006). Resulta dificil ubicar esta

intervencion, dentro del esquema general del edificio, pero nos inclinamos por pensar que esfe

ambito se encontraria vinculado a la Calle Hombre de Piedra, dado que en la década anterior
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se tiene constancia del desarrollo del conjunto en la zona opuesta, hacia la calle Becas.
Ademas, parece razonables pensar que el colegio presentara tres ambitos funcionales, que
coincidieran con sus tres fachadas: el primero, mirando hacia la Calle Hombre de Piedra,
estaria ligado a los dormitorios de los colegiales, el segundo, mirando a la Calle Jesus del
Gran Poder, estaria relacionado con usos docentes y representativos, donde se ubican la
biblioteca y la iglesia, finalizando con una tercera zona, compuesta por casas arrendadas,
que daria a la Calle Becas. Esta ultima zona, habria funcionado inicialmente de forma

auténoma, separada del colegio por el pasaje que prolonga la Calle Recreo.

En el siglo siguiente el colegio fue ampliado y reconfigurado. La fachada norte se desplazé
unos 5 metros, ganado una nueva crujia sobre la Calle Becas. Del mismo modo, se colmaté
de calle Arquillo de las Ruelas, entre las actuales calles Medina y Becas, haciendo que el
Colegio de la Inmaculada quedara adosado al convento de Santa Clara. En el interior de la
manzana, el patio ajardinado del cuadrante noroccidental se vio reducido, y las estancias

anteriores subdivididas.

En 1767, tras la publicaciéon de la Pragmatica Sancion, la orden fue expulsada de Espana y
el convento clausurado. El edificio se convirti6é a continuacion en sede del Tribunal de la
Santa Inquisicion, lo que conduce a “un proceso de ampliacion del espacio antes edificado
superandose los limites del antiguo Colegio, pues éste tenia su vértice de cierre
noroccidental a 7 metros de la actual fachada de calle Becas y a 12.50 m del Monasterio de
Santa Clara,

siendo ambas franjas ocupadas en el siglo XVIII (Vargas Jiménez, 2003). De forma paralela
el interior es reconfigurado y se crea una camara subterranea abovedada, y de grandes
dimensiones, adyacente a los dormitorios del convento de Santa Clara, cuyo uso mas

probable es el de prision XVIII.

A partir de las Guerras Napoleonicas el edificio es utilizado como acuartelamiento,
produciéndose una gran explosién de unos barriles de pélvora el 13 de junio de 1823 que
arruind la zona noroccidental del colegio y produjo dafios en la iglesia, que fue clausurada
hacia 1827 (Vargas Jiménez, 2003). En la siguiente década, los frentes del edificio que
daban a las calles Hombre de Piedra y Jesus del Gran Poder fueron segregados y
convertidos en viviendas. Estas casas parecen mantener la fachada original del colegio,
conservando una planta atico hacia la calle Jesus del Gran Poder, de arcos con baquetones,

claves en punta de diamante y pilastras coronadas por ménsulas acabadas en gotas

ddricas, que generan una sucesion ritmica, de gran viveza y movimiento, propia de la
arquitectura sevillana del XVIII.

La distribucién interior de todas estas viviendas coincide en buena medida con las trazas
descubiertas en la intervencion arqueoldgica de 2003, lo que confirma que entre sus muros se
hallan parte de las trazas del colegio primitivo, alteradas a lo largo del siglo XIX. Por su parte,
los restos de la iglesia fueron derribados, reutilizando sus restos para la construccién de una
vivienda, que si bien mantuvo la volumetria de las torres laterales alteré los niveles de impostas
existentes, produciendo una importante discontinuidad en el alzado principal del primitivo

Colegio.

En la zona noroccidental, donde se produjo la explosidn, los terrenos pasaron a constituir una
huerta en uso durante buena parte del siglo XIX (Vargas Jiménez, 2003). Durante el siglo XX,
esta parcela alberg6 el Cine Ideal, el cual fue desmantelado para construir la Casa Sacerdotal

Santa Clara, obra de Diaz Recasens.

SIGLO XVIIl. LA EDIFICACION DEL SUR DE LA MANZANA

A lo largo del siglo XVII se inici6 la dispersién de la vida en comunidad, lo que supuso una
compartimentacién de los espacios en numerosas celdas y habitaciones y la consiguiente

apertura de numerosos vanos y hornacinas, que comenzaron a desvirtuar la lectura unitaria ¢

P

numerosos espacios. Esta creciente compartimentacion del espacio, que debid verse
acrecentada durante el siglo XVIII, volvié mas complejas las circulaciones, lo que en ultimo

extremo condujo a la necesidad de crear un segundo nucleo vertical de comunicaciones,
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simétrico a la caja de escaleras principal. La nueva escalera, se situd cerca del angulo sures
del claustro, junto a la primitiva qubba del palacio de Don Fadrique. Ello obligd a retocar el
antiguo vano principal del edificio palaciego, cuyo arco fue rebajado para no interferir con el

trazado de la escalera.

Sin embargo, mas alla de estas operaciones de fragmentacion y adaptacion de los espacios,

GERENCI A DE URBANI SMO Y

tenemos constancia de que a lo largo del siglo XVIII el convento debid seguir desarrollandose
en su extremo sur. Es en esta apoca cuando se construyen, con fachada a la Calle Hombre g
Piedra, una serie de edificaciones en dos crujias, con fachada unitaria, que todavia

permanecian intactas en las fotografias aéreas de mediados del siglo XX, y de las que en la

actualidad solo perduran los numeros 24 y 22. Segun consta en los registros de las
27
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enajenaciones de estas parcelas a comienzos del siglo XX, en esta zona se ubicaban “la
sala de guardas, mayordomia y claveria”, asi como otros usos que debian generar rentas al

convento, tales que “carpinteria, granero y cebadera” (Centeno Carnero, 2012).

SIGLO XIX. DECADENCIA ECONOMICA Y PRIMERAS ENAJENACIONES DE LA
MANZANA

La invasién napolednica marca el inicio de un periodo de creciente decadencia econémica
del convento de Santa Clara. La llegada de las tropas napolednicas a Sevilla, en 1810,
supuso la perdida de diferentes propiedades que fueron expropiadas, y a la subsiguiente
pérdida de rentas se sumaron las contribuciones exigidas por el ejército invasor. Del mismo
modo, en 1837, el convento fue expropiado de diferentes cuadros y bienes en el marco de la

desamortizacion de Mendizabal (Centeno Carnero, 2012).

El progresivo deterioro econdmica de la congregacién, conduce a la primera enajenacién de
parcelas de la calle Santa Clara, que debi6 abarcar las parcelas comprendidas entre la
portada y la esquina noroeste de la manzana, y debié producirse hacia el afio 1870, dado
que en la calle existen diferentes viviendas con rejas fechadas en 1871 (Santa Clara n°50 y
52). De forma paralela, en la segunda mitad del siglo XIX se vendieron las restantes
parcelas de la Calle Santa Clara, comprendidas entre la portada y el angulo suroeste de la

manzana.

Esta situacion se puede apreciar en el plano de la ciudad de Antonio Padura y Manuel de la
Vega Campuzano, fechado en 1891, donde se aprecia como toda la fachada de la Calle
Santa Clara se ha ido consolidando con edificaciones. También resulta interesante analizar
el perfil que en este plano presenta el convento, ya que si en el plano de Pablo de Olavide
de 1771, se apreciaba un gran compas, que miraba hacia la calle, recorrido por senda
edificaciones longitudinales, aqui el compas ya aparece grafiado como una plaza reclusa, a

la que se accede a través de una calle perpendicular, tal y como se nos presenta hoy en dia.
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Plano de Pablo de Olavide 1771 y plano de Antonio Padura 1891.

SIGLO XX

Al comenzar el sigo XX, la comunidad se habia desprendido de la practica totalidad de los
terrenos con fachada a la calle Santa Clara, excepcion hecha de aquellos que daban al
compas. Sin embargo, en mayo de 1903, se enajena la que parece ser la ultima parcela de

esta zona, conocida como “el lavadero del compas” (Centeno Carnero, 2012). Se conforma d

NTE

este modo una suerte de cinta muraria que separa el convento de su calle de entrada. Una
cinta que, con el paso de los afios, habra de extenderse para envolver la practica totalidad de
convento, hasta convertirlo en un verdadero territorio insular, asediado por la inexorable marg

edificadora del siglo XX.

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

Este proceso de loteo sistematico se extiende a continuacién a la zona norte de la manzana.
En octubre de 1903, la comunidad vende a Don José Montafo una parcela de huerta de 108
metros cuadrados, ubicada en la confluencia de las calles Becas y Lumbreras, y donde pront

se construiran las naves industriales que subsisten hoy en dia.

En el afio 1905 a Comisidn Provincial de Monumentos, tenia noticia de que las necesidades

GERENCI A DE -URBANI SMO Y MEDRO AMBI E

econdmicas de la comunidad religiosa le estaban obligando a vender bienes muebles e

inmuebles. Temiendo que la comunidad la vendiese lo terrenos de huerta que le quedaban ep
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torno a la torre, y que al pasar a manos privadas la singular construccién medieval pudiese
desaparecer, la Comision de Monumentos emprendié dos acciones para intentar su
conservacion: La primera fue sugerir al Ayuntamiento su adquisicion (Lépez Rodriguez,
2010), lo cual no tuvo un efecto inmediato, dado que se tardaria 15 afios en formalizar la
compra. La otra via, consistio en solicitar que fuese declarada monumento nacional,
presentando ante el Ministerio un informe de Rodrigo Amador de los Rios en el que se
exponian sus valores historicos y artisticos (Tejido Jiménez, 2015). En cualquier caso, la
comunidad, que estaba en contacto con José Gestoso, vicepresidente de la comision, debid
decidir no enajenar la zona de huertas central, donde se ubicaba la torre, quedando

limitados los deslindes de las nuevas parcelas a la zona perimetral.

El 28 de diciembre de 1908, la comunidad obtiene el permiso del nuncio para vender la
huerta (Centeno Carnero, 2012). Sobre esta parcela, vecina de la propiedad de José
Montano, el arquitecto regionalista José Espiau construye dos de sus primeros proyectos, de
estilo modernista, fechados entre 1910 y 1912: la Nave Singer, ubicada en Calle Lumbreras,

n°25, y un corral de vecinos anejo, situado en el numero 27.

El 5 de junio la comunidad voté “la venta del compas, corraldn, sala de las guardas, claveria,
carpinteria, granero y cebadera” (Centeno Carnero, 2012). Esta amplia zona del convento
estaba conformada por edificaciones del siglo XVIII que daban a la Calle Hombre de Piedra,
concretamente entre los actuales numeros 14 y 24. De hecho, al afio siguiente, en 1910 se
realiza el proyecto que demolera la zona este de esta edificacion, para construir dos casas
de pisos en los numeros 14 y 15 de la Calle Hombre de Piedra. El resto de las edificaciones
mantuvo la fachada original del siglo XVIII hasta fecha reciente. En la actualidad, las unicas
casas que mantienen el alzado del proyecto unitario del siglo XVIII son las fincas numeros
22y 24.

De este modo, al finalizar la década de 1910, el convento se habia desprendido de parcelas
en todas sus lindes, quedando limitado perimetralmente por distintas edificaciones y
contando solo con acceso a tres calles: la portada, ubicada en la calle Santa Clara a la
altura del niumero 40, las naves de dormitorios que colindan con la Calle Becas, y un ultimo
punto de entrada por la Calle Hombre de Piedra numero 12, que no seria vendido hasta
finales de la década de 1920.

Habra que esperar a 1918 para el Ayuntamiento inicie los tramites de compra de la torre y

las huertas circundantes, para ubicar alli el Museo Arqueolégico Municipal, que presentaba

acuciantes necesidades de espacio en su ubicacién original en las Casas Consistoriales. “A
esta decisién se incorporé ademas la idea de permeabilizar la manzana del convento en
sentido este-oeste, por lo que se incluyo en el plan general de obras y reformas de la ciudad la
apertura de una comunicacioén entre las calles Becas y Santa Clara a través de la huerta y
compas del convento, aprobado por acuerdo capitular en marzo de 1918” (Tejido Jiménez,
2015).

Se iniciaron gestiones con la comunidad de religiosas y con el propietario José Ledn, que habia
comprado a las monjas algunos terrenos de la huerta, que ahora interesaban al proyecto
municipal, todo ello con objeto de conservar el monumento y alojar en aquel lugar las piezas de
la colecciéon municipal. En noviembre de 1918 Juan Talavera y Heredia —actuando como
arquitecto municipal— elaboré un plano y una memoria donde recogio la comunicacion del
entorno de la torre con el compas del convento, desechando la comunicacién con calle Becas.
Si bien, “se proponia afadir al ambito de actuacién una franja de terreno que pertenecia a José
Ledn para conseguir que la posicion relativa de la torre en su recinto definitivo fuese centrada y
simétrica, intencién que se recogié literalmente en el documento de acuerdo al que llegaron los
representantes municipales con la comunidad de religiosas y con José Ledn” (Tejido Jiménez,
2015).
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La Torre de don Fadrique, asi como las huertas circundantes fueron vendidas al
Ayuntamiento el dia 30 de marzo de 1920 (Centeno Carnero, 2012). Ese mismo afio, con
fecha 9 de julio, el Ayuntamiento acord6 adquirir la mitad de la nave de los dormitorios que
daba a Calle Becas, para ubicar el Colegio Cervantes (Afidn Abajas, 2005). El proyecto de
escuela fue también redactado por Juan Talavera y Heredia, e incluia una sala para el
Museo Arqueolégico, pero no incorporaba transito alguno al espacio de la torre desde Calle
Becas, lo que cerrd de facto la posibilidad de establecer un espacio transito este-oeste. La
comunidad religiosa puso como condicion la construccién de un muro divisorio que
protegiera la clausura, este muro, que actualmente sigue en pie, dividié las antiguas zonas
de huertas, separando definitivamente el convento de la torre de Don Fadrique. En octubre
de 1921, con la escuela municipal ya construida, Talavera remitié a la alcaldia las lineas
generales del proyecto de intervencién en el entorno de la torre de Don Fadrique (TEJIDO
JIMENEZ, 2015), en las cuales exponia el proyecto en los siguientes términos: “Ante la torre
debe efectuarse una excavacion hasta su plano de asiento que permite admirarla en toda su
esbeltez desde un punto de vista situado a una distancia apropiada, en consonancia con su
altura. Las aguas de este plano pueden ser recogidas en un estanque que al mismo tiempo
servira para que en €l se refleje la silueta de la torre, dandole una mayor belleza. En esta
excavacion, que rodeando toda la torre se extendera principalmente frente al muro opuesto
a su puerta de entrada, se construirdn unos muros de mamposteria concertada para
contener las tierras, y se dara acceso a ella por una gran escalinata construida en su frente.
Sobre estos muros de contencidn seran colocadas barandas de hierro y columnas de piedra
que con otras que se situen inmediatas a los muros que cierran los terrenos, serviran para
formar unas galerias cubiertas con rosales y enredaderas, utilizando en ellas los capiteles
existentes en el Museo Municipal. Completaria esta parte del proyecto la construccion de
arriates y bancos de ladrillo o piedra. En la entrada por el Compas del Convento de Santa
Clara debera ser colocada la histérica portada del antiguo seminario, cuyas piedras se
encuentran hoy diseminadas por aquel Compas” (AHMS obras publica, 1918)

La intervencion de Talavera se centré en tres aspectos. Por un lado, se buscé construir una
escenografia pintoresca, disponiendo el estanque y la vegetacién que permitiera dotar a la
torre de cierto contexto. Por otro lado, se generé un muro, a modo de telén de fondo, con el
objeto de controlar la aparicion aleatoria —y previsiblemente cambiante con el tiempo— de la
medianeria hacia el interior el interior de la manzana. Por ultimo, se incorpordé la parte baja
de la portada del colegio de Santa Maria de Jesus, para ejercer la funcién de puerta del

Museo Arqueolégico desde el compas del convento. Esta interesante portada gética, que

daba acceso a la primitiva Universidad de Sevilla hasta la destruccién del edificio, con motivo
de la apertura de la Avenida de la Constitucidn, habia sido desmontada por José Gémez Millan
en 1912, y yacia, en el compas de Santa Clara, junto a una fuente renacentista que también

pertenecia a la universidad (Tejido Jiménez, 2015).

En este punto, Talavera se enfrenté al problema de encontrar un alzado adecuado para ubicar
la portada, dado que la casa que existente, era excesivamente baja. Decidio ubicar la portada
del colegio en un plano mas retrasado al de la alineacién de la casa demolida, paramentando la
cara exterior de la portada recompuesta con el muro lateral del atrio de la iglesia del convento.
Esta posicion retranqueada permitia mantener la altura de la silleria que se reconstruia, restituir
un plano inclinado de teja similar al de las casas colindantes, pero sobre todo, daba un especial
realce a la contemplacién de la serliana del atrio de la iglesia. Este gesto del proyecto de
Talavera, devuelve al portico de Juan de Oviedo parte de la dignidad perdida en el proceso de

aciago densificacién de la manzana.

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

Compas antes de la construccion del acceso al Museo Arqueoldgico Municipal. Fotografia

1924: José Barraca. Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla.

GERENCI A DE URBANI SMO Y MEDI O AMBI ENTE

30

DE EJECUCION PARA LA
DEL REAL MONASTERIO

PROYECTO BASICO Y

LAS VIVIENDA ANEXAS DE SANTA CLARA

CONSOLIDACION Y
SEVILLA

REHABILITACION,

PUESTA EN VALOR DE LA SALA DE PROFUNDIS Y

Gerencia de Urbanismo

SUPERVI SADO

19/ 08/ 2025
N EXPTE: 18/2024

NoZpo
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

y Medio Ambiente

PAG 32/ 235

N DOC:. 1/8




MEMORIA DESCRIPTIVA

originales acogian las funciones de enfermeria y mayordomia. Esta ultima parcela vendida,
evidencia la importancia que debia tener la zona de la enfermeria, que sin duda superaria los
limites de la sala actual, ubicada en el angulo sureste del claustro, pero también permite
explicar el extrano pasillo exterior que recorre el perimetro sur del edificio, y que actuaria como

una calle interior que uniria el pértico del compas, con la mayordomia. Sobre el solar resultante

e g
T, S T

Compas tras la construccion del acceso al Museo Arqueoldgico Municipal. Fotografia 1924):

P

José Maria Gonzalez- Nandin y Paul. Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de

Sevilla.

de esta parcela, Antonio Gomez Millan construyé en el ano 1930 un corral de vecinos

regionalista.

SR,

TS ! 3 : - Al s P *
- Infervencion ce uan Talavera no se it estictamente &l museo arqueoiogico Vista aérea. Fotografia 1930. Autor: Sanchez del Pando. Fuente: Sevilla desde el Aire 188(
municipal, sino que se extendio por el compas, tratando de dotar al museo de una zona de 1033

acceso representativa mas urbana y representativa. Para ello, re urbaniza el compas
siguiendo el modelo de otro proyecto suyo, la Plaza de Dofia Elvira. En el compas se traza
una reticula de adoquines de granito de Gerena, cuyos vacios se pavimentan con canto
rodado y en el perimetro se planta una hilera de naranjos. Dentro de este perimetro, pero
con una ligera excentricidad hacia el norte, existia una palmera Phoenix dactilifera de
grandes dimensiones. Talavera decide colocar la fuente de la universidad de forma
simétrica, como segundo centro de una hipotética elipse. De este modo, el compas quedd
convertido en un espacio arbolado, que serviria de preambulo, al jardin de la torre de Don

Fadrique, concebido como un museo al aire libre.

A finales de la década, el 5 de noviembre de 1929, la comunidad vendié la que seria la
ultima parcela segregada del convento, con el objetivo de “pagar las deudas por la obra de
la iglesia” (Centeno Carnero, 2012). Se trataba de una amplia parcela, colindante al Colegio

de las Becas, y situada en Calle Hombre de Piedra numero 12, cuyas construcciones

El traslado de buena parte de la coleccion arqueoldgica municipal al Museo Provincial, en la
década de 1950, hizo que la zona del Museo Arqueoldgico Municipal cayera en el olvido.
Situacién en la que permanecio hasta 1984, fecha en la que la Oficina Técnica de
Conservacion de Edificios redacto y ejecuté un proyecto de consolidaciéon de la torre de Don
Fadrique.

Finalmente, en el afio 2001 el Arzobispado acuerda la compraventa del monasterio con la
Delegacion de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense para dedicarlo a Museo de la Ciudad
(excepto la iglesia y las dependencias anexas necesarias para el funcionamiento del servicio
religioso) comprometiéndose la corporacién municipal a asumir los gastos de las obras tanto
la iglesia como del resto del edificio (Centeno Carnero, 2016). De este modo se cierra la

historia de la evolucién urbana de la manzana de Santa Clara, que de algun modo es el reve

3 GERENEI A DE URBANI SMO Y MEDI O AMBI ENTE '

de su construccion, un relato sobre el lento declive del convento y la disolucion de sus bienes.
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1.3.3. EVOLUCION PLANIMETRICA DEL MONASTERIO
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1248

Tras la conquista de Sevilla el rey Fernando Il
entrega la manzana de Santa al Infante Don
Fabrique de Castilla (1223-1277). Este con-
struye un palacio que, siguiendo un esquema
almohade, se organiza en torno a un patio cen-
tral presidido por una alberca longitudinal.

Las fachadas norte y sur del patio presentaban
sendos porticos de acceso, siguiendo un mod-
elo similar al del patio de la Contratacién o el
del Crucero. Tras cada arqueria, se accedia a
una nave de gran altura, recorrida en su parte
superior con frisos continuos de yeserias, eje-
cutados por alarifes musulmanes. A ambos la-
dos de las naves existian sendas habitaciones
a las que se accedia por arcos gemiados.

Cerrando los lados largos del patio, se situaban
dos altos muros, jalonados por torres de planta
cuadrada de 5 metros de lado y 12 de alzada.

El conjunto del palacio concluye al norte con la
Torre de Don Fabrique, una construccion aisla-
da de planta cuadrada de 7,75 m de base, y
30,40 m de altura, fechada en 1252.

i
Ld
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1269

Tras la caida en desgracia del infante Don
Fadrique la corona cede el palacio a la orden
de Calatrava en el afio 1269. Veinte afios mas
tardes, en 1289, el rey Sancho |V, otorga final-
mente la propiedad del monasterio a las Clar-
isas, rama femenina de la orden Franciscana.

Ya en el afio 1290 se tiene constancia de que
la orden de las Clarisas acometid el primer
proyecto de envergadura “ayudando con largas
limosnas la Reina Dofia Maria para la fabrica
de la Iglesia” (Pérez Del Prado, 1998).

Alo largo del siglo XllI se desarrollo una prime-
ra iglesia, que coincide con la traza de la actual
iglesia de Santa Clara, aunque con un ancho
de crujia algo menor. Esta iglesia, emergia de
forma asimétrica de la nave norte, presentaba
una orientacién norte a sur con una ligera des-
viacion hacia el oeste, y se desarrollaba hasta
la altura del actual arco toral, donde se ubicaba
el altar. La investigacion arqueoldica ha reve-
lado que la iglesia pudo quedar inacabada, lo
que la hace suceptible de pertenecer a la eta-
pa final del proyecto del Infante Don Fadrique,
al breve periodo de implantacién de la Orden
de Calatrava, o incluso a las primeras reformas
acometidas por la Orden de las Clarisas.

A
L.
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Siglo XIV

Durante el siglo XIV, el conjunto monastico se
amplié hacia el sur con unos arcos apuntados,
que daban acceso a una zona noble, cuyo uso
podria estar relacionado con una posible capilla
vinculada a la zona de las novicias, donde con
el tiempo se acabara conformando el claustro
de las novicias.

En esta época, se construyeron dos galerias
adicionales a los lados del patio, que se unieron
a los porticos originales del palacio de Don “T
Fadrique para conformar un anillo perimetral

que constituyod el primer claustro del monaste-
rio. Se trataba por tanto de un claustro rectan-
gular que ocupaba la mitad occidental del ac-
tual.

SN ——
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Por otro lado, en la mitad oriental del claustro,
se comienza la construccion de una serie de
naves en direccién norte sur, que a continu-
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S. XV

En la segunda mitad del siglo XV se acomete
una reforma general del convento, que reorde-
na su estructura y reformula la concepcion del
espacio, para crear un convento canonico que
borra definitivamente la huella del palacio orig-
inal.

El claustro primitivo -de forma rectangular-, y se
amplia hacia el este hasta dotarlo de una plan-
ta cuadrada. Se cierra la zona oriental con una
nave paralela a los dormitorios, el area conoci-
da como enfermeria, que también destruye los
restos de la primera ampliacion y se crea una
division en altura con la incorporacién de una
nueva planta en todo el edificio.

La iglesia abandona su primitiva orientacion
este-oeste, para adoptar un esquema canénico
norte-sur, que alterara completamente su espa-
cialidad, reconvirtiendo los restos de la iglesia
primitiva en la sala de profundis. Se construye
una nueva nave, que reutiliza la cimentacion
de la primitiva iglesia de finales del siglo XIII,
dotandose de dos puertas de estilo mudejar,
con la existencia de un portico hipotético en su
lado oeste.

Al sur del claustro se construye un refectorio en
planta baja, que rompe la simetria del anterior
edificio extendiéndose hacia el sur.

o
.
|

*-
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S. XVI

En el siglo XVI se reforman los dormitorios que
eran hasta la fecha una nave de grandes di-
mensiones, que es recrecida para generar una
gran nave de dos plantas y doce metros de al-
zado, cubierta con armadura de par y nudillo.

El programa de embellecimiento renacentista
queda reflejado en el claustro por dos actua-
ciones muy concretas; la colocacion del zécalo
de azulejeria que se puede ver en la actualidad
y la elevacion en un metro de las cotas del for-
jado del primer piso, en un intento de solucio-
nar en parte la irregularidad de cotas con los
dormitorios altos. Es en este momento cuando
se debe disponer el claustro de columnas de
marmol que conocemos hoy.

Y

~
.
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S. XVII

Acomienzos del Siglo XVII, los arquitectos Juan
de Oviedo y Miguel de Zumarraga acometen la
reforma de la zona norte y oeste del cenobio,
donde se encuentran el compas y la iglesia.

La iglesia se recrecid tres metros, el altar se
prologd hacia el norte, cubriéndose con una
boveda de cruceria nervada y se dotd de un
retablo de Martinez Montafiés, y se renovd la
decoracién paramental con una sucesion de
estucos de inspiracién clasica. En el exterior
se creo un portico de acceso de tres vanos, a
modo de arco de triunfo, y se desarrollaron una
serie de edificaciones anexas y una galeria,
que estructuraron el compas del convento or-
denando los flujos de acceso hacia la puerta
reglar y las zonas de produccién del convento.

Al oeste del convento de Santa Clara la Com-
pafia de JesuUs funda el Colegio de la Inmac-
ulada Concepcion, vulgo de las Becas. Esta
obra, es encargada al arquitecto jesuita Pedro
Sanchez, quien desarrolla un edificio ordenado
en cuatro cuadrantes siguiendo un esquema
que habia ensayado previamente en el Colegio
de San Hemenegildo. Tres cuadrantes alber-
gan patios, mientras que en el cautro se de-
sarrolla una iglesia de planta circular, siguiendo
las trazas de la Iglesia del Colegio de San Se-
bastian de Mélaga, actual capilla del cristo de
la Salud. En la segunda mitad de la centuria, el
colegio se expande hacia el oeste, creandose
un cuarto patio, con una pasaje cubierto que
cerré el Callejon de Roelas, haciendo colindar
ambos conjuntos edilicios.

1

e
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S. XVIII

A lo largo del siglo XVIII se inicié la dispersion
de la vida en comunidad, lo que supuso una
compartimentacion de los espacios en numer-
osas celdas y habitaciones . Esto obligd a crear
un segundo nucleo vertical de comunicaciones,
en el angulo suroeste del claustro.

Alo largo de este siglo el convento debiod seguir
desarrollandose en su extremo sur. Es en esta
apoca cuando se construyen, con fachada a la
Calle Hombre de Piedra, una serie de edifica-
ciones de una crujia, con fachada unitaria, que
todavia permanecian intactas en las fotografias
aéreas de mediados del siglo XX, y de las que
en la actualidad solo perduran los numeros 24
y 22.

En la primera mitad del siglo XVl el Colegio de
las Becas el edificio se siguid ampliando con
diferentes patios creandose casas de rentas,
que permitian sufragar el funcionamiento de la
institucion.
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S. XIX

La invasion napolednica marca el inicio de un
periodo de creciente decadencia econdomica
del convento de Santa Clara. La llegada de las
tropas napoleonicas a Sevilla, en 1810, supu-
so la perdida de diferentes propiedades que
fueron expropiadas, manteniéndose el funcio-
namiento del convento.

El progresivo deterioro econdmica de la con-
gregacion, conduce a la primera enajenacion
de parcelas de la calle Santa Clara, que debid
abarcar las parcelas comprendidas entre la
portada y la esquina noroeste de la manzana,
y debié producirse hacia el afio 1870. De for-
ma paralela, en la segunda mitad del siglo XIX
se vendieron las restantes parcelas de la Calle
Santa Clara, comprendidas entre la portada y
el angulo suroeste de la manzana.

El vecino colegio de las Becas fue destinado a
acuartelamiento por las tropas francesas, uso
que se mantuvo bajo Fernando VII. En 1823
se produjo una gran explosion que arruino la
zona noroccidental del colegio, conduciendo a
la ruina y posterior demolicion de la iglesia de
planta circular.
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1903

Al comenzar el sigo XX, la comunidad se habia
desprendido de la practica totalidad de los ter-
renos con fachada a la calle Santa Clara, excep-
cion hecha de aquellos que daban al compas.
Sin embargo, en mayo de 1903, se enajena la
que parece ser la ultima parcela de esta zona,
conocida como “el lavadero del compas. Ese
mismo afo la comunidad vende a Don José
Montafio una parcela de huerta de 1080 met-
ros cuadrados, ubicada en la confluencia de las
calles Becas y Lumbreras, y donde pronto se
construiran las naves industriales que subsis-
ten hoy en dia.
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1910

En 1908, la comunidad obtiene el permiso del
nuncio para vender la huerta (Centeno Carnero,
2012). Sobre esta parcela, vecina de la propie-
dad de José Montaio, el arquitecto regionalis-
ta José Espiau construye dos de sus primeros
proyectos, de estilo modernista, fechados entre
1910 y 1912: la Nave Singer, ubicada en Calle
Lumbreras, n°25, y un corral de vecinos anejo,
situado en el niumero 27.

El 5 de junio la comunidad votd “la venta del
compas, corralon, sala de las guardas, claveria,
carpinteria, granero y cebadera”. Esta amplia
zona del convento estaba conformada por ed-
ificaciones del siglo XVIIl que daban a la Cal-
le Hombre de Piedra, concretamente entre los
actuales numeros 14 y 24. De hecho, al afio
siguiente, en 1910 se realiza el proyecto que
demolera la zona este de esta edificacion, para
construir dos casas de pisos en los numeros 14
y 15 de la Calle Hombre de Piedra. El resto de
las edificaciones mantuvo la fachada original
del siglo XVIII hasta fecha reciente.
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1920

En 1920 el Ayuntamiento adquiere la torre de
Don Fadrique y las huertas circundantes, para
ubicar alli el Museo Arqueolégico Municipal.

El arquitecto municipal, Juan Talavera y Heredia
desarrolla un programa extenso que consiste
en crear un museo al aire libre en el entorno
de la torre, creando un jardin con un estanque
central y disponiendo como acceso al conjunto
la portada de la primitiva sede de la Universi-
dad de Sevilla de la Puerta Jerez, reconstruida
en la zona del compas del convento. Ademas,
tratd de dotar al museo de una zona de acceso
mas urbana y representativa, reurbanizando el
compas siguiendo el modelo de otro proyecto
suyo, la Plaza de Dofia Elvira.

Ese mismo afio, en julio, el Ayuntamiento
acordd adquirir la mitad de la nave de los dor-
mitorios que daba a Calle Becas, para ubicar el
Colegio Cervantes. De este modo se perdio la
continuidad de uno de los espacios monasticos
mas singulares de la ciudad, una nave de 100
metros de largo, que quedd dividida en dos. El
proyecto de escuela fue también redactado por
Juan Talavera y Heredia, quien desarrollé una
fachada regionalista hacia el patio del nuevo
colegio, y abri6 numerososo huecos hacia la
calle Becas.
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1930

A finales de la década, el 5 de noviembre de
1929, la comunidad vendio la que seria la ul-
tima parcela segregada del convento, con el
objetivo de “pagar las deudas por la obra de
la iglesia”. Se trataba de una amplia parcela,
colindante al Colegio de las Becas, y situada en
Calle Hombre de Piedra numero 12, cuyas con-
strucciones originales acogian las funciones de
enfermeria y mayordomia.

Esta dltima parcela vendida, evidencia la im-
portancia que debia tener la zona de la enfer-
meria, que sin duda superaria los limites de la
sala actual, ubicada en el angulo sureste del
claustro, pero también permite explicar el ex-
trafio pasillo exterior que recorre el perimetro
sur del edificio, y que actuaria como una calle
interior que uniria el pértico del compas, con la
mayordomia. Sobre el solar resultante de esta
parcela, Antonio Gémez Millan construyé en el
afio 1930 un corral de vecinos regionalista.
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1970

Hacia finales de la década de 1960, se debid
producir la enajenacion de la ultima parcela del
conjunto de Santa Clara, una zona interior, que
fue vendida a la propiedad de Hombre de Pie-
dra 22 y 24, para la agregacion de las parcelas
y la construccion de un complejo de aparta-
mentos, que se levantd hacia 1987.

Esta enajenacion, supuso la desarticulacion de
la calle interior que circunvalaba el convento
por el suroeste, desde el portico adyacente a
la puerta reglar, hasta la zona de la claveria y
mayordomia. La desaparicion de estos ultimos
usos en la década de 1930, haria que dicha
calle interior cayera en desuso, favoreciendo la
venta de la ultima extensién de tierra, de cierta
entidad.

La crecientes necesidades de zonas abiertas
en el interior del convento, hizo que se demo-
liera hacia 1969 una construccion de dos crujias
que daba al patio de las novicias, disponendo
en su lugar la zona de tendido, con una serie
de cuerdas radiales que convergian en una co-
lumna de marmol central.

Por otro lado, en el descampado que ocupaba
buena parte del antiguo Colegio de la Becas,
surgi6 el Cine Ideal, un cine de verano estab-
lecido en la década de 1950 y que se cerraria
hacia 1990.

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

GERENCI A DE URBANI SMO Y MEDI O AMBI ENTE

45

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
LAS VIVIENDA ANEXAS DEL

PARA

LA

REHABILITACION,

CONSOLIDACION

Y

PUESTA

E

N

VALOR

D

E

LA

SALA

D

E

PROFUNDIS

Y

Gerencia de Urbanismo

SUPERVI SADO

19/ 08/ 2025
N EXPTE: 18/2024

No§po
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

y Medio Ambiente

PAG 47/ 235

N DOC:. 1/8




MEMORIA DESCRIPTIVA

2016

El 1 de agosto de 1996 las religiosas clarisas
abandonaron el Real Monasterio de Santa
Clara tras mas de 700 anos, como consecuen-
cia del mal estado de conservacion del mismo
y del reducide numero de religiosas que lo hab-
itaban.

Arzobispado de Sevilla firmé un convenio con
el Ayuntamiento de Sevilla para la venta de un
sector del monasterio, ya que quedaba exclu-
ida la iglesia, la sacristia y el conjunto de es-
tancias anexas al templo situadas en |la fachada
oriental del compas. A cambio de la cesion, el
Ayuntamiento se comprometié con el Arzobis-
pado a pagar unos 349 millones de pesetas de
las obras de rehabilitacion del Palacio Arzobis-
pal de Sevilla y a restaurar la iglesia monacal
y demas dependencias anexas de propiedad
eclesiastica.

Entre 2002 y 2010 se llevaron a cabo las prim-
eras acciones de rehabilitacion y recuperacion
del conjunto patrimonial de Santa Clara por
parte del Ayuntamiento, interviniendo sobre los
espacios singulares del monasterio. Algunos
anos mas tarde se llevaron a cabo labores de
rehabilitacion y adecuacién de la torre de Don
Fadrique vy jardines aledarios.

En 2020 se firmd un nuevo convenio entre el
Ayuntamiento y el Arzobispado, en el que el
organismo municipal asumid el coste de la
restauracion de la iglesia (cuyas obras termi-
narian en 2023), y se procedi6 a escriturar a
nombre del Arzobispado la Casa Sacerdotal de
la calle Becas, inscrita a favor del ente munici-
pal. De este modo, quedd conformado el actual
Espacio Santa Clara.
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1.3.4. BREVE RESENA HISTORICA DE LA ZONA DE INTERVENCION

La rehabilitacion, consolidacion y puesta en valor de la Sala de Profundis y las viviendas
particulares se engloban en una intervencibn mayor que afecta al conjunto del Real
Monasterio de Santa Clara de Sevilla. En el apartado 1.3.1. Memoria histérica de Santa Clara
se desarrolla la evolucién histérica y urbanistica de forma global, a continuaciéon, se resume

brevemente la evolucion histérica del ambito que nos ocupa.

La pieza que hoy se conoce como sala profundis y viviendas particulares, ocupa el angulo
noreste del claustro, es el resultado de una sucesidn de procesos constructivos que se
extienden desde el origen del monasterio en el palacio de Don Fadrique hasta los ultimos

procesos de ampliacion del monasterio de Santa Clara hasta el siglo XIX.

Durante el desarrollo de los estudios arqueoldgicos en el sector norte del claustro se han
encontrado los restos de la nave norte del palacio de Don Fadrique, una nave que aparecia
precedida por un pértico replicando el modelo de los palacios almohades y que se situaba de
forma simétrica a la nave sur constituyendo los dos testeros del patio primitivo, sin embargo,

a diferencia de la nave sur esta carecia de qubba.

La qubba, es un espacio de planta cuadrada, con posicién predominante o parcialmente
exenta, cuya cubriciébn puede desarrollarse con cupula, béveda o artesa invertida, que
constituye el punto focal de la composicion dotandose de un fuerte caracter simbdélico. Si bien
presentaba sendas estancias laterales a través de las cuales se accedian por puertas
ajimezadas actualmente perdidas. Esta estancia debié de ser reutilizada por la orden de las

clarisas desde su implantacién en el convento a finales del siglo XIII.

De forma paralela se construy6 una segunda crujia que originalmente sirvié de capilla con una
orientacion este-oeste, sin embargo, al construirse la actual iglesia con orientacion norte sur
en el siglo XV, la capilla original vio reducida sus dimensiones siendo transformada en la sala

de profundis, uso que mantiene en la actualidad.

La sala de Profundis se abre al claustro y se comunica directamente con el coro bajo. Se
encuentra dividida en tres estancias: un pequefio receptaculo de entrada, una estancia
rectangular con una ventana en uno de los laterales y al fondo otra mas pequena. El nombre
de profundis hace referencia al salmo penitencial de profundis clamavi ad te (desde lo mas
profundo te llamo a ti), durante los sufragios de los difuntos. Ademas, la sala también se us6

como cementerio para las religiosas.

Habitualmente se encontraba vinculada al refectorio, sin embargo, en el caso de Santa Clara se
dispone de forma auténoma en el lado opuesto del claustro ocupando la primitiva iglesia del
monasterio y presenta una puerta que comunica con una sala adyacente donde se ubica el

sepulcro del Obispo de Silves.

En el interior de la sala encontramos pinturas murales realizadas al temple, del siglo XVI, una
caracteristica Virgen de la Antigua de estilo bizantino de 1,90x1,50 m, copia de la conservada en

la Catedral, que se llevo a cabo para cristianizar y eliminar los restos islamicos por San Fernando.

El sepulcro del Obispo de Silves se encuentra al fondo en la tercera estancia. Fray Alvaro Pelaez
fue considerado como uno de los religiosos que mayor gloria dio a la orden serafica en la primera
mitad del siglo X1V, por sus escritos y vida de santidad. Su gran piedad se conoce “por las muchas
mandas que deja en su testamento a hospitales, a las 6rdenes de la Merced para rescate de
cautivos, al monasterio de Santa Clara de Moguer y al de Santa Clara de Sevilla en el que se
mando enterrar y sigue alli en la clausura de las monjas, su cuerpo incorrupto, con respeto de

santo”.

El sepulcro, artisticamente es una de las piezas mas importantes del monasterio para el estudio
de la escultura medieval sevillana. En un arcosolio de traza apuntada y decorado con estucos de
yeso imitando marmol italiano, se coloca un mausoleo de forma rectangular de estilo gético con
reminiscencias arcaicas, apoyado en cuatro leones, sobre el que reposa el cuerpo del prela

revestido con vestiduras talares, su cabeza cubierta por una mitra, descansa sobre ¢
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almohadones, a los pies un leén y entre las manos el baculo de su dignidad episcopal, al que
falta la voluta. Todo el conjunto aparece repintado de vivos colores. Es una obra sin apen
modelado en los que destaca el dibujo geométrico de los pliegues de las vestiduras.

Mas alla de las tres estancias que forman la Sala de Profundis, el resto de la edificac

constituye la zona mas reciente del monasterio. Una serie de pequefas viviendas construidas

B oTam o

la segunda mitad del siglo XIX, por orden gubernamental, para recibir inquilinos cuyas ren
sostuvieran la vida conventual. Este es el motivo por el que la edificacion presenta una estruct
que se va repitiendo por plantas, un nucleo central de escaleras que en cada planta comun

con tres estancias y una zona de cocina.

Estas viviendas particulares se situaron dando a la huerta norte del convento, una zona alejg

de la zona monastica, que daba tanto a los dormitorios como a la iglesia, cuyas fachadas cieg

SEFFNCGEA DE URBA S

protegian a las religiosas de la vista desde estas nuevas viviendas, que si presentan un alzg

con numerosas aperturas. El conjunto edificatorio se cierra con un tejado a dos aguas, g¢on

carpinteria de par y nudillo.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.3.5. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA

El proyecto aborda la transformacion de la Sala de Profundis y de las viviendas particulares
anexas a ella, espacios que fueron concebidos como consecuencias de la vida del monasterio,
sustituyendo el uso clerical de la sala y residencial inicial de las viviendas por el expositivo del

conjunto.

La idea del proyecto global es la de reutilizar estos espacios, para crear una secuencia de
usos que sirvan al visitante de los diferentes museos y zonas expositivas que conforman el

Espacio Santa Clara.

De este modo, con el claustro como elemento distribuidor podemos acceder a la zona de
exposicion clausuras. Una zona que concatena seis salas expositivas en planta baja que
albergan la Sala de Profundis, el sepulcro del Obispo de Silves y la cocina. Salas que mas
alld de su funcion expositiva ponen en valor las estancias propias utilizadas en la vida
monacal. Al fondo de las salas, antes de llegar a la cocina podemos encontrar la escalera

original que comunicaba las antiguas viviendas.

En las plantas superiores se encuentran: tres salas, que responden a las habitaciones en la
entreplanta, seis salas y la cocina en planta primera, y un espacio de instalaciones en el
bajocubierta y la antigua terraza. Ademas del acceso principal a la zona de exposicion

clausuras desde la planta baja podemos encontrar acceso desde las antiguas huertas.

El proyecto ha previsto la introduccion de un nuevo nucleo vertical tras la sala de profundis
conectando el nuevo espacio expositivo compuesto por tres plantas. Este nucleo se encuentra
enfrentado al sepulcro del Obispo de Silves, y cuenta ademas con un ascensor en la sala

contigua para poder hacer accesible todo el conjunto.

El objetivo de esta fase es acondicionar y recuperar las diferentes salas dotandolas de un uso
expositivo, aumentando la superficie museistica del Espacio Santa Clara permitiendo al

visitante descubrir el conjunto monumental y su contenido.

A continuacion, se organiza la descripcién pormenorizada de las actuaciones de cada una de las

salas divididas en las cuatro plantas existentes:

1. Planta baja

o Sala de las yeserias (Sala expositiva 1)

o Sala de profundis

o Sala Obispo de Silves (Sala expositiva 2)

o Cocina

o Salas expositivas

2. Entreplanta baja-primera

o Salas expositivas

3. Planta primera
o Cocina

o Salas expositivas

4. Entreplanta primera-cubierta
o Terraza
o Sala instalaciones 1 (bajocubierta)
o Sala instalaciones 2

o Antiguos lavaderos

5. Planta de cubierta
o Cubierta antiguos lavaderos
o Cubierta Sala de profundis

o Cubierta Instalaciones 2

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA
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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. PLANTA BAJA

SALA DE LAS YESERIAS (SALA EXPOSITIVA 1)

ESTADO ACTUAL

Se trata del primer espacio al que se accede desde el claustro en esta intervencién. Es
probablemente el espacio mas antiguo del monasterio, pues en la planta alta de este espacio
se identifican restos de las yeserias mudéjares de época de Don Fadrique. Esta zona presenta
unas condiciones de conservacion deplorable, altamente compartimentadas, con una

distribucion mas propia del uso residencial que albergaban.

La sala, al igual que las dos contiguas presenta importantes problemas estructurales, estando
apuntalada con puntales de madera. Las carpinterias en su mayoria se encuentran en estado
de pudricion y los revestimientos sumamente alterados con intervenciones de rehabilitacion

mal ejecutadas.

PROGRAMA FUNCIONAL

En general el espacio se interviene con idea de restaurar y poner en valor este importante
edificio. Es por ello que todas las salas seran espacios expositivos en los que la propia
arquitectura se convierte en elemento expuesto. Ademas de esto, el espacio acogera futuras
exposiciones vinculadas a los distintos espacios del monasterio, contemplando de forma

general el cenobio como Espacio Santa Clara.

En esta sala se podra apreciar la altura original del espacio que pertenecia al palacio de Don
Fadrique. Con casi 10 menos de altura, el espacio permitira contemplar los restos de yeseria

mudéjar que aun se conservan en el friso superior del espacio.

CRITERIOS DE INTERVENCION

Dada la importante transformacion que ha sufrido el espacio, se proponen las siguientes

actuaciones:

Se elimina el forjado intermedio ejecutado durante el crecimiento del monasterio para asi

recuperar la altura original del espacio.

Se eliminaran las capas de cal que impidan la correcta lectura de los muros donde se aprecian
decoraciones vegetales realizadas en gran parte con plantilla, asi como las decoraciones con

yeso de época de Don Fadrique.

Los trabajos se realizaran in situ, légicamente, y si hubiera la necesidad de realizar algun
arranque, este seria tratado en alguna de las dependencias del convento habilitadas como taller
provisional. Las hornacinas decorativas nos acercaran en algunos casos a un tipo de decoracion
mas “doméstica” mientras que las yeserias almohades de la planta primera tendran un valor

documental excepcional que reforzaran el itinerario cultural del espacio Santa Clara.

En el exterior se renovaran los acabados, con morteros de cal, se restauraran y reutilizaran las
carpinterias existentes, y se acondicionara todo el espacio exterior afectado, con un nuevo disefio
de jardin respetando el trazado original y con una nueva pavimentacién exterior, aumentando el
numero de bancos disponibles y reorganizando los elementos que se encontraban en su estado

original.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

SALA DE PROFUNDIS

ESTADO ACTUAL

Este espacio se corresponde con la primitiva iglesia del monasterio. En él localizamos bajo
numerosas capas de cal restos de pinturas murales de caracter religioso tales como Ntra. Sra.
de La Antigua o el sepulcro de Leonor de Guzman en el testero norte; o en el caso del testero
sur se deduce que se representa la escena de Pentecostés, compuesta por al menos cinco

figuras nimbadas.

La sala de profundis se encuentra todavia en proceso de excavacion arqueolégica, motivo por
el que ha perdido su pavimento original, y nos permite reconocer que este espacio estuvo

ocupado por enterramiento de las religiosas.

En general se localizan grandes patologias de humedad ocasionadas por la falta de
ventilacion y mantenimiento. Ademas, aparecen en los muros grandes pérdidas de material

arenizado causado por la humedad por capilaridad.

Las puertas y ventanas del espacio han sido tapiadas, por lo que el espacio se encuentra
completamente cerrado y no permite reconocer la relacién de la estancia con los espacios

contiguos, tales como el coro bajo de la iglesia o la sala del sepulcro del Obispo de Silves.

PROGRAMA FUNCIONAL

Dado el importante valor del espacio, la intervencion contempla la restauracion y puesta en
valor del conjunto. Una vez intervenida, se podra contemplar todas las pinturas murales que
se localizan bajo las capas de cal que han sido identificadas en los cuatro paramentos

mediante los sondeos realizado en actuaciones previas.

Con la reapertura de los huecos tapiados en el testero oeste, lograremos recuperar la relaciéon
al menos visual que siempre estos espacios tuvieron, ya que estos huecos conectaban la sala

con el coro bajo de la iglesia principal del conjunto, recientemente intervenida.
CRITERIOS DE INTERVENCION

Se propone una intervenciéon que ponga en valor todo el programa decorativo e iconografico
de pintura mural desarrollado en la sala propiamente dicha. Mediante criterios generales
conservativos, saldran a la luz pinturas ocultas durante siglos y de las que se ignoraba su
existencia. El caracter expositivo que va a adquirir el espacio, ya desacralizado, contribuye a

desarrollar una intervencién de este tipo, que acerque al ciudadano y le ayude a interpretar como

era la vida monacal.

Los trabajos se realizaran in situ, l6gicamente, y si hubiera la necesidad de realizar algun
arranque, este seria tratado en alguna de las dependencias del convento habilitadas como taller

provisional.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

SALA OBISPO DE SILVES (SALA EXPOSITIVA 2)

ESTADO ACTUAL

En la sala expositiva 2, también llamada del Obispo de Silves, localizamos en el muro oeste
la representacion de San Cristobal de un tamano considerable, como suele ser comiunmente
para este santo. Segun primeros estudios parece ser de una época posterior a los de las
pinturas localizadas en la sala anterior, la sala de profundis. Toda esta sala parece sufrir la
afeccion de unos chorreones grises, probablemente provocados recientemente al ejecutar una

capa de hormigoén en la capa superior del forjado en planta primera.

Junto a esta pintura se ubica el sepulcro en piedra policromada del Obispo de Silves, por el
cual esta sala toma su nombre. Se encuentra dentro de una hornacina con arco de punta con

decoraciones en tonos rojos y negros, probablemente de época posterior al sepulcro.

La igual que la sala de las yeserias, este espacio se encuentra compartimentado hacia la cara
este del espacio, provocando el cegamiento de los huecos que iluminaban y ventilaban el

espacio. Ademas, dispone del apuntalado del forjado superior con subestructura de madera.

PROGRAMA FUNCIONAL

Este espacio, junto con las dos salas anteriores, corresponden con los espacios mas antiguos
de la zona de intervencion. Es por ello, que se plantea para este espacio la restauracién de
las distintas pinturas murales y la recuperacion y puesta en valor del sepulcro localizado en el

testero norte.

En primer lugar, se eliminaran las compartimentaciones localizadas en la zona este del
espacio que permitiran devolver la ventilacién y la iluminacién natural del espacio. En segundo
lugar, y ocupando el espacio donde se demuele la tabiqueria, se ejecuta la construccién de
una nueva escalera en madera para resolver la circulacion y el acceso a las distintas plantas
dado el nuevo caracter expositivo del espacio. Esta escalera-mueble se ejecuta sin tocar los
paramentos existentes, permitiendo reconocer su nueva factura ademas de poder ser un

elemento reversible y de facil desmontado dado el valor patrimonial del espacio.

CRITERIOS DE INTERVENCION

Se propone una intervencion que ponga en valor todo el programa decorativo e iconografico de
pintura mural desarrollado en la sala propiamente dicha. Mediante criterios generales

conservativos, saldran a la luz pinturas ocultas, ademas de la ya identificada de San Cristébal.

En el caso del sepulcro, se pretende devolver una correcta lectura formal al conjunto siguiendo
un criterio conservativo general. Las fases de actuacién serian la limpieza superficial, mediante
brocha suave y aspirado, de las zonas que asi lo permitan, alli donde la policromia no corra
peligro de desprenderse 0 nos encontremos la piedra sin policromar. La fijacion de la policromia
pulverulenta al soporte mediante papel japonés y cola animal. Eliminacién de morteros no
originales, superpuestos de forma mecanica, incluso ayuda de microtorno alli donde sea
necesario. Consolidacion del soporte pétreo mediante silicato por impregnaciéon o pulverizacion,
dependiendo de la zona a tratar y por ultimo, la reconstruccién volumétrica de los elementos que

impidan una correcta lectura formal del conjunto.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

COCINA

ESTADO ACTUAL

Se trata del espacio con mayor caracter doméstico. Se localiza en la ultima sala de la planta
baja hacia el norte. En ella aun se conservan, aunque con pérdidas, los elementos propios de
este espacio doméstico. Desde esta sala existe la salida directa a los huertos y al patio trasero

desde el que se apreciara la puerta mudéjar original de la iglesia.

Aungue en menor proporcion que en los muros del claustro, los azulejos también forman parte
de los elementos decorativos de algunas estancias de la zona de viviendas anexas, entre las
que se encuentra la cocina. En origen, muchos fueron elementos decorativos “domésticos”,
es decir, remates de hornacinas y armarios empotrados, peldanos, alféizares de ventanas,
pavimentos de elementos de almacenaje y revestimiento de cocinas y lavaderos. La
antigledad y calidad de muchos de ellos hacen que los consideremos elementos singulares

y por tanto los incluimos en el programa de conservacion.

La propia naturaleza del material ceramico favorece un estado de conservacion aceptable, si
bien la dejadez del edificio y la accién antrépica y medioambiental han repercutido
negativamente en las decoraciones de azulejeria. Hay piezas que faltan, mucha suciedad y el
estado del soporte (muro) sobre el que se asientan deja mucho que desear. Algunos panos

estan incompletos y otros tienen una disposicién alterada.

PROGRAMA FUNCIONAL

Dado el importante caracter doméstico de esta estancia, se propone la restauracion y la
puesta en valor del conjunto de elementos que componen la estancia, tales como, lavaderos,

alacenas, pozo, etc.

En si el espacio sera lo expuesto, aunque posteriormente se puedan incluir elementos que

ayuden a entender como era la vida particular dentro de los conventos.

CRITERIOS DE INTERVENCION

Se propone una actuacion conservativa que ayude al visitante a interpretar como era la vida
cotidiana en el espacio conventual, respetando la disposicion y caracter de la decoracion de

azulejeria. Las reposiciones seran minimas, soélo en casos donde sea estrictamente necesario.

Se eliminaran las patologias causadas por la actuacion de los agentes atmosféricos, mediante

la restauracion y aportacion de materiales perdidos en carpinterias de vidrio y madera.

Se repondra la soleria que falte mediante piezas de barro cocido de conformacién manual

similares a las existentes en el resto de salas.
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SALAS EXPOSITIVAS

ESTADO ACTUAL

El resto de salas que componen la planta baja sufren en general las mismas patologias. Las
hemos agrupado en este apartado ya que componen las estancias menores y corresponden
a aquellas asociadas a la vida particular. Estas son: Sala expositiva 3, Sala sacristia interior y

sala expositiva 4.

En primer lugar, la mayoria de las ventanas y puertas al exterior han sido tapiadas
recientemente para evitar la entrada de aves y el acceso que permita el vandalismo. Esto ha
provocado que en la mayoria de las estancias aparezcan humedades en las partes bajas de

los muros por la capilaridad en muros y la falta de ventilacion.

Aparecen también diseminadas diferentes particiones y tabiques que atomizan aun mas los
espacios, y que se pueden apreciar que han sido ejecutados a posteriori con el crecimiento
del convento, ya que los forjados de madera contindan las estancias y los tabiques se adaptan

a ellos.

En general los suelos de barro cocido se mantienen en buen estado, con elementos sueltos

sin fijacion y algunas pérdidas puntuales.
PROGRAMA FUNCIONAL

Dado el importante caracter doméstico de estas estancias y su menor dimensién, se propone
la restauracion y la puesta en valor del conjunto de estancias pequefas para la inclusién de
elementos expositivos tales como, tornos, guarda mantas, etc., que ayuden a entender como

era la vida particular dentro de los conventos.

Cada destacar en la actuacion en la sala expositiva 3 en planta baja, que se ejecutara un
nuevo ascensor para permitir la accesibilidad universal a todas las plantas de la actuacién. Se
ejecuta en esta sala, dada su posicion contigua a la escalera nueva, evitando dafiar cualquier

muro con pinturas murales.

CRITERIOS DE INTERVENCION

De caracter general se eliminaran las patologias causadas por la accion de los agentes
atmosféricos, mediante la restauracion y aportacion de materiales perdidos en carpinterias de

vidrio y madera.

Se repondran las piezas de barro cocido de conformacion manual de similares caracteristicas a

las existentes en aquellos lugares donde se hayan desprendido o perdido.

Se limpiaran y sanearan los muros de cal mediante la limpieza de elementos y actuaciones

descontextualizadas, y se remataran con acabado en mortero de cal de color elegido segun DF.

Se restauraran todos los elementos singulares tales como yeserias decorativas, localizadas en
sala de sacristia interior, techo de escalera original, molduras, etc.; azulejerias que rematan
hornacinas y armarios empotrados, peldafios, alféizares de ventanas, pavimentos de elementos
de almacenaje y revestimiento de cocinas y lavaderos; asi como la prevencién de muros

encalados por si bajo estas capas existieran pinturas murales.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

2. ENTREPLANTA BAJA-PRIMERA

SALAS EXPOSITIVAS

ESTADO ACTUAL

Las estancias en la entreplanta baja-primera corresponden con las antiguas habitaciones.

Estas son: Sala expositiva 5, sala expositiva 6, sala expositiva 7 y sala expositiva 8.

Al igual que en planta baja y en el resto del edificio, la mayoria de las ventanas y puertas al
exterior han sido tapiadas recientemente para evitar la entrada de aves y el acceso que
permita el vandalismo. Esto ha provocado que en la mayoria de las estancias aparezcan
humedades, y en algunos casos, la perdida de material de las ventanas ha permitido el acceso
de aves, anidando alli donde encontraron un hueco, generando suciedades y abundante

palomina.

Aparecen también diseminadas diferentes particiones y tabiques que atomizan ain mas los
espacios, y que se pueden apreciar que han sido ejecutados a posteriori con el crecimiento
del convento, ya que los forjados de madera contintan las estancias y los tabiques se adaptan

a ellos.

En general los suelos de barro cocido se mantienen en buen estado, con elementos sueltos

sin fijacion y algunas pérdidas puntuales.
PROGRAMA FUNCIONAL

Dado el importante caracter doméstico de estas estancias y su menor dimension, se propone
la restauracion y la puesta en valor del conjunto de estancias pequefias para la inclusién de
elementos expositivos tales como, tornos, guarda mantas, etc., que ayuden a entender como

era la vida particular dentro de los conventos.

Cada destacar en la actuacion en la sala expositiva 8, en la que se ejecutara el nuevo ascensor
para permitir la accesibilidad universal a todas las plantas de la actuacion. Se ejecuta en esta
sala, dada su posicion contigua a la escalera nueva, evitando dafiar cualquier muro con

pinturas murales.

CRITERIOS DE INTERVENCION

De caracter general se eliminaran las patologias causadas por la accion de los agentes
atmosféricos, mediante la restauracion y aportacion de materiales perdidos en carpinterias de

vidrio y madera.

Se repondran las piezas de barro cocido de conformacion manual de similares caracteristicas a

las existentes en aquellos lugares donde se hayan desprendido o perdido.

Se limpiaran y sanearan los muros de cal mediante la limpieza de elementos y actuaciones

descontextualizadas, y se remataran con acabado en mortero de cal de color elegido segun DF.

Se restauraran todos los elementos singulares tales como yeserias decorativas, localizadas en
techo de escalera original, molduras, etc.; azulejerias que rematan hornacinas y armarios
empotrados, peldafios, alféizares de ventanas, pavimentos de elementos de almacenaje y
revestimiento de cocinas y lavaderos; asi como la prevencién de muros encalados por si bajo

estas capas existieran pinturas murales.

Vista interior de las distintas salas de entreplanta baja-primera
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MEMORIA DESCRIPTIVA

3. PLANTA PRIMERA

COCINA

ESTADO ACTUAL

Al igual que la planta baja, se localiza otra cocina en la ultima sala de la planta primera hacia
el norte. En ella aun se conservan, aunque con pérdidas, los elementos propios de este

espacio doméstico.

Aungue en menor proporcion que en los muros del claustro, los azulejos también forman parte
de los elementos decorativos de algunas estancias de la zona de viviendas anexas, entre las
que se encuentra la cocina. En origen, muchos fueron elementos decorativos “domésticos”,
es decir, remates de hornacinas y armarios empotrados, peldanos, alféizares de ventanas,
pavimentos de elementos de almacenaje y revestimiento de cocinas y lavaderos. La
antigledad y calidad de muchos de ellos hacen que los consideremos elementos singulares

y por tanto los incluimos en el programa de conservacion.

La propia naturaleza del material ceramico favorece un estado de conservacion aceptable, si
bien la dejadez del edificio y la accion antropica y medioambiental han repercutido
negativamente en las decoraciones de azulejeria. Hay piezas que faltan, mucha suciedad y el
estado del soporte (muro) sobre el que se asientan deja mucho que desear. Algunos pafos

estan incompletos y otros tienen una disposicion alterada.

PROGRAMA FUNCIONAL

Dado el importante caracter doméstico de esta estancia, se propone la restauracion y la
puesta en valor del conjunto de elementos que componen la estancia, tales como, lavaderos,

alacenas, pozo, etc.

En si el espacio sera lo expuesto, aunque posteriormente se puedan incluir elementos que

ayuden a entender como era la vida particular dentro de los conventos.

CRITERIOS DE INTERVENCION

Se propone una actuacion conservativa que ayude al visitante a interpretar como era la vida
cotidiana en el espacio conventual, respetando la disposicion y caracter de la decoracion de

azulejeria. Las reposiciones seran minimas, soélo en casos donde sea estrictamente necesario.

Se eliminaran las patologias causadas por la actuacion de los agentes atmosféricos, mediante

la restauracion y aportacion de materiales perdidos en carpinterias de vidrio y madera.

Se repondra la soleria que falte mediante piezas de barro cocido de conformacién manual

similares a las existentes en el resto de salas.

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

Vista del frente norte de la cocina
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SALAS EXPOSITIVAS

ESTADO ACTUAL

Las estancias en la planta primera son: Cocina, sala expositiva 9, sala expositiva 10, sala

expositiva 11, sala expositiva 12, sala expositiva 13, sala expositiva 14 y sala expositiva 15.

Al igual que en el resto del edificio, la mayoria de las ventanas y puertas al exterior han sido
tapiadas recientemente para evitar la entrada de aves y el acceso que permita el vandalismo.
Esto ha provocado que en la mayoria de las estancias aparezcan humedades, y en algunos
casos, la perdida de material de las ventanas ha permitido el acceso de aves, anidando alli

donde encontraron un hueco, generando suciedades y abundante palomina.

En el caso de la sala expositiva 12, encontramos un gran volumen de patologias ocasionados
principalmente por la perdida de la cubierta original de teja y la sustitucién de esta por una
cubierta de fibrocemento. Esto esta provocando la entrada de agua de lluvia, asi como el
acceso de palomas, quedando el pavimento completamente enterrado en palomina. Los
muros de esta sala y la contigua, sala expositiva 13 se han picado no hace mucho,
identificandose los diferentes tipos de aparejo y por tanto los distintos sistema y épocas de
construccion. En el caso de esta ultima, bajo una reciente actuacion, ha sufrido la colocacién
de una capa de hormigdn de compresién del forjado intermedio, perdiendo completamente el
pavimento original, asi como la sustitucion de la cubierta original a dos aguas por una cubierta

plana con forjado unidireccional de viguetas y bovedillas.

Por ultimo, destacar el estado actual de la sala junto al claustro (sala de las yeserias), la cual
actualmente dispone de un forjado en planta primera que sera desmontado para recuperar la

volumetria original del palacio de Don Fadrique, asi como las yeserias mudéjares.
PROGRAMA FUNCIONAL

Al igual que en el resto de salas, dado el caracter doméstico de estas estancias y su menor
dimensidn, se propone la restauracion y la puesta en valor del conjunto de estancias para la
inclusién de elementos expositivos tales como, tornos, guarda mantas, etc., que ayuden a

entender cémo era la vida particular dentro de los conventos.

CRITERIOS DE INTERVENCION

De caracter general se eliminaran las patologias causadas por la accion de los agentes
atmosféricos, mediante la restauracion y aportacion de materiales perdidos en carpinterias de

vidrio y madera.

Se repondran las piezas de barro cocido de conformacion manual de similares caracteristicas a
las existentes en aquellos lugares donde se hayan desprendido o perdido. Se limpiaran vy
los muros de cal mediante Ila

sanearan limpieza de elementos vy actuaciones

descontextualizadas, y se remataran con acabado en mortero de cal de color elegido segun DF.

Se restauraran todos los elementos singulares tales como yeserias decorativas, localizadas en
techo de escalera original, molduras, etc.; azulejerias que rematan hornacinas y armarios
empotrados, peldafios, alféizares de ventanas, pavimentos de elementos de almacenaje y
revestimiento de cocinas y lavaderos; asi como la prevencién de muros encalados por si bajo

estas capas existieran pinturas murales.

Vista alzado este de la sala 12. Vista alzado este de la sala de las yeserias
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4, ENTREPLANTA PRIMERA-CUBIERTA

TERRAZA

ESTADO ACTUAL

Las terrazas de esta planta se encuentran muy descuidadas con pérdidas de pavimentos
originales. Aparecen numerosas patologias provocadas por agentes atmosféricos que estan
generando humedades y hongos sobre los distintos paramentos. En la actualidad se

encuentran cerradas al publico.

PROGRAMA FUNCIONAL

Dado la dimensién reducida de estos espacios, asi como su ubicacion, y la falta de conexién
con el nuevo ascensor, se ha decidido limitar el acceso a este espacio Unicamente para

servicio y mantenimiento. En él ademas se alojaran los equipos exteriores de climatizacion.
Ademas, se eliminara el palomar sobre la escalera para evitar la cabezada en la subida.
CRITERIOS DE INTERVENCION

De caracter general se eliminaran las patologias causadas por la accion de los agentes
atmosféricos, mediante la restauracion y aportacion de materiales perdidos en carpinterias de

vidrio y madera.

Se repondran las piezas de barro cocido de conformacién manual de similares caracteristicas

a las existentes en aquellos lugares donde se hayan desprendido o perdido.

Se limpiaran y sanearan los muros de cal mediante la limpieza de elementos y actuaciones
descontextualizadas, y se remataran con acabado en mortero de cal de color elegido segun
DF.

Vista en detalle del palomar a desmontar

SALA INSTALACIONES 1 (BAJOCUBIERTA) |.u§
Z2
won

ESTADO ACTUAL Ty
oS

Este espacio se localiza en la ultima planta accesible de las viviendas, bajo la cubierta de tg o

arabe. Al igual que las terrazas, este espacio se encuentra muy descuidado. El pavimento se %;—‘

2
perdido completamente, y se localizan filtraciones de la cubierta provocadas por agentés?t

atmosféricos. En la actualidad se encuentra cerrada al publico. n

PROGRAMA FUNCIONAL >
A

Dado la dimensién reducida de estos espacios, asi como su ubicacion, y la falta de conexion ¢&n

el nuevo ascensor, se ha decidido limitar el acceso a este espacio unicamente para servici %/

mantenimiento. Este espacio sera destinado para almacén del espacio Santa Clara. o

58

DE EJECUCION PARA LA
DEL REAL MONASTERIO

PROYECTO BASICO Y

LAS VIVIENDA ANEXAS DE SANTA

REHABILITACION,
CLARA

CONSOLIDACION Y
SEVILLA

D

E

PUESTA EN VALOR DE LA SALA DE PROFUNDIS

Y

Gerencia de Urbanismo

SUPERVI SADO

19/ 08/ 2025
N EXPTE: 18/2024

NoZpo
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

y Medio Ambiente

PAG 60/ 235

N DOC:. 1/8




MEMORIA DESCRIPTIVA

CRITERIOS DE INTERVENCION

De caracter general se eliminaran las patologias causadas por la accion de los agentes
atmosféricos, mediante la restauracion y aportacion de materiales perdidos en carpinterias de

vidrio y madera, asi como la sustitucién o reparo de piezas en cubierta.

Se reforzara el forjado pues dispone de una seccidon minima y se repondran las piezas de
barro cocido de conformacién manual de similares caracteristicas a las existentes en el resto

de plantas del edificio.

Se limpiaran y sanearan los muros de cal mediante la limpieza de elementos y actuaciones
descontextualizadas, y se remataran con acabado en mortero de cal de color elegido segun
DF.

Vista interior del bajocubierta.

SALA INSTALACIONES 2

ESTADO ACTUAL

Este espacio se localiza en la ultima planta accesible, sobre las salas de las yeserias.
Actualmente se trata de una terraza abierta, con forjado unidireccional de viguetas y bovedillas,
con acceso restringido al publico. La terraza se encuentra muy descuidada con pérdidas de

pavimentos y grandes patologias ocasionadas por los agentes atmosféricos.

PROGRAMA FUNCIONAL

Dada la ubicacion y la complejidad geométrica y constructiva del espacio, se propone este
espacio como destino de la maquinaria exterior de clima. Este espacio se volvera a cubrir con
una cubierta a dos aguas, recuperando la imagen original de estos espacios volcados al claustro

con cubierta inclinada de teja curva.
CRITERIOS DE INTERVENCION

De caracter general se eliminaran las patologias causadas por la accion de los agentes
atmosféricos, mediante la restauracién y aportacion de materiales perdidos en carpinterias de

vidrio y madera, asi como la sustitucion o reparo de piezas en pavimentos.

oE
LLA

Se reforzara el forjado para la colocacién de la nueva maquinaria de clima y se repondran
piezas de barro cocido de conformacién manual de similares caracteristicas a las existentes

el resto de plantas del edificio.

Sitan exr0 06 S
SUPERVI SADO

19/ 08/ 2025
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Se limpiaran y sanearan los muros de cal mediante la limpieza de elementos y actuacior

Y
-\

descontextualizadas, y se remataran con acabado en mortero de cal de color elegido segun [
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ANTIGUOS LAVADEROS

ESTADO ACTUAL

Este espacio se localiza en la ultima planta del conjunto sobre la sala del despacho de la
abadesa. En ella aun se conservan, aunque con pérdidas, los elementos propios de este

espacio doméstico.

Actualmente se encuentra en muy mal estado con verdadero peligro de colapso. Es por ello
que el espacio, junto con el resto de plantas bajo esta se encuentran apuntaladas. La cubierta
sufrié el derrumbe parcial que en una actuacién de emergencia previa se sustituyo por la

actual cubierta de chapa ondulada.

También se aprecia la existencia de distintas conducciones que recorren el espacio y

atraviesan el forjado para dar suministro a equipos alojados en otra zona del monasterio.

Varias ventanas han sido tapiadas dado el peligro de derrumbe, asi como evitar la entrada de
aves. Esto ultimo no se ha evitado pues como se observa en la imagen, existe numeroso

material en el suelo proveniente de los restos de palomas.

PROGRAMA FUNCIONAL

Dado el importante caracter doméstico de esta estancia, se propone la restauracién y la
puesta en valor del conjunto de elementos que componen la estancia, asi como la

recuperacion de la cubierta a dos aguas tradicional con teja curva.

Dada la imposibilidad de hacer este espacio accesible al publico debido a la complejidad
geometrica, se propone como espacio de acceso limitado.

Para el nuevo acceso a este espacio se proyecta una nueva escalera, de tramo recto junto al

muro este para permitir el acceso para control y mantenimiento.

CRITERIOS DE INTERVENCION

Se propone una actuacion conservativa. Las reposiciones seran minimas, solo en casos donde

sea estrictamente necesario.

Se eliminaran las patologias causadas por la actuacion de los agentes atmosféricos, mediante
la restauracién y aportacion de materiales perdidos en carpinterias de vidrio y madera. Asi como

la reapertura de huecos originales tapiados.

Se reforzara el forjado existente y se repondra la soleria que falte mediante piezas de barro

cocido de conformacion manual similares a las existentes en el resto de salas.

Se limpiaran y sanearan los muros de cal mediante la limpieza de elementos y actuaciones

descontextualizadas, y se remataran con acabado en mortero de cal de color elegido segun DF.

WER O AMBI ENTE
AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA
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Vista interior de los antiguos lavaderos. Vista exterior de la cubierta de los antiguos lavaderos.
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1.3.6. CUADRO DE SUPERFICIES

SALA DE PROFUNDIS Y VIVIENDAS ANEXAS

Superficies utiles (m2/)

‘Planta baja

-Sala de las yeserias (Sala expositiva 1)
-Sala de profundis

-Sala Obispo de Silves (Sala expositiva 2)
-Sala expositiva 3

-Sala Sacristia interior

-Sala expositiva 4

-Cocina

-Antiguo despacho de la Abadesa

Superficie util total
Urbanizacion antiguas huertas

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA

‘Entreplanta baja-primera

-Sala expositiva 5
-Sala expositiva 6
-Sala expositiva 7
-Sala expositiva 8

Superficie util total

SUP. CONST. ENTREPLANTA BAJA-PRIMERA

46.27m?
71.54m?
36.30m?
17.93m?
39.17m?
13.29m?2ed
24.26m?
41.23m?

290.08m?

608.26m?

426.42m?

18.04m?
14.14m?
40.81 m?
25.03m?

98.23m?2

182.49m?

-Planta primera

-Cocina

-Sala expositiva 9
-Sala expositiva 10
-Sala expositiva 11
-Sala expositiva 12
-Sala expositiva 13
-Sala expositiva 14
-Sala expositiva 15

Superficie util total

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA

-Entreplanta primera-cubierta

-Instalaciones 1
-Antiguos lavaderos
-Terraza 1
-Instalaciones 2

Superficie util total

SUP. CONST. ENTREPLANTA PRIMERA-CUBIERTA

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA

19.13m?
15.79m?
40.16m?
25.50m?
26.03m?
73.69m?2
39.35m?
32.37m?

280.10m?

413.69m?

67.27m?
38.97m?
40.28m?
77.97m?
224.96m?

172.09m?

1194.69m?
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1.3.7. PROTECCION URBANISTICA

Planeamiento vigente: P.G.O.U. de Sevilla

Plan Especial de Proteccion del Conjunto histérico de Sevilla — Sector San Lorenzo-San
Vicente

Proteccion municipal: Catalogo de Bienes Patrimoniales del P.G.O.U. de Sevilla.

Nivel de proteccion: integral.

Uso actual: Religioso.

Proteccion patrimonial: B.I.C. Decreto 158/1970, 15-1, BOE 27-1.

1.3.8. CRITERIOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION

Para la redaccion del presente Proyecto de basico se ha tenido en cuenta, ademas de
la Legislacion especifica de Patrimonio, anteriormente enunciada y todo lo dispuesto en la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histérico de Andalucia, se han tenido en cuenta
todos los postulados derivados de la Carta de Atenas (1931), Carta de Venecia (1964), Carta
de Amsterdam (1975) y la Carta de Cracovia.

Igualmente se ha tenido en cuenta todos los apartados especificos a Zonas
Arqueoldgicas, como clasificacién en la que se inscribe el inmueble objeto del Proyecto en el
Catalogo General del Patrimonio Histérico Andaluz, concretamente todo lo recogido en el
Titulo V de la referida Ley 14/2007.

1.3.9. PRESTACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL INMUEBLE

El inmueble proyectado en el presente Proyecto basico cumple con todas las
Exigencias Béasicas marcadas en el C.T.E., a saber: Seguridad de Utilizaciéon, Seguridad
Estructural, Seguridad en caso de incendio, Seguridad de Utilizacién y accesibilidad,
Salubridad, Proteccion frente al ruido y Ahorro de Energia. Todos y cada uno de estos
apartados seran desarrollados en el correspondiente Proyecto de Ejecucion, segun las
normas de buena construccion, para poder llevar a cabo de forma correcta la rehabilitacion,
consolidacién y puesta en valor del compas y las edificaciones colindantes del Real

Monasterio de Santa Clara de Sevilla.

1.3.10. INFORME RELATIVO A LAS MEDIDAS DE PROTECCION FiSICA DE BIENES
INMUEBLES Y OBJETOS MUEBLES (Art. 20.1.1).

Segun la nueva Ley de Patrimonio Histérico:

“Disposicién adicional cuarta. Entorno de determinados inmuebles.

1. Los monumentos declarados histérico-artisticos conforme a la legislacion anterior a
la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espariol, y los
bienes afectados por el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protecciéon de los castillos
espanoles, que gozan de la condicién de Bienes de Interés Cultural, a los que no se les
hubiera establecido individualmente, tendran un entorno de proteccion constituido por

aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta las distancias siguientes:

a) Cincuenta metros en suelo urbano.

b) Doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable.

2. Este entorno podra ser revisado mediante expediente de modificacion de la

declaracion del Bien de Interés Cultural.”

El proyecto de obras que se redacta, como afecta a un BIC, en cumplimiento del Art.

19.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espanol, tiene que ser| <j(
evaluado por la Comision Provincial de Patrimonio Historico. ?,
A

(@]

El Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla es un Bien de Interés Cultural (BIC) E
declarado Monumento Histérico Artistico por el decreto 158/1970, 15-1, BOE 27-1 en 1970. gf
Es un inmueble con proteccion catalogado A, por lo que planteamos la necesidad de la 2

redaccién de este proyecto basico para que sea evaluado por la comisién de patrimonio, y
donde se explicite los presupuestos generales de los que se parte para acometer el estudio,

puesta en valor y recuperacion del edificio para su uso.

Este proyecto basico recogera las ideas del programa futuro de necesidades para

prever posibles espacios, siempre con la salvedad de que dado que se aborda un edificio

GERENCI A DE URBANI SMO Y MEDI O AMBI ENTE

histérico es la realidad de dicho edificio histdrico la que rige sobre las necesidades, aunque

buscando conceptos como la compatibilidad y la complementariedad, de tal manera que se

obtengan resultados equilibrados, arquitecténicamente viables y correctos.
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En cuanto a las técnicas y los materiales se parte del principio de que estamos
construyendo en el siglo XXI, con un Cédigo Técnico de la Edificacion muy acotado en
parametros técnicos y al par muy versatil en parametros de diseno. Por tanto, se opta por

sistemas constructivos y materiales propios de la contemporaneidad, respetando siempre

En base a este proyecto se propone la realizacion de una Intervencion Arqueoldégica
Puntual de Apoyo a la Restauracion en el interior de la nave de la iglesia.

En paralelo a esta Intervencion se realizara un estudio sobre las patologias,
estabilidad, capacidad portante o de carga, etc. asi como un estudio global de las
caracteristicas, patologia, tensiones admisibles, asi como cualquier agente quimico que

puedan derivar en deficiencias en las edificaciones.

Con los resultados de los distintos estudios se completara y mejorara el Proyecto
Basico y de Ejecucién de la Rehabilitacién, consolidacion y puesta en valor del compas y

las edificaciones anexas del Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla.

El proyecto prevé la recuperacion del compas del Monasterio, asi como las demas
edificaciones colindantes con un programa abierto a la ciudadania a partir de espacios
expositivos, cafeteria, hasta una parte que pueda dar cabida a diferentes usos como

conferencias, conciertos, etc.

Este proyecto se redactara teniendo presente el Articulo 22 “Requisitos del proyecto
de conservacion” de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histérico de
Andalucia (BOJA, num. 248, Sevilla, 19 de diciembre de 2007, pp. 6-28) que indica:

“1. Los proyectos de conservacion, que responderan a criterios
multidisciplinares, se ajustaran al contenido que reglamentariamente se determine,
incluyendo, como minimo, el estudio del bien y sus valores culturales, la diagnosis
de su estado, la descripcion de la metodologia a utilizar, la propuesta de actuacion
desde el punto de vista tedrico, técnico y econémico y la incidencia sobre los valores
protegidos, asi como un programa de mantenimiento.

2. Los proyectos de conservacion iran suscritos por personal técnico

competente en cada una de las materias.”

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA
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1.3.11. REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA
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Imagen 01: arco de acceso al claustro desde las antiguas huertas. Los muros se encuentran protegidos en toda la
planta baja como se aprecia en la imagen con tableros de madera contrachapada pintada en blanca. Aparece una
construccion de finales del siglo XX que oculta el antiguo despacho de la Abadesa en el margen izquierdo. Los
huecos de puertas y ventanas en plantas superiores se encuentran tapiados para evitar la entrada de aves y
posibles vandalismos.

Imagen 02: Vista exterior del vestibulo de acceso al claustro. Se puede apreciar el mal estado del forjado
entreplanta que se ejecuta durante el crecimiento del nUmero de monjas, dando lugar a una celda de dimensiones
altura libre muy reducida. Los muros se encuentran protegidos en toda la planta baja con tableros de mad
contrachapada pintada en blanco.
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Imagen 03: patio trasero existente entre las viviendas y la iglesia. Se aprecia el mas estado de conservacién de

Imagen 04: Vista exterior de los jardines existentes en las antiguas huertas. Se observa un mal estado del pavime

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA
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muros, con pérdidas parciales de elementos aglutinantes y acabados. Se llevara a cabo la demolicién de la debido a la falta de continuidad, heterogeneidad de materiales y asentamiento y abombamiento del mismo. La faltg de
edificacion intermedia, asi como de la cubierta a un agua de fibrocemento, permitiendo reconocer el acceso original mantenimiento y conservacion de la vegetacion ha provocado el crecimiento desmedido de las plantas y el
mudéjar a la iglesia. Toda la envolvente de las viviendas se vera afectada, para su puesta en valor, rehabilitando enraizamiento de las mismas.
y recuperando sus revestimientos.
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Imagen 05: vista del acceso a las antiguas huertas desde el claustro. Aparece en primer término la rampa metalica
como sistema temporal para salvar el desnivel existente entre claustro y huertas. Se propone la eliminacién de la
rampa y la depresion del nivel exterior para permitir la accesibilidad universal.

Imagen 06: detalle del muro sur de la Sala de Profundis. Se trata de una hornacina que se encuentra en mal estg
y conserva restos de un tapizado textil en tono burdeos. Ademas, se identifican en la parte superior testigos de posit
restos de pintura mural.
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Imagen 07: vista frontal de la sala de profundis, en ella se puede observar las actuaciones arqueolégico

as que mantiene la sala sin pavimento y con una parte de ella excavada. Los muros presentan grandes patologias

principalmente ocasionadas por la humedad y el escaso mantenimiento. Aparecen grandes pérdidas volumétricas,

asi como el arenizado de los muros.

Imagen 08: vista lateral de la sala de profundis. Se identifican claramente todas las catas y sondeos que se han he

GERENCI A DE URBANI S

a distintas alturas para identificar las pinturas que se encuentran bajo las numerosas capas de cal. En el margen
derecho se aprecia la aparicion de escenas como el pentecostés con al menos cinco figuras nimbadas.
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Imagen 09: vista interior del muro oeste de la sala de profundis. En ella se puede observar las diferentes Imagen 10: Vista interior del pequefio confesionario localizado en la sala del sepulcro del Obispo de Silves. En ¢
incursiones realizadas en el paramento para identificar los distintos aparejos y sistemas constructivos. Se imagen se aprecia los chorreones de material gris que cae del forjado superior, probablemente resultado del refugrzo
identifican diferentes aplicaciones de morteros de base cementosa que estan provocando grandes patologias sobre mal ejecutado.
el muro.
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Imagen 11: vista parcial del sepulcro del Obispo de Silves. Como se muestra en la imagen, el enterramiento se . !
localiza dentro de una hornacina ejecutada en el muro bajo arco apuntado. Las policromias se encuentran en muy Imagen 12: vista interior hacia el testero este de la sala que alberga el sepulcro del Obispo de Silves. El espaciq se
mal estado y las carpinterias que la protegian han desaparecido. encuentra apuntalado. En el centro sobre el arco se identifican los sondeos realizados en los paramentos en busqugeda
de posibles pinturas murales bajo las capas de cal.
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Imagen 13: vista interior del testero oeste de la sala que alberga el sepulcro del Obispo de Silves. En esta imagen

se aprecia los chorreones de material gris sobre la pintura mural de San Cristobal, que cae del forjado superior,

probablemente resultado del refuerzo mal ejecutado.

Imagen 14: vista interior de la sala contigua al sepulcro del Obispo de Silves. Se identifica este antiguo acceso tapi
como acceso independiente a la celda. El detalle de la esquina nos permite tener la hipétesis de que este espacio

anteriormente exterior.
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Imagen 15: vista exterior del patio trasero existente entre las viviendas y la iglesia. En la imagen se aprecia el H_J
desnivel existente entre la salida de las viviendas y las huertas. Probablemente se trate de un relleno de una lCH
construccién anterior pues en las secciones se aprecia la continuidad entre las viviendas y las huertas por la
fachada principal y por la existencia de huecos parcialmente tapiados en el muro de la iglesia.
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Imagen 17: Vista parcial de la escalera secundaria de acceso a la primera planta. Se trata del espacio intermedio

Ey
c
(0]

qgueda entre las dos primeras crujias del edificio, de mayor antigiiedad, y la edificacion con tres niveles correspondieg
a las viviendas de vida particular. Ademas, el muro semidesnudo permite reconocer los diferentes tipos de apa
empleados, lo que atestiguan seguramente diferentes fases constructivas.

Imagen 16: vista interior de la escalera de acceso a la primera planta. En ella se aprecia el buen estado de los

GERENCI A DE URBANI SMO Y MEDI O AMBI

pavimentos de barro cocido y las piezas ceramicas de la escalera. El forjado se encuentra en buen estado con

apreciables flechas principalmente en la viga con descuelgue.
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Imagen 19: vista interior del encuentro del faldén de cubierta sobre viga de madera. Se aprecia el gran deteriord

Imagen 18: vista interior del encuentro entre la sala de profundis en planta primera con la edificacion perteneciente

rPE
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a las viviendas de vida particular. Se observa un gran deterioro de los muros, con pérdidas volumétricas los muros, asi como la sustitucion de la cubierta de teja drabe de la zona izquierda por chapa de acero onduladg

considerables. La cubierta se encuentra en muy mal estado, y ha sido sustituida por una cubierta de chapa de pavimento ha desaparecido, y sobre esta zona se aprecian restos de aves y material caido de los propios muros.

acero ondulada.
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preexistente y la sustitucion de la cubierta anterior por una nueva cubierta plana con forjado unidireccional de vigug
y casetones prefabricados. Los muros se encuentran desnudos, identificandose los diferentes aparejos y sister
constructivos ejecutados. El hueco principal que da al exterior ha sido tapiado, y el suelo ha sido reparado con
losa de hormigon, perdiendo el pavimento original.
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Imagen 20: vista interior del alzado este de la sala contigua a sala de profundis. En ella se observa los numerosos
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huecos practicados a la fabrica, asi como el desmontaje de la escalera que daba acceso a la entreplanta contigua.
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Imagen 21: vista interior de la sala en planta primera sobre sala de profundis. Se aprecia el desmontaje del falso tegho
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Imagen 22.a: vista interior de la sala de las yeserias en planta primera junto al claustro. Es una sala que se

encuentra en muy mal estado, y en la que se identifican diferentes actuaciones realizadas. En primer lugar,
identificamos la sustitucion de la cubierta original, por un forjado unidireccional. El suelo ha sido reforzado con una
capa de hormigdén armado que ha provocado la pérdida del pavimento anterior. En los paramentos se observan
los diferentes elementos que componen el espacio, desde los aparejos originales, al friso de yeseria mudéjar

original del palacio de Don Fadrique.
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Imagen 22.b: vista en detalle de las yeserias existentes en la sala. Estas pertenecen a las salas en doble al

provenientes del palacio de Don Fadrique.
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Imagen 24: vista parcial interior del espacio de entreplanta de las viviendas de vida particular. En laimagen se obsq
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pérdida del pavimento original. principalmente la pérdida del pavimento original, identificandose los tableros de madera. Se aprecia en el testero gste

la aparicion de humedades provocadas por entrada de agua por cubierta. Los muros se encuentran sin revestimiepto,

y las carpinterias presentan pérdidas de material provocando la falta de estanqueidad.
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1.4. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS

1.4.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Cabe mencionar el caracter genérico y no exhaustivo de la relacion, la cual debe
complementarse con otras normativas como las propias de cada municipio.

Respecto a su utilizacion, debe advertirse la conveniencia de personalizar la lista de normas
a las exigencias de cada proyecto, no sélo por razones de economia, volumen y peso de los
ejemplares, sino por coherencia con el resto del proyecto.

Nomenclatura:
Normativa Estatal ... normal
Normativa de Andalucia  ....oooniieeee e en cursiva

De cada disposicion normativa se recoge su fecha y boletin de publicacion original, asi como
disposiciones que las desarrollan.
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INDICE

1. GENERALES
2. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

2.1.- SE Seguridad Estructural
- ACCIONES EN LA EDIFICACION
- ESTRUCTURAS ACERO
- ESTRUCTURAS HORMIGON.
- ESTRUCTURAS DE FABRICA
- ESTRUCTURAS DE MADERA
2.2.- Sl Seguridad en caso de Incendio
2.3.- SUA Seguridad de Utilizacion y accesibilidad
2.4.- HS Salubridad
2.5.- HR Proteccion frente al Ruido
2.6.- HE Ahorro de Energia
. INSTALACIONES
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA'Y VERTIDO
Legionelosis
3.2.-APARATOS ELEVADORES
3.3.-TELECOMUNICACIONES.

3.4.-TERMICAS (CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE) .

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACION
3.6.-APARATOS A PRESION
3.7.-COMBUSTIBLES

3.8.- ENERGIAS RENOVABLES

3.9.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS
3.10.- INSTALACIONES ESPECIALES.

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

4.1.-MARCADO “CE”
4.2.-CEMENTOS Y CALES
4.3.-ACEROS
4.4.-CERAMICA

5. OBRAS

5.1.-CONTROL DE CALIDAD

5.2.-HOMOLOGACION, NORMALIZACION Y CERTIFICACION

5.3.-PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS
5.4.-CONTRATACION

6. PROTECCION
6.1.-ACCESIBILIDAD.
6.2.-MEDIO AMBIENTE

Normativa ambiental nacional
Normativa ambiental andaluza
Aguas litorales. Vertidos
Residuos

Emisiones radioeléctricas
certificacion energética

RuipDo )
6.3.-PATRIMONIO HISTORICO

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD
7. OTROS
7.1.- CASILLEROS POSTALES
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1. GENERALES

Ley de Ordenacion de la Edificacion
Ley 38/1999 de 5 de noviembre. BOE 06.11.99.

Caédigo Técnico de la Edificacion.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de ViviendaBOE 28.03.06
Ultima modificacién por Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica. BOE 15.06.22

Ley de rehabilitaciéon, regeneracion y renovacion urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio. BOE 27.06.13

Ley de la Calidad de la Arquitectura
Ley 9/2022 de 14 de junio. BOE 15.06.22

2. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
Caédigo Técnico de la Edificacion.

(segun disposiciones normativas anteriores)
Contenido:

Parte |

Parte Il. Documentos Basicos. DB

Registro General del Codigo Técnico de la Edificacion.
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, del Ministerio de Vivienda. BOE 19.06.08

2.1.- SE Sequridad Estructural

CTE DB SE Seguridad Estructural.

- ACCIONES EN LA EDIFICACION

CTE DB SE-AE Acciones en la Edificacion.

Norma de Construccion Sismorresistente: Parte General y Edificacion (NCSR-02).
R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02

- ESTRUCTURAS ACERO

CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB
SE-AE Acciones en la Edificacion”.

De aplicacién conjunta con la siguiente normativa de estructuras:

Caédigo Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, relaciones
con Las Cortes, y Memoria Democratica. BOE 10.08.2021

- ESTRUCTURAS HORMIGON

Caédigo Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, relaciones con
Las Cortes, y Memoria Democratica. BOE 10.08.2021

- ESTRUCTURAS MIXTAS

Caédigo Estructural
Real Decreto Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia,
relaciones con Las Cortes, y Memoria Democratica. BOE 10.08.2021

- ESTRUCTURAS DE FABRICA

CTE DB SE-F Fabrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB
SE-AE Acciones en la Edificacién

- ESTRUCTURAS DE MADERA

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB SE
Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificacion

2.2.- Sl Sequridad en caso de Incendio

CTE DB Sl Seguridad en caso de Incendio

- Sl 1 Propagacion interior

- Sl 2 Propagacion exterior

- Sl 3 Evacuacion de ocupantes Lu;‘

- Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendios Es

- Sl 5 Intervencion de los bomberos Wo

- Sl 6 Resistencia al fuego de la estructura gé

De aplicacién conjunta con la siguiente normativa de seguridad contra incendios la relacion er %é

apartado de Protecién Contra Incendios- g;
>3

2.3.- SUA Sequridad de Utilizacion y Accesibilidad Q <
n

CTE DB SUA Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad 2

- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas g

- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento =

- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento a

- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada <

-  SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupaciééé

- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento t

- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento &

- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo

- SUA 9 Accesibilidad
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2.4.- HS Salubridad
CTE DB HS Salubridad

- HS 1 Proteccién frente a la humedad

- HS 2 Recogida y evacuacioén de residuos

- HS 3 Calidad del aire interior

- HS 4 Suministro de agua

- HS 5 Evacuacién de aguas

- HS 6 Proteccion frente a la exposicion de radén

2.5.- HR Proteccion frente al Ruido

DB-HR Proteccion frente al ruido
Incorportado a CTE mediante Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del
Ministerio de Vivienda. BOE 23.10.07.

De aplicacién conjunta con la normativa de proteccién frente al ruido desarrollada en el punto
62. Medio Ambiente. Ruido.

2.6.- HE Ahorro de Energia

CTE DB HE Ahorro de energia

- HE-0 Limitacion del consumo energético

- HE-1 Condiciones para el control de la demanda

- energética

- HE-2 Condiciones de las instalaciones térmicas

- HE-3 Condiciones de las instalaciones de iluminacioén.

- HE-4 Contribuciéon minima de energia renovable para

- cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.

- HE-5 Generaciéon minima de energia eléctrica procedente de fuentes renovables

- HE 6 Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos eléctricos

3. INSTALACIONES

Procedimiento para la instalacion, ampliacion, traslado y puesta en funcionamiento de
los establecimientos industriales, asi como el control, responsabilidad y régimen
sancionador de los mismos

Decreto 59/2005, de 01 de marzo de la Consejeria de Innovacion, Ciencia y Empresa. BOJA
20.06.2005.

Normas de desarrollo. Orden 5 de marzo de 2013, de la Consejeria de Economia, Innovacioén,
Ciencia y Empleo. BOJA 11.03.13

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios
de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica. BOE 11.01.23

Control metrolégico sobre instrumentos de medida.
Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre,
de Metrologia, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE 07.06.16

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.
Orden de 28 de julio de 1974, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE 02.10.74.
Desarrollo Orden

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior

Diametro y espesor minimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de
suministro de agua.

Resolucion de 14 de febrero de 1980, de la Direccién General de Energia. BOE 07.03.80
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
Decreto 120/1991, de 11 de junio, de la Consejeria de la Presidencia. BOJA 10.09.91,

Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucia
Decreto 70/2009, de 31 de marzo, de la Consejeria de Salud. BOJA 17.04.09.

VERTIDO
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones
Orden de 15 de septiembre de 1986, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE
24.09.86.

Se completa con normativa del apartado 6.2 Aguas Litorales. Vertido

LEGIONELOSIS

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto. 487/2022, de 21 de junio, del Ministerio de Sanidad. BOE 22.06.22

| O AMBI ENTE
ENTO DE SEVILLA

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo
la transmision de la legionelosis
Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, de la Consejeria de Salud. BOJA 07.02.02.

AYUNTA

3.2.-APARATOS ELEVADORES

Reglamento de Aparatos de Elevaciéon y Manutencion de los mismos
Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 11.12.
Derogado articulo 10.

Instrucciones Técnicas Complementarias

ITC-MIE-AEM1 Ascensores

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo. B
22.02.13
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ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevaciéon y manutencién referente a
gruas torre desmontables para obra u otras aplicaciones
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 17.07.03.

ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutencion
Orden de 26 de mayo de 1989, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 09.06.89

ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevacion y manutencion referente a
gruas moviles autopropulsadas
Real Decreto 837/2003 de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 17.07.03.

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente
Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE
04.02.05

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y
componentes de seguridad para ascensores

Real Decreto 203/2016, de 20 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE
25.05.2016

Condiciones de aparatos elevadores de propulsion mecanica
Orden del Ministerio de Industria, BOE. 9.08.1974.

Instalacidon de ascensores sin cuarto de maquinas
Resolucion de 3 de abril de 1997 de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industria.
BOE 23.04.97.

Autorizacién de la instalacion de ascensores con maquinas en foso.
Resolucion de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalacion de ascensores con
maquinas en foso. BOE 25.09.1998

Aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas
84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecanico
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo. BOE 20.05.1988

Regulacion de la aplicacion del reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion
en la comunidad auténoma andaluza
Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejeria de Fomento y Turismo. BOJA 25.11.86

Regulacion de la obligatoriedad de instalaciéon de puertas de cabina, asi como de otros
dispositivos complementarios de seguridad en los ascensores existentes
Decreto 178/1998 de 16 de septiembre, BOJA 24.10.98

3.3.-TELECOMUNICACIONES

Ley General de Comunicacién Audiovisual
Ley 13/2022 de 07 de julio de la Jefatura de Estado. BOE 08.07.22

Ley General de Telecomunicaciones

Ley 11/2022, de 28 de junio. BOE 29.06.22

Deroga, a excepcion de su disposicion adicional decimosexta y las disposiciones transitorias
séptima, novena y duodécima, la Ley 9/2014, de 09 de mayo. BOE 10.05.14.

Infraestructuras comunes en los servicios de
telecomunicacion.

Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero, de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.

los edificios para el acceso a

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE
de 01.04.11.

Desarrollo de Reglamento. Orden 1TC/1644/2010, de 10 de junio. BOE 16.06.11. Se modifica
para incorporar caracteristicas de reaccién al fuego de los cables de telecomunicaciones en el
interior de las edificaciones. Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre. BOE 03.10.2019.

Instalacidon de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.
Decreto de 18 de octubre de 1957, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Instalaciéon en inmuebles de sistemas de distribucidn de la seial de television por cable
Decreto 1306/1974 de 2 de mayo de la Presidencia del Gobierno. BOE 15.05.74

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.
Especificaciones técnicas del punto de terminacion de la red telefonica conmutada (RT

y requisitos minimos de conexion de las instalaciones privadas de abonado
Real Decreto 2304/1994, de 02 de diciembre. BOE 22.

O

S

12.94 L -

55

Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercializacion, puesta gvg

servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluac{erb

de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos d’e‘é

telecomunicacion o=

Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo. B =

10.5.16 > %
9

Reglamento regulador de la actividad de instalaciéon y mantenimiento de equiposg
sistemas de telecomunicacion.

Real Decreto 244/2010, de 5 marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B
24.03.2010

NS

3.4.-INSTALACIONES TERMICAS: CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE

GERENCI A DE URRAI

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07
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Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas y sus Instrucciones
complementarias

Real Decreto 552/2019 de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
BOE 24.10.19.

Disposiciones de aplicacion en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre
aparatos de gas.

Real Decreto 276/1995, de 24 de
Ministerio de Industria y Energia. BOE 27.03.95

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

febrero, del

Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con
combustibles liquidos o gaseosos

Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 27.03.95.
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Contabilizacion de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios
Real Decreto 736/2020, de 4 de septiembre, del Ministerio para la Transicion Ecolégica y el
Reto Demografico. BOE 06.09.20

Comercializacion y manipulaciéon de gases fluorados y equipos basados en los
mismos, asi como la certificaciéon de los profesionales que los utilizan y por el que se
establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades
que emitan gases fluorados

Real Decreto Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, del Ministerio de la Presidencia y para
las Administraciones Territoriales. BOE 18.02.17.

Declaracion de exenciéon de la obligacion de instalar sistemas de contabilizacién

individualizada en instalaciones térmicas centralizadas de edificios
Resolucion de Direccion General de Energia, de 7 julio 2021. BOJA de 15.07.21

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACION

ELECTRICIDAD

Ley del Sector Eléctrico
Ley 24/2013, de 26 de diciembre. BOE de 27.12.13

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a
23

Real Decreto 337/2014, de 09 de mayo, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE
09.06.2014.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tensidén y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE 19.03.08.

Transporte, distribuciéon, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion
de instalaciones de energia eléctrica
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economia. BOE 27.12.00.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones técnicas complementarias
ITC BT.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 18.09.02

Normas de ventilacion y acceso a ciertos centros de transformacion

Resolucion de la Direccion General de Energia de 19 de junio de 1984 del Ministerio de Industria
y Energia. BOE 26.06.84.

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Autorizacién para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores
aislados bajo canales protectores de material plastico

Resolucién de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial y
Tecnologia. BOE. 19.02.88

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Regulacion de las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado
en determinados limites de tension.

Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, del Ministerio de Industria, Energia y Turism BOE
10.05.16

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribucion
Resolucion 14 de junio de 2019, de la Secretaria General de Industria, Energia y Minas BOJA
28.06.19

Resolucion 20 de junio.2020, de la Secretaria General de Industria, Energia y Minas BG

15.06.20. Deroga especificaciones de 2015. é
i
Modelo de memoria técnica de disefio de instalaciones eléctricas de baja tension v
Resolucion de 17 de junio de 2015, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas BG A
24.06.2015 CE’
L
INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO é
2
>.
<

CTE.HE 6 Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos eléctricg
Incorporado a CTE mediante Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica. BOE 15.06.22

Instruccion Técnica Complementaria ITC-BT 52 “Instalaciones con fines especial
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo B
31.12.14

Orden |IET/2388/2015, de 5 de noviembre, por la que se autorizan determinados modelos
conectores de recarga para el vehiculo eléctrico. BOE 12.11.2015
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ILUMINACION

CTE.HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminacion.

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE 19.11.08

3.6.-APARATOS A PRESION

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias IT EP1
a EP7

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
BOE de 11.10.21

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los recipientes a
presion simples

Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, de Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE
de 22.03.16

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los equipos a presion
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, de Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE de
02.09.15

3.7.-COMBUSTIBLES

PETROLIFEROS

Reglamento de instalaciones petroliferas, e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC MI-IP1 e ICT MI-IP2
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, de

Ministerio de Industria y Energia. BOE 27.01.95.

Instrucciéon técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones petroliferas para uso propio”
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia. BOE
23.10.97

GAS

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y
sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, de Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. BOE 04.09.06.

Actividades de transporte, distribucion, comercializacion,
procedimientos de autorizacion de instalaciones de gas natural
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, de Ministerio de Economia. BOE 31.12.02.

suministro y

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG
Orden 17 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria y Energia. BOE 06.12.74. (Derogado
parcialmente)

Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el
Reglamento Técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos
(aprobado mediante Real Decreto 919/2006).

Instruccion de 22 de febrero de 2007, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas. BOJA
n® 57, de 21.03.07

3.8.- ENERGIAS RENOVABLES

Regulacion de la actividad de produccion de energia eléctrica a partir de fuentes de energia
renovables, cogeneracion y residuos.
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE 10.06.14

Regulacion de la actividad de produccion de energia eléctrica en regimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, de
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 26.05.07

Regulaciéon de las condiciones administrativas, técnicas y econémicas de las modalidades
de suministro de energia eléctrica con autoconsumo y de produccioén con autoconsumo
Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, del
Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE 10.10.2015

Autoconsumo de energia eléctrica
Real Decreto 244/2019, de 5 de abiril, del Ministerio para la Transicion Ecolégica. BOE 06.04

[N
(o]

<

w3

Conexion de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tension %(@)
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B ?g
08.12.11 <o
of

CTE HE-4 Contribucion minima de energia renovable para cubrir la demanda de aga?agt
caliente sanitaria E
%

CTE HE-5 Generacion minima de energia eléctrica procedente de fuentes renovables

Normas e instrucciones complementarias para la homologacién de paneles
solares

Orden de 28 de julio de 1980, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 18.08.80,
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas
solares para agua caliente y climatizacion

Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 25.04.81
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

GERENCI A DE URBANI SMO Y ME

88

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
LAS VIVIENDA ANEXAS DEL

PARA LA

REHABILITACION, CONSOLIDACION Y

PUESTA EN VALOR DE LA SALA DE PROFUNDIS Y

SUPERVI SADO
19/ 08/ 2025

N EXPTE: 18/2024

No8po
MIENT

AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
y Medio Ambiente

PAG 90/ 235

N DOC: 1/8




MEMORIA DESCRIPTIVA

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética de
Andalucia
Ley 2/2007, de 27 de marzo. BOJA 10.04.07

Aplicacion del Real Decreto 661/2007
Instruccién de Direccion General de Industria, Energia y Minas de 20 de junio de 2007. BOJA
17.07.07.

Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la
red

Instruccién de Direcciéon General de Industria, Energia y Minas de 12 de enero de 2004. BOJA
09.02.04

Complementada por Instruccion de 12 de mayo de 2006. BOJA de 19.06.06

Normas complementarias conexion instalaciones generadoras de energia eléctrica
Resolucién de Direccion General de Industria, Energia y Minas de de 23 de febrero de 2005.,
BOJA 22.03.05

Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energia solar
fotovoltaica andaluzas

Decreto 50/2008, de 19 de febrero, de la Consejeria de Innovacion, Ciencia y
Empresa. BOJA 04.03.08

Caducidad de de los puntos de conexion otorgados

por las companias distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltaicas conectadas a
la red de baja tension

Resolucion de 14 de noviembre de 2007, de la Direcciéon General de Industria, Energia y
Minas. BOJA 04.12.07

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas
Orden de 26 de marzo de 2007, de la Direccion General de Industria, Energia y
Minas. BOJA 24.04.07.

Modifcacion ICT-FV-04.

Resolucion de la Direccion General de Industria, Energia y Minas, de 26 de marzo
de 2018

Especificaciones técnicas de diseno y montaje de instalaciones solares térmicas para
produccion de agua caliente
Orden de 30 de marzo de 1991, de Consejeria de Economia y Hacienda. BOJA 23.04.91.

3.9.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economia, Industria y
Competitividad. BOE 12.06.17

Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales
Real Decreto 2267/2004, de 03 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE 17.12.2004.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos
funcién de sus propiedades de reaccién y resistencia frente al fuego. (“Euroclases”
reaccion y resistencia al fuego)

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia. BOE 23.11.2013

Reaccion al fuego de cables eléctricos
Reglamento Delegado (UE) 2016/354 de la Comision de 1 de julio de 2015

Reaccion al fuego de cables de telecomunicaciones

en
de

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE

01.04.11

Estructura
Exigencias relativas a resistencia en caso de incencio en Codigo Estructural

Instalaciones particulares

A su vez contienen consideraciones en materia de incendios:

Instalaciones de Almacenamiento de Productos Quimicos.

Instalaciones petroliferas para uso propio (RD 1427/1997, de 15 de septiembre. MI-IP 03)
instalaciones para sumunisitro a vehiculos (RD 706/2017, de 7 de julio. MI-IP 04)

Cuartos de instalaciones eléctricas (REBT RD 842/2002)

Cuartos de instalaciones frigorificas (RITE RD 1027/2007, y R.D. 552/2019. Punto 3.4)

PLANES DE AUTOPROTECCION

Norma Basica de Proteccion Civil
Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, del Ministerio del Interior. BOE 21.06.23

Norma Basica de Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependenc
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, del Ministerio del Interior. BOE 24.03.07

Derogado por RD 524/2023, pero de aplicacion hasta adaptacion su adaptacion a la nue
Norma Basica de Proteccién Civil.

3.10.- INSTALACIONES ESPECIALES.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, del Ministerio de Economia, Industria y Competitividad. B
25.07.17

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

4.1 MARCADO “CE”

Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo
2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion
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Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio
de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por
el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.° 765/2008 y
(UE) n.° 305/2011

Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor
del marcado CE relativo a determinados productos de construccion conforme al
Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

Modificado por:

Resolucién de 30 de septiembre de 2005. BOE 21.10.05

Resoluciéon de 15 de septiembre de 2008. BOE 02.10.08

Resolucién de 15 de diciembre de 2011. BOE 27.11.05

Actualizacion de disposiciones estatales:

https://industria.gob.es/Calidad-
Industrial/seguridadindustrial/productosindustriales/Productos-de-la-
Construccion/Paginas/Reglamento-Europeo-Productos-Construccion.aspx

4.2.-CEMENTOS Y CALES

Instruccion para la recepcion de cementos RC-16
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la
recepcion de cementos (RC-16). Ministerio de la Presidencia

Certificacion de conformidad a normas como alternativa de la homologacién de los
cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 del Ministerio de Industria y Energia. BOE 25.01.89

Normalizaciéon de conglomerantes hidraulicos
Orden de 24.06.64, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 08.07.64
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Obligatoriedad de la homologacion de los cementos para la fabricacion de hormigones
y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, Ministerio Industria y Energia. BOE 04.11.88

4.3.-ACEROS

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos
diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energia.
BOE 03.01.86.

Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

4.4.-CERAMICA

Disposiciones especificas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas ceramicas
Resolucion 15.06.88, de la Dirreccion General de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

4.5.-HORMIGONES

Caédigo Estructural
Real Decreto Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia,
relaciones con Las Cortes, y Memoria Democratica. BOE 10.08.2021

5. OBRAS

5.1.-CONTROL DE CALIDAD

Disposiciones reguladoras generales de la acreditacion de las Entidades de Control de
Calidad de la Edificaciéon y a los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificacion

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, Ministerio de la Vivienda. BOE 22.04.10

Regulacion del control de calidad de la construccion y obra publica.
Decreto 67/2011, de 05 de abril, de la Consejeria de Orbas Publicas y Vivienda. BOJA 19.04.11

5.2.-HOMOLOGACION, NORMALIZACION Y CERTIFICACION

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
Decreto 3652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energia. BOE
06.02.96.

Regulaciéon del Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, del Ministerio de Vivienda. BOE 19.06.08

5.3.-PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS

Condiciones higiénicas minimas que han de reunir las viviendas.
Orden de 29 de febrero de 1944 del Ministerio de la Gobernacion. BOE 01.03.44.
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

Normas sobre redaccién de proyectos y direcciéon de obras de edificacién.
Decreto 462/ 1971, de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda. BOE 24.03.71
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencia en las obras de edificacion.
Orden de 09 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda. BOE 17.06.71.
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

GERENCI A DE URBANI SMO Y MEDI O AMBI ENTE

Certificado Final de la Direccion de Obras de edificacion.
Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda.
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.
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Cédula habitabilidad edificios nueva planta.

Decreto 469/1972 de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de la Vivienda.
06.03.72.

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

BOE

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un
Estudio de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 20 de septiembre de 1986, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. BOE
13.10.86

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Estadisticas de Edificacion y Vivienda.

Orden de 29 de mayo de 1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno. BOE 31.05.89

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

5.4.-CONTRATACION

Contratos del Sector Publico. Transposiciéon Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura de Estado. BOE 09.11.2017

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre, del Ministerio de Hacienda. BOE 26.10.01.

Contratacion Administrativa. Contratos obra menor.
Resolucion 6 de marzo 2019, de Oficina Independiente de Regulacion y Supervision de la
Contratacion, Instruccion 1/2019, de 28 de febrero, BOE 07.03.2019.

Ley reguladora de la subcontrataciéon en el Sector de la Construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.

Desarrollo Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE
25/08/2007

Procedimiento de habilitacion del Libro de Subcontratacion, regulado en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, requladora de la subcontratacién en el sector de la Construccion.

Orden 22 de noviembre de 2007 Consejeria de Empleo. BOJA 20.12.07.

6. PROTECCION

6.1.-ACCESIBILIDAD.

Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusién social.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. BOE 03.12.2013

noviembre, de

CTE DB-SUA Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad
Incorporacion a CTE mediante Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la
Presidencia. BOE 11.05.07

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y la utilizaciéon
de los espacios publicos urbanizados.

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
BOE 06.08.21

Regulaciéon de las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminaciéon para el
acceso y utilizacion de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 04.12.07

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
D. 293/2009, de 07 de julio, de la Consejeria de la Presidencia. BOJA 21.07.09

Derechos y atencidn a las personas con discapacidad en Andalucia
Ley 4/2017, de 25 de septiembre. BOJA 4.10.17

6.2.-MEDIO AMBIENTE

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmésfera
Ley 34/2007, de 15 de noviembre. BOE 16.11.07

Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental
Ley 21/2013, de 9 de diciembre. BOE 11.12.13
Modificacion de anexos I, Il y Il por Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, del Ministerio paras
la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico. BOE 14.06.23 E %
k7
Aguas residuales urbanas oH
Real Decreto -Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicabl&so
al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 30.12.95 O%
Desarrollado por Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, del Ministerio de Obras PUinc%,g
Transportes y Medio Ambiente. BOE 29.03.96 %
>s
<
Gestion Integrada de la Calidad Ambiental. Q
Ley 7/2007, de 9 de julio. BOJA 20.07.07. ;
<
Reglamento de Calificacion Ambiental de la Comunidad Auténoma de Andalucia. %
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Consejeria de la Presidencia. BOJA 11.01.96 W
Reglamento de la calidad del medio ambiente atmosférico. <
Decreto 239/2011, de 12 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente. BOJA 4.08.11 Q
i
Regulacion Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificacion de Ley GICA t
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, de la Consejeria de Medio Ambiente. BOJA 11.08.10
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Regulacién de la autorizacion ambiental integrada y se modifica el Decreto
356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacion ambiental
unificada.

Decreto 5/2012, de 17 de enero, de la Consejeria de Medio Ambiente. BOJA
27.01.12

AGUAS LITORALES. VERTIDOS

Criterios de seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las
normas de calidad ambiental
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y
Medio Ambiente. BOE 12.19.15

Reglamento de Vertidos al Dominio Publico Hidraulico y al Dominio Publico Maritimo-
Terrestre de Andalucia

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del
Territorio. BOJA 12.05.15

RESIDUOS
Ley de residuos y suelos contaminados para una economia circular
Ley 7/2022, de 08 de abril, BOE 09.04.22

Produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de Presidencia. BOE 13.02.08.

Ley de Economia Circular de Andalucia
Ley 3/2023, de 30 de marzo. BOJA 31.03.23

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autonoma de Andalucia
Decreto 73/2012, de 22 de marzo, de la Consejeria de Medio Ambiente. BOJA
26.04.12

EMISIONES RADIOELECTRICAS

Condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccién sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de Presidencia. BOE
29.9.01.

CERTIFICACION ENERGETICA

Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los
edificios

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democratica. BOE 02.06.21

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo..BOJA 10.04.07

Desarrollo Ley 2/2007.Reglamento de Fomento de las Energias Renovables, el Ahorro
y la Eficiencia Energética en Andalucia

Decreto 169/2011 de Consejeria de Economia, Innovacion y Ciencia, de 31 de mayo.
BOJA. 09.06.11.

DEROGADO EXCEPTO Art. 30 de Registro de Certificados Energéticos

Registro Electrénico de Certificados Energéticos Andaluces

Orden de 9 de diciembre de 2014, de Consejeria de Economia, Innovacion, Ciencia y
Empleo, BOJA 16.12.2014.

Modificacion de anexos mediante Resolucion de la Secretaria General de Energia, de 2
de junio 2023. BOJA 08.06.23

RUIDO
Ley del Ruido.
Ley 37/2003, de 17 de noviebre. BOE 276 18/11/2003.

Desarrollo la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la
evaluacién y gestién del ruido ambiental.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre. Ministerio de Presidencia. BOE 17.12.05

Reglamento de Proteccion Contra la Contaminacién Acustica de Andalucia
Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Consejeria de Medio Ambiente. BOJA 06.02.2012

6.3.-PATRIMONIO HISTORICO

Patrimonio Historico Espaiol.
Ley 16/1985, de 25 de junio. BOE 29.05.85,

Desarrollo parcial de la Ley 16/1985.
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de Presidencia del Gobierno. BOE 28.01.86

NTO DE SEVI LLA

Desarrollo disposicion adicional novena de la Ley 16/1985.
Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
la Secretaria del Gobierno. BOE 28.11.91

O AMBI ENTE

El

3.

AYUNTA

Patrimonio Histérico de Andalucia
Ley 14/2007, de 26 de noviembre. BOJA 19.12.07

Reglamento de Proteccion y Fomento del Patrimonio Histérico de Andalucia.
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, de la Consejeria de Cultura. BOJA 17.03.95

Reglamento de Actividades Arqueoldgicas.
Decreto 168/2003, de 7 de febrero de 1995, de la Consejeria de Cultura. BOJA 15.07.2003

GERENCI A DE URBANI SMO Y ME

Modelo oficial del Libro Diario de Intervenciones arqueolégicas.
Resoluciéon de Consejeria de Cultura, de 30 octubre 2003. BOJA 12.02.04
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6.4.-SEGURIDAD Y SALUD

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Titulos | y IlI
Orden de 09.03.71, del Ministerio de Trabajo. BOE 16.03.71

Prevencion de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08 noviembre. BOE 10.11.95

Reglamento de los servicios de prevencion
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE 31.01.97

Disposiciones minimas en materia de senalizacion de seguridad y salud en el
trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14 de abril, de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE
23.4.97

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/97, de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales BOE
23.04.97.

Ultima modificacion por Real Decreto-Ley 4/2023, de 11 de mayo. BOE 12.05.23

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de Ministerio de Presidencia. BOE 25.10.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual
de carga que entraiie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE
23.04.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccién individual

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE 12.06.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de los equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia BOE 7.08.97.

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de enero, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE 05.11.2005

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, Ministerio de la Presidencia. BOE 11.03.2006.

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril. Ministerio de la Presidencia. BOE 01.05.01.

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicion al amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, de Ministerio de la Presidencia. BOE
11.04.2006.

Completada en Andalucia por:

Orden 12 de noviembre de 2007, de la Consejeria de Empleo. BOJA 28.11.07

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposiciéon a campos electromagnéticos.
Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, Ministerio de la Presidencia. BOE 29.07.2016.

Reglamento sobre proteccion de la salud contra los riesgos derivados de la
exposicion a las radiaciones ionizantes.

Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con Las Cortes y Memoria Democratica. BOE 21.12.22

7. OTROS

7.1.- CASILLEROS POSTALES

Instalacion de casilleros domiciliarios. B

Resolucion de 7 de diciembre de 1971. BOE 17.12.71. BOE 27.12.71. w2
=3

Reglamento por el que se regula la prestacion de los servicios postales 'i“é

Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre. BOE 31.12.99 go
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1.4.2. DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANISTICAS

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICAS INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACION

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE
Trabajo o) ON ACION MONASTERIO D
Emplazamiento Calle Santa Clara, n® 40;41002Sevilla  Municipio Sevilla
Promotor/afes/as_Gerencia de urbanismo y medio ambiente de Sevilla
_Pablo Manuel Millan Millan

Arguitectofa/s

DETERMINACIONES URBANISTICAS

APROBADA DEFINITIVAMENTE EN TRAMITE
Instrumento de ordenacion urbanistica PGOU 2006
Clasificacién del suelo URBANO

Calificacion del suelo (zona de ordenanza..) B SaE ER e G- L darEa

Plan especial sector S. Lorenz S. Vicente

CUADRO RESUMEN DE NORMAS URBANISTICAS

APROBADA
DEFINITIVAMENTE

Otra normativa de aplicacién

CONCEPTO ENTRAMITE PROYECTO

Parcela minima
gg Longitud minima defachada
Densidad
Uso pormenorizado

usos

Usos compatibles
Edificabilidad
Alturaméxima (plantay metros)

IALTURA

Altura minima
Ocupacion planta baja

Ocupacién otras plantas
Ocupacion atico

OCUPACION

Ocupacion sétano

Patios minimos

Tipologia de la edificacion

Separacion lindero publico

Separacion lindero privado
Separacion entre edificios
Profundidad edificable
Gradoproteccion Patrimonic-Hco:

SITUACION

INTEGRAL. BIC

OBSERVACIONES

Se trata del "PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN
VALOR DE LA SALA DE PROFUNDIS ¥ LAS VIVIENDA ANEXAS DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE
SEVILLA". El proyecto no contempla la construccién de nuevos edificios. Unicamente se cifie a la restauracién y puesta
en valor del conjunto.

DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE

[%] NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA APROBADA DEFINITIVAMENTE

[J LOS AGENTES CONOCEN LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, QUE SERAN NOTIFICADOS AL
AYUNTAMIENTO, Y SOLICITAN EL VISADO DEL EXPEDIENTE

PROMOTOR/A/ES/AS
Fechayfirma
(Firma obligatoria en caso de incumplimiento)

ARQUITECTO/A/S
Fechayfirma
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1.4.3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA
1.4.3.1. Introduccion

El proyecto basico y de ejecucion para la rehabilitacion, consolidacién y puesta en valor de
la sala de profundis y las viviendas anexas del Real Monasterio de Santa Clara en su
compromiso con la guia de buenas practicas para una sefalizacion accesible en edificios,
redacta el siguiente apartado para la adecuada ejecucion de las medidas de adaptacion

para personas con diversidad funcional.

Si recurrimos a la Guia de buenas practicas para una sefializacion accesible en edificios, de

la Junta de Andalucia, esta describe que:

La accesibilidad cognitiva es un derecho recogido en la Convencién Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por la ONU en 2006 y ratificado por

Espanfia en el afio 2018.

Para entender el concepto de accesibilidad cognitiva, primero debemos tener claro el

concepto de Accesibilidad Universal.

La definicion de Accesibilidad Universal, tomada de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusién social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de las Personas
con Discapacidad y de su Inclusion Social) “es la condiciéon que deben cumplir los entornos,
procesos, bienes, productos y servicios, asi como los objetos, instrumentos, herramientas y
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en

condiciones de seguridad y comodidad y de la forma mas auténoma y natural posible”.

Este documento divide la accesibilidad universal en tres tipos:

e La accesibilidad fisica o arquitectdnica. Entendida como la no existencia de barreras u
obstaculos, ya sean arquitectonicos, urbanisticos o en el transporte, que impidan la
movilidad en condiciones de seguridad y autonomia. Esto beneficia especialmente a

aquellas personas que tienen movilidad reducida (personas usuarias de silla de

ruedas, personas que utilizan muletas en sus desplazamientos que transportan una carga

pesada, las que empujan un elemento pesado con ruedas, las personas mayores, etc

)

e La accesibilidad sensorial. Los entornos que son accesibles de forma sensorial permiten

que las personas con diferentes necesidades de vision o audicién puedan utilizarlos.

Para ello, a veces, se recurre a la implantacion o utilizacién de elementos que facilitan la

percepcidn sensorial, por ejemplo, la instalacion de un bucle magnético, la utilizacién del

alfabeto braille, el subtitulado o la audiodescripcién, el pavimento tactil, etc.

Y, por ultimo, en la cual nos detendremos,

e La accesibilidad cognitiva. Es la caracteristica de los entornos, procesos, actividades,

bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que

permiten su facil comprension y la comunicacion de lo que nos rodea. Por ejemplo,

adaptar documentos a lectura facil, utilizar un lenguaje claro, usar pictogramas para

sefializar, etc.

La accesibilidad cognitiva es una propiedad que deben tener los entornos para que todo sea
mas facil de entender, favoreciendo asi la capacidad de tomar decisiones, la autonomia

personal, la participacion en la sociedad, la inclusion y las oportunidades de toda la sociedad

Beneficia a todas las personas y especialmente a aquellas que tienen mayores dificultades d
comprension, ya sean temporales o permanentes: personas con discapacidad intelectual,

personas mayores, personas que no entienden la lengua, migrantes, menores, etc.

Permite que los entornos sean facilmente comprensibles para poder ser “utilizados” por todag
las personas con independencia de sus capacidades. Es decir, aspira a que las habilidades
adaptativas conceptuales, comunicativas, sensoriales y sociales dejen de ser una barrera pa

relacionarse con el entorno y las personas que lo conforman.
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Las principales herramientas y recursos empleados para la accesibilidad cognitiva son:

- Lectura facil
- Lenguaje claro
- Contenidos digitales comprensibles y accesibles
- Criterios ambientales
- Sefalizacion comprensible
o Wayfinding

o Pictogramas

Apoyos para la comunicacion social
Si atendemos a la Subcomision de accesibilidad cognitiva del CERMI, el Comité de
Representantes de Personas con Discapacidad, adoptd por acuerdo la siguiente definicién

de accesibilidad cognitiva:

Caracteristica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o

instrumentos que permiten la facil comprension y la comunicacion.

En el movimiento asociativo Plena inclusion solemos citar una definicidon similar que recoge

la publicacion “Accesibilidad cognitiva en los centros educativos” (Belinchon y cols., 2014):

Propiedad de entornos, edificios, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o

instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan faciles de entender.

También puede ser de utilidad la definicién adaptada a lectura facil que Plena inclusién

Madrid realiza en su Diccionario Facil:

Caracteristica que tienen las cosas, los espacios o los textos que hace que los entiendan

todas las personas.

Ejemplo de uso: La lectura facil es una herramienta de accesibilidad cognitiva.

Si profundizamos en la accesibilidad cognitiva, vemos que ésta implica que las personas

entienden el significado de los entornos lo que equivale a decir que conocen y comprenden.

Entre los posibles beneficiarios de la accesibilidad cognitiva, podemos observar que, a menudo,

cuando hay dos opciones equiparables como una rampa o una escalera, la mayoria de la

poblacion —con o sin silla de ruedas- tiende a preferir la rampa. Al igual que otras medidas de la

Accesibilidad Universal, la accesibilidad cognitiva beneficia a todas las personas.

La accesibilidad cognitiva, ademas, beneficia especialmente a algunas personas:

e Personas con discapacidad intelectual, con trastorno del espectro del autismo, con

trastorno por déficit de atencién y con otros trastornos del desarrollo
e Personas con dafo cerebral adquirido
e Personas con trastornos del aprendizaje
e Personas con trastornos del lenguaje
e Personas con trastornos mentales
e Personas mayores con problemas cognitivos asociados al envejecimiento
e Personas en una situacion de estrés temporal
e Personas analfabetas adultas

e Personas que no conocen bien la lengua o cultura del pais

Las principales barreras que pueden definirse como aquellos obstaculos que impiden el

desarrollo personal, la libre eleccién y el pleno disfrute de la vida social y en comunidad.

Las personas con dificultades de comprensién pueden encontrar diferentes barreras. Para
conocer las barreras, es importante conocer las diferentes capacidades humanas y

plantearnos, asi como facilitar o apoyar en el momento necesario.

1.4.3.2. Marco normativo

Actualmente la regulacién normativa es amplia en materia de accesibilidad arquitecténica,
urbanistica, sensorial, en la comunicacion, etc., pero ninguna regula explicitamente la
accesibilidad cognitiva. En junio de 2020, el Senado admitié a tramite una Ley de accesibilide

cognitiva, reivindicada por muchas entidades sociales.
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En los ultimos afios se han publicado varios manuales y guias que ofrecen
recomendaciones, pautas o modelos para disefiar espacios o sistemas de sefalizacién que
faciliten la orientacion y comprensién del entorno construido para las personas con

limitaciones de tipo cognitivo, contribuyendo asi a su inclusion en la sociedad.

A su vez, tanto la sefalizacion como la informacién accesible y las técnicas de comprension

se van incluyendo en otras normativas de obligado cumplimiento tales como:

- El Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las

normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el

transporte en Andalucia.

- El Cdédigo Técnico de la Edificacion, Documento basico de Seguridad, Utilizacion y

Accesibilidad (DBSUA).

- Orden VIV/561 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de

condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion

de los espacios publicos urbanizados.

regulando, por ejemplo, que:

* Las oficinas de atencién al publico deben ser faciles de encontrar.

* Las instrucciones de las maquinas expendedoras deben ser faciles de entender e incluir
pictogramas.

* La sefalizacién debe ser comprensible.

* La informacion sera concisa y sencilla, acompafiando los textos con pictogramas u otros
recursos graficos cuando sea posible.

* Los caracteres o pictogramas utilizados deberan contrastar con el fondo. El color de base
sera liso.

* El como tiene que ser la sefializacion visual y acustica.

También se debe hacer mencion a las Normas UNE e ISO que regulan tanto la rotulacion

como la lectura facil o la evaluacion de los pictogramas y que son las siguientes:

* UNE 153101:2018 EX Lectura facil. Pautas y recomendaciones para la elaboracion de un

documento.

* Normas ISO 9186-1:2014 Graphical symbols - Test Methods. Part 1 Method for testing
comprehensibility (Método para evaluar la comprensibilidad de simbolos graficos)
* Norma ISO 9186-2: 2008 Graphical symbols - Test Methods. Part 2 Method for testing

perceptual quality (Método para evaluar la calidad perceptiva de simbolos graficos).

1.4.3.3. Metodologia

La accesibilidad cognitiva no puede considerarse una cuestion de todo o nada, tampoco puede
medirse o exigirse con unos criterios unicos y sin matices, ni puede valorarse en abstracto. La
opinion de las personas con dificultades de comprensién es la fuente mas fiable de informacion
a la hora de valorar si un entorno es comprensible (Belinchén y cols., 2014). Son estas
personas quienes nos permiten identificar mas directamente y con mayor detalle qué elementos

resultan mas dificiles de comprender y pueden requerir de adaptaciones.

Con la experiencia, hemos aprendido que —aunque las personas profesionales y expertas en
accesibilidad cognitiva sin discapacidad puedan identificar numerosas mejoras- siempre seran
las personas con dificultades de comprension quienes nos den mucha mas informacién e

identifiquen problemas que a menudo nos pasaran desapercibidos.

Por tanto, consideramos que la evaluacién de la accesibilidad cognitiva de entornos sélo pue

realizarse mediante una metodologia participativa. La participacion de las personas con

MBI ENTI
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discapacidad intelectual o del desarrollo en la metodologia ademas es coherente con la prop

misidon del movimiento asociativo: la inclusion.

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

Podemos decir también que se trata de una metodologia inclusiva.

1.4.3.4. Propuesta de accesibilidad cognitiva

El proyecto basico y de ejecucion para la rehabilitacion, consolidacion y puesta en valor de la

4

sala de profundis y las viviendas anexas colindantes del Real Monasterio de Santa Clara en s
compromiso con la guia de buenas practicas para una sefalizacion accesible en edificios,

redacta el siguiente apartado en el que se propone realizar las siguientes actuaciones:
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En primer lugar, se propone la realizacion de un recorrido de realidad virtual, disponible y
abierto a todos, que permita el reconocimiento y una mejor lectura y compresion del nuevo
Espacio Santa Clara. A lo largo del recorrido, con posibilidad de retorno, el visitante virtual
puede adelantar su itinerario fisico con la informacion de los pictogramas sobre los usos mas
significativos de las edificaciones, historia del conjunto, asi como, se incorpora informacion
sobre creaciones artisticas, exposiciones temporales o se describen situaciones como
espacios sin salida peatonal, o de dificultad sensorial o accesible dada la realidad

patrimonial, geométrica y constructiva del conjunto patrimonial.

Se realizara el proyecto de musealizacion de forma que la lectura sea facil. Esto permite leer
y comprender un contenido de forma sencilla. El objetivo de la lectura facil es que todas las
personas puedan comprender los contenidos escritos que se desarrollen en el futuro
Espacio Santa Clara como centro cultural. Cuando se escriba en lectura facil,
seleccionaremos la informacién mas importante, sin que se pierda la idea y el sentimiento

del autor original.

Por ultimo, se proyecta la posicion y eleccion de sefalizacion compresible que permita dirigir
u orientar a las personas que accedan al conjunto. En él se informara y facilitara la
identificacion de los lugares, asi como el uso del espacio. Estos sistemas, para ser
accesibles, deben utilizar todos los canales posibles y emplear formas visuales, sonoras o
tactiles. Hay dos elementos importantes en la sefalizacion accesible: el wayfinding y los

pictogramas.

En el proyecto se plantea, por un lado, el empleo del Wayfinding, recurso de orientacion y
movilidad que tiene en cuenta la diversidad de las personas y la forma de conocer y
desenvolverse en un entorno. Wayfinding no tiene una traduccién exacta al espanol.
“Encontrar el camino” seria una traduccion literal, pero algo inexacta. De esta forma, y a
través el proyecto de musealizacion, se favorecera la orientacion y la movilidad por el

espacio proyectado.

En segundo lugar, se empleara el sistema de pictogramas, adjuntado a continuacion, que,
mediante simbolos universalmente conocidos, permiten transmitir una informacioén que las
personas, independientemente de sus capacidades, puedan desplazarse, comunicarse,

entender de la forma mas auténoma posible los diferentes espacios (edificios, rutas,

espacios urbanos y naturales, etc.), evitando situaciones de desorientacion, discriminacion y

exclusion social.

1.4.3.5. Catalogo de pictogramas accesibles

En el marco de la Guia de Buenas Practicas para una Senalizacion Accesible en
Edificios, se publica el Catalogo de Pictogramas Accesibles para su utilizacion en la
sefnalizacion de los edificios publicos. A continuacién, se adjunta el catalogo completo

para su utilizacion en el proyecto.

Grupo de Trabajo Andaluz de Accesibilidad Cognitiva. [GTAAC] (2021). Guia de
buenas practicas para una sefalizacion accesible en edificios. Sevilla: Consejeria de

Igualdad, Politicas Sociales y Conciliacion. Junta de Andalucia.
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CATALOGO DE PICTOGRAMAS ACCESIBLES
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CATALOGO DE PICTOGRAMAS ACCESIBLES
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CATALOGO DE PICTOGRAMAS ACCESIBLES
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Sala de estar

Sala de estimulacion
sensorial

Sala de exposiciones /
Exhibicién

Sala de velatorio

Salén de actos

Seccidn infantil / Sala
de juegos infantiles
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CATALOGO DE PICTOGRAMAS ACCESIBLES
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CATALOGO DE PICTOGRAMAS ACCESIBLES

wm.
Ll

Taller de ceramica

Taller de cocina

Taller de costura
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Q’,

»
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Valoracién social

Vestuario masculino

Vestuario femenino

(D]
=5

B ¢

Taller de manualidades

Taller de mecanica

Taller de pintura
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-

-
&

A
|
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Videoteca

Zona de atencion
infantil

Zona de bafo

105

Taquillas

Teatro

Terapia ocupacional /
Psicomotricidad

T

M\

+.
my

go

ks
N2

b

Zona de deportes

fom

Tienda / Venta de
recuerdos

Valoraciéon médica

Valoracion psicoldgica

Zona de residuos /
Cuarto de basuras

Zonha de dormitorios

Zona de recreo
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1.4.4. CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES

El proyecto basico y de ejecucién para la rehabilitacion, consolidacidon y puesta en
valor de la sala de profundis y las viviendas anexas del Real Monasterio de Santa
Clara redacta el siguiente apartado para el cumplimiento y la justificacion de las
ordenanzas para la Gestion de la Energia, el Cambio Climatico y la Sostenibilidad de
Sevilla, la Ordenanza Municipal de Accesibilidad, y la Ordenanza Municipal de

Proteccion del Medio Ambiente.

Ordenanza Municipal para la Gestion de la Energia, el Cambio Climatico y la
Sostenibilidad de Sevilla.

Estudiada la ordenanza municipal para la gestion de la energia, el cambio climatico y

la sostenibilidad de Sevilla, se deduce que:

EXENCIONES DE CEE

El Real Monasterio de Santa Clara esta situado en el Conjunto Historico de Sevilla,
en el Sector 9 "San Lorenzo-San Vicente", desarrollado mediante un Plan Especial
de Proteccion que fue aprobado definitivamente en fecha 28 de diciembre de 2000.
Tiene asignado un nivel de proteccion Integral "A" concretandose las condiciones de

su proteccion en la correspondiente ficha de Catalogo de la cual se adjunta copia.

Por Decreto 158/1970 de 15 de enero, se declara Monumento Historico-Artistico el
convento de Santa Clara, comprendiéndose en la declaracion todos los elementos
artisticos y arquitectonicos existentes en el mismo (Publicado en BOE n° 23 de 27 de
enero de 1970, se adjunta copia). Tiene la consideracion de Bien de Interés Cultural
(BIC) en aplicacion de la Disposicion Adicional Primera de la Ley 16/1985, de 25 de

junio, del Patrimonio Histérico Espaniol.

Se adjunta:
-Certificado de declaracién bien de interés cultural (BIC)

-Ficha catalogacion Convento e iglesia de Santa Clara y compas

EXENCIONES DE EST

El PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,
CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DE PROFUNDIS Y LAS
VIVIENDAS ANEXAS DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA
contempla la puesta en funcionamiento de la antigua sala de profundis, asi como de las

viviendas anexas.

Estos espacios en la actualidad no disponen de servicios de agua caliente sanitaria, ya
que no existen ni aseos ni elementos que demanden su consumo. Como queda
recogido de forma completa en el documento Ill. Anejos a la memoria, 8.5. Instalacion
de riego, el consumo total de los edificios a rehabilitar no supone una demanda de ACS
superior a 100 |, ya que la zona a rehabilitar consta unicamente de puntos de riego para

los jardines, sin ningun servicio para agua caliente sanitaria.

DEMANDA ACS: 01 <100 | CUMPLE

Ordenanza Municipal de Accesibilidad

Estudiada la Ordenanza Municipal de Accesibilidad, se obtiene de ella las siguientes

consideraciones:

- El proyecto basico y de ejecucion para la rehabilitacidn, consolidacidon y puesta en

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

valor del Compas y las edificaciones colindantes del Real Monasterio de Santa Clara
contempla y describe tanto escribo como graficamente la justificacion de la

accesibilidad del conjunto bien de interés cultural.

- Se ha desarrollado el estudio afiadido sobre accesibilidad cognitiva para mayor
alcance del espacio puesto en valor como centro cultural Espacio Santa Clara.
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No8po
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Area de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines
Direccion General de Medio Ambiente y Parques y Jardines

CERTIFICADO DE EXENCION.

agencia
de la
energia
de Sevilla

(Mod. 5)

Ordenanza Municipal para la Gestién de la Energia, el Cambio Climatico y la Sostenibilidad

de Sevilla, BOP n 230, de 2 de octubre 2012.

Datos identificativos

Edificacion / Uso | QSP{BC\Q PMUSEATTCCD - GKOOS\%\ VO

FY0. U002 LD |

' Emplazamiento CpUE A (OpRA |,
'Localidad S SUEN
' Promotor/es

CERENC D Je W3, x Mepis AMBISECIFI NIF | P- 10T j05H

Identificacién del Agente responsable de la Instalacién: (1)

X Proyectista

(A8 O IANEEL. MATLAS UTCCAN

Titulacion

PRV CSCRO

‘Colegiado| C3F\

Colegio

Col=OL0 OF(LL(O(/‘DG, DQQUVTGC*QS
Profesional:, mHC

O Proyectista

Tltulacmn )

Colegio
Profesional:|

SENLLLD  (CopS)

~ Colegiado|

=
S — s ]
i
\
l

[ FASEDEPROYECTO [ ]

[ FASE OBRA TERMINADA | |

Supuestos de exencién entre los que se encuentra el edificio

EXENCIONES DE CEE

EXENCIONES DE EST "

EXENCION

SINGULARIDAD QUE MOTIVA LA

JUSTIFICACION DE LA EXENCION

a 2 afios

Construcciones provisionales con uso inferior

Declaracién del propietario

Edificios con demanda de ACS inferior 50 |

Justificacion de calculo

No sustitucion total de instalacion de
fontaneria

Justificacion planimétrica. Estado
actual y reformado

Carencia de espacio para instalacion EST ©

Justificacion planimétrica

Exceso de sombras ©

Estudio de sombras

Canjeo por otras energias renovables®

Proyecto ejecucion energia alternativa

SINGULARIDAD QUE MOTIVA LA
EXENCION

JUSTIFICACION DE LA EXENCION

NOTAS:

(1) CEE. Aplicacion del Certificado de Eficiencia Energética.

EST. Aplicacién a Energia Solar Térmica.

(2) Segun lo establecido en el art.2 punto b, del Decreto Andaluz 169/2011por el
que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energias Renovables, el Ahorro y la

Eficiencia Energética en Andalucia.

3) Segun lo establecido en el punto 2.2. del DB HE 4 del Cédigo Técnico de la

Edificacion.

(4) Segun lo establecido en Titulo Il del Decreto Andaluz 169/2011por el que se
aprueba el Reglamento de Fomento de las Energias Renovables, el Ahorro y la

Eficiencia Energética en Andalucia.

Edificios de sencillez técnica.

Justificacién planimétrica

Edificaciones Abiertas.

Justificacién planimétrica

Construcciones provisionales con uso
inferior a 2 afos

Declaracion del propietario

Edificios aislados inferior 50 m*.

Justificacién planimétrica

Conjunto histérico catalogado

Ficha urbanistica de catalogacion

Edificios protegidos o catalogados.

Ficha urbanistica de catalogacion

Edificios de culto.

Justificacién planimétrica

Reforma con variacion del consumo de
energia térmica primaria menor del 30%?

Justificaciéon de calculo y declaracién
responsable

Reforma con modificacion del cerramiento
en menos del 25%

Justificaciéon planimétrica

Industrial

Declaracién propietario

LLl
=
L
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o
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- Entre las normativas de mayor rango a la ordenanza municipal de accesibilidad se
encuentran el cumplimiento del codigo técnico de la edificacion en su documento

basico de seguridad de utilizacion y accesibilidad.

- Se cumple ademas la normativa de accesibilidad en Andalucia (RD_293/2009).

- La ordenanza se propone como referencia en materia de accesibilidad para el resto
de Ordenanzas y Reglamentos municipales, sobre las que prevalecera en todos
aquellos aspectos que no hayan sido regulados por la normativa sectorial de rango

superior, autonémico o estatal.

Entre la documentacion técnica redactada se encuentra la definicion planimétrica de:
- Plano de ordenacion general de la actuacion.

- Plano de recorridos e itinerarios accesibles.

-Plano de detalle de escaleras con definicidon de materiales, acabados, dimensiones
y cumplimiento de normativa.

- Plano de seguridad y salud en su respectivo documento donde se recogen las

medidas colectivas.

Ordenanza Municipal de Proteccion del Medio Ambiente.

Dentro de las ordenanzas municipales en materia de proteccion del medio ambiente,
existen dos apartados:

- Ordenanza Reguladora del Control del Ejercicio de Actividades en el Municipio de
Sevilla.

- Ordenanza Municipal de Proteccién del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y
Vibraciones.

Dadas las caracteristicas del proyecto y las condiciones de la intervencion hemos
analizado la ordenanza Municipal de Proteccion del Medio Ambiente en Materia de
Ruidos y Vibraciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto regular la proteccion del medio ambiente urbano
frente a los ruidos y vibraciones que impliquen molestia, riesgo o dafio para las
personas o bienes de cualquier naturaleza.

El caso del proyecto basico y de ejecucion para la rehabilitacion, consolidacion y
puesta en valor del Compas y las edificaciones colindantes del Real Monasterio de
Santa Clara contempla en el anejo de calculo todos los datos y medidas a cumplir
segun la normativa vigente tanto en materia de las ordenanzas municipales como las
normativas de mayor rango.

Ordenanza Municipal contra la Contaminacion Acustica, Ruidos y Vibraciones.

Para el cumplimiento de la citada ordenanza municipal contra la contaminacion
acustica, ruidos y vibraciones, se redacta la siguiente justificacion para dicho

cumplimiento.

OBJETO

El objeto del presente estudio es el conocer los niveles de ruido que pueden producirse
en las limitaciones de los edificios colindantes durante el funcionamiento de los nuevos
equipos generadores de ruido involucrados en el proyecto de rehabilitacion,
consolidacion de las edificaciones colindantes del Real Monasterio de Santa Clara de
Sevilla con domicilio del proyecto en calle Santa Clara, n° 40; 41002 Sevilla, y
demostrar que no existen afecciones acusticas ni los locales colindantes ni en el

exterior por el funcionamiento de la actividad planteada.
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En la fase 2 del conjunto de actuaciones que nos ocupa el proyecto aborda la
transformacién de la Sala de Profundis y de las viviendas particulares anexas a ella,
espacios que fueron concebidos como consecuencias de la vida del monasterio,
sustituyendo el uso clerical de la sala y residencial inicial de las viviendas por el

expositivo del conjunto.

La idea del proyecto global es la de reutilizar estos espacios, para crear una
secuencia de usos que sirvan al visitante de los diferentes museos y zonas

expositivas que conforman el Espacio Santa Clara.
A continuacion, se organiza la descripcion pormenorizada de las actuaciones de fase
2 (marcado en amarillo en la imagen) de cada una de las salas divididas en las

cuatro plantas existentes:

1. Planta baja

. Sala de las yeserias (Sala expositiva 1)
. Sala de profundis
. Sala Obispo de Silves (Sala expositiva 2)
. Cocina
. Salas expositivas
2. Entreplanta baja-primera
. Salas expositivas
3. Planta primera
. Cocina
. Salas expositivas
4. Entreplanta primera-cubierta
. Terraza
. Sala instalaciones 1 (bajocubierta)
. Sala instalaciones 2
. Antiguos lavaderos

Planta de cubierta
Cubierta antiguos lavaderos
Cubierta Sala de profundis

Cubierta Instalaciones 2

FASE |

de esta, todos los equipos instalados.

Se considerara el nivel de ruido generado por la actividad genérica, englobando dent
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NORMATIVA LEGAL

- Decreto 6/2012 Reglamento de Proteccion Contra la Contaminacion Acustica
en Andalucia.

- CORRECCION de errores del Reglamento de proteccién contra la
contaminacion acustica en Andalucia (D6/2012)

- Caddigo Técnico de la Edificacion, DB-HR.

- PGOU de Sevilla y su Ordenanza Municipal para la PROTECCION CONTRA
LA CONTAMINACION ACUSTICA,

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO

El horario de funcionamiento del recinto sera el siguiente:
- Martes a Viernes: 10:00 — 20:00

- Sabados, Domingos y Festivos: 10:00 — 14:00

Los lunes (excepto festivos) cerrara sus puertas.

NIVELES LIMITES DE INMISION DE RUIDO APLICABLE AL AMBIENTE
EXTERIOR

Segun el articulo 9.1 del DECRETO 6/2012, toda instalacién, establecimiento,
actividad industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio,
ubicada en el interior o exterior, debera adoptar las medidas necesarias para que no
transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes areas de sensibilidad
acustica niveles de inmisién de ruido superiores a los establecidos como valor limite

en la tabla siguiente:

Tabla |

Objetivo de calidad acustica para ruidos aplicables
a areas urbanizadas existentes, en decibelios acusticos
con ponderacion A (dBA)

indices de ruido

PO de dared acusuca

a | Sectores del territorio con predominio 65 65 55
de suelo de uso residencial

D [ SECTOrES Gel terrorio con predominio 143 5 313
de suelo de uso industrial

¢ | Sectores del territorio con predominio de 73 73 63
suelo de uso recreativo y de espectaculos

d [ Sectores del territorio con predominio 70 70 65

de suelo de uso caracteristico turistico
0 de otro suelo terciario no contemplado
en el tipoc

e | Sectores del territorio con predominio de 60 60 50
suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requiera de especial proteccion contra
contaminacion acustica

f | Sectores del territorio afectados a sistemas Sin Sin Sin
generales de infraestructuras de transporte | determinar | determinar | determinar
u ofros equipamientos publicos que los

reclamen (1)

g | Espacios naturales que requieran una Sin Sin Sin
especial proteccion contra la contaminacion | determinar | determinar | determinar
acustica

* Siendo Ld el nivel limite dia (dBA) 7:00-19:00h, Le el nivel limite tarde/vespertino
(dBA) 19:00-23:00h y Ln el nivel limite dia (dBA) 23:00-7:00h

Conforme documento de Zonificacion Acustica de la Ciudad de Sevilla, el Real
monasterio de Santa Clara se encuentra en Zona Residencial correspondiente al

Distrito Casco Antiguo, barrio San Lorenzo, ASA a1

Por otro lado, el edificio objeto de analisis en este documento NO se encuentran
colindando con recintos de tipo residencial, por lo que en estos casos no se tendran |

limitaciones que aparecen en la tabla IV del Decreto 6/2012.
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Tabla IV

Objetivos de calidad acistica para ruidos aplicables al espacio
interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos
residenciales, hospitalarios, educativos o culturales
y administrativos o de oficinas (en dBA)

indices de ruid
U=o del local Tipa de recinto e e

L | L ] L
. fonas da estancia 45 45 | 35
Fesicencial Dormitorics 40 | 40 | 30
R .. |Despachos profesionales | 40 | 40 | 40
Administrative y de oficinas Oficings a5 | 45 | 45
Sanitario Lonas da estancia 45 45 | 35
Dormitorios 40 | 40 | 30
: Aulas 40 | 40 | 40
Educative o cultural Salas de lectura 35 | 35 | 35

NIVELES ADMISIBLES DE TRANSMISION DE VIBRACIONES

Ningun equipo o instalacion podra transmitir a los elementos sélidos que componen
la compartimentacion del recinto receptor.

Los limites de inmision por vibraciones seran los siguientes indicados en Decreto
6/2012:

Tabla v

Objetivas de calidad acistica para vibraciones aplicables
al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a
viviendas, usos residenciales, administrativos v de oficinas,
hospitalarios, educativos o culturales (en dBA)

Indice de vibraciones
Uso del edificio

Law
Wniienda o u=o residencial Fiis]
Administrativo v de oficinas 75
Hospitalario 2

ra

Educativo o cultural

Para evitar la transmisién de vibraciones los equipos se apoyaran sobre elementos
antivibratorios adecuados al peso del equipo considerado. Asi cumplimos las
exigencias de la ordenanza, al interponer antivibratorios entre los equipos y la

estructura del edificio.

ESTUDIO TEORICO ACUSTICO

Se muestra a continuacion la disposicién en planta y ubicacion de los equipos.
En las diferentes dependencias climatizar se dispone de unidades interiores de tipo

evaporadoras instaladas en vertical en interior de muebles decorativos.

En la planta cubierta se dispone de una serie de equipos que estaran ubicados en

espacio técnico cubierto. El acceso a este espacio sera mediante escalera.
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Los equipos existentes actualmente en cubierta del convento (que se muestran en
imagen adjunta mediante recuadro discontinuo) son:

- 2 Bombas de calor aire-agua Carrier modelo 30RH-080-B0475

- 1 equipo VRF marca Toshiba

f T

(conexion con trazado® Jj”

esistente)
SISTEMA 2, VRF ZONAZ
E MODELO PUMY-SP112Y kM2

125 KWFRIOA KW CALOR

STENTE
5 anexa)

73]

G, SISTEMAWRF TOSHIBAE
(se traslada unidad desde cul

r
J ENFRIADORA CARRIER EXISTENTE
(

i

|m e fraslada unidad desde cubiena anexa)
'. fnistalaston
1 !

s

ENFRIADORACARRIER ER|STENTE
(=e traslada unidad desde cul 5 anexa)

77 97m?

Fig. 1: Equipos en Cubierta 2.

Estos equipos se trasladan a espacio anexo cubierto y completamente ventilado

mediante celosias.

— 1 —=J1
L

Biajada a plantas inferiore

Terraza 1

CANA S sepR
: [ Ligd

SISTEMA 1. VREF ZONA 1

IQ:11.1DD+14.4DD t3H
DIMEM [anxpih): 2xB20:7 40x1.858) mm

Fig. 2: Equipos en Cubierta 1.
A pesar de que la mayoria de equipos se encontraran en zona que estara cubierta y
ventilada mediante celosia, tal y como se ha descrito anteriormente, de cara al estudi

acustico se va a considerar que estan ubicadas en cubierta exterior.

En esta edificacion de FASE 2, se han previsto dos sistemas de refrigerante variable
inverter bomba de calor de forma que permita trabajar de los siguientes modos:

- Refrigeracion

- Calefaccion

Para garantizar el correcto funcionamiento de esta el espacio estara ventilado de forn

permanente mediante abertura al exterior.

Para poder realizar el estudio acustico es necesario conocer los niveles sonoros de Iq

equipos. En este caso los fabricantes nos han facilitado los niveles de presion sonorg

NTE
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1 metro de distancia de cada equipo obtenidos en la camara anecdica donde

obtienen el Certificado Eurovent.

SISTEMA 1: EQUIPO VRF Expansion Directa de Mitsubishi Electric formado por:
- Unidades interiores de suelo sin envolvente modelo PFFY-P63VCM-E
- Unidad exterior modelo PUHY-P550YSNW-A2

Model PUHY-P550YSNW-AZ2 (-BS)
Power source 3-phase 4-wire 380-400-415 V 50/60 Hz
Cooling capacity *1 kW 61.5
(Nominal) BTU/h 209,800
Power input kW 21.65
Current input A 36.5-34.7-33.4
EER KW/KW 2.84
SEER KW/KW 6.59
Temp. range of Indoor W.B. 15.0~24.0°C (58~75°F)
cooling Qutdoor D.B. -5.0~52.0°C (23~126°F)
Heating capacity 2 [kw 69.0
(Max) BTUh 235,400
Power input kW 18.80
Current input A 31.7-30.1-29.0
CoP KW/KW 3.67
(Nominal) *3 kW 61.5
BTUh 209,800
Power input kW 15.76
Current input A 26.6-25.2-24.3
CoP KW/KW 3.90
SCOP KW/KW 4.24
Temp. range of Indeor D.B. 15.0~27.0°C (59~81°F)
heating Outdoor W.B -20.0~15.5°C (-4~B0°F)
Indoer unit Total capacity 50~130% of outdoor unit capacit
—tconnectabla | i P10~P250 [M20xhI140/2x580
Sound pressure level (measured in anechoic room) *4, 5 | dB <A> 63.5/66.0
[ Sound poweT [evel (measured 1T anecholt room ) 4 B A~ 52183
Refrigerant |Liquid pipe mm (in.) 15.88 (5/8) Brazed
piping diameter |Gas pipe mm (in.) 28.58 (1-1/8) Brazed

SISTEMA 2: EQUIPO VRF Expansion Directa de Mitsubishi Electric formado por:
- Unidades interiores de suelo sin envolvente modelo PFFY-P63VCM-E
- Unidad exterior modelo PUMY-SP112YKM2

Model PUHY-P550YSNW-A2 (-BS)
Power source 3-phase 4-wire 380-400-415 V 50/60 Hz
Cooling capacity 1| kW 61.5
(Nominal) BTUM 209,800
Power input kW 21.65
Current input A 36.5-34.7-33.4
EER KWW 2.84
SEER KW/kW 6.59
Temp. range of Indoor W.B. 15.0~24.0°C (58~75°F)
cooling Qutdoor D.B. -5.0~52.0°C (23~126°F)
Heating capacity 2 [kw 69.0
(Max) BTUh 235,400
Power input kW 18.80
Current input A 31.7-30.1-29.0
corP KW/kW 3.67
(Nominal) "3 kW 61.5
BTUh 209,800
Power input kw 15.76
Current input A 26.6-25.2-24.3
CorP KWW 3.90
SCOP KW/KW 4.24
Temp. range of Indoor D.B. 15.0~27.0°C (58~81°F)
heating Outdoor W.B. -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Indooer unit Total capacity 50~130% of outdoor unit capacit
—t conpectablea | i P10~P250 [M20xhI140/2x580
Sound pressure level (measured in anechoic room) *4, 5 | dB <A> 63.5/66.0
[ Sound power [evel (Measured I anecholt room ] & B A~ 52183
Refrigerant |Liquid pipe mm (in.) 15.88 (5/8) Brazed
piping diameter |Gas pipe mm (in.) 28.58 (1-1/8) Brazed

Por otro lado, no se dispone de fichas técnicas de los equipos existentes que se

trasladan desde cubierta anexa y que actualmente estan en funcionamiento. Por ello,

vamos a asemejar los datos sonoros de estos a los considerados para Unidad exterior

modelo PUHY-P550YSNW-A2.

DESCRIPCION DE LOS AISLAMIENTOS ACUSTICOS

Diferencia de niveles: Es la diferencia, en dB, del promedio espacio-temporal de los
niveles de presion sonora producidos en los dos recintos por una o varias fuentes de

ruido situadas en uno de ellos, y nos vendra definido por la siguiente expresion:

D=L1-1L2,endB

L1: Es el nivel de presion acustica en el local emisor

L2: Es el nivel de presién acustica en el local receptor, corregido el ruido de fondo.

El aislamiento acustico bruto existente entre dos recintos, sera el proporcionado por |

elementos constructivos.

Las condiciones acusticas exigibles a los diversos elementos constructivos que
componen el local, seran como minimo las determinadas en la Normativa vigente. En
caso de ser insuficiente se proyectara el aislamiento necesario para garantizar que se

cumplen los niveles de emision e inmision sonora antes mencionados.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

NIVEL DE AISLAMIENTOS ACUSTICOS DE ELEMENTOS SEPARADORES

CERRAMIENTOS PROPIOS

Paredes exteriores y medianera

Construccion:

P

EEEEEEE [}
EEEEEER
m———————— |
EEEEEEE |4

K
EEEEEEE |

!
EEEEEERR |

!
EEEEEER [

!
EEEEEER
EEEEEEN [
!
P ——————

Exterior
Interior

—
EEEEERE [
EEEEEEE [

SEEEEREER
b
EEEEERE |

@ @

Pared de una hoja

1 -1 pie LP métrico o catalan 40 mm< G < 60 mm: 26 cm
2 - Separacion: 1 cm

3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]: 5 cm

4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900: 2.5 cm
Espesor total: 34.5 cm

HE 1: Limitacion de demanda energética

Um: 0.50 W/(m*K)

HR: Proteccion frente al ruido

Masa superficial: 339.83 kg/m*
Masa superficial del elemento base: 317.20 kg/m*
Caracterizacion acustica, Rw(C; Ctr): 53.8(-1; -7) dB

Mejora del indice global de reduccion acustica del revestimiento: 8 dBA

AISLAMIENTO GLOBAL DE FACHADAS

Fachada EXPOSICIONES FASE 2

Superficie: 1.084,30 m2
Elementos integrantes:
Vidrios: Superficie total: 76,10 m2
Aislamiento: 34,00 dBA
Cerramiento: Superficie: 1.008,20 m?2
Aislamiento: 53,80 dBA
Aislamiento acustico mixto: 4497 dBA

CALCULO Y JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO NISCE
CALCULO Y JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL NISCE
Fachada principal

Superficie total de fachada: 1.084,30 m2
Aislamiento acustico mixto: 4497 dBA
Nivel de presion sonora interior: 4541 "

Nivel de presién sonora emitido:

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

Lp-R +1log(S) -6 = 0,00 dBA *< 65,00 dBA permitidos
Masa unitaria: Cubierta
339,83 Kg/m2 Aislamiento: 53,80 dBA Superficie total de cubierta: 441,00 m2
Aislamiento acustico mixto: 58,00 dBA
Nivel de presion sonora interior: 4541 "
Nivel de presién sonora emitido:
Cubierta Lp -R +log(S)-6 = 0,00 dBA*< 65,00 dBA permitidos
Construccion: : UEJ
— ; i Vi -
e Por lo tanto, NO existe afeccién sonora por la actividad al ser el NISCly NISCE menor —
/l DDL IJD alos niveles exigidos por Normativa, NO requiriendo de medidas adicionales de proteccion %
HL r { para la atenuacién acustica. o
= T;m *Los valores obtenidos inferiores a 0. @
l z ::J]d:::rrw:z‘l:r;:r.;}zz‘s cm (Bovedilla de hormigan). 30 cm >
Espesor total: 32.0 cm . .
T m——— Para los equipos que se encuentran en la zona exterior (recordemos que son las Q
e Sy . . . . N
unidades condensadora que compone el sistema de Refrigerante Variable), veamos z
Masa superficial: 412.33 kg/m*
B como conociendo la presion sonora total que transmite el equipo a 1 metro de %
Masa unitaria: . . . ) .
412,33 Kg/m2 Aislamiento: 58,00 dBA distancia, y teniendo en cuenta que estamos ante una fuente sonora direccional (es |X
Vidrios exterioies decir que emite con mas intensidad en unas direcciones que en otras), podemos g
Construccion: Doble Acristalamiento 6/16/4 mm . . . . . , .
Aislamiento: 34,00 dBA calcular la potencia sonora que emite aplicando la siguiente formula: %‘J
Puertas
Construccion:
Masa unitaria: 55,00 Kg/m2 Aislamiento: 22,02 dBA Lp =Lw+ 10 Log Q/(4 T r2)
110
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Donde Q adquiere el valor 2 al ser una radiacién semiesférica:

Figura 1-6: Algunos ejemplos de fuentes direccionales en las que la emision es uniforme en determinados rangos de
direcciones y nula en oftros.

quedando la expresién de la siguiente forma:
Lp=Lw + 10 Log 2/(4 11 r2)

Por tanto, en:
CUBIERTA 1, donde se ubica el SISTEMA 1, tendremos:

Cubierta: Lp =66 + 10 Log 2/(4 1) = 66+(-8)=58,0 dBA <65 dBA

CUBIERTA 2, donde se ubica el SISTEMA 2 y los equipos ya existentes que han

sido trasladados, tendremos:

Se disponen de los siguientes valores acdsticos en CUBIERTA 2 :
Sistema VRF (unidad exterior) 54,00 dBA
Sistema existentes 66,00 dBA
(un total de 3 unidades)

La suma global de estos valores es el siguiente:

70,86 dBA [ Leq: 70,86 dBA |

Cubierta: Lp = 69,55 + 10 Log 2/(4 11 1) = 69,88+(-8)=61,88 dBA <65 dBA
No disponemos de ningun material que absorba parte de la presién sonora, y
considerando la distancia de 1m puede observarse se cumple en esos puntos con

los niveles acusticos que de la ordenanza municipal.

CONCLUSION

Tal y como se indica en el presente estudio tedrico, SE CUMPLE con los niveles de
ruido segun Decreto 6/2012 Reglamento Contra la Contaminacién Acustica en
Andalucia y la Ordenanza Municipal,

Se cumplimentan tanto con los niveles maximos admisibles en el exterior.

MEDIDAS CORRECTORAS CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES.

Una vez descritas las caracteristicas generales de los recintos, sus instalaciones y las
condiciones de emision, procedemos a efectuar una enumeracion precisa de las
precauciones que se deben adoptar expresamente para eliminar cualquier tipo de

incidencia negativa en lo relativo a comodidad, seguridad y salubridad.

Los elementos mecanicos de que constan las instalaciones se montaran con las
precauciones debidas, de tal forma que los niveles de ruido transmitido al ambiente

exterior, no superaran bajo ningun concepto los siguientes valores, medidos en dB(A).

El anclaje de cualquier tipo de maquina a los elementos resistentes, tales como
estructuras, forjados, muros de carga o paredes medianeras, se efectuaran siempre
con interposicion de elementos antivibratorios adecuados al peso y caracteristicas de
maquina, de tal forma que los coeficientes k de vibracién detectables en cualquier

punto del local sean menores o iguales a los que se expresan a continuacion:

Una vez finalizada la instalacion de los equipos que componen este proyecto, se
realizara el conveniente estudio acustico, por cuenta del Contratista, con el fin de
garantizar los niveles de ruido segun Decreto 6/2012 Reglamento Contra la
Contaminacién Acustica en Andalucia. En el caso de incumplimiento sera obligacion

del Contratista efectuar las correspondientes actuaciones para cumplir con el mismo.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.4.5. JUSTIFICACION DE LA ACCESIBILIDAD EN ANDALUCIA (RD_293/2009)
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(Pagina 1 de 42)
Apartados:

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Direccién General de Personas con Discapacidad

ANEXO |

Apartados: (Pagina 2 de 42)

ANEXO |

DATOS GENERALES

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
BOJA n° 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJA n° 219, de 10 de noviembre de 2009

DOCUMENTACION

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DE
PROFUNDIS Y LAS VIVIENDA ANEXAS DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

‘g N\

o v

ACTUACION

SE REALIZA LA REHABILITACION DE LA SALA DE PROFUNDIS Y VIVIENDAS DE VIDA PARTICULAR PARA NUEVO ESPACIO

EXPOSITIVO SANTA CLARA

ACTIVIDADES 0 USOS CONCURRENTES

ESPACIO EXPOSITIVO - MUSEISTICO

DOTACIONES NUMERO

Aforo (numero de personas) -

Numero de asientos -

Superficie 1281,28m2

Accesos 1

Ascensores 1

Rampas -

Alojamientos -

Nucleos de aseos -

Aseos aislados -

Nucleos de duchas -

Duchas aisladas -

Nucleos de vestuarios -

Vestuarios aislados -

Probadores -

Plazas de aparcamientos -

Plantas 4

LF

Puestos de personas con discapacidad (solo en el supuesto de centros de ensenanza reglada de educacion
especial)

oLVI

LOCALIZACION

Calle Santa Clara, n° 40; 41002 Sevilla

NTAIVE TINTU

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion.
(BOJA num. 12, de 19 de enero).

TITULARIDAD

Ayuntamiento de Sevilla

AT

PERSONA/S PROMOTORA/S

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla

PROYECTISTA/S

PABLO M. MILLAN MILLAN; RAMON CUEVAS REBOLLO; JESUS DIAZ GOMEZ; ANTONIO ALONSO CAMPANA; GABRIEL VERD
GALLEGO; ABELARDO LINARES DEL CASTILLO-VALERO; ELENA JIMENEZ SANCHEZ
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Apartados: (Pagina 3 de 42) ANEXO |

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

|X| FICHA 1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

El FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

D FICHA II. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

D FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

|:| TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

|:| TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

|:| TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

D TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

|Z| TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
D TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACION

|:| TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

D TABLA 8. CENTROS DE ENSENANZA

D TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

D TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTACULOS

|:| TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

|:| TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
|:| TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

El siguiente proyecto contempla la rehabilitacién, consolidacién y puesta en valor de la sala de
profundis y las viviendas colindantes del Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla. Dado que es un
edificio BIC,y por tanto, se tratard de preservar sus condiciones patrimoniales, existirédn condiciones
de cumplimiento del reglamento de seguridad de utilizacidn y accesibilidad que no se puedan cumplir.

En sevilla a 23 de diciembre de 2024

Fdo..pABLO MANUEL MILLAN MILLAN

Apartados: (Pagina 4 de 42)

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material;: Piezas de barro cocido
Color; color beige natural
Resbaladicidad: rd>45 clase 3

Pavimentos de rampas
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras

Material: madera laminada

Color: color natural madera
Resbaladicidad: 35< Rd <45 clase 2

Carriles reservados para el transito de bicicletas

Material:
Color:

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras

mecanicas...) cuya fabricacién no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas|por la
direccion facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
<
[ ] No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la prpggnts (3
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacion técnica. E E (
W o j(
g8 Y
: o <O
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas Bréz-l
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de juli d/'-'réq_u
instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA niim. 12, de 19 de enero). g § %
b4
; 2 K
n
2 o
g g
o ¢
< 2%
~ 88
Q9
= SE
W 35
>
0]
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho minimo >1,80m (1) >150m >1,80 m >1,80 m
Pendiente longitudinal <6,00 % - < 6,00 % < 6,00 %
Pendiente transversal <2,00 % <2,00 % < 2,00 % < 2,00 %
Altura libre >220m >220m > 2,00 m > 2,00 m
Altura de bordillos (seran rebajados en los vados). - <0,12m < 0,12 m 0,10 m
Abertura maxima de los alcorques de rejilla, En itinerarios peatonales g<001m - g <0,0lm 20,01 m
y de las rejillas en registros. D En calzadas @<0,025m - -
lluminacién homogénea >20 luxes - 40 luxes
(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho > 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonémica.
VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)
i <10,00 9 <8,009 -
Pendiente longitudinal del plano inclinado [ Longitud <200m 0% 00%
entre dos niveles a comunicar [] Longitud <2,50m <8,00 % <6,00 % -
Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar <2,00 % <2,00 % -
Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80m >1,80 m -
Anchura franja sefializadora pavimento téctil =0,60m = Longitud de vado -
Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm -
VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal <8,00 % -
Pendiente longitudinal en tramos > 3,00 m - <6,00 % -
Pendiente transversal = ltinerario peatonal <2,00 % -
PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada) > Vado de peatones | > Vado de peatones -
D Pendiente vado 10% > P > 8%. Ampliacion paso peatones. =090m - -
Anchura =0,80m - -
Flranja. sefializadora pavimento tactil . = Hasta linea fachada o
o direccional Longitud 4m - -
Senalizacion en
la acera Franja sefializadora pavimento tactil | Anchura =0,60m - -
botones Longitud = Encuentro calzada- B
vado 0 zona peatonal "~
ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45y 46)
Anchura > Paso peatones >180m -
Fondo >150m >120m -
Espacio libre - - -
Fondo dos franjas pav. _
Botones =040m - -
Nivel calzada (2-4 cm)
Anchura pavimento =080m _
Sefializacion en la direccional ’ -
acera Fondo dos franjas pav. _
. Botones =0,60 m - -
Nivel acerado nch ot
nchura pavimento _
direccional =080m - -
Ficha | -2-

Apartados: (Pagina 6 de 42) ANEXO |
PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales >1,80m >21,60m -
Altura libre >2,20m >2,20m -
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <6,00 % <8,00 % -
Pendiente transversal del itinerario peatonal <2,00 % <2,00 % -
lluminacién permanente y uniforme >20 lux - -
Anchura - = Itin. peatonal -
Franja sefializadora pav. tactil direccional
Longitud - =0,60m -
Barandillas inescalables. >0,00 m >0,90 m
Coincidiran con inicio y final Altura >1,10m (1) >1,10m (1) -
(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y Altura 0,65my 0,75 m 0,65my0,75m
diferenciados del entorno. 0,95my1,05m 0,90my1,10m -
Diametro del pasamanos De 0,045ma0,05m | De0,045ma0,05m -
Separacion entre pasamanos y paramentos >0,04 m. >0,04 m. -
Prolongacion de pasamanos al final de cada tramo =0,30m - -
PASOS SUBTERRANEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterraneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.
Anchura libre de paso en tramos horizontales >180m >160m -
Altura libre en pasos subterraneos >220m >220m -
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <6,00 % <8,00 % -
Pendiente transversal del itinerario peatonal <2,00 % <2,00% -
lluminacion permanente y uniforme en pasos subterraneos > 20 lux >200 lux -
Anchura - = |tin. peatonal -
Franja sefializadora pav. tactil direccional Longitud — =060m ~
ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)
) )
|:| Trazado recto e ™
. . == N
Directriz [ ] Generatriz curva. Radio - R>50m - E S (|
—
L
Numero de peldafios por tramo sin descansillo intermedio 3<N<12 N<10 - & :: (iIp) ;
[}
Huella >030m >030m - |20k €
Contrahuella (con tabica y sin bocel) <0,16m <0,16m - @) % lu ©
. Relacion huella / contrahuella 0,54 <2C+H<0,70 - - @ % (]_ ]
Peldafios =cD §
Angulo huella / contrahuella 75°< a<90° - - =) (/') 3
< -
Anchura banda sefializacion a 3 cm. del borde =0,06m - - g
CZ)
Ancho libre >120m >1,20m - >
Ancho mesetas > Ancho escalera > Ancho escalera - % 9 %2
Fondo mesetas >120m >1,20m R
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera - >1,50m - H g
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las partidas - >120m - <C *qé
R
Franja sefializadora pavimento tactil Anchura = Anchura escalera | =Anchura escalera - <
direccional Longitud =120m =0,60m - LL] Z
Barandillas inescalables. >0,90 m >0,90 m 3 é
Coincidiran con inicio y final Altura >1,10m (1) >110m (1) - -
(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m Vl
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Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 0,65my 0,75 m
aristas y diferenciados del entorno. Altura. 0,95my1,05m De030a1,10m N
Diametro del pasamanos De 0,045ma0,05m |De0,045ma0,05m -
Prolongacion de pasamanos en embarques y desembarques >0,30m - -
En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
Espacio colindante libre de obstaculos @>150m - -
Franja pavimento tactil indicador | Anchura = Anchura puerta - -
direccional Longitud =120m B _
Altura de la botonera exterior De0,70ma1,20m - -
Espagio entre el suelo de la cabina y el pavimento >0,035m B B
Ascensores exterior
Precision de nivelacion >0,02m - -
Puerta. Dimensién del hueco de paso libre >1,00m - -
) ) DUna puerta 1,10x1,40m - _
Dimensiones
minimas interiores I:J Dos puertas enfrentadas 1,10x1,40m - -
de la cabina []Dos puertas en angulo 1,40 1,40 m B -
. Franja pavimento tactil | Anchura = Ancho tapiz - -
Tapices rodantes indicador direccional
indicador direccional Longitud =120m . -
o Franja pavimento tactil | Anchura = Ancho escaleras - -
Escaleras mecanicas indicador direccional Longitud =120m - -
RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
Radio en el caso de rampas de generatriz curva - R>50m -
Anchura libre >1,80m >150m -
Longitud de tramos sin descansillos (1) <10,00m <9,00m -
Tramos de longitud < 3,00 m <10,00 % <10,00 % -
Pendiente longitudinal (1) | Tramos de longitud > 3,00 my <6,00 m <800% <8,00% -
Tramos de longitud > 6,00 m <8,00 % <6,00 % -
(1) Enla columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyeccién horizontal
Pendiente transversal <2,00 % <2,00% -
Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa -
Fondo de mesetas y []Sin cambio de direccion 2150m 2150m -
zonas de desembarque D Con cambio de direccion 21.80m 21.50m -
Franja sefializadora pavimento Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta -
tactil direccional ) _
Longitud =120m =0,60m
Concrin ooy ol | Zosom Zosom :
y >110m >110m
(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 0,65my 0,75 m De 0.90a 110 m
diferenciados del entorno Altura 095my1,05m ’ ' -
Diametro del pasamanos De 0,045 ma0,05m | De 0,045 ma0,05m _
Prolongacion de pasamanos en cada tramo >0,30m >0,30m -
En rampas de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
Ficha | -4-
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PUBLICO
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa Il. Edificios, establecimientos o instalaciones
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA ViA PUBLICA (Rgto art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)
Separacion a la zona a sefializar - >0,50m -
Vallas
Altura - >0,90m -
Altura del pasamano continuo >0,90m - -
Andamios o est’ablllza_dore_s de Anchura libre de obstaculos >1,80m >0,90m -
fachadas con tuneles inferiores
Altura libre de obstaculos >220m >220m -
D Siinvade itinerario peatonal accesible, franja de =040 m - _
pav. tactil indicador direccional provisional. Ancho
Distancia entre sefializaciones luminosas de <50
. . < m - -
Sefializacion | advertencia en el vallado
Anchura franja pintura
[ contenedores de obras | Teflectante contomo - 20,10m -
superior
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ~ORDENANZA DOC. TECNICA
RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TECNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35y 43)
Dotacion de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fraccion | 1 cada 40 o fraccion - ﬁ w0
| W
Bateria o diagonal >5,00x2,20m+ ZT(1) - - E ; 8 §
1] —
Linea >5,00x2,20 m + ZT(1) - - LLJ (</E) -
. . w o
Dimensiones (1) ZT: Zona de transferencia: g o|— <
- Zona de transferencia de aparcamientos en bateria o en diagonal. Zona lateral de ancho > 1,50 m y longitud igual a la de la plaza. < (E) E
- Zona de transferencia de aparcamientos en linea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud > 1,50 m @) & 0
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas Os E §
SE 3
>V 3
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO <
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS %
NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICAZ
REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56 Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 ) é c,g%%
Los caminos y sendas retinen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y ademas: - 28
Compactacion de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif. - H D
Altura libre de obstaculos - >220m - < - s ‘%
. . °
Altura mapas, planos 0 maquetas tactiles en zona de acceso principal - De 0,902 1,20 m - % $ €
b <
(e N}
o
es
g >
(0}
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Distancia entre zonas <50,00 m <50,00 m -
Zonas de descanso . Banco Obligatorio Obligatorio -
Dotacién —
Espacio libre @>150maunlado| 0,90 mx 1,20 m -
Resalte maximo - Enrasadas -
Orificios en &reas de uso peatonal @>0,01m - -
Rejillas
Orificios en calzadas @>0,025m - -
Distancia a paso de peatones >0,50 m - -
SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos estan conectados entre si'y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:
Anchura del plano de trabajo >0,80m - -
Mesas de juegos Altura <085m - -
accesibles Alto >0,70m B _
Espacio libre
inferior Ancho >0,80m - -
Fondo >0,50m - _
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) @>150m - -
FICHA |. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)  ORDENANZA DOC. TECNICA
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
Superficie horizontal al final del itinerario >1,80x2,50m >1,50x2,30m -
Iti i ibl
dglsedr:rtlgdaoc;izltoe Anchura libre de itinerario >1,80m >1,50m -
accesible de la playa i Longitudinal < 6,00 % < 6,00 % -
hasta la orilla Pendiente
Transversal <2,00% <1,00 % -
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNICA
MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACION
Altura del borde inferior de elementos volados (sefiales, iluminacion...) >220m >220m > 2,20 m > 2,50 m
Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario
urbano <0,15m - < 0,15 m < 0,10 m
Altura de pantallas que no requieran manipulacion (seran legibles) - >1,60m > 1,60 m 1,60 m
Distancia de elementos al limite del bordillo con calzada >040m - -
Altura de tramo de mostrador adaptado De0,70ma0,75m De0,70ma0,80m -
Kioscos y puestos | Longitud de tramo de mostrador adaptado >0,80m >0,80 m -
comerciales Altura de elementos salientes (toldos...) >220m >220m -
Altura informacion basica - De145mal1,75m -
Altura De090ma1,20m | De0,90ma1,20m -
Semaforos Pulsador Distancia al limite de paso peatones <1,50m - -
Diametro pulsador >0,04 m - -
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Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal 2>150m - -
Magquinas Altura dispositivos manipulables De0,70ma 1,20 m <120m -
%g(rer?ggs;;as € Altura pantalla De 1,00ma1,40m - -
cajeros Inclinacion pantalla Entre 15y 30° - -
automaticos, - - — -
teléfonos piblicos y | Repisa en teléfonos publicos. Altura hueco libre
otros elementos. bajo la misma. . <0,80m _
Altura boca papelera De070ma090m | De070ma1,20m | 0,70-0,90m 0,80 m
Papeleras y buzones Altura boca buzd
ura boca buzon - De0,70ma1.20m -
Altura cafio o grifo De 0,80 ma0,90 m - _
Fuentes bebederas | Area utilizacion libre obstaculos @21,50m - -
Anchura franja pavimento circundante - >0,50 m -
Dotacion Fie aseos plblicos accesibles (en el caso 1 de cada 10 o fraccion B B
de que existan)
Espacio libre no barrido por las puertas 3>150m - _
Anchura libre de hueco de paso >0,80m - -
Altura interior de cabina >220m - -
Altura del lavabo (sin pedestal) <0,85m - -
. Espacio lateral libre al inodoro >0,80m - -
Cabinas de aseo
pUblico accesibles Altura del inodoro De0,45ma0,50m - -
Inodoro
Barras de Altura De 0,70ma0,75m - -
apoyo Longitud >0,70m - -
Altura de mecanismos <0,95m - -
Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45ma 0,50 m - -
[ bucha Espacio lateral transferencia >0,80m - -
Dotacion minima 1 de cada 5 o fraccion| 1 cada 10 o fraccion 1 cada 5 1
Altura asiento De0,40ma045m | De043ma046m | 0,40-0,45m 0,45m
Profundidad asiento De040ma045m | De040ma045m | 0,40-0,45m 0,45m <
Altura Respaldo >0,40m De 0,40 ma 0,50 m - E ;
Z
Altura de reposabrazos respecto del asiento - De 0,18 ma 0,20 m - LLl (E/") }E)
Bancos accesibles | Angyo inclinacion asiento- respaldo - <105° - QA
Dimension soporte region lumbar - >15cm. - < 9 >
Espacio libre al lado del banco @ >1,50maun lado >0,80x1,20m >0,80x1,2 >0,80x1,2m|O E m
Espacio libre en el frontal del banco >0,60m - >0,60 m >0,60 m @ E N
=5
=)
Separacion entre bolardos - >120m - Q <
Diametro >0,10m - - n
Bolardos (1) =
Altura De0,75ma 0,90 m >0,70m - % o2<
a5
(1) Sin cadenas. Sefializados con una franja reflectante en coronacion y en el tramo superior del fuste. % % £
Altura informacién basica - De145ma1,75m - W -
=l
Paradas de Altura libre bajo la marquesina - >220m - < g SE’
— R
autobuses (2) (2) Cumpliran ademas con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones bésicas de accesibilidad % 4 g
discriminacion para el acceso y utilizacion de los modos de transporte para personas con discapacidad. m d<
R}
Enterrados Altura de boca De 0,70a20,90 m - _ 0 3
=
antenedores de Altura parte inferior boca <140m - - q >
residuos No enterrados 9
Altura de elementos <0,90 m - B
manipulables
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OBSERVACIONES

El siguiente proyecto contempla la rehabilitacién, consolidacién y puesta en valor de la puerta reglar
y dependencias de vida monadstica del Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla. Dado que es un
edificio BIC,y por tanto, se tratard de preservar sus condiciones patrimoniales, existirdn condiciones
de cumplimiento del reglamento de seguridad de utilizacién y accesibilidad que no se puedan cumplir.

Apartados: (Pagina 12 de 42)

FICHA Il. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

[Ise cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

Se trata de una actuacion a realizar en un espacio publico, infraestructura o urbanizacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica
de la normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histérico, artistico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

[]En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion
grafica pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacién grafica se localizan e identifican los pardmetros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion
detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material; Piezas de barro cocido
Color; color beige natural
Resbaladicidad: rd>45 clase 3

Pavimentos de rampas
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras

Material: madera laminada

Color: color natural madera
Resbaladicidad: 35< Rd <45 clase 2

[X] Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecanicas...)
cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccion facultativa
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

["]No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacion técnica.
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* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas payada
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julig Es
instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA nim. 12, de 19 de enero). n
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES. Se debera cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa |. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICA
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):
E No hay desnivel
D Desnivel | | Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
v —
|| Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores™)
I:J El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes caracteristicas:
[ Anchura de paso sistema tipo cuchila, guillotina o . >090m _
Pasos controlados batiente automatico '
D Anchura de portilla alternativa para apertura por el - >090m _
personal de control del edificio
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTIBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)
Circunferencia libre no barrida por las puertas @>150m @>150m @ >1,50 m 2 >1,50 m
Vestibulos Circunferencia libre no barrida por las puertas
> -
frente a ascensor accesible g2150m g >1,50 m g >1,50m
Anchura libre >120m >120m >1,20 m >1,20 m
Longitud del estrechamiento <0,50m <0,50m -
basi Estrechamientos | Ancho libre resultante >1,00m 20,90 m -
asillos puntuales Se m ;
paracion a puertas o cambios
de direccion 2065m - -
D Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud @>150m - _
>10m
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos >0,80m >0,80m >0,80 m >0,80 m
D En el ngulo de maxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es = 0,78 m
Angulo de apertura de las puertas - >90° >90° 90°
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas @>120m @>120m @ >1,20 m @ >1,20 m
Altura de la manivela De 0,80ma 1,20 m De 0,80 ma 1,00 m 0,80-1,00m 0,90 m
Sistema de apertura o | Separacion del picaporte al plano de la puerta - 0,04m 0,04 m 0,04 m
clerre Sgitg:cia desde el mecanismo hasta el encuentro en >030m __ . 0,30 m . 0,30 m
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor minimo 6 milimetros o acristalamientos laminares de seguridad.
T ) ) De0,85ma1,10m De0,85ma1,10m
Puert / ' / ' _
It%spgferii,s o Sefializacion horizontal en toda su longitud De150ma170m De150ma1.70m
acristaladas [IAncho franja sefializadora perimetral (1) - 005m -
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automatica o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
Puertas de dos | Sin mecanismo de automatismo y coordinacion, anchura >080 >080
hojas de paso minimo en una de ellas. =0 = >0,80 m 0,80 m
D Puertas Anchura libre de paso >0,80m >0,80m -
automaticas Mecanismo de minoracion de velocidad - <05m/s -
VENTANAS
E No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)
I:J El edificio, establecimiento o instalacion, de titularidad de las Administraciones Publicas o sus entes instrumentales dispone, al menos,
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso publico o privado
|X] El edificio, establecimiento o instalacion de concurrencia publica y mas de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica
las zonas de uso publico.
|Z Acceso a las distintas plantas |:| El edificio, establecimiento o instalacion, sea o no de concurrencia publica, necesita salvar mas de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacion nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible
que comunica las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio.
D El edificio, establecimiento o instalacion, sea o no de concurrencia publica, tiene mas de 200 m2 de superficie util en plantas sin entrada
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupacion nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que
comunica las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio
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D Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia publica o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas
reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICA
ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)
Directiz X Recta(2) X Recta2) | s s
I:J Curva o0 mixta(3) D Curva o mixta(3)
Altura salvada por el D Uso general <320m - -
tramo DX uso publico (1) o sin altemativa de ascensor <2,25m - <2,25m 1,84m
NUmero minimo de peldafios por tramo >3 Segun DB-SUA >3 4
Huella >0,28m Segun DB-SUA >0,28m 0,28m
Contrahuella con  |[_]Uso general De0,13ma0,185m Segun DB-SUA -
tabica y sin bocel) | B yso publico (1) o sin alternativa de ascensor De0,13ma0,175m Segin DB-SUA  |0,13-0,175m 0,175m
Relacion huella / contrahuella 0,54 <2C+H=<0,70 m Segun DB-SUA db-sua 0,63m
En las escaleras situadas en zonas de uso publico se dispondra en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el angulo del peldafio
y firmemente unida a éste
Docente con Ocupacion < 100 >1,00m _
escolarizacién infantil o
ensefianza primaria, publica i >
concurrencia y comercial. Ocupacién > 100 2110m 1,20m 1,20m
Con pacientes internos
Ancho libre 0 externos con >120m
recorridos que obligan a >140m -
D Sanitario giros de 90° 0 mayores
Otras zonas >120m -
[ ] Resto de casos >1,00m -
Angulo méaximo de la tabica con el plano vertical <15° <15° <15° 0°
Ancho > Ancho de escalera| > Ancho de escalera >ancho 1,20m
Mesetas de embarque y desembarque >1,00m >120m 1,20m 1,20m
Mesetas intermedias (no invadidas por S S
Mesetas Fondo puerias o ventanas) >1,00m @>120m 1,20m 1,20m
Mesetas en areas de hospitalizacion o de
tratamientos intensivos, en las que el >1,60m - _
recorrido obligue a giros de 180°
Franja sefializadora pavimento tactil | Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera anchura 1,20 < o
direccional Longitud =080m >020m -0, 80m 0,80 = D 2
n 0 - ~ B - - L a
l;.)lzsgalr:qma de la arista de peldafios a puertas o a pasillos de anchura inferior a >040m >040m _ % g <i &
’ rl
lluminacion a nivel del suelo - 2150 luxes >150 luxes 150 hmé A A e
o
Didmetro - - - < g ;>
De090ma1,10m OghH- o
Pasamanos Alura De065ma0,75m _ dp~sua S T I:IJ S
” < L ©
Separacion entre pasamanos y paramentos >0,04m >0,04m >0, 04m >0,04 rg ET 3
— o
Prolongacion de pasamanos en extremos (4) >0,30m - >0, 30m 0,300 > S ()] §
En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separacion entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como maximo, en escaler. <
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de grBE
ocupacion. En los restantes casos, al menos uno. N
Las escaleras que salven una altura > 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. =Z
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios tienen la misma contrahuella y todos los peldafios de los tramos rectos tienen la misma huell %ntreo %;
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varia mas de £1 cm. @Y % ‘é
El pasamanos es firme y facil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasam@os g
continuos a ambos lados y diferenciados cromaticamente de las superficies del entorno. Ll
(1) Ver definicion DB-SUA “Seguridad de utilizacion y accesibilidad” [,
(2) Obligatorio en &reas de hospitalizacion y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria o secundaria. < 2 %
(3) En tramos curvos, la huella medira 28 cm, como minimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como méaximo, en el borde exterior. Ademas, se cumplirg Ja 8 %
relacion 0,54 < 2C+H=<0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensién de toda huella se medira, en cada peldafio, segun la direccion de la marcha. % Sle
(4) En zonas de uso publico, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondaré al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados u 2 ‘é
RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUAT1) m g K
Directriz Recta o curvatura de Recta o curvatura de () §>,
R >30,00m R >30,00m - &
Anchura >1,20m >120m -

Ficha Il -3-

N DOC: 1/8

N EXPTE: 18/2024




Apartados:

(Pagina 15 de 42)

ANEXO |

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 % _
Pendiente longitudinal (proyeccion 5
horizontal) Tramos de longitud > 3,00 my < 6,00 m 8,00 % 8,00 % B
Tramos de longitud > 6,00 m 6,00 % 6,00 % -
Pendiente transversal <2% <2% -
Longitud méxima de tramo (proyeccién horizontal) <9,00m <9,00m -

Ancho > Ancho de rampa > Ancho de rampa -

Fondo >1,50m >1,50m -
Mesetas

Espacio libre de obstaculos - 3>120m -

|:| Fondo rampa acceso edificio - >120m -

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta -
Franja sefializadora pavimento tactil direccional
Longitud - =0,60m -
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura >150m -
inferiora 1,20 m - -
Dimension sélido capaz - De 0,045 ma0,05m -

Pasamanos

Altura

De0,90ma1,10m

De0,90ma1,10m

De0,65ma0,75m -
Prolongacion en los extremos a ambos
lados (framos > 3 m) >0,30m 20,30m -
Altura de zécalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) >0,10m >0,10m -

En rampas de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

(*) En desniveles > 0,185 m con pendiente > 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zécalo o elemento de proteccion lateral
El pasamanos es firme y facil de asir, esta separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de

pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromaticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura > 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Luz libre - >1,00m -
] Pendiente - <12% -
Tapiz rodante Prolongacién de pasamanos en 045
desembarques - aom -
Altura de los pasamanos. - <0,90m -
Luz libre - >1,00m -
Anchura en el embarque y en el
desembarque - 2120m -
Escaleras mecanicas Numero de peldaiios enrasados (entrada . >250 _
y salida)
Velocidad - <0,50 m/s -
Prolongacion de pasamanos en N >045m B
desembarques
ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor @>1,50m - 2 > 1,50 m 2 > 1,50 m
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 >0,80m > 0,80 m 0,80m
Superficie Gtil en 4
plantas distintas a rgrr:ggadsos puertas 1,00X1,25m 1,00X1,25m 1,80x1,30m
las de acceso < 120X 140
idas interi 4 A0X1,40m -
ot s ST [ o Feres el
uperficie Utilen /™7 yng o dos puertas 100X 140 m _
plantas distintas a | enfrentadas ' !
las de acceso
I:J Dos puertas en angulo 1,40X1,40m -

>1.000 m2

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalacién por el instalador autorizado cumpliran las condiciones de disefio establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescopica.
Situacion botoneras

Numeros en altorrelieve y sistema Braille.

H interior < 1,20 m.

H exterior < 1,10 m.

Precision de nivelacion < 0,02 m.

Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.

En cada acceso se colocaran: indicadores luminosos y acusticos de la llegada, indicadores luminosos que sefialen el sentido de desplazamiento, en las jambas el nimero de la

planta en braille y arabigo en relieve a una altura < 1,20 m. Esto Ultimo se podra sustituir por un sintetizador de voz.
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FICHA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacién debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un minimo del 1% o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas

>0,50m

Espacio para personas usuarias de D Aproximacién frontal

>(0,80x1,20)m

> (0,90 x 1,20 m

silla de ruedas

D Aproximacién lateral

>(0,80x 1,50) m

> (0,90 x 1,50) m

Plaza para personas con discapacidad auditiva (méas de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fraccion. Disponen de sistema de mejora acUstica

mediante bucle de induccién magnética u otro dispositivo similar.

En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD

borde del inodoro hacia delante.

DE SEVILLA

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso publico las dos.

D Si existen mas de cinco urinarios se dispone uno cuva altura del borde inferior esta situada entre 0,30 v 0,40 m.

Griferia (3) | Alcance horizontal desde el asiento

<60cm

(3) Automatica 0 monomando con palanca alargada tipo gerontolégico

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICA
ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECIFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9 y Anejo A)
1 aseo accesible por 1 ibl
[] i cada 10 inodoros o  aseo accesible -
Aseos aislados 9 (inodoro y lavabo)
fraccion
1 aseo accesible por .
[ Ni cada 10 inodoros o 1 aseo accesible
Niicleos de aseos 9 (inodoro y lavabo) -
fraccion
Dotacién minima 1inodoro y 1 lavabo por
D Nucleos de aseos independientes por cada sexo - cada nicleo o 1 aseo -
aislado compartido
1inodoro y 1 lavabo por
D Aseos aislados y nicleos de aseos - cada nucleo o 1 aseo -
aislado compartido
En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacion, debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
Puertas (1) I:J Corrfederas . .
[ ] Abatibles hacia el exterior
(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia
Espacio libre no barrido por las puertas @>150m @>150m -
Altura cara superior <0,85m De0,70ma0,80 m -
Lavabo <
; Altura >0,70m De0,70ma0,80 m - -
(sin pedestal) Espacio libre inferior e
Profundidad >0,50m - _ E >
Espacio de trasferencia lateral (2) 20,80m - - E L
Fondo desde el paramento hasta el borde frontal >0,75m >0,70m - E ol
Inodoro <o >
Altura del asiento del aparato De0,45ma0,50m De0,45ma0,50m - ) E
Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De0,70ma1,20m De0,70ma 1,20 m -5 ; |
(2) En aseos de uso publico, espacio de transferencia lateral a ambos lados. g é IR
Separacion entre barras inodoro De0,65ma0,70m - - > ; f)
Diametro seccion circular De 0,03ma0,04 m De 0,03ma0,04m - 9 =
Separacion al paramento u ofros elementos De 0,045 ma 0,055 m >0,045m _ 5]
Barras Altura de las barras De0,70ma0,75m De0,70ma0,75m - <ZE 3
Longitud de las barras >0,70m - _ E LR
=2
[ verticales para apoyo. Distancia medida desde el _ =030m _ - E
A
<C
O
P
LLI
e
o
O

Altura de accesorios y mecanismos

De0,70ma1,20m

Gerencia de Urbanism
y Medio Ambiente

Accesorios [] Attura borde inferior

Espejo
el [ ] Orientable > 10° sobre la vertical

<090m

Nivel de iluminacién. No se admite iluminacién con temporizacion
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acustico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El avisador estara conectado
con sistema de alarma.

En zonas de uso publico, debe contar con un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

Vestuarios 1 de cada 10 o fraccion Al menos uno -
—— Duchas (uso publico) 1 de cada 10 o fraccion Al menos uno -
Dotacién minima
Probadores (uso publico) 1 de cada 10 o fraccion Al menos uno -
En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente
Espacio libre de obstaculos @>150m @>150m -
Altura de repisas y perchas - De 0,40ma1,20m -
- Anchura =040m >0,50 m _
|:| Vestuario y .
probador Bancos abatibles y Altura De 0,45ma 0,50 m <045m -
con respaldo o
adosados a pared | Fondo =040m 2040m -
Acceso lateral >0,80m 20,70m -
Espacio libre de obstaculos @>150m @>150m _
Altura de repisas y perchas - De 040ma1,20m -
Largo >120m >180m _
Ancho >0,80m >120m _
Pendiente de evacuacién de aguas - <2% -
Espacio de transferencia lateral al asiento >0,80m De0,80ma1,20m -
D Duchas Altura del maneral del rociador si es manipulable - De0,80ma1,20m -
Altura de barras metélicas horizontales - 0,75m -
Anchura - >0,50 m -
! Altura - <045m -
Banco abatible
Fondo - 20,40m -
Acceso lateral >0,80m 20,70m -
En el lado del asiento existiran barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento
Diametro de la seccion circular De 0,03ma0,04 m De 0,03ma0,04 m -
Separacion al paramento De 0,045 ma 0,055 m >0,045m -
Barras Fuerza soportable 1,00 kN - -
Altura de las barras horizontales De0,70ma0,75m De0,70ma0,75m -
Longitud de las barras horizontales >0,70m - -

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acUstico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El avisador estara conectado
con sistema de alarma.

En zonas de uso publico debe contar con un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A)

Dotacién Se debera cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas B >080m _
(En angulo méxima apertura reducida por grosor hoja = 0,78 m) 7
Espacio aproximacion y transferencia a un lado de la cama - 20,90 m -
Espacios de Espacio de paso a los pies de la cama - >0,90m -
alpI'OXImIE?CIOI’] y Frontal a armarios y mobiliario - 20,70m -
circulacion . : _ i
Distancia entre dos obstaculos entre los que se deba circular >080
. L - 20,80 m -
(elementos constructivos 0 mobiliario)
Armarios Altura de las baldas, cajones y percheros - De040a1,20m -
empotrados Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento esta al mismo nivel que el de la habitacion
Altura - <120m -
Carpinteria y Sistimas de | Separacion con el plano de la puerta - 20,04m -
protef:mones aperura Distancia desde el mecanismo de N >030m B
exteriores apertura hasta el encuentro en rincén —
Ventanas Altura de los antepechos - <0,60m _
Altura Interruptores - De0,80a1,20m _
Mecanismos
Altura tomas de corriente o sefial - De0,40a1,20m -
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Si los alojamientos disponen de aseo, sera accesible. Si no disponen de él, existira un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite sefiales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre

Dispositivo luminoso y acustico para casos de emergencia (desde fuera)

Bucle de induccién magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)

El mobiliario deberé respetar una distancia minima entre dos obstéaculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo serd >2,20 m

PUNTOS DE ATENCION ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA Anejo A)

Ancho >0,80m >0,80m -
Mostradores | Altura <085m De0,70ma0,80 m _
de atencion Alto >0,70 m >0,70m -
al publico Hueco bajo el
Puntos de atencion P mostrado: Ancho 20,80m - -
accesible Fondo >050m >050m -
Ventanillas | Aftura de la ventanilla - <1,10m -
de atencion
al pablico Altura plano de trabajo <085m - -
Posee un dispositivo de intercomunicacién dotado de bucle de induccién u otro sistema adaptado a tal efecto
Puntos de llamada Dispone de un sistema de intercomunicacién mediante mecanismo accesible, con rétulo indicativo de su funcién y permite la comunicacién
accesible bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda sefializadora visual y tactil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que sefialice el itinerario accesible desde la via publica hasta los puntos de
atencion y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82)

Se debera cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De0,80ma1,20m De 090ma120m | 0,80-1,20m 0,80m
Altura de mecanismos de corriente y sefial De0,40ma1,20m - 0,40-1,20m 0,80m < ©
Distancia a encuentros en rincon >0,35m - >0, 35m >0, 35 ; Q
S m < J
L o _/) —
FICHA Il. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES a g
APARCAMIENTOS DE UTILIZACION COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS @) &
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNI % o
N
APARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A) <§( £ Q
Dotacién minima En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion se debera cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente % 7) §
Independiente Esp. libre lateral > 1,20 m - _ z 3
Bateria
Zona de transferencia Compartida - Esp. libre lateral > 1,40 m -
Linea Esp. libre trasero > 3,00 m - _

NoSpo
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

GERENCI A DE URBANI SMD Y MEDI @ [AMBI

Gerencia de Urbanismo
y Medio Ambiente
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FICHA Il. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNICA
CONDICIONES GENERALES
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:
- Grtia homologada o elevador hidraulico homologado
- Escalera accesible
Huella (antideslizante) - >0,30m -
Tabica - <0,16 m _
Ancho - >120m -
Escaleras
accesibles en Altura - De0,95ma1,05m -
piscinas Dimensién mayor sélido capaz - De 0,045 ma 0,05 m _
Pasamanos (a
ambos lados) Separacion hasta paramento - 20,04m -
Separa0|§n entre pasamanos B <400m B
intermedios
D Rampas accesibles en piscinas de titularidad publica destinadas exclusivamente a uso recreativo.
Pendiente (antideslizante) - <8% -
Anchura - >090m -
De0,65ma0,75m
Rampgs Altura (doble altura) - De0.95ma105m -
accesibles en - - —
piscinas Pasamanos (a | Dimension mayor sdlido capaz - De 0,045ma 0,05 m -
ambos lados) Separacion hasta paramento - >0,04 m -
Separacion entre pasamanos
intermedios - <400m -
Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados >1,20m - -

CARACTERISTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO

Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel > 50,00 m, o cuando pueda darse una situacion de espera.

] Existen puertas de apertura automatica con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoracién de velocidad que no
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura.

[X] Elespacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, esté integrado con el resto de asientos y

sefalizado. )
Las condiciones de los espacios reservados:

Con asientos en graderio:
- Se situaran proximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estaran préximas a una comunicacion de ancho > 1,20 m.
- Las gradas se sefializaran mediante diferenciacion cromética y de textura en los bordes
- Las butacas dispondran de sefalizacion numerolgica en altorrelieve.

|:| En cines, los espacios reservados se sitlian o en la parte central o0 en la superior.
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OBSERVACIONES

El siguiente proyecto contempla la rehabilitacidn, consolidacidén y puesta en valor de la puerta reglar y
Sevilla. Dado gque es un
existirdn condiciones

dependencias de vida monédstica del Real Monasterio de Santa Clara de
edificio BIC,y por tanto, se tratard de preservar sus condiciones patrimoniales,
de cumplimiento del reglamento de seguridad de utilizacién y accesibilidad que no se puedan cumplir.

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

[] Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

Se trata de una actuacion a realizar en un edificio, establecimiento o instalacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la
normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histérico, artistico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

[] En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion grafica

pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacion gréfica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

[ ] En cualquier caso, alin cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad J:
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcién

detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologaciopgs
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. w é)
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracién la presen i% ]
justificativa es documento acreditativo. o (4/
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TABLA 1. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES .
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
SUPERFICIE CAPACIDAD ACCESOS GRUAS DE
ASCENSORES RAMPAS| DORMITORIOS ¥ DUCHAS ASEOS * PLAZAS DE * SUPERFICIE CAPACIDAD ACCESOS
ALOJAMIENTO AFORO (art. 64) ALOJAMIENTOS TRANSFERENCIAS APARCAMIENTOS b " PLAZAS DE
Hasta3 >3 (art. 69) 79 (art. 78) (art. 79.2) (Rgto art. 77-DB SUA) Rato art. 90 DB-SUA AFORO (Articulo 64) ASCENSORES PROBADORES ASEOS APARCAMIENTOS **
asta (art. 79) (Rgto art. 90 DB-SUA) COMERCIAL Hasta 3 = (Articulo 69) (Rgto art 78) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto ar. %0 DB SUA)
DEC.293/2009 DEC.293/2009 DEC.293/2009 i DEC.293/2009 i DEC.293/2009 (RGTO) DEC.293/2009 DEC.293/2009 .| DEC.293/2009 (RGTO) . DEC.203/2009 -
(RGTO)-CTE DB D. TECN. D. TECN. D. TECN. - D. TECN. D.TECN |(RGTO)-CTE DB| D. TECN D. TECN . D. TECN RGTO) 3 DEC.293/2009 DEC.293/2009 DEC.293/2009 DEC.293/2009
( S)[JA (Reto) (ReT0) (ReT0) CTEDBSUA ( s)[JA (RETO) CTEDBSUA N RGTO D. TECN R D. TECN DEC 2952009 D. TECN DEC 2952009 D. TECN (RGTO) D. TECN RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN
T CTEDBSUA (RGTO) (RGTO) (RGT0) CTEDBSUA CTEDB SUA CTE DB SUA
. cada . 0 1 cada 33
Detla5 1cada50 e 1 cad ! N 1 cada ntcleo
alojamientos 1 2 fraccién 1 1 1 cacga 35 gLils(iae;os alojamiento Grandecsoe;:gil:;: ;mentos >1.000 m? Todos Todos Todos ! fcrz(iam;g ° 1 cada 5 plazas o
Hoteles. hotel aﬁcce:(‘jba'e aislados fraccion
oteles, hoteles- De5a50 1cada50 1 cada nucleo L 1 cada 33
apartamentos, hostales, . miontos 1 2 fraccion 1 1 1 cada 5 aislados alojamiento Hasta 80 m* 1 2 1 1 Wo(g""'a;‘o ongfa plazas o
. ;noteles, a?cce:(\jbale [of fraccion
restantes i Establecimientos comerciales 1cada2
restan De 51a100 1cada50 1 cada nticleo N S
hotel jami ! 2 fraccion 2 ! 1 cada 5 aislados aIOJamlzrlwto De 80 a 1000 1 2 1cada3do 1cada200 nucleos 1pf:;:s303
oteleros, accesible m? fraccion fraccion 1 cada 10 )
isti - fraccion
apartamentos turisticos . 1 cada aislados
(villas, chalés, De 1012 150 1 2 1cadaSo 4 1 1 cada ng(ileo alojamiento 1 cada nucl 1 cada 33
) > ' alojamientos fraccion 1 cada 5 aislados Mercados, y plazas de abastos y 1cada3o cada nicleo
g casas accesible Jeri ial Todos 2 3 fracci6 1 cada 5 plazas o
rurales), residencias de . 1 cada galerias comerciales racion aislados fraccion
5 4 De 151 a 200 1 2 1cadab0 6 2 1 cada nicleo alojamiento 0
tiempo libre por tumos, - 415iamientos fraccion 1 cada 5 aislados accesible 1cada3o 1 cada niicleo 1 cada 33
balnearios SV T o s cada 50 Hasta 1.000 m? 1 2 fraccién 1cada5 plazas o
y 10 mas cada 1 cada . aislados fraccion
jami . Ferias de
> 200 1 2 1cadaSo f,aiﬁf,:";fj?éﬁ)sr,g\ a 2 1 cada nucleo alojamiento y 1 cada nucleo 1 cada 33
alojamientos fraccion 250 1 cada 5 aislados accesible >1,000 m? Todos Todos Todos 1cada 5 plazas o
aislados fraccion
Misma dotacion que|
i . los establecimientos 1 cada
Reﬂdev_mlas de Todas 1 1 ! cada_'s 0 del gﬁgi‘:ggz del 1 cada nicleo alojamiento * Aseos: En nicleos que dispongan de 10 0 més unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccién (CTE- DB SUA)
estudiantes fraccion [:n]meru de 1 cada § aislados accesible ** Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 fJaza de
alojamientos aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas. (CTE DB SUA) i 0
lgual que en 1cada100 1 cada nicleo 1 cada - 8 m
12 quE i = -
e o * ! terem || awen oy =232
Campamentos de Igual que en 1 cada . 1cada Wa U) -
turismo y campings >1.000 m? 1 2 Residencias de h 1 cada nicleo alojamiento 7 o)
estudiantes nticleo 1 cada 5 aislados accesible g H g
g
<o i
* Aseos: En ntcleos que dispongan de 10 o més unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccion (CTE- DB SUA) O % 0
** Plazas de aparcamiento: Se aplicara esta reserva siempre que sea mayor a la reserva general del Rgto de 1 cada 40 plazas o fraccion. —_ | | I N
*** Las exigencias en estos casos solo se aplican al dormitorio y €l aseo tal como se prescribe el Rgto. no al resto de espacios que puedan existir en el alojamiento: cocina, salon... (&) <§( D— 8
—
< %
= 23
=
> ) =]
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Apartados (Pagina 23 de 42) ANEXO |
TABLA 3. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
SUPERFICIE ACCESOS ASCENSORES o RAMPAS ASEOS* PLAZAS DE APARCAMIENTOS**
CAPACIDAD (Articulo 64)
SANITARIO (Articulo 69) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA)
AFORO Hasta 3 >3
DEC.293/2009 (RGTO) DEC.293/2009 (RGTO)
DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DEC.29312009 (RGTO) D. TECN DEC.29312009 (RGTO) D. TECN D. TECN D. TECN
CTEDB SUA CTEDB SUA
Hospitales y clinicas Todos 2 3 Todos 1 1 cada nicleo 1 cada 40 plazas o
cada 3 aislados fraccién
Centros de atencion
A 1 cada 2 nicleos
primariay de Todos 2 s Todos 1 cada 5 aislados et -p'lazas °
especialidades, centros de fraccion
andlisis clinicos
Centros de rehabilitacion Todos Todos Todos Todos 1 cada ngcleo 1 cada 40 plazas o
1 cada 3 aislados fraccion

* Aseos: En nicleos que dispongan de 10 0 més unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccién (CTE- DB SUA)
** En todo caso se reservara 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas (CTE DB SUA)
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TABLA 4. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
SUPERFICIE ACCESOS
: ASCENSORES O RAMPAS | DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ASEOS* PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
SERVICIOS SOCIALES | CAPACIDAD — (Articulo 64) - (Articulo 69) (art. 79) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA)
"Ef,féi’é)" 09 D.TECN  DEC29¥2009(R6TO| . TECN DEf,fé?g;’ 09 D.TECN | DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN o D.TEcN | DECRIZOBSTON b reen
Todos los
Centros rgsMenuales para Todos 2 3 Todos destinados a Todos 1 cada 40 _p}azas 0
p en r personas usuarias fraccion
de silla de ruedas
Centros ocupacionales y unidades |
de estancia diumna para personas Todos 2 3 Todos 1 cada nicleo 1 cada 40 plazas o
en situacion de dependencia 1 cada 3 aisladog fraccion
Centros de dia de mayores, centros dTot(_iusd\os
de servicios sociales comunitarios Todos 2 3 1cada2o0 pers%?\;nsaugjaarias 1 cada nicleo 1 cada 40 _plazas o
y otros ceggg:lg: servicios fraccion 'Ge silla de ruedas 1 cada 3 aisladog fraccion

* Aseos: En nucleos que dispongan de 10 0 mas unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccion (CTE- DB SUA)
** En todo caso se reservara 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA)
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TABLA 5. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
L TABLA 6. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES ’
e AR08 RSO NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
i RESERVADOS PERSONAS
SUPERFICE CAPACIDAD (Articulo 64) ASCENSORES USUARIAS DE SILLA DE ASEOS* PLAZAS DE APARCAMIENTOS **
DE ACTIVIDADES Hasta 2 2 (Articulo 69) RUEDAS (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA) SUPERFI&IFEO cRgPAcmAD (l/\;ﬁpE\s%i)
art. 76, DB SUA; A iculo ASCENSORES ASEOS PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
CULTURALES Y ¢ ) RESTAURACION (Articulo 69) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA)
SOCIALES Hasta 3 >3
DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DEZ((:)ga/ D. TECN DEZ((:)ga/ D. TECN DEC.293/2009 D. TECN "Ec'gﬂzgg"s‘l'}fm) D. TECN DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DEC&?S%?%‘ZGTO) D. TECN DEC.293/2009 : DEC.293/2009 . DEC.293/2009 ¢ DEC.293/2009 : DEC.293/2009 . DEC.293/2009 (RGTO) .
R6TO) R6TO) (RGTO) (RGTO) D. TECN (RGTO0) D. TECN (RGTO) D. TECN (RGTO0) D. TECN (RGTO) PD. TECN CTE DB SUA D. TECN
- < 2
Hasta 1.000 m? 1 1 1 cada_ 30 1 cada 2 nlicleos 1 cada 33 plazas o fraccion Restaurantes, autoservicios, cafeterias, bares- <80m ! ! 1cada3o 1 cada 33 plazas o
fraccion 1 cada 10 aislados . . ” 1 i .
Museos _ quiosco, pubs y bares con musica " fraccion raccion
>1.000 m? 1 3 2cada3o 1 cada nidleo 1 cada 33 plazas o fraccion >80m ! 2
000m* 1281, 28m 1 fraccion 2 1 cada 5 aislados - P -
Hasta 100 personas| 1 1 2 * Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de
Salas de conferencias Hasta 500 personas 1 2 1,50%, minimo 2 . l:gadas zLilsc\Iaegus 1 cada 33 plazas o fraccion aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
> 500 personas 1 3 1,00%, minimo 2
1 cada 2 nicleos .
Salas do Hasta 1.000 m* 1 1 1cada3o 1 cada 10 aislados 1 cada 33 plazas o fraccion
>1.000 m? 1 2 fraccion 1 l:gadas ';L‘lsc‘lﬁos 1 cada 33 plazas o fraccion
1 cada 2 nlcleos .
. Hasta 1.000 m* 1 2 1cada3o 1 cada 10 aislados 1 cada 33 plazas o fraccion
Centros civicos fraccion T cada i
>1.000 m* 1 3 1 c:(?a 35 zLils(\:aedous 1 cada 33 plazas o fraccion
1 cada 2 nicleos "
Bibli el Hasta 1.000 m* 1 2 1cada3o 1 cada 10 aislados 1 cada 33 plazas o fraccion
ideot h t fraccio ¥ .
videotecas y hemerotecas >1.000 m? 4 3 raccion 1 10;;;135 gtxlsc\I:doos 1 cada 33 plazas o fraccion < 0
Recintos de ferias y verbenas 1 cada ncl . —
populareg Todos Todos Todos 1 cacga% gl":‘ aedoos 1 cada 33 plazas o fraccion w = 8 8
Casetas de feria Todas Todos Todos 1 1 cada 33 plazas o fraccion E E §
Palaciosclii‘ge)r(ep::siciones y Todos Todos Todos Todos 1 10:3;1% ';L‘JSC‘LE;OS 1 cada 33 plazas o fraccion LI_J n §) —
o8 _ ¢
g
* Aseos: En ntcleos que dispongan de 10 o mas unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccion (CTE- DB SUA) < O
** Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de IZ
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA). O [} 0
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TABLA 7. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES TABLA 8 USO DE EDIFICIOS , ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS VESTUARIOS Y "
ACCESOS
SUPERFICIE CAPACIDAD - " GRUAS DE
AFORO (Articulo 64) ASCENSORES ASEOS PLAZAS DE APARCAMIENTOS* CENTROS DE fart. 64 ASCENSORES (Articulo DUCHAS TRANSFERENCIAS AULAS Roto s o suay | | ZAS DE APARCAMIENTOS®
ADMINISTRATIVO Hasta ” (Articulo 69) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA) ENSENANZA Hasta 3 >3 69) (Rgto art 78, DB SUA) (art. 79.2) (Rgto art. ) (Rgto art. 90 DB SUA)
asta
DEC.293/2009
DEC.293/2009 . DEC.293/2009 DEC.293/2009 . . DEC.293/2009 DEC.293/2009 . DEC.293/2009 DEC.293/2009 (RGTO)
DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DE?,;?%;’ o D. TECN DE&ZS%"” D. TECN DE&ZS%W D. TECN DE?;(?TE&"W D. TECN DEC&?@%&":SZGTO) D. TECN (RGTO) D- TECN (RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN 'RGT%){,TE DB| D.TECN (RGTO) . TECN (RGTO) D. TECN (RGTO) . TECN CTE DB SUA . TECN
A Hasta 1.000 m? 1 2 1cadaso Infantil 1 2 Todos Todas 1 1 cada 40 o fraccion
Centros de las Administraciones publicas en fraccion 1 aseo por 1 cada 40 o fraccion
general >1.000 m? Todos Todos 1cadado planta gPrmarta
fraccion ecunaaria,
bachillerato y 2 3 Todos 2 1 Todas 1 cada planta 1 cada 40 o fraccion
Hasta 80 m? 1 1 1 formacién
Registros de la Propi y Notarias 1 cada 40 o fraccién Reglada profesional
>80m? 1 2 1cada5o Tcada 40
fraccio ”
Oficinas de atencion de Cias, suministros de 1 gaacdca‘OSn o E::::;I;n 2 3 Todos Todos pzl::(f:fs gfm Todas Todos 1 cada 40 o fraccion
gas, teléfono, electricidad, agua y anélogos Todas 1 1 fraccion 1 cada 40 o fraccion discapacidad
- " .- . Hasta 80 m* 1 1 1 Universitaria 2 3 Todos 2 Todas 1 cada planta| 1 cada 40 o fraccion
Oficinas de atencion al publico de Jad 1 cada 40 o fracis
bancarias y de seguros >80 m? 1 9 1cada50 Cada 40 o fraccion No reglada 1 2 Todos Todas 1 1 cada 40 o fraccion
m "
fraccion

* En todo caso se reservara 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
* En todo caso se reservara 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA)
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ANEXO |

TABLA 9. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

Apartados (Pagina 30 de 42) ANEXO
TABLA 10. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
PLAZAS 0 ESPACIOS
SUPERFICIE CAPACIDAD RESERVADOS PERSONAS
. AFORO ACCESOS ASCENSORES O RAMPAS USUARIAS DE SILLA DE ASEOS* PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
ESPECTACULOS (Articulo 64) (Articulo 69) RUEDAS (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA)
(art. 76 DB SUA)
DEC2992009 (RGTO) D, TECN  |DEC2932009(RGTO)| D, TECN  [DEC20%2009(R6TO)| . TEcn  |PECAZZWIMGTO)  p qeoy  PECZUANRGTON  p qeey  |PECZILOM®STON  pveen

Hasta 100 Todos Todos 2 1 1 cada_:"ﬁ 0

personas fraccion
. . De 101 1 cada ntcleo 1cada 330

Teatros, cines y circos a 500 personas Todos Todos 4 1 cada 3 aislados| fraccion
> 500 personas Todos Todos 1% 4 ::acdaadz ;::Is?‘ae(j()os L %Ziacigg °

Estadios, pabellones polideportivos,

ircuitos de idad e hipo Todos o 1 cada nucleo 1cada33o

Todos Todos 1% 1 cada 3 aislados fraccion
Auditorios y plazas de toros Todos Todos Todos 1% 4 j:acdaadg ;;js?‘ae(!()os ! ?riiiigg °

NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
SUPERFICIE ACCESOS ASCENSORES ASEOS* PLAZAS DE APARCAMIENTOS**
TRANSPORTES CAPACIDAD (Articulo 64) (Articulo 69) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA)
AFORO
DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DEC.20312009 (RGTO) D. TECN DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN D e (ReTo) D. TECN
Tren Todos Todos Todos 1 cada nlL'|c\eo 1 cada 33 o fraccion
1 cada 3 aislados
Estaciones Metro Todos Todos Todos 1 cada n_L]c\eo 1 cada 33 o fraccion
1 cada 3 aislados
Autobus Todos Todos Todos 1 cada n_uc\eo 1 cada 33 o fraccion
1 cada 3 aislados
i - . . 1 cada nicleo ;0
Areas de servicio en autopistas y autovias Todos Todos Todos 1 cada 3 aislados 1 cada 33 o fraccion
Gasolineras Todos Todos 1 cada n_L]c\eo 1 cada 33 o fraccion
1 cada 3 aislados
Aeropuertos Todos Todos Todos 1 cada npc\eo 1 cada 33 o fraccion
1 cada 3 aislados
Puertos (maritimos, fluviales) Todos Todos Todos 1 cada nyc\eo 1 cada 33 o fraccion
1 cada 3 aislados

* Aseos: En nucleos que dispongan de 10 0 mas unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccion (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de

aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

Ficha Il -18-

* Aseos: En nicleos que dispongan de 10 o mas unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccion (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
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ANEXO |

TABLA 11. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

SUPERFICIE, CAPACIDAD ACCESOS PLAZAS O ESPACIOS RESERVADOS
AFORO (Articulo 64) PERSONAS USUARIAS DE SILLA DE PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
RELIGIOSO RUEDAS (Rgto art. 90 DB SUA)
Hasta 3 >3 (art. 76, DB SUA)
DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DEC.29312009 (RGTO) D. TECN DEC.29312009 (RGTO) D. TECN DEC'@%’%’?’S‘[‘,‘FO) D. TECN DEC&?@%‘Q"‘;’,S}GTO) D. TECN
<1.000 m* 1 2 1% 1 cada 33 o fraccién
Templos e iglesias
>1.000 m? Todos Todos 1% 1 cada 33 o fraccion
Tribunas temporales y
graderios en festividades | < 5099 asientos 2% 1 cada 33 o fraccion
religiosas (semana santa y
otras festividades analogas en

espacios exteriores o interiores Todos Todos

de edificios o vias 0 espacios | > 5.000 asientos 1% 1 cada 33 o fraccion
publicos)

* Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de

aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
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Apartados (Pagina 32 de 42) ANEXO
TABLA 12. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS PLAZAS DE
SUPERFICIE (Articulo 64) ASCENSORES O RAMPAS ASE0S* VESTUARIOS Y DUCHAS* APARCAMIENTOS*
DE ACTIVIDADES RECREATIVAS | CAPACIDAD (Articulo 69) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art 78, DB SUA)
AFORO Hasta 2 >2 (Rgto art. 90 DB SUA)
DEC.203/2009 DEC.293/2009 DEC.203/2009 , DEC.293/2009 (RGTO) DEC.293/2009 (RGTO) O .,
(RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN CTE DB SUA D. TECN CTE DB SUA D. TECN e D. TECN
Parques de atracciones y tematicos Todos Todos Todos Todos 1 cada nicleo Tcadas3o
1 cada 3 aislados fraccion
Salas de bingo, salones de juego, salones .
recreativos, cibersalas, boleras, salones de Todos 1 2 1 Cad?;' 1 cada nicleo 1 cada 1}3 o
celebraciones y centros de ocio y diversion o fraccion 1 cada 3 aislados fraccion
Parques acuéticos Todos Todos Todos Todos 1 cada nucleo 1cada nQCIeo 1cada :,33 0
1 cada 3 aislados 1 cada 10 aislados| fraccién
piscinas y imi de Tod: 1 2 Tod 1 cada niicleo 1 cada nicleo 1cada 330
barios ocos odos 1 cada 3 aislados 1 cada 10 aislados| fraccion
. " 1 cada niicleo 1 cada nicleo 1cada330
Complejos deportivos Todos Todos Todos Todos 1 cada 3 aislados 1 cada 10 aislados| fraccién
Casinos Todos Todos Todos 1 cada3 1 cada nicleo 1cadad3o
o fraccion 1 cada 3 aislados fraccion

* Aseos y vestuarios: En nlicleos que dispongan de 10 o més unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccion (CTE- DB SUA)
* Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de

aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
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FICHA Illl. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS*

(Aplicable a zonas de uso comunitario)

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Apartados (Pagina 33 de 42) ANEXO |
TABLA 13.USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS
SUPERFICIE (Articulo 64) ASCENSORES ASEOS* PLAZAS DE APARCAMIENTO™
GARAJES Y APARCAMIENTOS CAPACIDAD (Articulo 69) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA)
AFORO Hasta 3 >3
DECHUN | recy | DECHANS | g peoy | OECVEND | iy |DECHEMORGIO)| y ricy | DECZVNN(RGTO) o éon
Estacionamiento de vehiculos (en superficie o subterraneos) Todos 1 2 ! cadaVS 1 cada 2 n_ucleo 1 cada 33 o fraccion
o fraccién 1 cada 3 aislados

* Aseos y vestuarios: En nticleos que dispongan de 10 o mas unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccion (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
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Material:
Color:
Resbaladicidad:

Pavimentos de rampas
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Franja sefializadora:
Tipo:
Textura:
Color:

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles

[]Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccién de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecanicas...)
cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccion facultativa
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

["]No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacién técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio

instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA nim. 12, de 19 de enero).

GERENCI A DE URBANI SMO Y MEDI O AMBI ENEE
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FICHA IlIl. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS Relacion huglla / contrahuella 054m<2C+H<0,70m | Segin DB-SUA
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO Ancho libre . >1,00m >1,00m
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberan cumplimentar la Ficha justificativa II'.Edificios, establecimientos o instalaciones y, en su caso, la Ficha justificativa (’E” framos curvos, se debe excluir la zona donde la huella < 0,17 m)
|. Infraestructuras y urbanismo. Angulo méximo de la tabica con el plano vertical <15° <15°
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO (piscinas, gimnasios, juegos infantiles, etc) Se Con Ipu%rtas /ge ?\CGGSC > Ancho de escalera @ >1.20 mlibre
debera cumplimentar la Ficha justificativa Il. Edificios, establecimientos o instalaciones. . a.vwlen as. Ancho
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto)  ORDENANZA DOC. TECNICA Intermedias g'cl\ﬁgﬁ[}gg ‘j{’nﬁﬁges" > Ancho de escalera @ > 1,00 m libre
. Mesetas .
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 105, DB-SUA Anejo A) Fondo >1,00m -
D No hay desnivel De arranquey |Ancho > Ancho de escalera > Ancho de escalera
D S [ | Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”) desembarco | Fondo >1,00m >1,20m
esnive = »
|| Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) Distancia de la arista de peldaios a puertas >0,40m >0,40m
VESTIBULOS (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A) Dimension mayor del sélido capaz - De 0,045 ma 0,05 m
i ia li i > > Pasamanos
C!rcunferenqa Ifbre no barrida por las pue.rtas. . . @>150m @>150m Alura De0.90maliom De0.90maliom
Circunferencia libre frente ascensor accesible (o espacio previsto para @>150m B E I q hos 400 d barandii al Enel q I q hura | B méxima d d
futura instalacin de ascensor accesible) 21, h Soer?]ca eras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. En el caso de escaleras de gran anchura, la separacion méxima de pasamanos sera de
PASILLOS (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A) En escaleras que salvan una altura > 0,55 m, con ancho mayor que 1,20 m pasamanos a ambos lados de la escalera y continuo, incluyendo mesetas.
‘Anchura libre >110m >120m Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios tienen la misma contrahuella y todos los peldafios de los tramos rectos tienen la misma huella.
— — Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varia méas de +1,00 cm.
Longitud del estrechamiento <0,50 m <0,50 m El pasamanos es firme y facil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano.
Estrechamientos puntuales | Acho lire resultante 2100m 2080m RAMPAS FIJAS ACCESIBLES (Rgto. art. 109, DB-SUA )
(Sﬁ(raggé%crién a puertas o cambios de >0,65 - Directriz szgtiz (>> %Lér\(/)% dnf Recta
D Espacio de giro libre al fondo de pasillos mayores de 10 m @=>150m - Anchura > 1_20 m >120m
HUECOS DE PASO (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A) Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos >0,80m >0,80m Pendiente longitudinal Tramos de longitud > 3,00 m y < 6,00 m 8.00% 8.00%
[ ] En el ngulo de maxima apertura de la puerta, la anchura libre d ducida por el grosor de la hoja de la puerta es 2 0,78 (proyeccin horizontal)
n el ngulo de méaxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es 20,78 m Tramos de longitud > 6,00 m 6,00 % 6,00 %
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas @2120m 22120m Pendiente transversal <2% <2%
A . . 0
Angulo de apertura de las puertas (incluso exterlorgs) - =90 Longitud méaxima de tramo (proyeccion horizontal) <9,00m <9,00m
Altura deT’Ia manlyela De 0,80 my 1,20 m De 0,80 my 1,00 m Ancho > Ancho de la rampa > Ancho de rampa
Separacion del picaporte al plano de la
Sistema de apertura o cierre puerta - 0,04 m Mesetas Fondo >1,50m >1,50m
Distancia desde el mecanismo hasta el >030m B |:| Rampa acceso edificio. Fondo - >120m
encuentro en rincon ' Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura >150m >150m
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor minimo 6 milimetros o acristalamientos laminares de seguridad. inferiora 1,20 m — —
Sefializacion horizontal en toda su De0,85ma1,10m De0,85ma1,10m Dimension sélido capaz - De 0,045ma0,05m
Puertas transparentes o longitud De150ma1,70m De150ma1,70m De 0,90ma1,10m g
acristaladas Ancho franja sefializadora B 0.05m Pasamanos Altura De0,65ma0,75m De0%0mat10m L ] 8
perimetral (1) ’ Prolongacion en los extremos a ambos >030m >030m E E
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automatica o que no disponen de mecanismo de accionamiento. lados I(tramos 23m) T~ 90' 0 ’ LW (</E)
Sin mecanismo de automatismo y Barandilla Desnivel > 0,55 m ntre 0,90my1,10m | De0,90ma1,10m @
D Puertas de dos hojas coordingciérﬁ, anchura de paso minimo >0,80m >0,80m Desnivel > 0,15 m - De0,90ma1,10m <2E d gy
€n una de eflas Altura de zécalo o elemento protector lateral en bordes libres, en rampas >040m >010m o 5
Anchura libre de paso >0,80 m >0,80m que salven una diferencia de cota méxima de 0,55 m 7 - m T
D Puertas automaticas Mecanismo de minoracion de velocidad - <05mls En rampas que salvan una altura mayor que 0,185 m con una pendiente > 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas. H § o
VENTANAS COMUNICACION VERTICAL (Rgto. art. 106, DB-SUA9, Anejo A) =4 -
[_] Noinvaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m [ ] No es necesaria la instalacién de ascensor ni la prevision estructural para hueco. > 3 0
ESCALERAS (Rgto. art. 107, DB-SUA Anejo A) D Prevision estructural para hueco de ascensor g
. ™| Recta ] Recta Edificios de viviendas con PB+1 que cuenta con 6 viviendas o menos. (Rgto) n
Directriz 1 Curva o mixta Curva o mixta |:] Edificios en los que hay que salvar hasta dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio o hasta alguna vivienda o zona comunitaria o qyeZ
L L dispongan de 12 o menos viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9) % o s
[] Con ascensor como alternativa <320m - . . ¥ |2z
Altura salvada por el tramo D Instalacion de ascensor accesible S |2ek
- — - D Sin ascensor como alternativa <225m - - D Edificios con méas de 6 viviendas que se desarrollen como méximo en PB+1 o con cualquier nimero de viviendas a partir de PB+2 . (Rgto) -
Numero minimo de peldatios por tramo 3 Segin DB-SUA D Edificios en los que hay que salvar mas de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, H g
Huella >0,28 m Segun DB-SUA 0 que dispongan de mas de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9) < 12 SE’
Contrahuella (con tabica y sin D Con ascensor como alternativa De0,13ma0,185m Segtn DB-SUA 9 _E é
=}
bocel) [] Sin ascensor como alternativa De0,13ma0,175m Seglin DB-SUA g g3
3
[
(0}
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CARACTERISTICAS GENERALES CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO

Espacio libre previo al ascensor @>150m -
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 >0,80m
Sin viviendas [l gﬁﬁ;gﬂ;g”e"as 1,00X1,25m
Med@das accesiles D Dos puertas en angulo 1,40 X1,40m
l(rll_;?mnggi?ones Y 1 1,00X1,25m
minimas) Con viviendas u g:f?e?lga?isag ueras 1,00X1,40m
Ascensor accesoles [ Dos puertas en angulo 1,40X1,40m

ACCESO AL EDIFICIO

Los carteles informativos (nimero, letra y uso del edificio) se colocan en la entrada principal del edificio a una altura entre 1,50 y 1,60 m.

Los sistemas de comunicacion (llamada o apertura), se sitian junto a la puerta en la parte izquierda y a una altura entre 0,90 y 1,20 m.

OBSERVACIONES

accesible X - - — - — — — -
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalacion por persona autorizada cumpliran las condiciones de disefio establecidas en el Reglamento, entre las

que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescopica.
Botoneras situadas:
H interior < 1,20 m.
H exterior < 1,10 m.
Numeros en altorrelieve y sistema Braille.

Precision de nivelacion < 0,02 m.
Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.

En cada acceso se colocaran: indicadores luminosos y acusticos de la llegada, indicadores luminosos que sefialen el sentido de desplazamiento, en las jambas el
nUmero de la planta en braille y arabigo en relieve a una altura < 1,20 m, esto ultimo se podra sustituir por un sintetizador de voz.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO DE VESTIBULOS, ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS

Las puertas son facilmente identificables, con una fuerza necesaria para la apertura de las puertas de salida < 25 N (< 65 N cuando sean resistentes al fuego).
La apertura de las salidas de emergencia es por presion simple y cuentan con doble barra plana a 0,20 m. y 0,90 m. La puerta de acceso al edificio, destaca del resto de la
fachada y cuenta con una buena iluminacion. Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento.

La iluminacién permanente presenta intensidad minima de 300 lux. y los interruptores son facilmente localizables, dotados de piloto luminoso.

D Existen puertas de apertura automatica con dispositivos sensibles de barrido vertical, disponiendo de una banda indicativa a color a una altura de 0,60 a 1,20 m. con las
siguientes caracteristicas:

- Mecanismo de disminucion de velocidad 0,50 m/s
- Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de aprisionamiento.

- Dispositivos que impidan el cierre automatico mientras el umbral esté ocupado.
- Mecanismo manual de parada del automatismo.

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 103, DB-SUA9, Anejo A)

Los aparcamientos tendran consideracion de “espacios de utilizacion colectiva” por lo que seran accesibles bien con rampa o con ascensor.

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Uso exclusivo de cada vivienda 1 x vivienda reservada -
Dotacién . - B
Uso y utilizacién colectiva 1 x cada 40 o fraccion -
Bateria Esp.libre lateral > 1,20 m -
Zona de ) Linea Esp.libre trasero > 3,00 m -
transferencia (1)
(1) Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas si tiene una anchura minima de 1,40 m
MECANISMOS ELECTRICOS

Altura de los interruptores - De0,90ma1,20m

Altura de los enchufes - 0,30 m
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[] Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

[] Se trata de una actuacion a realizar en un edificio de viviendas existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la normativa
aplicabledebido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccién o cualquier otro condicionante de tipo histérico, artist

medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

[JEnel apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de ¢
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentg
gréfica pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacion grafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que n

pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

[] En cualquier caso, alin cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyectd

descripcion detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidg

homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presg

Ficha justificativa es documento acreditativo.

Ng
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FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDAD*

(Aplicable al interior de las viviendas reservadas)
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Pavimentos de rampas
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Franja sefalizadora:
Tipo:
Textura:
Color:

[ ] Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los
itinerarios accesibles en la vivienda. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones cuya fabricacion no depende de las personas
proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccién facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la
empresa fabricante.

[ ] No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
ficha integrada en el proyecto o documentacion técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentacién. (BOJA 12 nim., de 19 de enero).
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FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
DOTACION MINIMA DE VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
(Rgto, articulo 111, Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de los Minusvalidos (LISMI) articulo 57.1 modificado por el articulo 19 de la Ley
26/2011, de 1 de agosto, de adaptacion normativa a la Convencion Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.)
N° TOTAL DE VIVIENDAS VIVIENDAS RESERVADAS
De17a 25 >1(Rgto)
Mas de 25 > 4% redondeado (> 0,5 al alza, < 0,5 a la baja) (LISMI)
DOC. TECNICA
D NUmero de viviendas reservadas:
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS RESERVADAS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
ACCESO DESDE EL EXTERIOR
D El proyecto se redacta para la construccion de viviendas protegidas o de cualquier otro caracter, construidas, promovidas o subvencionadas por las
Administraciones PUblicas u otras entidades vinculadas o dependientes de las mismas.
ACCESOS, PASILLOS Y VESTIBULOS (Rgto. art.115, CTE DB-SUA Anejo A)
Anchura de paso ‘ >0,80m >0,80m
I:J En el angulo de méxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es 20,78 m
Espacio a ambas caras de la puerta de acceso @>120m @>120m
Puertas dela | Angulo de apertura de la puerta - =90°
vivienda Altura De080ma120m | De080mai,20m
: Distancia del mecanismo de
Sistema d rt
C;:r;ma ¢ apertirao apertura a rincon 20,30m
Separacion del picaporte al plano
de la puerta 0,04 m
Ancho 21,10 m >0,90 m
Ancho en los cambios de direccion y frente a las puertas
Pasillos no perpendiculares al sentido de avance. 2110m 21,00m
Estrechamientos puntuales, con Longitud <050m
separacion > 0,65 m a puertas :
0 cambios de direccion. Ancho libre >1,00m <
Circunferencia libre de obstaculos 821,50m(1) 3>120m(2) 1w -
Vestibulos (1) Se puede invadir dicho circulo con el barrido de las puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a estas. 5 0
(2) No barrido por las hojas de las puertas. N
TERRAZAS BALCONES Y AZOTEAS (Rgto. Art.116, CTE DB-SUA Anejo A) g ,H\
Altura a salvar hacia el exterior - <0,02m @) E
Altura a salvar hacia el interior - <0,05m ﬁ =
Altura resalto de cerco de carpinteria <0,05m = Z
Altura de los tendederos - <1,20m > 2
SALONES DE ESTAR'Y COMEDORES (Rgto. Art.122, CTE DB-SUA Anejo A) %
Espacio libre @>150m - =
Distancia libre entre obstaculos de mobiliario, o mobiliario y paramento - >0,80 m. % o
m O
COCINA (Rgto. Art.119, CTE DB-SUA Anejo A) S5 ¢
Espacio libre frente a puerta @>150m F>120m H 3
Espacio libre frente a fregadero - @>120m <<
Altura desde el pavimento a la encimera <0,85m - @]
Alto >0,70m >0,70m i
Eggizlo libre bajo el fregadero y Ancho >080m >080m fd E
Fondo >0,60 m >0,60 m 5
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Altura

De0,85a1,10m

Griferia fregadero

Distancia a la zona de alcance horizontal <0,60m <0,50 m
Distancia libre de paso entre mobiliario - >0,70m
DORMITORIOS (Rgto. Art.120, CTE DB-SUA Anejo A)
Espacio libre frente a puerta de acceso 3>1,50m 3>120m
Lateral >0,90m 2>120m
Espacio junto a la cama
Alos pies >0,90 m -
Anchura franja libre a lo largo de los frentes accesibles de mobiliario - 20,70m
Distancia libre entre mobiliario - 20,80m
CUARTOS DE BANO Y ASEOS (Todos) (Rgto. Art.121, CTE DB-SUA Anejo A)
Puertas D Correderas D Abatibles hacia el exterior
Espacio libre de obstaculos - >1,20m
Lavabo Altura cara superior (sin pedestal) - De 0,702 0,80 m
Espacio transferencia lateral libre - >0,70m
Altura - De 0,45a20,50 m
Inodoro Altura sistema de descarga (1) - De0,70a21,20 m
(1) Mecanismo de palanca o de presién de gran superficie
Largo - >180m
Ancho - >120m
Pendiente evacuacion - <2%
Ancho del asiento abatible - >0,50 m
Ducha Alto del asiento abatible - >045m
Fondo del asiento abatible - >040m
Acceso lateral al asiento - >0,70m
Altura del maneral del rociador manipulable ducha - De 0,80a1,20 m
Diametro seccion circular - De 0,03ma0,04 m
Separacion al paramento u otros elementos - >0,045m
Altura de las barras - De0,70ma0,75m
De 0,20 a 0,25 m por
Barras Longitud de las barras - delante del asiento del
aparato
[ Verticales para apoyo. Distancia medida desde el borde - =030m
del inodoro hacia delante. '
Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.

CUARTOS DE BANO (Al menos uno) (Rgto. Art.121, CTE DB-SUA Anejo A)

Espacio libre de obstaculos @>150m >120m
Altura cara superior (sin pedestal) <085m De 0,7020,80 m
Lavabo o Altura 20,70m -
Espacio libre inferior
Profundidad >0,50 m -

Ficha IV -3-
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Espacio transferencia lateral libre al inodoro >0,80m >0,70m

Acceso lateral al asiento de la ducha >0,80m >0,70m

Debe disponer al menos de un inodoro, lavabo y ducha

Si hay puertas correderas, la carpinteria estara enrasada con el pavimento

El pavimento utilizado es antideslizante y la griferia con sistema de deteccion de presencia o tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontolégico. Alcance horizontal
desde asiento <60 cm

Altura borde inferior del espejo < 0,90 m

La cisterna lleva un sistema de descarga permitiendo su uso por personas con dificultad motora en miembros superiores. Las duchas estan enrasadas con el nivel del
pavimento, con pendiente inferior al 2%.

CARPINTERIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD (Rgto. Art.117, CTE DB-SUA Angjo A)

Sistemas de aperturay | Allura - <1,20m
cierre manipulables Separacion con el plano de la puerta - >004m
Altura antepechos en ventanas - <0,60 m

Armarios empotrados. Altura de baldas, cajones y percheros - De0,40a1,20m

INSTALACIONES (Rgto. art.118, CTE DB-SUA Anejo A)

Altura de los interruptores De0,80ma1,20m <120m
Altura de los enchufes De040ma1,20m <120m
Altura de llaves de corte general (accesibles y libres de obstaculos) <1,20m <140m
Altura de mecanismos de apertura y receptores de portero automatico - <1,20m
Distancia a encuentros en rincon >0,35m -

OBSERVACIONES

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

SUPERVI SADO

19/ 08/ 2025

AYUNTAM ENTIO DE SEVI LLA
N° EXPTE: 18/2024

] se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

[]se trata de una actuacion a realizar en una edificacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la normativa aplicable rﬁ
a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo historico, artistico, medioambiental o non

que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

RBANES;VD Y MEO O [AMBI ENTE
Sg

NOSDO
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

[ClEnel apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la docume B;c')n
gréfica pertinente que acompafa a la memoria. En dicha documentacion grafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que|ng se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

T
[

[]

[ ] En cualquier caso, aiin cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad %
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proye@, la
descripcion detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de confomiiEBd u

homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la present

Ficha justificativa es documento acreditativo.
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Las obras a llevar a cabo suponen la recuperacion de este importante edificio patrimonial,
abandonado y en desuso hace anos. En esta segunda fase, se centraran en la zona noreste
del monasterio, concretamente en el ambito de la sala de profundis y las viviendas anexas,
tanto en el interior de las salas como en las zonas exteriores consideradas las antiguas
huertas.

Las actuaciones para la puesta en valor del conjunto seran principalmente de estabilizacion
estructural y eliminacién de las numerosas patologias que le afectan, estas se pueden
agrupar en cinco grandes categorias como son: estructura, revestimientos, demoliciones,

adecuacion para el nuevo uso y actuaciones exteriores.

1. ESTRUCTURA

La zona de actuacidon se encuentra en condiciones bastante favorables en lo relacionado
con su estructura, hecho contrario al mal estado general de la edificacién. Para dejar atras
su uso residencial y albergar uno nuevo como espacio expositivo es necesario reforzarla,
ademas de adaptar la estructura existente para el cumplimiento de normativa con la

introduccion de una nueva escalera y un huevo ascensor.

Los forjados actuales se reforzaran para mejorar su comportamiento estructural, ademas de
aprovechar su intervencién para mejorar el control del nivel de humedad. Para ello re
realizara un forjado sanitario con sistema caviti consiguiendo asi una solera ventilada. En los
forjados superiores se sustituiran las viguetas y la tablazén que se encuentren en mal

estado, y se reforzaran los forjados cambiando la antigua alcatifa.

El estado de lo muros se comprobara a través de catas murarias. En la fisuras y grietas que
se detecten y sea necesario mejorar su consolidacion estructural se ejecutara el grapado de
estas. Para la mejora de algunos espacios interiores y comprension morfologica de la
edificaciéon se recuperaran antiguos huecos que fueron cegados con anterioridad. Ademas,
como se ha comentado anteriormente con la introduccion de una nueva escalera, el
ascensor y el nucleo vertical de instalaciones, los forjados se van a modificar puntualmente

para conseguir a accesibilidad universal.

En las cubiertas se llevaran a cabo actividades de inspeccion, se restauraran las cerchas y las
carpinterias de par y nudillos, reforzando y rehaciendo aquellas que lo necesiten. Para mejorar
su funcionamiento se levantara el tejado y se dispondra de un nuevo aislamiento y de una capa
de impermeabilizacion. Ademas de afiadir un sistema de canaleta perimetral de recogida de

aguas.

2. REVESTIMIENTOS

El interior de las nuevas salas expositivas presenta un gran nivel de deterioro, evidente en los
revestimientos de los paramentos verticales y en sus suelos, para su puesta en valor es

necesario una intervencion completa del espacio.

En primer lugar, se plantea un estudio cromatico, centrado en la recuperacién de los colores
originales de las salas y en la busqueda de antiguos restos de frescos realizadas en los muros.
Prestando especial atencién a la sala de profundis, la sala que acoge el sepulcro del Obispo de
Silves, y la sala que alberga las antiguas yeserias, estas se someteran a un delicado proceso

de restauracion.

En el resto de salas se picaran los revestimientos que se encuentren arenizados, y se llevar
cabo una limpieza superficial de ellos eliminando manchas y concreciones. Finalizando e
proceso con un enfoscado de mortero de cal con terminacion en estuquillo, con color a def]
por la Direccion Facultativa. La soleria interior existente se pondra en valor a través de

proceso de restauracion y reparacion, ademas en aquellas salas como las cocinas o la sala

B o & s
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profundis sera sustituida por soleria de barro cocido tipo Bonares debido a su mal estado. |~ 2
S
n
3. DEMOLICIONES Z
i
)
Para un mejor entendimiento del espacio original y un mejor funcionamiento de su interior c%

el nuevo uso se ejecutara la demolicién de aquella tabiqueria interior de reciente factu

quedando asi las salas con los muros originales principales. En el caso del espacio destinad
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En el exterior, se demolera la edificacion anexa al antiguo despacho de la Abadesa, el cual
se encuentra en muy mal estado y responde a una construccion reciente. Del mismo modo,
se eliminaran las antiguas letrinas, las cuales ocultan la fachada original y responden a un
afiadido. Por ultimo, se desmontara la sala entre iglesia y vivienda, permitiendo asi
reconocer y recuperar la entrada principal a la iglesia, ademas de devolver a las viviendas la
vista original de la torre de Don Fadrique. Estas actuaciones persiguen la mejora de la
comprension de la edificacion recuperando su estado original y redefiniendo su volumen,

ademas de aumentar la superficie exterior de jardines en las antiguas huertas.

4. ADECUACION

La edificacion que nos acomete se pretende transformar con un nuevo programa en un
conjunto expositivo capaz de albergar muestras en su interior ademas de servir como
memoria del legado monacal. Para ello el proyecto se encuentra condicionado por la

correcta adecuacion de las salas interiores.

Tal y como se ha comentado antes, el interior presenta unas condiciones desfavorables para
su nuevo uso, siendo una de las mayores problematicas que se encuentra la humedad.
Ademas de la introduccion de una solera ventilada como forjado sanitario, se procedera a
contar con ayuda mecanica a través de la maquinaria para mantener unas condiciones
higrométricas favorables. La sala de profundis, la sala que acoge el sepulcro del Obispo de
Silves, y la sala que alberga las antiguas yeserias contaran con una regulacién especial

debido a su valor patrimonial.

Ademas, se debe de llevar a cabo una adecuacion interior técnica con una nueva instalacion
de electricidad y datos necesaria para su nuevo uso. Respecto el cumplimiento de la
normativa contra incendio sera necesario la instalacién de una boca de incendio equipada
en cada planta, ubicadas en el interior de los armarios existentes y coincidentes en planta

para provocar la menor contaminacién visual.

Las carpinterias exteriores e interiores se repararan con aporte de material de las mismas
caracteristicas que el existente; se revisaran y sustituiran, si fuera necesario, los herrajes de

cuelgue y cierre, y se barnizaran segun la Direccion Facultativa.

5. ACTUACIONES EXTERIORES

Las antiguas huertas son recuperadas como el gran espacio exterior de esta fase. En ellas la
vegetacién de gran porte se podara y resanara dotandola de unos alcorques adecuados. Los
jardines se adaptaran a un nuevo disefio con reminiscencias al original, aumentando la
superficie accesible y de descanso, e introduciendo un nuevo elemento paisajistico como es la

fuente mural que se dispone al norte.

Ademas, se ejecutara un acerado perimetral a la edificacion para controlar las filtraciones a los
muros, bajo él se dispondra de un tubo drenante sobre lecho de bolos. Esta acera dispondra de
ancho suficiente para el paso de plataformas elevadoras tipo tijera que permitan una adecuada
conservacion del muro, asi como la sustitucion de los equipos de climatizacién ubicados en la
cubierta. Se dotaran a todo este espacio de la iluminacion adecuada para su uso y disfrute y

una red de riego para su mantenimiento.
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3.1. ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS

3.1.1 CONTEXTO HISTORICO-ARQUEOLOGICO

Aunque en origen el monasterio ocupaba toda la manzana delimitada por las calles Santa
Clara, Hombre de Piedra, Becas y Lumbreras, en la actualidad se halla reducido al interior de
la misma contando tan sélo con una estrecha portada a la calle a la que da nombre y que
permite el acceso al compas, rodeado de pequenas edificaciones de servicio. A la izquierda
de este espacio centrado por una fuente del antiguo colegio de Maese Rodrigo se accede a
la zona de las antiguas huertas en la que se enclava la torre de Don Fadrique. Al frente
encontramos el acceso publico a la iglesia, a través de un magnifico portico obra de Juan de
Oviedo, mientras que a la derecha atravesando una crujia en la que se localizan el torno y los
locutorios llegamos hasta la puerta reglar que marca el inicio de la clausura. Una vez
atravesada esta puerta nos encontramos con la claveria y la sala de consultas, y, algo mas
adelante, con el claustro, que es el elemento ordenador de los distintos espacios que

componen la clausura.

El patio, de planta cuadrada, estda compuesto por cuatro frentes de galerias porticadas con
arcos de medio punto insertos en alfiz en planta baja y carpaneles en la alta. La galeria
superior del lado occidental es ciega y tan solo se abren tres ventanas de estilo mudéjar.
Sobre el claustro entestan, de forma perpendicular, los dos grandes volumenes de la iglesia
por su frente Norte y el refectorio por su frente Sur. Por los otros testeros del patio se acceden
a distintas dependencias, como la celda prioral por el lado Oeste, o la enfermeria y la escalera
principal en el lado Este. Pasando junto a la caja de la escalera se llega a otro de los grandes
espacios del edificio, los dormitorios. Repartidos en planta baja y alta, como dormitorios de
verano e invierno respectivamente, se presentan como una enorme nave orientada de Norte
a Sur que llegé a medir noventa m de longitud, aunque hoy tan sélo ocupe la mitad del espacio
al quedar el resto como parte de un colegio publico reconvertido actualmente en conservatorio
musical. Ademas de estos grandes espacios también podemos encontrar en el interior del
convento otros lugares que forman pequefios entramados urbanos con callejas y patinillos en
los que se mezclan los diversos estilos artisticos por los que ha pasado el conjunto a lo largo

de su dilatada historia.

El sector en el que se localiza el convento queda incorporado a la ciudad a mediados del siglo

Xl mediante la ampliacion de la antigua muralla, lo que produce un importante cambio en la

zona que hasta ese momento presentaria un aspecto bastante ruralizado. Gracias a las
intervenciones arqueoldgicas realizadas en los ultimos afios parece quedar cada vez mas claro
que ya durante el periodo de dominacién islamica de la ciudad se comienza a producir una
ocupacién antrépica ordenada mediante la creacion de nuevas alineaciones, como la actual Calle
Santa Clara, que evidencian la existencia de ciertas edificaciones de caracter doméstico.
Precisamente los restos de uno de estos edificios han sido los localizados soterrados en algunos
de los cortes arqueoldgicos llevados a cabo (Tabales et. al. 2003). Datan de época almohade y
aparecen casi completamente destruidos por las cimentaciones de los edificios posteriores, a
excepcidon de una gran alberca y su noria que son reutilizadas durante algun tiempo después por
el primero de los edificios de la nueva etapa cristiana de la ciudad. La aparicion de esta gran
alberca, en el actual claustro de las novicias, nos recuerda que, a pesar de encontrarnos en una
zona interior de la ciudad almohade, los edificios de este momento tendrian una clara
ascendencia agricola con la posibilidad de encontrar palacios o grandes casas generalmente
asociadas a zonas de huerto. El resto de los elementos de época almohade se concentra en el
sector occidental del actual edificio, apareciendo casi todos ellos a nivel de cimentacion o, como
maximo, con algunas solerias conservadas. Sin embargo, se han podido identificar hasta dos
fases de ocupacion como resultado de algunas reformas para la etapa final islamica, que
provocan un claro cambio en la funcionalidad del espacio. Aunque no podamos describir la
edificacion, hemos comprobado que todas las alineaciones de muros halladas siguen las

orientaciones marcadas por la actual calle Santa Clara que se convierten asi en uno de los €

4]
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que vertebran el desarrollo urbanistico del nuevo barrio.

E
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Tras la conquista de la ciudad por las tropas del rey Fernando Il el barrio de San Lorenzo en
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en el repartimiento quedando gran parte de su superficie en manos de las mas importan

A
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familias castellanas. Concretamente resulta interesante la herencia recibida por el infante D

Fadrique, segundo hijo del rey Fernando Ill y Dofa Beatriz de Suabia y hermano del que n

i o

tarde seria el rey Alfonso X el Sabio, que obtiene en esta zona una serie de casas con

E¥€91:{ﬂ§ziJ

huertas. El palacio se distribuye siguiendo una planta rectangular orientada de Norte a Sur ¢
actualmente queda inserta en la mitad Oeste del claustro del cenobio. Tanto los teste
septentrional y meridional como el lateral occidental se conservan en perfectas condicion
llegando en algunas zonas a alcanzar los doce metros de altura, por lo que ocupan practicame
todo el alzado del actual edificio. Por el contrario, el lateral oriental ha quedado destruido po

obra renacentista del claustro no manteniendo ninguna referencia en los alzados. No obstar

la estructura palatina parece quedar claramente dispuesta segun un esquema «islamic

precursor del mudéjar que se hara tan comun en la ciudad afios mas tarde.
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Poco antes de la muerte del infante Don Fadrique y tras haberse rebelado contra su hermano
el Rey Alfonso X, tenemos constancia del paso del palacio a manos de la Orden de
Calatrava en un documento de 25 de abril de 1269 (Oliva y Tabales 2011:150).Los siguientes
veinte afos en manos de los caballeros de Calatrava nos son completamente
desconocidos, aunque llevan a un paisaje en el sector noroccidental dela ciudad con
un claro predominio de las o¢rdenes militares, ya que junto a la de Calatrava,
encontramos la estancia en esta collacién de las de San Juan de Jerusalény Santiago
de la Espada que ocuparon sus terrenos a mediados del siglo Xlll. Sin embargo, la
memoria de las propiedades de Don Fadrique se mantiene viva y en1289 Sancho IV otorga

dichas propiedades a la rama femenina de la orden franciscana: las clarisas.

A partir del s. XV se producen importantes cambios fruto de la transformacion del edificio en
conjunto monacal. Dichos cambios comienzan a producirse con la construccion de la nave de
dormitorios, en el extremo oriental, generandose asi una Unica nave de 7 metros de altura y
100 de longitud que da lugar a dos patios en el lateral Oeste y que prolonga en altura
la Unica nave del edificio previo del infante. Esta obra supone el cerramiento del frente
oriental del convento una vez superado los antiguos limites del edificio heredado para generar
una planta monacal estandarizada que seguiria las pautas benedictinas. También en este

periodo se lleva a cabo la acotacion del claustro cuadrangular mediante la prolongacién

florales y geométricos. Se accede a él a través de dos columnas de fabrica adosadas a los muros,
también decoradas. La nave cuenta con un artesonado mudéjar de tres palos, laceria de ocho
puntas estrelladas, tirantes de madera con acabado dorado y policromado. Los z6calos son de
azulejeria en la cabecera (deAlonsoGavira,15757) y en la nave, de Hernandez Valladares (1622).
Las yeserias interiores y la del portico de entrada son de Juan de Oviedo y Miguel Zumarraga
(1620).

Por su parte, la sacristia esta compuesta de dos plantas. En planta baja, lo mas destacable es la
soleria ceramica del siglo XVI. El alfarje es de madera con vigueria de gran escuadria, apoyada
en los muros con canes tallados, guardera y tableros de madera, también tallada. Tiene viga
jacena en el centro de la vigueria, apoyada en sus extremos en los muros de carga y en el centro
con columna de marmol con recrecido de fabrica estucada y decorada con motivos florales. La

cubierta es a dos aguas con estructura de madera de pares y nudillo.
3.1.2 PRINCIPALES INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS EN EL CONVENTO
2003. PRIMERA FASE DE ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS EN EL REAL MONASTERIO DE

SANTA CLARA DE SEVILLA.

Oliva Mufoz, Alvaro Jiménez Sancho y Miguel Angel Tabales Rodriguez.

de los muros del antiguo palacio mudéjar hacia el Este. Se cierra la zona oriental con una
nave paralela a los dormitorios, el area conocida como enfermeria, que también destruye La intervencion tuvo lugar entre los meses de diciembre de 2002 y mayo de 2003, se realiza 9_p§ 8
los restos de la primera ampliacién y se crea una division en altura con la incorporacion 15 muestreos arqueoldgicos, se comprobaron los contactos entre los muros principales%@) <
de una nueva planta en todo el edificio. Dentro de esta remodelaciéon también se levanta el detectaron las fabricas principales. Hubo excavaciones en la galeria Oeste del Claustro Principgﬂ (2
nuevo refectorio (estancias 8 y 9) y se inicia la construccion de la nueva iglesia, con orientacion en los arcos apuntados del noviciado, en el patio del noviciado, en los dormitorios y en el abs diﬁ E
Norte — Sur. El claustro se concluye dando lugar al espacio cuadrangular actual. de la iglesia. El estudio de paramentos se dio en los muros Norte, Sur y Oeste del cIaus@og %
Principal, los cuatro alzados de la celda Prioral y cuatro alzados del area del Noviciado. Ademés% )
Durante el siglo XVI, la reforma mas representativa se encuentra en los dormitorios, con la se estudiaron los materiales del registro arqueolégico y las cubiertas del palacio original, y %
ampliacion del espacio mediante la construccion de una nueva planta en alzado. analizaron los materiales constructivos principales. %
Finalmente, entre los siglos XVII al XX, se llevaran a cabo una serie de reformas que no X “’”w
desvirtian la estructura arquitectdnica del edificio, sino que simplemente responden a las A 2
necesidades practicas que van surgiendo fruto de la dispersion de la vida en comunidad. En < ég
este sentido, se producira la compartimentacion de los espacios en celdas y habitaciones, % %é
dando lugar al entramado laberintico que vemos hoy dia. & g s‘;
La Iglesia, de una sola nave, termina en un arco que da paso al presbiterio, de cabecera 8
poligonal, cubierto con una béveda de nervaduras goética y decorada con revestimientos
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Como resultado, fueron identificados cuatro procesos que sefialan la evolucion del Convento
que muestra como hay indicios de construcciones almohades antes de la construccién del
Palacio de Don Fadrique, a finales del siglo Xll y principios del XIIl. A partir de la segunda
mitad del siglo Xlll queda construido el palacio de Don Fadrique para posteriormente ser
transformado configurandose en el edificio renacentista que actualmente conocemos (figs. 1
a4).
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PLANTA DEL PALACIO DE DON FADROUE = i
INSERTO EN EL EDIFICIO ACTUAL

Fig 1. Restos del palacio de Don Fadrique en el monasterio de Santa Clara. Afio 2003

Fig 2. Alzado Oeste de la nave de los dormitorios con la diferenciacion de los tipos de aparejo identificados.

mssE mas
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Fig 3. Alzado estratigrafico Oeste del Refectorio del actual convento. A la izquierda se observan los paramer)
conservados del recinto de Don Fadrique mientras que a la derecha distinguimos la ampliacién de la nave.
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Fig 4. Estratigrafia de la estructura central turriforme del ala norte del claustro, integramente perteneciente al
palacio de Don Fadrique.

2006. FASE Il DE LA INTERVENCION ARQUEOLOGICA PUNTUAL EN EL REAL
MONASTERIO DE SANTA CLARA.
Miguel Angel Tabales Rodriguez y Pablo Oliva Mufioz

En el afio 2006 se llevd a cabo la continuacion de la fase primera de estudios previos iniciada
en el afo 2003. En esta segunda fase, ejecutada entre los anos 2006 al 2008, se llevd a cabo

un estudio de paramentos y una excavacion arqueoldgica.

Los trabajos estuvieron afectados por las obras de rehabilitacion previstas por la Gerencia de
Urbanismo. Se llevo a cabo un analisis arqueoldgico de estructuras emergentes en diferentes

ambitos, a saber (figs. 5y 6):

- Claustro principal
- Refectorio estancias alta y baja

- Enfermeria

- Caja de la escalera principal de acceso a planta alta

- Patio del ascensor

- Antedormitorio

- Dormitorios y cara occidental del muro este de la actual iglesia desde el patinillo interior de la

casa adosada a la misma.

En el subsuelo se realizaron sondeos prospectivos en:

- Claustro

- Anterrefectorio

- Patio trasero del noviciado

- Patio de las cocinas

- Patio de los dormitorios.

Igualmente se realizd una excavacion en extension en la Sala de Profundis y en el sector

nororiental del ajardinamiento del claustro.

REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA}

e—e——

Fig 5. Area de intervencién en el subsuelo durante la fase 2 (Tabales et al. 2014).
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2014. CONTROLES DE OBRA EN PATIO NOVICIAS.
Pablo Oliva Mufioz y Miguel Angel Tabales Rodriguez.

Seguimiento arqueoldgico durante el proceso de obra en funcién de los condicionantes que
surgieron durante la evolucion del proyecto arquitectonico. A destacar la localizacién de
nuevas yeserias pertenecientes a la nave sur del palacio de Don Fadrique, asi como de los

ventanucos de la qubba que lo encabezaba, etc.

Entre los distintos informes, memorias y publicaciones derivados de estas investigaciones
destaca el articulo:

Oliva Munoz, P. y Tabales Rodriguez, M.A. De Palacio a Monasterio. Génesis y
transformaciéon del Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla en Arqueologia de la
Arquitectura 8, 2011, pp. 141-162.

En él se resumen los principales resultados obtenidos:

Los sondeos excavados, las lecturas paramentales y los muestreos practicados permitieron
llegar a una primera hipotesis de la evolucion del edificio, detectando varias fases histéricas,
que partiendo de los restos de un palacio islamico pasé por la construccion de un nuevo
edificio por el Infante Don Fadrique para terminar convirtiéndose en el edificio religioso que

hoy conocemos.

El primer momento registrado se correspondi6 con las edificaciones islamicas de finales del
siglo Xll y la primera mitad del siglo Xlll. Los resultados, aunque muy destruidos y a nivel de
cimentacion, permitieron deducir que habia una edificacién de época almohade previa a la
construccion del Palacio del Infante Don Fadrique, el cual aproveché parcialmente este edificio
previo, como es el caso de la alberca descubierta bajo el noviciado y la noria, la cual siguié
en uso durante el siglo Xlll. La apariciéon en el sector del compas de solerias y pilares
cuadrangulares de ladrillo, asi como elementos hidraulicos en la sala de profundis hizo
corroborar que el sector mostraba un panorama bastante urbanizado en el siglo XII (figs. 7-
8).

Fig 7. Alberca almohade que se reutiliz6 en época cristiana como parte del Palacio de Don Fadrique (Oliva y Tabales
2011:145)
Fig 8. Restos almohades bajo el edificio de D. Fadrique (Oliva y Tabales 2011:145)

El segundo proceso (figs. 9-19), se correspondié con la construccion del Palacio de Don
Fadrique, a partir de la mitad del siglo Xlll. Una vez llevado a cabo los estudios arqueoldgicos,
se llego a la conclusién de que se construyd sobre los restos de un palacio islamico, que esta
labrado en relacién con la Torre de Don Fadrique y que mezclaba elementos islamicos, géticos
y mudéjares, con una originalidad clara en la técnica empleada en su construccion, ejecutada

posiblemente por alarifes foraneos, tal vez toledanos, observando una gran singularidad tanto en

su planta como en su distribucion. Esto se pudo observar en el uso de naves longitudinales gon
una altura a modo “qubbas” en torno a un patio rectangular con una alberca alzada sobre c&sé 8
arriates deprimidos, relacionandolo con la tradicién islamica, que a su vez se mezcld con el | %@; I
el ladrillo y espacios muy altos y estrechos, caracteristico del estilo gético g 8 2
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Fig 9. Vista frontal del cimiento y la zapata del palacio del infante Don g >
Fadrique. A la izquierda se observan los restos almohades con |su

cota de uso. (Oliva y Tabales 2011).
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Fig 10. Alzado exterior de la estancia cuadrangular oriental del edificio palatino. Se hace patente el aumento en

el descuido del aparejo a medida que va ganando profundidad pasando a ser cimiento. (Oliva y Tabales 2011).
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Fig 11. Extremo Norte del muro de cierre oriental del edificio palatino en planta y su huella en el alzado del muro actual
del claustro (Oliva y Tabales 2011: 146).
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Fig 12. Extremo meridional del mismo muro que traba con el que forma la cabecera de la alberca y sobre el que
se apoyan las actuales columnas del claustro (Oliva y Tabales 2011).
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Figura 14. Cimentacién del muro del palacio de Don Fadrique. A la izquierda observamos el final de la jamba orie
del arco apuntado que se cimienta sobre el cubo de argamasa y a la derecha el muro de Don Fadrique que
aparecido durante el curso de la excavacion. (Oliva y Tabales 2011).
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Fig 16.Cenefa de yeseria con laceria como remate en alzado del espacio central de la estancia principal del palacio
del infante Don Fadrique. (Oliva y Tabales 2011: 148).

Fig 15. Arranque de uno de los pilares ochavados del actual patio de las novicias que redutiliza el muro almohade
como sustento (Oliva y Tabales 2011).

Se pudo comprobar como el testero meridional del palacio se configur6 como una zona
principal con un gran arco de medio punto (rebajado en el siglo XVII) enmarcado por alfiz y
flanqueado por dos ventanas de medio punto peraltado que formaria el acceso original a la
nave de planta rectangular. La aparicion de pinturas epigraficas con caracteres goéticos
durante la restauracion del actual forjado de la galeria del claustro se interpretdé como parte

del programa decorativo de esta fachada del recinto palatino.

Los elementos ornamentales detectados bajo las pinturas conventuales fueron de clara

tradicion gotico-mudéjar, localizando ventanas goticas tetralobuladas con molduras aristadas

Fig 17. Detalle de la yeseria del testero septentrional del recinto palatino (Oliva y Tabales 2011: 149).

y un friso gotico epigrafico bajo la cubierta de la crujia lateral.
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El lateral oriental del edificio quedd completamente destruido durante el proceso de ampliacion
y construccién del actual convento en el siglo XVI por lo que los Unicos restos que se han
localizado se encuentran a nivel de cimentacién y han sido estudiados mediante cortes
arqueoldégicos. La aparicion de un pozo de agua al exterior de este muro parecié indicar que
el disefo del edificio palatino era distinto en este costado y probablemente fuese aqui donde

se ubicara la zona de servicios.

El testero Norte reprodujo las mismas caracteristicas que el meridional, aunque su
conservacion fue parcial debido a la introduccién del coro de la actual iglesia del convento,
rompiendo la nave practicamente por la mitad. Sin embargo, el friso de yeseria de la nave
central tenia un motivo completamente distinto con un disefio geométrico y vegetal de

ataurique con epigrafia de clarisima tradicién islamica.

Por ultimo, los cortes arqueoldgicos realizados en el actual patio y el seguimiento de los
rebajes de obra, tanto en la galeria como en las gavias abiertas para la colocacién de los
nuevos conductos de saneamiento, identificaron una amplia alberca de planta rectangular

orientada de Norte a Sur.

Fig 18. Restos de pintura mural con banda epigrafica y éculo tetralobulado cegado en un momento posterior

ubicados en uno de los testeros de la actual celda prioral (Tabales et. al. 2003).
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Fig 19. Planta del palacio de Don Fadrique inserto en el edificio actual (Oliva y Tabales 2011:147).

El paso del edificio a la orden monacal se produce en la segunda mitad del siglo XIlI, siendo a

fines de este siglo (1289) cuando Sancho IV otorgé esta propiedad a la comunidad de religios
de la orden franciscana. Es en este momento cuando se identificd una nueva fase, que aba
las primeras reformas monacales de los siglos Xl y XIV. En un primer momento no realizal
grandes reformas ni cambios sustanciales en su aspecto, sino que fueron adaptando

estancias del edificio a las nuevas necesidades de uso.

Una de las primeras interpretaciones que se hicieron, fue identificar la primera iglesia en la ng
rectangular del testero septentrional del palacio que hoy dia aparece cortada por el actual tem
y en la que encontramos la sala «de profundis». Esta teoria se reforzé por la amplitud de la na
la existencia del sepulcro del obispo de Silves y la aparicion de pinturas murales de gran calid

En el patio de las novicias, se observé como la altura se dividié en dos mediante un forjado
madera en cuyas tabicas se documentd una inscripcion en arabe “El poder es de Dios” (fig. 2
y la gran alberca, heredada de época almohade, se cerrd para cuadrar el espacio exte

mediante un muro adosado a la trasera de la habitacién cuadrangular de la cabecera del pala
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donde se encontraron mas restos de pintura mural epigrafica y con caracteres goticos.
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Otras reformas detectadas durante la intervencion fueron el cegamiento de la alberca para
construir un pequeno claustrillo de la que solo quedan pilares ochavados de ladrillos y la

apertura de un paso para comunicar el interior del palacio con el exterior.

Fig 20. Detalle de las tabicas del forjado que divide en dos la altura original del edificio del infante ubicadas en la
estancia (Oliva y Tabales 2011:152).

Los procesos constructivos que terminaron de configurar el edificio actual quedaron
completamente destruidos y tan sélo se conservaron a nivel de cimentacion por lo que el
conocimiento se restringié a una serie de alineaciones murarias y algun resto de solerias. Por
ejemplo, tras este muro que marcaba el limite del patio central no se pudieron constatar la
existencia de construcciones que pertenecieran al palacio y si, por el contrario, zonas

destinadas a servicio e incluso tierras de labor.

La ampliacién del edificio se detectd en el frente oriental con la construccion de naves en
paralelo y en perpendicular al limite del antiguo recinto llegando hasta el actual limite
occidental de los dormitorios, no apareciendo restos de estas edificaciones mas hacia el Este.
El proceso se correspondié con el momento del gran proyecto renacentista (s.XV-XVI) que dio

lugar a la imagen de conjunto que en la actualidad percibimos. El estudio paramental pudo

diferenciar la construccion nueva mediante el uso del tapial, hecho que se observé con la

edificacion de la nave de dormitorios mediante la creacion de una nueva planta en alzado.

El programa de embellecimiento renacentista quedo reflejado en el claustro con la colocacion de
un zécalo de azulejeria y la elevacion de las cotas del forjado del primer piso. Otra de los cambios
manifestados fue la edificacion del actual refectorio, que rompia la simetria del anterior edificio
mudéjar, aprovechando alguno de sus alzados, y abriendo un nuevo vano. Es en este momento

cuando se cre6 una nave paralela a los dormitorios conocida como enfermeria

Dentro de estas remodelaciones, cabe también destacar la construccion de la nueva iglesia,
dando como resultado una nueva nave con orientacion Norte-Sur de mas extensién que la

anterior, destacando la aparicién de un vano mudéjar que quedoé cegado durante las posteriores

reformas (fig. 21).

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

Fig 21. Vano mudéjar identificado en la cara exterior del muro oriental de la iglesia (Oliva y Tabales 2011:156).
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Fig 24. Ampliacion renacentista con la nueva iglesia y refectorio y enmascarando ya el antiguo palacio mudéjar (Oliva
y Tabales 2011:159).

Fig 22. Hipdtesis de reconstruccién volumétrica de la casa del Infante Don Fadrique (Oliva y Tabales 2011:150)
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Fig 23. Primeros momentos de ampliacién del convento hacia el Este todavia sobre la antigua propiedad del infante
(Oliva y Tabales 2011).

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DE PROFUNDIS 148
Y LAS VIVIENDAS ANEXAS DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA

SUPERVI SADO

19/ 08/ 2025
N EXPTE: 18/2024

No8po
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

y Medio Ambiente

PAG 151/ 235

N DOC. 1/8




ESTUDIO ARQUEOLOGICO

Fig 25-27. Evolucioén cronolégica del ala Este del edificio renacentista y aparicién de la actual escalera principal

(Oliva y Tabales 2011:157-158).

En definitiva, hasta el momento han podido ser identificadas algunas claves que justifican la
transformacion de un inmueble levantado en el contexto de la conquista castellana de una
ciudad islamica, su posterior cambio de uso y finalmente su paulatina configuracién como uno
delos conjuntos monacales espafioles mas extensos y complejos. En ese sentido la destruccion
del inmueble islamico previo y la construccibn de uno nuevo sobre sus ruinas, pero
manteniendo los mismos parametros de orientacion, evidencia cuando menos una
adecuacion a parametros urbanos preexistentes, claro que en un grado que desconocemos si
de lo que se habla es de un ajuste dentro de una propiedad previa o de varias. El edificio cristiano
se levanta sin que se constate reaprovechamiento alguno de las estructuras previas,
respondiendo a un proyecto definido y ambicioso en el que estancias, patios, estanques y
jardines se labran progresiva mente. Decoracién, yeserias, pinturas murales y concepto del
espacio son mudéjares o directamente islamicos, lo que contrasta con la fabrica y modos
constructivos, desde los cimientos a los sistemas de cubierta, ausentes en la tradicidon
almohade o simplemente géticos. El primer acondicionamiento como convento es inmediato
destacando a lo largo del tiempo una absorcién dela practica totalidad de la construccién palatina
asi como la formalizacion progresiva del modelo monacal y su adecuacion, atomizacion vy
reacondicionamiento del espacio segun las necesidades de una comunidad en expansion cuyo
maximo esplendor «y actividad constructiva» se materializara durante el siglo XVI. Respecto
a la materialidad el estudio puso en evidencia la convivencia de técnicas constructivas y
aparejos muy diferentes que representan lo mejor de la tradicién hispalense durante

siglos en que la ciudad destac6 por su actividad. El ladrillo y el tapial en sus diverd
versiones y modulos reflejan al menos tres conceptos arquitectonicos diferentes; el cristig
palatino originales obra de calidad con médulos muy especificos y amplios cuya produccion,
duda como encargo especifico, debié suponer un esfuerzo en el contexto de la Sev

recién conquistada.

Sin embargo las primeras adaptaciones monacales se sirven de modulos extremadame
populares y comunes; tapias sencillas y poco resistentes muy similares a los del resto de
ciudad dan cuerpo a unas habitaciones en las que las clarisas, con independencia de
sefalado origen y extraccion social, y como vino siendo habitual en las congregaciorn
femeninas, habilitaron nuevas funciones que en parte eran bastante compatibles con

grandes estancias previas. Finalmente, durante la Edad Moderna, como en el resto de
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urbe, el convento ahora rico y sobredimensionado en poblacidn, espacios y usos, se sery

de técnicas y materiales populares pero dentro de lagama de soluciones mas alta; tapias

encadenadas muy espesas y resistentes a compresién, arcadas y descargas latericias
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sdlidas y capaces de sostener pesadas cubiertas con luces mayores de lo normal,

revestimientos ceramicos de calidad superior, zocalos pictéricos extensos y ricas
armaduras, amén de arcadas marmoreas y jardines notables, lo reconvierten en un

convento influyente y sefialado en el contexto de la época.

Por otro lado, las excavaciones practicadas nos permiten esbozar un discurso de caracter
urbano que parte de la identificacion del inicio del urbanismo en una zona, muy recientemente
ganada al rio, cuyo cambio de cauce propicid la colonizacion del espacio y rapido
amurallamiento apenas en el siglo XIl. Los restos islamicos muestran aqui, como en el
resto del sector, una funcionalidad a la par doméstica y agraria; también aqui los restos
se distribuyen por una amplia zona lo que podria ser interpretado como una de las
«parcelaciones» en las que se dividiria tedrica-mente una trama recién colonizada que
fraguaria al final del periodo almohade en una red urbana ortogonal y bien organizada. La
reorganizacién del espacio tras la conquista, fuera con caracter palatino o simplemente
sefalado, parece cuadrar con las nociones que el Repartimiento de la ciudad parece apuntar

en relacion a la adjudicacion al infante Don Fadrique.

Lo que si queda claro es la extension del convento durante la Edad Media a lo ancho
de toda una manzana que en lo basico ha permanecido inalterada hasta el siglo XX. Por
ultimo es importante destacar la localizacion y recuperacion de elementos constructivos de
interés gracias al conjunto de trabajos arqueoldgicos efectuados, en especial al estudio de
paramentos previa extraccion selectiva de revestimientos recientes. Fueron argumentos
de interés patrimonial incorporados al edificio en el transcurso de la restauracion posterior.
Los principales: el edificio mudéjar en si, con sus muros de ladrillo y sus vanos
(ventanas, puertas con alfiz, portadas ojivales, ventanas tetralobuladas), sus
revestimientos y ornatos (yeserias mudéjares y bandas con decoracion pictérica goética); las
fabricas murarias del convento en sus distintas fases, sobre todo los magnificos lienzos
en tapial de fraga y los grandes arcos de refuerzo conventuales, asi como las huellas
de transitos primitivos y de la espacialidad original, ademas de revestimientos de alta calidad
(z6calos pictéricos mudéjares del convento alto, decoracion mural de la sala de profundis,

etc.).

Con independencia del interés del edificio y de la repercusiéon de elementos y hallazgos
arqueologicos durante la posterior restauracion, cabe destacar, por la novedad del aporte,
infante Don

la localizacion en relativo buen estado de conservacion del edificio del

Fadrique. En teoria su edificacion constituyd un primer experimento edilicio en el que se
conjugaban lenguajes arquitectdnicos diferentes durante el periodo del primer contacto tras

la conquista de la gran metropoli almohade.

Es inevitable ponderar el valor de este primer mudéjar, tanto como receptor de otras
tradiciones constructivas (almohade, mudéjar toledano, goético castellano o incluso italiano
o francés si incorporamos la torre contigua al convento)como al erigirse en probable prototipo
del que beberan las futuras casas y palacios durante los dos siglos siguientes. Su principal
interés reside precisamente ahi; muestra la capacidad para reunir en un crisol original un
compendio de soluciones singular que permite explicar algunos de los eslabones mas
oscuros de la arquitectura del siglo Xlll. Conviven en este edificio yeserias cercanas al
mudéjar toledano previo junto a una de las mas antiguas albercas longitudinales rodeada,

a su vez, por paramentos extremadamente resistentes de aparejos foraneos.

2022. CONTROL ARQUEOLOGICO Y LECTURA DE PARAMENTOS DE LA TORRE DE DON
FADRIQUE.

M.A. Tabales, Cristina Vargas, Jesus Garcia y Alejandro Jiménez.

Estudio realizado el afio pasado para la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y cuyas conclusiones

se desglosan:

El proyecto arquitecténico y su justificacion.
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Para entender la construccion de la torre a inicios de los afios 50 del siglo XllI deben

comprender las motivaciones del infante en un periodo en el que las desavenencias con su pa
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y con el heredero Alfonso X, su hermano mayor, todavia no habian llegado al punto de enemis

A

MO

que desembocaron en su ejecucion un par de décadas después.

Fadrique habia regresado de ltalia para participar en la reconquista de Jaén y posteriormente
Sevilla. Su marcha a ltalia en 1240 para formarse en la corte del emperador y reclamar

herencia de su madre, Beatriz de Suabia, habia culminado en un rotundo fracaso. Parece

RENCDA

que la concesién en el repartimiento de Sevilla de las villas de Albaida y otras posesiones er

&=

Aljarafe, asi como los palacios almohades de la “Abadia” en el sector que nos ocupa, fueron U

Q.
Q

compensacion por la pérdida de sus derechos en las reclamaciones en el imperio tras la ayJ

en las conquistas de las ciudades citadas.
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En 1252, afio de la construccién de la torre, el rey Fernando Il habia muerto, iniciandose el
reinado de su hermano mayor Alfonso X. Desde ese momento los conflictos y tensiones entre
los dos hermanos y el hermano menor Felipe, fueron a mas, hasta el punto de tener que
abandonar el reino en 1260 y trasladarse a Tunez e ltalia, donde desarrollé una vida
tormentosa como mercenario. A su vuelta en 1270 las revueltas contra el rey Alfonso y las
conspiraciones en las que se vio envuelto determinaron finalmente su ejecucion en Burgos en
1277.

Si observamos el comportamiento general de nuestro personaje podemos interpretar que las
expectativas imperiales depositadas en él fueron un completo fracaso. Sin duda esto debid
marcar su caracter. Su posterior rivalidad con el rey, su hermano, debi6 tener algo que ver
con dicha insatisfaccion. Es en este contexto, en el que estando el rey Fernando Ill a punto
de morir, se gesto la construccién de la torre y palacio que nos ocupa. No debemos pasar por
alto la singularidad de la obra y, mas aun del proyecto, que sin duda debi6 tener en esta zona
de la ciudad, situada en la parte opuesta al alcazar, sede real. Tampoco debe obviarse que
en el momento de su terminacion las obras del palacio goético del alcazar aun no habian
empezado, por lo que este era en realidad el Unico edificio singular de la ciudad levantado tras

la conquista castellana.

Observando la planta del palacio construido junto a la torre y la disposicién centrada de ésta,
mas como torre del homenaje de una fortaleza, que como una torre-palacio, no cabe por
menos que interpretar que la idea original, luego sin duda simplificada e inacabada, fue la de
construir una fortaleza sin igual en el reino. Es cierto que para ello hubiera sido imprescindible
rodear toda la propiedad con una muralla, torres y una portada sefalada, de las que no hay
el mas minimo indicio. No deberia descartarse no obstante que iniciara la construccion de
algun tramo por lo que habria que estar atentos a nivel arqueolégico en futuras obras del

entorno.

Hasta ahora, los trabajos arqueoldgicos en el entorno, en especial (Tabales 1997) en el
Monasterio de San Clemente y (Oliva y Tabales 2010) en el de Santa Clara, han ido mostrando
un horizonte arquitecténico senero por su complejidad, originalidad y ambicién. A dia de hoy
la planta del palacio construido tras la destruccion de las estructuras islamica en lo que hoy
es Santa Clara, esta practicamente perfilada en lo que refiere a sus estructuras principales. Al

igual que la torre, su disefio es extremadamente original, y lo es no solo por su fisonomia sino

también por su decoracién hibrida, almohade en las yeserias y gética en su decoracién pictorica,
vanos, puertas, carpinterias, albanileria y métrica. Es un hito singular en el que se leen los

primeros pasos del mudéjar sevillano en un ambiente general gético.

Aunque la tradicion bibliografica reconoce y valora el caracter monumental y simbdlico de la torre
en el citado contexto histérico (Comez 2000), hasta ahora habia pasado inadvertida su
centralidad como parte de un proyecto urbano mucho mas ambicioso del que el contiguo palacio
es parte sustancial. El control de obras ahora finalizado nos ha permitido reflexionar sobre el
proceso de obras y la concomitancia entre las dos partes esenciales de dicho proyecto, a saber
torre y palacio. Y sobre todo, nos ha permitido plantear algunas preguntas, resultado de los
analisis plasmados en las paginas anteriores y que esperamos responder al menos en parte a

continuacion.
Una de las primeras cuestiones a responder es la siguiente:
Dado el caracter aislado de la torre pero dentro de un complejo mayor, ¢fue planteada como

torre sefiera urbana al estilo italiano o por el contrario, se disefi6 como torre del Homenaje de

una fortaleza palatina?

La respuesta viene dada a nuestro juicio por la reciente comprension de la torre dentro fde
contexto de un area palatina, tal vez fortificada, como el que hemos descubierto. No es lo mis
explicar una torre como ésta, aislada en un entorno de edificaciones poco trascendentes, so
las que destacaria con sus treinta metros de altura, que situarla como punto esencial de
entramado palaciego con estructuras que sobrepasan los quince metros de alzado (que es

que realmente sucedio).

En el primer caso, resultaria obligado como siempre se ha hecho, recurrir a las torres de Bolor
Pavia o San Giminiano, como referentes. Es cierto que es similar a ellas en algunos aspect
como el de su fabrica latericia, la disposicion de una escalera interior exenta, su gran alt
(menor en cualquier caso al de las torres italianas) etc, pero no obstante las diferencias 9
mucho mayores. Por destacar algunas, la proporcion 1 a 5 es completamente distinta (100 p
de altura por 20 de lado) En este sentido se parece mas a las torres del homenaje de algun

castillos coetaneos que a las torres urbanas italianas. Su decoracién, ventanales
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abovedamiento son por otro lado muy superiores en detalle y prestancia a las citadas estructura

(7]

y también a las torres del homenaje referidas.
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En conclusién, al igual que el palacio construido al lado, la torre es un hito arquitecténico Unico
y original que aunque se inspird en varios precedentes, se erigid de manera novedosa con
una fisonomia peculiar que no tuvo consecuencias posteriores pues ningun otro edificio

castellano opto por imitar su solucion.

¢ Tuvo murallas perimetrales?

No nos cabe duda que una cerca fortificada debié estar en mente del infante. Es cierto que no
queda nada de ella y que tal vez no llegé a levantarse nunca pero observando el conjunto
formado por el palacio y la torre, y comprendiendo que el posterior convento ocupé un area
en la que ambos elementos aparecen centrados, no podemos por menos que especular sobre
dicha posibilidad, advirtiendo a futuros arquedlogos sobre la atencidon necesaria para
comprobar este extremo a la hora de intervenir en las fachadas de la calle Santa Clara y en

general en las de toda la manzana.

¢Una arquitectura peculiar?

Lo es si la situamos en contraste con la arquitectura islamica y la posterior mudéjar. La torre
esta realizada segun los mismos criterios modulares castellanos que el palacio contiguo,
definiendo un cronotipo cerrado que afecta sélo a las obras de las atarazanas, el palacio gético
del alcazar y la torre de Abdel Aziz, es decir, sdlo se empled durante los primeros veinte afios
de ocupacion castellana de la ciudad, perdiéndose definitivamente a fines de siglo, por lo que
esta ausente de los cronotipos mudéjares del siglo XIX, bien estudiados en las iglesias
mudéjares de la ciudad y en el palacio del Rey Don Pedro del Alcazar. Es el fruto de un
momento muy concreto en el que se dieron cita uno o varios alarifes que impusieron su modus

operandi s6lo en ese momento y en esta ciudad.

Los materiales y técnicas

Sin entrar en aspectos arquitecténicos o estéticos, la similitud con el palacio contiguo de Don
Fadrique en materia constructiva es incuestionable. La base pétrea, ausente en la arquitectura
del palacio, es muy similar en materiales y técnica a la utilizada en el posterior palacio gotico
del alcazar; incluso es posible que algun cantero participara como hemos visto en ambos

proyectos. La fabrica de ladrillos es la misma utilizada en el palacio situado bajo Santa Clara.

Se caracteriza por su masividad, el uso de ladrillos de gran superficie portante, un excelente

mortero con abundante cal, un aparejo atizonado y una métrica castellana idéntica.

Por otro lado, la fabrica mixta empleada en el cuerpo superior participa de las mismas
caracteristicas del resto de la cana en lo que se refiere al ladrillo, mientras que las cadenas
pétreas encargadas de reforzar los empujes a los que queda sometida por la construccion interior
de la béveda de cruceria, es similar a la utilizada en la base, asi como en otras torres

encadenadas de la misma época como la de Abdel Aziz.

Por otro lado, las bovedas reflejan una diferencia funcional y técnica al comparar las soluciones
de las dos plantas inferiores y la superior. No cabe duda de que el uso noble al que se destind
esta ultima requeria de una calidad mayor, pero aun asi pensamos que las diferencias son
demasiado llamativas como para no especular sobre una mano de obra diferente para ambas
soluciones y un posible replanteo sobre la marcha que lo justificara. No parece légico que se
levanten bévedas de cruceria simple con ladrillos de seccion sencilla abajo y de repente sustituir
el ladrillo por una nervadura y decoracién pétrea de la mayor calidad arriba. Lo mismo sucede
con los ventanales y la misma puerta. No es I6gico que una torre construida en pocos meses
disponga de vanos de morfologia y estética romanica en los cuerpos inferiores y que en la planta

superior, de repente, aparezca toda una panoplia ornamental gotica.

J
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Sumando todo lo expuesto parece claro que debid existir un cambio de estrategia y de proye
sobre la marcha al hilo de la construccién de la camara superior. Esta idea se refuerza
descubrir como la escalera, en el formato helicoidal interno de las plantas inferiores, no pu
rematarse al ser incompatible con la complejidad de los nuevos nervios y plementos de la cam

superior, aunque en principio se intentara mantener el mismo esquema, como delata la méns
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El proceso de obras.

Los trabajos se iniciarian previa explanacién de los terrenos circundantes. Probablemente e
espacio estaba ocupado por las huertas del palacio islamico localizado bajo el Monasterio

Santa Clara. No comprendemos sin embargo porqué la base de la torre se encuentra mas de
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metro bajo la cota de dichas construcciones. Es posible que los palacios almohades se realiza

en un terreno ligeramente sobre elevado, tal vez para eludir las frecuentes inundaciones que

n
(¢

producirian anualmente en este sector.
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Es esta razon la que quiza justificara la eleccion de un basamento pétreo en contraste con el
uso posterior general del ladrillo. Lo cierto es que la base dispone de un zd6calo ligeramente
resaltado que permitia repartir mejor la carga de una torre que, no obstante, mantuvo el mismo
espesor tanto en las zonas en las que se empleé el ladrillo como en el basamento pétreo.
Puerta, lapida fundacional y baquetones angulares de las esquinas, asi como la cornisa sobre
la ultima hilada de sillares delatan una intencionalidad monumental poco frecuente hasta ese
momento en obras palatinas. La constatacién de la presencia de canteros en una ciudad
recién conquistada en la que no existia tradicion de esa naturaleza, indica el establecimiento
en Sevilla de artesanos procedentes de otros lugares, alguno de los cuales parece que
continud su labor en el posterior palacio gotico del alcazar. Parece logico que tan escaso
numero de bloques fueran objeto de un Unico encargo, a la misma cantera. Sin embargo, la
diversidad de materiales pétreos podria indicar una reutilizaciéon de piezas procedentes de

construcciones anteriores, retalladas y selladas para la obra en cuestién.

El primer paso fue, tras la ejecucién de los cimientos, la ereccién del basamento unitario de
piedra. Para ello se emplearian poleas sencillas y maquinaria poco sofisticadas ya que ningun
bloque conserva huecos de tijeras, castafiuelas u otro tipo de huellas de izado o acople. Los
blogues se encordarian y se dispondrian sin mayor complicacion con la ayuda de caballetes,

sin andamios.

A partir de ahi, a media altura de la primera camara, las cosas cambiarian y los canteros
darian paso a los albaiiles, quienes habiendo construido ya el palacio contiguo o quizas al
mismo tiempo, se dispondrian a ejecutar la obra con la ayuda de diversos andamios, cada
uno de los cuales se adaptaria a las necesidades del trabajo, en virtud de la complejidad del
alzado. Asi, en principio, se dispusieron berlingas verticales desde el suelo con sus
correspondientes plataformas tal y como evidencian los escasos mechinales observables en
este primer tramo. El aparejo a soya y tizon irregular con abundante atizonado delata cierta
rapidez en la puesta en obra de los ladrillos al no estar sometidos a ninguna complejidad si
exceptuamos los cuatro ventanucos abiertos al inicio. La boveda del primer cuerpo fue labrada

mediante una sencilla cimbra a la par que se erigian los muros circundantes.

Esto es asi hasta la construccién del pavimento de la segunda camara. En ese momento
cambio ligeramente el aparejo pues, a pesar de que en el exterior no se remarco aun la

cornisa, la existencia de doce troneras bocinadas bajo las ventanas centrales, requirié de una

mayor elasticidad en la fabrica, recurriéndose ahora a la soga y tizén irregular y desapareciendo
practicamente los tizones. Justo en la base de los cuatro ventanales romanicos se dispuso la
primera cornisa al exterior. Sorprende que esta no se encuentre en el cambio de planta sino a
un metro sobre la habitacién. Esto sin duda debid ocurrir porque de otro modo la camara superior,
algo mas alta, quedaria remarcada de manera desproporcionada. En otras palabras, el exterior
transmite una triparticion artificial homogénea para enmascarar la diferencia de altura de los tres

cuerpos en el interior.

Erigido este primer cuerpo para los ventanucos se procedié a la construccién del tramo de
ventanales romanicos. Para ello se recurrié a un aparejo de soga y tizén mas regular, tendido
elegantemente desde las cadenas pétreas de los arcos. Como vemos el aparejo se adaptaba a
la complejidad del tramo. Y los andamios ahora, ya a considerable altura, comenzaron a labrase
mediante plataformas voladas para las cuales debieron emplearse un niumero mayor de postes
horizontales, cosa que vemos también en el resto de esta segunda camara. La altura de las
plataformas es menor que en el nivel inferior pues se dispondrian progresivamente en jornadas
de trabajo acordes con la colocacion de los ladrillos hasta una altura cercana al metro, dimension
I6gica para un trabajo que no obligara a los operarios a trabajar por encima del nivel de la cintura.

Otra cosa supondria un sobre esfuerzo absurdo.

El resto de la segunda camara, incluyendo la sencilla boveda del interior fue ejecutado gon

rapidez. Al no existir ventanales, y teniendo como unica complicacion la adecuacién a la cim q_@é 8
de la bdéveda, se labré mediante un aparejo de tizones con alguna soga intercalada. Es L%@ <
. : . Zw
manera de reforzar la fabrica en un punto donde los empujes de la béveda superaban &
<o E

solicitaciones a los recibidos en la parte baja de la estancia. o%
0Os L
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% .
A continuacién se dispuso el forjado y pavimento de la camara principal. Aqui, como ya sucedi 0

antes, los albafiiles debieron adaptarse a la construccién, esta vez de dieciséis ventanucos
que supuso alterar el aparejo, que aunque por lo general atizonado, se adaptaria a los numerog
tramos entre las troneras con algun que otro empleo de sogas. El siguiente paso consistio
labrar la cornisa exterior y a partir de ahi levantar el siguiente tramo hasta la imposta de las cug

ventanas géticas de manera corrida con el mismo aparejo atizonado.

A partir de aqui cambia la técnica constructiva. Si hasta ese momento podemos hablar ¢

._..
o

seguridad del mismo proyecto y de los mismos alarifes, ahora el aparejo cambia sustancialmer

Esto se debe a la inclusidn de la magnifica béveda pétrea de cruceria de la Ultima estancia. Ahora
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la albafileria cambia sustancialmente. No cambia el aparejo de ladrillos, que seguira siendo
atizonado y utilizando la misma cadencia metrolégica; los albaniles serian los mismos. Pero
si cambia la técnica pues en cada frente se construira una cadena de piedra a hueso que
permitira enmarcar y dar cuerpo a los cuatro arcos de los ventanales goéticos a la par que se
angularian las esquinas con cuatro machones pétreos similares. Esto seria realizado por los
mismos canteros que a la par dispondrian sobre una sélida cimbra los nervios de piedra y los
plementos latericios. Los empujes de tan magnifica obra justifican sobradamente el refuerzo

encadenado de este ultimo tramo.

Ya se ha hablado de lo que supuso en estos momentos el cambio de sistema de escaleras.

En esta ultima estancia, aunque iniciada, sencillamente se desestimo su construccion.

Finalmente se procedié a ejecutar el almenado, para lo cual debid introducirse una plataforma
muy volada, como demuestran los ocho grandes mechinales esquineros detectados bajo la
cornisa. Ahora la cornisa adquiria mayor prestancia y el parapeto y las almenas fueron
construidas mediante un ladrillo diferente y una métrica acompasada al continuo juego de
entrantes y salientes determinado por los merlones y las veinte troneras del parapeto. La
fabrica es ahora de tizén muy irregular y la métrica, determinada por las alturas estandarizadas
de la torre, se ajustd de tal modo que no debe descartarse incluso la presencia de una cuadrilla

totalmente diferente a la de los niveles anteriores.

En definitiva, el magnifico resultado final enmascara algunas contradicciones en la ejecucion
que parecen responder a decisiones de ultima hora destinadas a embellecer aun mas una

estructura iniciada con mucha ambicion pero rematada con mucha mayor prestancia si cabe.
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Fig 28. Evidencias de antiguos andamiajes para la construccion de la torre (Tabales y Vargas 2022)
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Fig 29. Reproduccién del sistema de andamiaje por cada fase constructiva (Tabales y Vargas 2022)
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2022. CONTROL DE OBRAS DE LA IGLESIA Y ZONAS ALEDANAS

Miguel Angel Tabales, Cristina Vargas, Ana Duran, Jesus Garcia Carpallo.

El control de obras en la iglesia y edificio anexo del Monasterio de Santa Clara ha permitido
obtener un buen nimero de datos concernientes al proceso de construccion y preexistencias
del edificio actual, desde las fases mas antiguas en la que se levanté el palacio del infante
Don Fadrique en 1252 hasta las ultimas reformas del siglo XX.

Las intervenciones acometidas durante la ejecucién del proyecto arquitecténico mediante

control arqueoldgico, han sido las siguientes:

Actividad 1: Picado enfoscado mortero paramentos verticales y horizontales
- Compas

- Planta Baja

- Entreplanta

- Planta primera

- Sacristia

- Zanca escalera Compas

- Laterales acceso principal

- Fachada lateral

- Espadaia

Trabajos desarrollados

- Control de picado en funcién del interés patrimonial de los revestimientos y de la fabrica.

- Deteccion, delimitacion, interpretacion y analisis de revestimientos histoéricos (pintura mural
y yeserias mudéjares).

- Dibujo arqueolégico de todos los paramentos.

- Estudio estratigrafico de los paramentos previa identificacion de discontinuidades.

- Asesoramiento a la direccion facultativa y a la propiedad sobre las necesidades de
conservacion de los bienes de interés patrimonial detectados.

- Informes parciales y memoria final.

Actividad 2: Excavacioén en cajeado para cambio de pavimento
- Presbiterio
- Iglesia

- Bajo Coro

- Sacristia
- Compas

- Zona exterior acceso

Trabajos desarrollados

- Deteccion, limpieza y valoracion previo desmontede los muros del palacio mudéjar de Don
Fadrique (1250).

- Deteccion, limpieza y valoracion de estructuras abovedadas pertenecientes a las criptas
funerarias de la Iglesia y del Coro.

- Vigilancia del cambio general de pavimento en estancias anexas a la Iglesia.

- Asesoramiento a la direccion facultativa y a la propiedad sobre las necesidades de
conservacion de los bienes de interés patrimonial detectados.

- Informe y memoria de investigacion.

Actividad 3: Excavacion en zanjas o pozo en las estancias aledanas a la iglesia.
- Zapata muro pantalla contrafuerte

- Foso ascensor

- Recalce columna

- Zapata escalera

- Zapata apoyo pilares
S
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CcoO

A grandes rasgos la transformacion de los espacios y el orden de ejecucion de las distintas

estancias, incluida la iglesia, quedan reflejadas en la forma en que los distintos muros contactan

entre si, salvedad hecha de la mitad superior de la iglesia, cuya superposicion directa sobre una

iglesia previa solo es posible analizarla mediante el estudio de paramentos que describiremos

en el capitulo siguiente.

Técnicas constructivas

Una observacion minuciosa de las fabricas murarias, sin entrar en reparaciones y estratigrafia

particular, permite detectar 10 aparejos diferentes que seguidamente describimos en orden de

antero posterioridad:
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En resumen, cada momento de obras en el espacio de la iglesia y aledafios ha supuesto, no
s6lo un cambio 0 mejora arquitectdnica, sino que se ha servido de fabricas diferentes, acordes
con los modos de construir en Sevilla, a lo largo de los ultimos siete siglos. Asi, la primera
edificacién, atribuida a Don Fadrique a mediados del siglo Xlll, responde a una técnica
constructiva foranea, extrafa a los modos islamicos de la ciudad y ajena igualmente a las
técnicas que seran de uso comun en épocas posteriores. El uso del ladrillo atizonado en muros
de un espesor tan grande, sin apoyo de la tapia o piedra, sélo se detecta en las atarazanas
de la ciudad y en la misma torre de Don Fadrique, asi como en todas las estructuras del

palacio localizadas en Santa Clara y en sus aledanos.

De este periodo inmediato a la conquista conservamos varios edificios en la ciudad que usan,

como podemos observar en esta tabla, ladrillos con las mismas dimensiones:

Muestra Longitud Anchura Grosor Hilada
Palacio Gético L= 28,17 +/- 0,28 A= 13,79 +/- 0,28 H=4,51+/- 0,16 Hil= 7,72 +/- 0,21
E:Liicc']ze de Don | _ g 274/-0.11 A= 13,77 +/- 0,07 H= 4,98 +/- 0,07 Hil= 7,62 +/- 0,24
Atarazanas L= 28,32 +/- 0,2 A= 13,82 +/-0,13 H= 4,87 +/- 0,08 Hil= 7,66 +/- 0,13
;gg:laziz 4| | -2806+-021 | A=13,60 +/- 011 H= 4,89 +/- 0,08 Hil= 7,39 +/- 0,18
Almenas torre
Fadrique L= 27,89 +/- 0.17 A= 13,56 +/- 0.12 H=4,77 +/- 0.11 Hil = 8,29 +/- 0.22
Cuerpo inferior
torre Fadrique L=28,11 +-0.21 A=13,67 +/-0.10 H=4,91+/-0.11 Hil = 7,50 +/- 0.14
Segundo cuerpo
torre Fadrique

L=2822+-025 | A=1368+/-0.16 H = 5,07 +/- 0.08 Hil = 7,79 +/- 0.20

Como vemos, todas las medidas de ladrillos coinciden casi exactamente tanto en las
dimensiones de la pieza como en la altura de las hiladas con las que se ponen en obra. Las
dimensiones medias de este formato serian de 28,2 x 13,7 x 4,8 x 7,6, un formato bastante
diferente de los que hemos visto para época islamica especialmente con respecto al de 11
pulgadas comun en el periodo almohade. Hay que concluir pues que con la conquista se
cambio el sistema de medidas que afecté de manera inmediata a las dimensiones de todos

los elementos vinculados a la construccion.

Como en el resto de la ciudad, una vez iniciado el siglo XIV, momento en el que lo mudéjar
local comienza a generar un modus operandi homogéneo, se desarrollan los diversos modulos
de tapial. Asi, los mas antiguos, que detectamos en la base de la iglesia y pueden fecharse

en el siglo XV, responden al médulo corto de altura sobre zécalo y recercados latericios. Es

un tapial muy débil que es el habitual en las obras mudéjares detectadas en las iglesias
posteriores a 1356, pero también en el periodo almohade final. Esta fabrica, en las zonas de
maximo prestigio o de recepcién mayor de empujes, como son los arcos mudéjares o el
presbiterio y sus estribos, se acompana de sélidos muros de ladrillo mas cuidados y mejor

aparejados.

Previamente a la construccion de la primera iglesia se levanté la Sala de Profundis, en el siglo
X1V, sin descartar finales del XIII. En este momento cristiano inicial se utiliza el tapial encadenado
con médulo bajo de 80 cm vy ladrillos amplios de un pie islamico. Parece una combinacion de

tradicion almohade en el tapial y ladrillo alfonsi, presente en el palacio de Don Fadrique.

Las reformas de la iglesia a partir de 1622, que determinaran su fisonomia actual, recurriran al
tapial estereotipico de la Sevilla Moderna, a saber: el tapial de fraga encadenado y reforzado
horizontalmente por tres verdugadas latericias. Es una fabrica excelente localizada por toda la
ciudad a fines del XVI y principios del XVII, curiosamente presente en otros edificios en los que
se descubre la mano de Juan de Oviedo, como el cercano Monasterio del Carmen. Con este
recurso se rematara la iglesia hasta su altura actual y se comenzaran las obras de los edificios
anexos. Por su parte, la sacristia, aunque con una técnica similar, recurrira a dos verdugadas
horizontales en ligar de tres y a cajones de modulo alto superiores a 90 cm, asi como a cadenas

0 adarajas esquineras y centrales en los muros.

S
(W}
Desde este momento, y hasta el siglo XX todas las operaciones detectadas iran recurriendo cz
vez mas al ladrillo mal aparejado, sistema con el que se resuelven todas las ampliacioneg
O
modificaciones del area del compas hasta inicios del siglo XX. e} E
ok
o o5
Estudio estratigrafico murario. > 5

Sélo se han eliminado los revestimientos de manera integral en el exterior de la iglesia, mu
este y oeste y en la sacristia, asi como en el interior del coro alto. Se ha procedido al con
arqueoldgico de la extraccion de los revestimientos y a su posterior levantamiento fotogramétrn

previo a la lectura estratigrafica que seguidamente detallamos:
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Fig 36. Muro sur interior de la iglesia. Separacion entre el coro y el claustro del monasterio.
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Fig 35. Zonas del muro oeste de la iglesia en la que se han retirado los revestimientos.
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Podemos concluir lo siguiente, como fruto del analisis estratigrafico de los alzados murarios

que hemos podido analizar tras la eliminacion de sus revestimientos:

- El muro meridional de la iglesia conserva en los dos tercios inferiores de su alzado los
restos del primitivo palacio de don Fadrique, construido en torno a 1252, aunque inacabado.
La espesa fabrica latericia, superior al metro, que lo caracteriza ha sido horadado tanto en la
planta baja del coro como en la parte superior, y ha sufrido adosamientos y superposiciones
para dar cuerpo a la nave de la iglesia ya en el siglo XV. Cabe destacar en este muro la
localizacién de tres metros del friso ornamental de yeseria oculto por un tabique. Su
decoracion epigrafica cufica delata una maestria superior a la del sector opuesto del palacio
donde el tipo de alafia es cursiva o nesji, peor ejecutada. El geometrismo, como desarrollo
de estrellas de ocho puntas es igualmente complejo, con claros paralelos en el periodo
almohade sevillano y en el mudéjar toledano, asi como en el area murciana y granadina de

mediados del siglo XIII.

- La iglesia del monasterio manifiesta en su estructura dos fases claramente diferenciadas.
La primera, fechada en el siglo XV, ocupa los laterales de la nave hasta una considerable
altura, aproximadamente dos tercios en el lado Este y la mitad en el oeste. A este momento
pertenece el abside poligonal y los muros de tapial simple en el que destacan por un lado
dos puertas a cada lado, que fueron posteriormente cegadas, asi como un arco ornamental
mudéjar de ladrillo sobre la puerta oriental y refuerzos realizados mediante estribos
supletorios en el trasdos del arco toral. Ignoramos si esta iglesia llego a cubrirse de manera

historiada o por el contrario mantuvo durante casi dos siglos una cubierta provisional.

- Lo cierto es que el remate final de la iglesia en todos sus aspectos, estructurales y
ornamentales se dibuja perfectamente en las obras de 1620 a 1622, atribuidas a Miguel de
Zumarraga y Juan de Oviedo, con reformas posteriores del siglo XVIII. A esta fase
pertenece la parte superior de la nave y del coro, realizadas mediante un sdlido tapial
encadenado de fraga que soporta la cornisa, techumbre, cubierta y un nuevo programa
ornamental de hornacinas y retablos, asi como de yeserias ademas de la portada serliana

del lado occidental, que sustituye ahora al occidental como acceso principal.

- A ambos lados de la iglesia, ya desde el siglo XV se van introduciendo dependencias

adosadas como la misma sacristia y las del lado occidental que a su vez sufrieron

constantes reformas a lo largo del tiempo, contabilizandose algunas incluso durante la primera
mitad del siglo XX.

- El subsuelo ha aportado numerosa informacion relativa tanto a la fase original de la iglesia
como a las estructuras del palacio de don Fadrique, amortizadas definitivamente por dicho

templo, asi como algunas evidencias de pérticos primitivos asociados a dicha fase.

A destacar entre todo ello la localizacion de restos del friso de yeseria mudéjar de la nave norte
del palacio de Don Fadrique (circa 1252) (ue 90-91). Se localizan en el extremo este del coro
alto, tras la silleria barroca. Su aparicion es el fruto de la nivelacién mediante ladrillos tabicados
de un espacio de tres metros de longitud en los que se pone de manifiesto la distinta
orientacion del palacio de Don Fadrique y la iglesia del monasterio. Se conservan sobre el muro
de la nave norte del citado palacio, (ue 7) respetado en alzado en la parte baja del coro y en
todo el muro sur de la iglesia.

El muro es atizonado como en el resto del palacio y con un espesor de 1.10 m. Se prolonga
hacia la habitacion situada al este de la iglesia, actualmente perteneciente al Ayuntamiento de
Sevilla. Es en esa estancia donde localizamos en 2006 el resto de yeserias del citado friso,
que, aunque descubiertas a través de muestreos paramentales, siguen parcialmente cubiertas
y protegidas por enlucidos posteriores en su mayor parte. Responden al mismo esquema que
las del friso descubierto en 2014 en la nave norte del palacio, situado en la zona de novicias el

monasterio.

El friso esta compuesto por bandas epigraficas que flanquean una cenefa central de laceria
compleja. Estudios realizados en las yeserias localizadas afios atras por Julio Navarro (Escu
de estudios arabes del CSIC) y M.A Tabales (universidad de Sevilla) publicados en 2014 en |

monografia “Patrimonium hispalense”, ponen en evidencia el valor histérico de este elementd

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

pues es el primer programa ornamental dentro del primer edificio sefialado de la ciudad de

Sevilla tras la conquista castellana.

Los motivos decorativos tienen elementos que lo conectan con la tradicion mudéjar toledana,
bien estaran presentes en la construccion almohade y en la misma Sevilla islamica. El mismd

palacio, asi como su torre, se caracteriza por combinar técnicas constructivas foraneas,

&ERENCI A RE URBANI SMO Y MEDI g AVBI ENTE

fundamentalmente castellanas con detalles arquitectdnicos andalusies y géticos cuyo resulta

es un complejo palatino realmente original con paralelos, siempre parciales en edificaciones

italianas, francesas y alemanas.
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Es de destacar la epigrafia. Las inscripciones cuficas de al-Shukr li-Llah (Gracias sean
dadas a Dios), al-Mulk li-Llah (La soberania es de Dios), al-"Izza li-Llah (La gloria es de Dios)
y al-Baga' li-Llah (La permanencia es de Dios); son de calidad y estan hechas por una
persona que sabia arabe. No es una imitacion de la epigrafia, sino epigrafia arabe bien

trazada y definida, sea cual sea la religién del autor o la del mecenas.
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Fig 37. Restos del friso de yeseria mudéjar de la nave norte del palacio de Don Fadrique (circa 1252).

Fig 38. Detalle de la laceria del friso.
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Fig 40. Epigrafia del friso. Las inscripciones ctficas de al-Shukr li-Llah (Gracias sean dadas a Dios), al-Mulk li-Llah
soberania es de Dios), al-'Izza li-Llah (La gloria es de Dios) y al-Baqa' li-Llah (La permanencia es de Dios); sori
calidad y estan hechas por una persona que sabia arabe. No es una imitacién de la epigrafia, sino epigrafia ar
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bien trazada y definida, sea cual sea la religion del autor o la del mecenas.

PROYECTO BAsSICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CON
Y LAS VIVIENDAS ANEXAS DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA D

SOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DE PROFUNDIS
E SEVILLA

161

SUPERVI SADO
19/ 08/ 2025

N EXPTE: 18/2024

No8po
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

y Medio Ambiente

PAG 164/ 235

N DOC: 1/8




ESTUDIO ARQUEOLOGICO

Fig 41. Ubicacion del friso en el muro sur del coro de la iglesia de Santa Clara.

< n
W i
E@gg

V)
Q8 _ ¢
<O
SR

L n
sss
Egﬂ-ﬂ

EDS
>-<§(U)§

P T i L)

Fig 42. Entorno de la nave norte del palacio de Don Fadrique
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Fig 43-44. Frontal interior de la nave norte del Palacio de Don Fadrique con el friso superior de yeseria.
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Il vescacninvesening

Fig 45. Detalle del Frontal interior de la nave norte del Palacio de Don Fadrique con el friso superior de yeseria.

......

Fig 47. Ubicacion del friso en el muro sur del coro de la iglesia de Santa Clara. En gris, los restos localizados del

palacio de don Fadrique.

Estudio del subsuelo

Se han realizado los siguientes trabajos en el subsuelo:

Sondeo 1. Estancia 8-9-10.
Sondeo 2. Estancia 7.
Sondeo 3. Estancia 1.
Sondeo 4. Estancia 4.
Sondeo 5. Estancia 2.
Sondeo 6. Estancia 2.
Sondeo 7. Estancia 9.

. e
Fig 46. Detalle del Frontal interior de la nave norte del Palacio de Don Fadrique con el friso superior de yeseria. - Control de cambio de pavimentos
En iglesia y coro (dmbitos 1y 2)
En area de sacristia (ambitos 3 y 4)
En portada Oeste (ambitos 5 y 6)

En edificio anexo oeste (ambitos 7 a 12)

- Sondeos arqueoldgicos puntuales para guiar la extraccion del pavimento:
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Relacion sintética de hallazgos como resultado del control de obras de la iglesia, el coro,

edificio anexo y sacristia:
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Fig 48. Ubicacion de sondeos y cambios de pavimento.

(@

O O

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

Fig 50. El pilar ochavado una vez eliminados los muros de la estancia 7. En la imagen, el muro 83 y a la derecha

restos del pavimento 82.

Fig 49. Planta con los restos localizados.
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Fig 51. Detalle de la tumba localizada en el antiguo coro en la que se aprecia la entrada el pafio de azulgjos a su Fig 53. Muro de la nave norte del palacio del Infante Don Fadrique (ue 59) y ante él un murete (ue 58) al que se adapta

izquierda. la azulejeria de la tumba. Antiguo acceso al coro bajo.
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Fig 562. Cenefa de la tumba con aliceres verdes y ladrillos. Detalle de la apertura 57.

Fig 54. Apertura de la cripta y pafio de azulejos de Manises Barallanova.
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Fig 55. Pario de azulejos de Manises Barallanova

Fig 56. Iglesia y coro de Santa Clara con los restos localizados tras el desmonte del pavimento actual.

Fig 57. Posible basamento de arco toral y capilla cuadrangular previa a la iglesia. El muro del fondo (ue 74) sirve de

apoyo no centrado al actual arco toral.

Fig 58. Estructura previa a la iglesia. En primer término, los restos de una cripta. En el centro uno de los pilares

supuesto arco toral (ue 72) y frentes este y norte de la capilla (ue 71y 74). Adviértase la desalineacién y superposigi

sobre esta estructura, del muro de la iglesia, fechado en el siglo XV.
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Fig 59. Uno de los pilares del supuesto arco toral (ue 72) en el lado oriental. Foto tomada desde el oeste. Adviértase Fig 61. Muro oriental supuestamente de la capilla de Don Fadrique. Al fondo, lado este de la iglesia, el muro del templo
la excelente ejecucién con el perimetro atizonado y el nucleo con fragmentos latericios y un potente mortero de actual se asienta sobre la estructura. Sélo se apoya sobre la cara este del muro.
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Fig 62. Muro norte de la capilla sirviendo de base no equilibrada al pilar del arco toral de la iglesia actual. El hugco

situado junto a la pizarra y el ubicado al fondo son parte del andamiaje utilizado para la construccion del presbiterio de

Fig 60. Mismo pilar 72 y muro oriental de la capilla (ue 71). Son estructuras coetaneas.

la iglesia en el siglo XV.
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Fig 63. Detalle de la superposicién desequilibrada del arco toral del siglo XV sobre la hipotética capilla de Don Fig 64. Lapida (ue 70) y boveda de la cripta (ue 69)

Fadrique.
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La leyenda es:

Fig 67. Lado norte. Lapida ue 70. “Fernando de Rojas - ;alcalde mayor?”
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Fig 65. Lapida (ue 70) y béveda de la cripta (ue 69) Fig 68. Lado este. Lapida ue 70. “de Sevilla — ;goian? gloria”
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Fig 70. Lado oeste. Lapida ue 70. “;¢;??...de 1450 ad?”
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Fig 66. Lapida (ue 70)
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Fig 71. Coro bajo tras la eliminaciéon del pavimento. Vista desde el Norte. En primer término, la tumba de
Barallanova. En el centro, el muro norte de la nave del palacio de Don Fadrique. Al fondo la cubierta de ladrillos

del empalomado aislante del pavimento de 1620.

Fig 72. Detalle del muro de Don Fadrique desde el Oeste. A la derecha, tras el jalon, el murete (ue 77) que

sustentaba el arco de la alcoba occidental de la nave palatina.

Fig 73. Zuncho (ue 77) de cimentacion del arco que separaba la nave norte del palacio de Don Fadrique, a la dereq
de la alcoba oeste del mismo, a la izquierda.
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Fig 75. Detalle de la estructura cuadrangular 97
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En sintesis, el proceso detectado es el que sigue:

Palacio de Don Fadrique, la primera iglesia del monasterio, la reforma del siglo XVIl y las

reparaciones recientes.

PALACIO DE DON FADRIQUE (ca 1252).

Durante las ultimas dos décadas se han ido identificando los restos del conjunto palatino que
el infante Don Fadrique edificd, junto a su famosa torre, en este entorno y que fue utilizado a
partir de 1289 como monasterio, aprovechando gran parte de sus estructuras. De anteriores
fases de investigacion en el cenobio destacan la recuperacién casi completa de la nave y
qubba sur de dicho edificio, asi como de todo el lateral occidental y parte del septentrional. El
resto de estancias y el mismo patio con su estanque central fueron localizados en diversas
campanas de excavacion. Durante el presente afio se han podido estudiar a fondo los
paramentos de la torre construida por el infante junto a dicho palacio, demostrandose que los
constructores fueron los mismos que trabajaron en la casa contigua y que por tanto ambos

inmuebles formaban parte del mismo proyecto.

Ahora, en los muros de la iglesia y bajo su subsuelo, han sido localizados nuevos restos del
citado palacio que vienen a completar la mayor parte del edificio aportando ademas

informacion hasta ahora poco clara sobre el proceso de obras y su falta de terminacion.

Destaca la constatacion de que el muro sur de la iglesia conserva hasta la mitad del coro alto
la fabrica original del edificio preexistente, conservando igualmente un fragmento del friso de
yeseria descubierto en la estancia contigua del monasterio afios atras, pero en perfecto estado
de conservacién. Pertenecen a la nave norte del palacio, al igual que los muros detectados
en la excavacion del coro. Puede afirmarse pues que su nave norte fue levantada como
estructura tripartita con sendas alcobas en los extremos y que, en este caso, a diferencia que
en los tres frentes restantes no se anadié qubba alguna. Tampoco llegé a edificarse la nave
occidental, cosa ya vista en el lado opuesto por lo que el palacio quedé conformado, a medio
camino de su terminacion, mediante dos naves opuestas, la sur y la norte, siendo la sur la
mas sefialada al anadirsele una qubba, mientras que los dos lados mayores, el este y el oeste,
fueron provistos de sendas qubbas con una tapia que configuraba el patio, en cuyo centro se
disponia una alberca unica longitudinal, a los pies de las correspondientes galerias de las que
se han identificado so6lo los cimientos.

Por otro lado, al norte, una estructura cuadrangular abierta en su lado sur bajo la iglesia y un

muro de grandes dimensiones bajo el lienzo oeste del templo parecen definir una iglesia

embrionaria que no llego a levantarse salvo a nivel de cimientos.

Fig76-78. Restos del palacio de Don Fadrique conservados.
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LA PRIMERA IGLESIA DEL MONASTERIO (ca 1450)

Las fuentes documentales certifican el traspaso en 1255 de los edificios del infante a la orden
de Calatrava, cuya impronta no ha sido identificada. No descartamos que alguna operacion
constructiva asociada al cenobio, instalado afios después, a partir de 1289, pudiera

retrotraerse hasta ese periodo, pero en la actualidad este extremo no ha podido confirmarse.

Lo cierto es que durante el siglo Xl y XIV se fueron adaptando las estructuras conservadas
del edificio de Don Fadrique a su nuevo uso como monasterio. En el sector estudiado en esta
fase arqueoldgica no quedan evidencias de este periodo. Sin embargo, en las estancias
contiguas, en concreto en la Sala de Profundis, situada al este de la iglesia, existen evidencias
contundentes (como el sepulcro del Obispo de Silves) de su uso como iglesia provisional en
pleno siglo XIV. Los trabajos ahora realizados demuestran que el templo actual se superpone
a una iglesia previa cuyo origen debe remontarse a pleno siglo XV. Las evidencias de este
templo pristino son abundantes. Entre ellas la localizacion bajo las tapias del templo construido
en 1622, de las trazas originales en tapial simple sobre z6calo de ladrillos, que se montan
parcial pero no exactamente a plomo sobre los restos del edificio que Don Fadrique llego a
levantar, al menos hasta nivel de cimientos. Los dos muros de la nave se completaron con el
abside gotico. Esta primera iglesia refleja una desviacion con respecto a la ortogonalidad
general del cenobio que se debe en parte al aprovechamiento parcial de las estructuras

previas, que ya marcaban ese desajuste, cuya justificacion desconocemos.

La consistencia de los muros del primer templo es muy débil, lo que permite suponer que la
cubierta original, si es que llegd a completarse, seria muy sencilla. En ambos muros,
definidores de la nave, se han localizado sendas puertas, hoy cegadas que permitian el
acceso al templo. Sin embargo, en una de ellas, la situada al Este, se ejecuté una ventana
mudéjar sobre la clave que permite suponer que era esa, a diferencia de en el templo actual,
la puerta principal de la iglesia. En el lado occidental, en el que luego se labré el compas y la
gran portada de Juan de Oviedo, la puerta es mas pequena y no dispone de ornato alguno.
Ya dentro, las excavaciones han detectado restos del pavimento original del coro y
abundantes piezas de azulejeria dispersas pertenecientes a los pavimentos originales de la
nave. La técnica (cuerda seca), el dibujo y el cromatismo parecen indicar que el suelo citado
se echo a fines de siglo XV o inicios del XVI.

A este periodo pertenecen las dos tumbas del siglo XV recuperadas, unico testimonio del

registro funerario original. En ambos casos la cripta esta conformada por bévedas radiales de

ladrillos sobre planta rectangular, aparentemente dispuestas para un unico cadaver. En los dos
casos (el de Juan de Rojas y el de Barallanova) la apertura es cuadrangular, conservandose en
el primer caso la lapida funeraria y en el segundo el pafio de azulejos ornamental inscrito en el

suelo de losas.

Por ultimo, se ha detectado un muro en el centro del actual coro bajo, que compartimenté el
espacio actual en dos estancias. Su adosamiento al muro de Don Fadrique parece indicar que,
durante los dos primeros siglos de vida de esta primera iglesia, la nave norte del palacio aun
estaba parcialmente en pie. En otras palabras, la amplitud del coro actual es obra del siglo XVII.
Durante el periodo que va desde la construccion de la iglesia, en pleno siglo XV, hasta que en
1622 fue definitivamente transformada, el espacio exterior situado al Oeste, en la zona del
compas, era completamente diferente al que hoy disfrutamos. Existia una puerta de entrada a la
iglesia situada tras el actual muro norte de la portada barroca. Frente al muro debid existir una
galeria porticada mediante arcos mudéjares sobre pilares ochavados de ladrillo, del que se
conserva tan solo uno, embutido en los muros posteriores. Antes de que la obra barroca se
iniciara, posiblemente a inicios del siglo XVI, se realizaron obras embrionarias en el sector del
compas, cuyo resultado es la construccion de estancias con arcos de ladrillo rebajados y pilares

ochavados que se enfrentarian a un compas aun diferente al actual.

LA REFORMA DEL SIGLO XVII (ca 1622)
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La iglesia en su estado actual procede en su configuraciéon general de este periodo.
construccion es el fruto de una superposicion directa de nuevos muros de fraga, mucho n
potentes y resistentes, sobre la fabrica original de tapial simple. Sorprende que la un
precaucion para tal actuacion en materia estructural fueran dos simples contrafuertes de refue
de los ya existentes tras el arco toral. Es cierto que en esa fase se levantaron las estructuras
ambos exteriores, el este, y el oeste, que sirvieron en gran parte como contrarresto de
empujes de la cubierta y la espadafia. Aun asi, confiar la nueva cubierta y su armadura a U

superposicion de estructuras de resistencia tan dispar, siendo la inferior tan débil, sugiere cig
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precipitacion o al menos una economia mas pensada en el resultado ornamental que en

solidez estructural, como por otro lado es propio de la Arquitectura barroca.

GERENCI A

En la nave del templo se procedié a elevar la altura de los muros y se construyé la armadu

cubierta y espadafa, tras lo cual fueron revestidos los muros con las yeserias y retablos actual

D
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A tal efecto debieron cegarse y acomodarse algunas hornacinas previas, ocultandose su
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decoracion renacentista. En el coro la operacién fue mas drastica ya que se eliminé el muro
que dividia originalmente este espacio, destruyéndose igualmente lo que quedaba del muro
del palacio de Don Fadrique, en pie antes de 1620. Se crearon pues con nueva fabrica los
dos laterales este y oeste acondicionandose el muro sur que daba al claustro con las dos
puertas actuales. El resultado fue un coro bajo mas amplio y uno alto igualmente diafano,
practicamente nuevos. Se definioé igualmente un nuevo muro con la reja de separacion entre
el coro y la nave, manteniendo, eso si, la misma diferencia de cotas de un pie, ya existente
en la iglesia gética, de modo que el coro siguié estando mas alto. La diferencia mas importante
respecto a los pavimentos entre la iglesia original y la barroca fue el tratamiento aislante al
que fue sometido el suelo del coro. Mientras que en la nave se mantuvo el suelo gético una
temporada, conservandose incluso la tumba preexistente, en el coro se realizd un
empalomado mediante tabiques paralelos que mejoraba sustancialmente tanto el confort de
la sala como la conservacion de las catedras de madera. Sobre dicha estructura se dispuso
el suelo de olambrillas de estrella que ha llegado hasta nuestros dias, sin que en él se
conservara el acceso a la Unica tumba alli existente, que quedod en el olvido, aunque vaciada.
Una vez mas sorprende la excelente operacion constructiva del pavimento dada la época y
dado el minimo esfuerzo empleado en las cuestiones estructurales.

Con respecto al edificio anexo en el compas se advierten numerosas reformas definiéndose
en esta época su configuracion actual, al menos en lo que a delimitaciéon y espacios principales
se refiere. La escalera de acceso al coro alto debe ser coetanea a la misma operaciéon del
coro pues la puerta que comunica ambos elementos estan labradas a la vez que el tapial de

fabrica constituyente.

Debieron eliminarse en estos momentos los restos de la galeria mudéjar adosada a la antigua
iglesia, definiéndose sus fachadas junto a la gran portada de la iglesia. En su interior quedaron
levantadas las dependencias actuales, aunque, con el paso de los siglos, fueron
compartimentandose y readaptandose a las nuevas necesidades monacales. Lo mismo
sucede con la Sacristia y estancia anexa, en la que se definieron sus muros principales, pero
con el tiempo fueron transformandose mediante tabiques e incluso eliminandose algin muro

de carga.

LAS REPARACIONES RECIENTES. (ss. XVIII-XX)

Aunque sin especial valor patrimonial, las reparaciones ejecutadas en los ultimos tiempos
marcaron la evolucién del uso de este espacio, que pasoé de requerir amplias dependencias y
habitaciones con tornos hacia el exterior, a atomizar cada vez mas el espacio diversificando las
funciones, destacando entre todas las construcciones de letrinas en la planta baja y la ubicacion
de pequefas hornacinas de culto individual en algunas estancias. La obra actual en realidad
simplifica de nuevo los espacios, una vez desaparecidas las necesidades monacales, para

acercar el edificio a su organizacion y distribucion original.
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3.2. ACTUACION ARQUEOLOGICA PREVISTA

Se contemplan cuatro areas de intervencion diferenciadas:

- Zona 1. RESTOS DE LA NAVE NORTE DEL PALACIO DE DON FADRIQUE.
- Zona 2. SECTOR SALA DE PROFUNDIS Y ESTANCIAS CONTIGUAS

- Zona 3. ESTANCIAS SECTOR VIDA PARTICULAR

- Zona 4. PATIO Y ZONAS ABIERTAS AL ESTE DEL SECTOR VIDA PARTICULAR.
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En cada uno de estos sectores se contempla un picado sistematico de revestimientos,

excepcion hecha de algunos puntos en las zonas 1 y 2, donde se realizaran labores de

recuperacion de enlucidos preexistentes de calidad. Igualmente se preve la retirada de los

pavimentos actuales, asi como la eliminacion de cuarenta centimetros de solera a fin de

reponer nuevos suelos con sus correspondientes soleras. Igualmente seran necesarias

excavaciones mas profundas para la introduccion del saneamiento e instalaciones. Destacan

las labores sistematicas de rebaje del sector 4, donde se prevé rebajar la cota mas de un

metro.

Todas estas actividades requieren de un estricto picado y control arqueoldgico y de una profunda

documentacién de las estructuras y niveles arqueolégicos a detectar. En el caso de los muros,

sera necesaria una labor de documentacion exhaustiva mediante la realizacion de un

levantamiento preciso destinado a realizar las pertinentes lecturas estratigraficas, tipolégicas y

constructivas. En el caso de las remociones del terreno las tareas estaran supeditadas a la

localizacion, limpieza y documentacién de los restos arqueoldgicos, que en este sector del

Monasterio estan previstos y contenidos en el espesor de la remocion, excepcion hecha de un

sondeo estratigrafico a ejecutar en el sector 4 a fin de completar al menos en un punto del

convento la secuencia estratigrafica completa.

De igual modo aprovecharemos las labores de repavimentacion para ampliar la profundidad en

tres puntos ubicados en los sectores 1 3 y 4 en los que se realizaran sondeos prospectivos

destinados a completar la documentacién de las fases iniciales del convento, el palacio de Don

Fadrique y los dos niveles de ocupacion islamica previos ya detectados en el resto del convento.

Es de suponer que en el rebaje del sector 4 y algun punto del sector 3 sean localizados restos

humanos por lo que sera necesario recurrir a labores arqueolégicas antropoldgicas a fin de

documentar y analizar dichos restos.

3.2.1. ESTUDIO MURARIO

- Zona 1. RESTOS DE LA NAVE NORTE DEL PALACIO DE DON FADRIQUE. Muros sur, ES
Oeste y Norte Estructuras del siglo XIV pertenecientes al palacio de Don Fadrique. Dsg
detectarse la existencia de elementos ornamentales como las yeserias de la nave cent
descubiertas en la primera campana de investigaciones arqueoldgicas en 2003 y en cualqu

caso, justificar las irregularidades y cambios de orientacién y linealidad de los muros asi comg

cronologia y justificacion de las reparaciones ejecutadas sobre los muros originales.

- Zona 2. SECTOR SALA DE PROFUNDIS Y ESTANCIAS CONTIGUAS. Lectura de

estancias interiores en contacto con las ya estudiadas en campafas arqueoldgicas anteriores
la iglesia y en la misma sala. Inicialmente responden a las operaciones realizadas por las clarig

a partir del siglo Xlll y hasta el XX, no descartandose ninguna preexistencia vinculable al pala

de Don Fadrique.
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- Zona 3. ESTANCIAS SECTOR VIDA PARTICULAR. Pequefias edificaciones de servicio
fruto de la organizacion del compas oriental de la iglesia. Datan del siglo XVIII, si bien han
sido alteradas profundamente en siglos posteriores. Algunas irregularidades en su trazado
hacen suponer que tal vez existan vestigios de estructuras mas antiguas reutilizadas. En
cualquier caso, se localizaran seguramente bajo los sencillos enlucidos actuales, restos de
ornamentaciones devocionales puntuales o incluso de escenas pictéricas que obviamente

propondremos recuperar.

- Zona 4. PATIO Y ZONAS ABIERTAS AL ESTE DEL SECTOR VIDA PARTICULAR.
Espacios orientales y occidentales contiguos a la iglesia, extremadamente irregulares cuyo
origen es relativamente reciente en lo que a pavimentacion y ajardinamiento se refiere. Hay
rarezas en las cotas que podrian ayudar a comprender el origen, posibles preexistencias y

evolucion de la edificacion.

3.2.2. ANALISIS DEL SUBSUELO

- Zona 1. RESTOS DE LA NAVE NORTE DEL PALACIO DE DON FADRIQUE. EI desmonte
del pavimento y sus rellenos previos permitira documentar la organizacion arquitectonica de
la nave norte y por tanto principal del Palacio de Don Fadrique, conservado en su mitad
oriental hasta la cubierta. Igualmente es probable, como ha sucedido en las anteriores
campanas arqueologicas desde 2003, que aparezcan restos de las dependencias, jardines,
huertos o zonas hidraulicas de las dos fases de edificaciones almohades detectadas. Es
necesario documentar los posibles niveles de suelo medievales, asi como analizar la
cimentacion de los dos pilares latericios que dan forma al arco que separaba la nave central

de la alcoba oriental del palacio de Don Fadrique.

- Zona 2. SECTOR SALA DE PROFUNDIS Y ESTANCIAS CONTIGUAS. Todo lo expuesto
para la zona 1 es aplicable a la zona 2, donde ademas podran verificarse las relaciones entre
las estructuras a localizar en el subsuelo con los muros conservados. Es una zona del maximo
interés por ser el punto donde se detectan las primeras operaciones monasticas de
readaptacion al palacio de Don Fadrique. En subsuelo, al ser un punto de transicion entre el
convento y el antiguo compas o huertas, se preveé localizar elementos que definan mejor las
funciones previas a la implantacion del convento. Su antigliedad hace previsible la buena

conservacion de estructuras hidraulicas islamicas. Por otro lado, la funcién funeraria que

impone el sarcéfago del Obispo de Silves, probablemente se extienda a algunas zonas de las

estancias, cuando no a su totalidad.

- Zona 3. ESTANCIAS SECTOR VIDA PARTICULAR. A identificar los diferentes niveles ya
detectados desde el siglo Xl en adelante. Aqui cobra especial significacién la localizacion de la
continuacion de las estructuras del palacio de Don Fadrique recientemente descubiertas en el
solar contiguo de la calle Santa Clara, presumiblemente extensibles también a este sector
oriental de la Iglesia. Al haber fosilizado las cotas desde el siglo XVIII, suponemos que el
subsuelo estara poco alterado y tal vez sea este el lugar donde mejor se localice en la
estratigrafia la secuencia completa de transformacion de los distintos edificios. Es por ello que al
menos se realizara un sondeo prospectivo en la sala principal, que es la mas amplia, donde

intentaremos obtener dicha secuencia.

-Zona 4. PATIO Y ZONAS ABIERTAS AL ESTE DEL SECTOR VIDA PARTICULAR. La amplitud
del espacio y la profundidad de los desmontes previstos hacen que esta zona concentre nuestras
mayores expectativas. Al haber permanecido como espacio abierto en los ultimos siglos es de
suponer que su subsuelo conserve mayores vestigios en extension pertenecientes a todos los
procesos citados. A la probable funcién funeraria se afiade la cotejacion de la existencia de

huertas, sistemas hidraulicos, ajardinamientos del palacio de Don Fadrique o incluso estructuras

del mismo desconocidas, asi como dependencias de los dos procesos islamicos documentadps.
Es por ello que en este sector el control de movimientos de tierra sera especialmente minuciq §_p§ 8
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3.3. METODOLOGIA

Analisis de paramentos:
La metodologia basica del trabajo que se plantea se encuentra en perfecta consonancia con
los planteamientos tedricos existentes sobre la actividad arqueologica de estudios

paramentales y control de movimientos de tierras.

A grandes rasgos, el planteamiento de trabajo es el siguiente:

1. Un registro y documentacién de los paramentos objeto de estudio para conseguir una
lectura completa de los mismos e identificar correctamente las diferentes fases constructivas

del mismo.

2. El analisis estratigrafico evolutivo de los paramentos seguira el sistema de Edward C. Harris
simplificado en cuanto a las relaciones entre unidades, relacionando bloques de unidades con
tramas aplicadas a una misma “fase” constructiva, no necesariamente cronolégica. Para la
comprension evolutiva de la estructura se procedera al estudio minucioso del alzado,

consistente en:

- Dibujo del paramento individualizado.

- Nivel de lectura, de lo general a lo particular.

- Dibujo exacto de los contornos de las unidades principales y simplificadas las secundarias.
- Dibujo esquematico de los interiores de las unidades (fabricas murarias, rellenos, tapiados),
salvo cuando presenten caracteristicas particularmente interesantes. Utilizacion de tramas
para cada época.

- Numeracion de las actividades o unidades principales, simplificando en un numero aquellas
que forman parte de un grupo homogéneo y coetaneo, como los mechinales de un forjado o
las vigas de un techo.

- Organizacién de la secuencia estratigrafica.
3. El estudio del elemento desde el enfoque tipoldgico-constructivo se basa en dos analisis:
- Analisis cronotipolégico. Tiene como objeto la clasificacion en “tipos” de todos aquellos

elementos que intervienen en el proceso constructivo, muro, enlucidos, afiadidos, etc. La

justificacion de estos estudios de manera contigua a la estratigrafia estriba en la necesidad

de disponer a medio plazo de seriaciones que permitan datar con cierto rigor, a la par que se
definan correctamente las pautas locales edilicias, al menos durante el ultimo milenio, para de

esta manera, organizar una base de datos valida para todo el territorio. (Tabales, 2002:17).

En este sentido, se abren dos vias de estudio, por un lado, el de la técnica constructiva y por otra

el de la caracterizaciéon de sus materiales, a través de analiticas especificas:

- Estudio de la técnica constructiva: mediante un codigo creado al efecto, se identifican tipos de
aparejo, enlucidos y afiadidos.
- Cumplimentacién de fichas cronotipolégicas.

- Analisis tipolégico:

Mensiocronologia: “Caracterizacion modular de materiales constructivos con el objetivo de
contextualizar cultural y cronolégicamente las estructuras de las que forman parte, utilizando para

ello la herramienta de la estadistica descriptiva” (Jiménez, 2015).

- Andlisis constructivo: Deteccion de patologias y evidencias estructurales de interés constructivo
complementarias a la estratigrafia.
- Andlisis grafico y planimetria codificada.

- Informe especifico.
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Dicha actuacién persigue recoger una correcta lectura estratigrafica de la dinamica deposicio

0

y estructural en estos puntos, con el fin de obtener una vision aproximada de la secuen

estratigrafica en la totalidad de la parcela. EI método de excavacién sera el establecido

—

Edward C. Harris en su libro Principios de Estratigrafia Arqueoldgica, Ed. Critica, Barcelo
1991.
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3.4. EQUIPO CIENTIFICO.

NOMBRE

Control arqueologico de la intervencion en Sala de
Profundis y viviendas de la vida particular del Monasterio
de Santa Clara de Sevilla.

UBICACION

Convento de Santa Clara. Calle Santa Clara n°® 40. Sevilla.

COORDINADOR

Miguel Angel Tabales Rodriguez (Catedratico
Universidad de Sevilla)

ARQUEOLOGOS

Cristina Vargas Lorenzo (Arquedloga)

Alejandro Jiménez Hernandez (Doctor arquedlogo)
Antonio Rex Tena (arquedlogo)

Juan Manuel Guijo Mauri (arquedlogo-antropdlogo)

EQUIPO TECNICO

Ana Duran Jerez (arquedloga) (Estudio de materiales)
Jeslus Garcia Carpallo (Ingeniero de Edificacion)
(Representacion gréfica)

PROMOTOR

Ayuntamiento de Sevilla

TIEMPO ESTIMADO

6 meses para tareas de remocidén de lo preexistente y
arqueologia
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4. ESTUDIO DE RESTAURACION
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4.1. BREVE INTRODUCCION HISTORICA R Y e RN e Jil 'I!__lm
= G T - FASE

DESCRIPCION DEL BIEN.

1. PINTURA MURAL

El convento tiene un extenso programa decorativo, oculto en su mayoria por sucesivas capas
de encalado. Como el estudio histérico refleja, la cronologia de las pinturas va desde el s. XV
hasta el XIX.

En esta fase de elaboracion del proyecto, vamos a tener como eje principal la sala de profundis

y las estancias que la rodean. Hay decoraciones de pintura mural en otras zonas del edific,i_gé
El convento de Santa Clara esta considerado como el primer convento femenino L, EE
pero ahora nos centraremos en esta localizacion. &u
fundado en la ciudad de Sevilla. Se construye a partir de unas casas del infante D. Fadrique . , , , . , =
Con el cambio de uso, cambia la iconografia de las decoraciones murales, de ahi que aparez¢&h
que, su tio, el monarca Sancho 1V, lega a las monjas en 1.289. La Comunidad toma posesién <o

motivos de distintas épocas y estilos, cubiertos en su mayoria (a excepcion de la Virgen dg
del antiguo palacio y acondiciona para capilla estancias de la zona norte; hasta principios del , L ) , , .

Antigua y S. Cristdbal) por sucesivas capas de cal, aplicadas en su mayoria por moti
XVII no se construye la actual iglesia del convento, por lo que su uso como tal se prolonga

Bt ek

meramente higiénicos. El programa de catas realizado en el afio 2003 nos aproxima a

No8po
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~ . s . . . <
durante 300 afnos. Es tradicion de la Orden Franciscana, cubrir las paredes de las estancias . L i i i Q
magnitud, técnica e iconografia del conjunto mural. &
mas significativas con pinturas murales, representando la simbologia y escenas propias de su =
. <
carisma. . - . e ,
Seguidamente, voy a describir con brevedad la situacion de las pinturas y los ten
representados. A
Con la construccion de la iglesia nueva, la estancia cambia de uso y pasa a ser sala de <
Profundis, nombre que alude al inicio del rezo que las religiosas dedican a sus hermanas , ) 9
En la antesala que da paso a la sala de profundis, aparece, bajo capas de cal, una pared aan

difuntas antes de comer (“De profundis clamavi a Te Domine...”). También se utiliza como

2

Gerencia de Urbanismo

decoraciones vegetales realizadas en gran parte con plantilla. Decoran los marcos de una cap
sepultura para enterrar a los miembros de la comunidad fallecidos, de ahi la existencia de la ) , )

destinada a albergar alguna imagen actualmente desaparecida.
cripta.
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Catas en antesala de Profundis

En la Sala de Profundis encontramos diferentes escenas, en paredes opuestas, con pinturas
de distintas épocas. En el testero sur, a través de las catas practicadas, se deduce que se
representa la escena de Pentecostés, compuesta por al menos cinco figuras nimbadas, con
aplicaciones de oro e incisiones. Esta decoracion se ve alterada en la zona inferior por la
ubicacion de una capilla posterior empotrada en el muro, ésta con decoraciones florales y

restos de tablas decoradas en los laterales.

Decoracién mural y catas en Sala de Profundis, testero sur

Detalle pintura. Testero sur. Pentecostés

En el lado opuesto, testero norte, hay un programa iconografico diverso en el que las pinturas
son de distintas épocas y mano. La representacién de la Virgen de la Antigua ha sido respetada
a través del tiempo y nunca se ha ocultado bajo la cal. Junto a ella, el sepulcro de Leonor de
Guzman, antigua abadesa, que deja a la vista la decoracién que rodea la hornacina, coronada

por la mitra papal. Gracias a las catas, observamos que la pared esta decorada en su mayor

Q
-

parte. También debemos contemplar el tratamiento de conservacion en soportes sin policromn
pues muchos de ellos estan terminados a estuco realizado en la época de las pinturas o

préximo a ellas.
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En la siguiente sala, la que denominamos del Obispo de Silves, se encuentra la representacion

de San Cristébal de tamaino considerable, como suele ser habitual en este Santo. Esta sin

encalar y parece de época algo posterior a las pinturas aparecidas en la sala contigua. En

esta sala, las decoraciones murales estan afectadas por unos chorreones de pintura grisacea

que provienen de la parte alta, vestigio de algun tratamiento inadecuado de la zona afios atras.

Sepulcro del Obispo de Silves

En la planta primera, las paredes del claustro alto que estan sobre la sala de Profundis y aledafios

también estan decoradas practicamente en su totalidad con un friso imitando alicatado mudé|ar.
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Las catas realizadas afos atras asi lo atestiguan. L é 8
S. Cristébal. Sala del obispo de Silves. Lateral Izquierdo % % %
Perpendicular a S. Cristébal se ubica el sepulcro en piedra policromada del Obispo. Se situa E
dentro de una hornacina con decoracién de pintura mural en tonos rojos y negros, %
posiblemente de época posterior al sepulcro, también sin encalar, con catas realizadas sobre z O
este elemento.
Galeria del claustro alto sobre Profundis <2E e
El amplio programa de catas desarrollado en el convento de Santa Clara en 2003, siguiendd %a o“
pauta de los técnicos del IAPH, nos ofrece una visidén generalizada de la magnitud y calidad|de %%
las decoraciones. También nos informa de la técnica de ejecucion, pues se tomaron muest gs %g
de pintura y morteros para su analisis. Los estudios estratigraficos de las pinturas concluye % Eé
que no eran pinturas al fresco y no definian el aglutinante empleado. Hay que tener en cuenta § -
que hace 20 anos de la realizacion del estudio y las técnicas y métodos de analisis han

evolucionado mucho desde entonces. En cuanto al estudio de morteros, se determiné el nimero
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de capas y la composicién de los morteros de las diferentes zonas del convento, concluyendo
que estaban compuestos basicamente por carbonato calcico (cal), silice y trazas de silicatos,
apareciendo en algunos de ellos una fina capa de carbonato calcico.

De hecho, ya en 2006 la restauradora Carmen Enriquez, de la empresa Bellido, afirma en el
proyecto de restauracion de las pinturas murales del convento, que la técnica empleada es un
temple a la cola animal sobre mortero de cal.

Las pinturas, ocultas mayoritariamente por sucesivas capas de cal, presentan en general un
pésimo estado de conservacion. Al deterioro propio de los afios hay que afiadir una técnica
pictérica poco estable y unos materiales en general inadecuados. Todo ello sumado a factores
de deterioro medioambientales y de naturaleza antrépica.

2. YESERIAS

Otro elemento decorativo que aparece en esta fase son las yeserias. Se distribuyen en
distintas hornacinas en diferentes estancias y en la cubierta de la escalera que da acceso a

las plantas superiores.

Yeserias sobre la escalera

Hornacinas. Decoracion de yeserias

Mencién aparte merecen las yeserias descubiertas en la planta primera, tras una gruesa capa
de enlucido. Estan ubicadas en la sala que hay sobre la antesala de profundis, con salida directa
al claustro alto. Son de un interés extraordinario, quizas la decoracidon mas antigua de todo el
convento. Posiblemente de época almohade, restos del palacio de D. Fadrique, sobre el que se
erige el convento. Las conclusiones del trabajo arqueoldgico asi lo atestiguan.
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Frontal con yeserias almohades
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Yeserias. Detalle.

3. AZULEJERIA

Aunque en menor proporcion que en los muros del claustro, los azulejos también forman
parte de los elementos decorativos de algunas estancias de la zona que hemos denominado
profundis. Estan localizados en las habitaciones anexas por lo general y en origen, muchos
fueron elementos decorativos “domésticos”, es decir, remates de hornacinas y armarios
empotrados, peldafos, alféizares de ventanas, pavimentos de elementos de almacenaje y
revestimiento de cocinas y lavaderos. La antigiiedad y calidad de muchos de ellos hacen que
los consideremos elementos singulares y por tanto los icluimos en el programa de

conservacion.

Suelo de despensa de azulejeria

Interior de despensa con base de azulejos

Alféizar interior de ventana

Decoraciones de azulgjos en distintas estancias
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Cocina planta baja

Decoracién de azulejos en escalera

4. ELEMENTOS EN PIEDRA

Los motivos ornamentales de piedra que contemplamos en esta fase son de distinta tematica
y tipologia. En la sala de Profundis encontramos la lapida del sepulcro de Dofia Leonor de
Guzman, fechada en 1.579, y entrando en la sala, a la izquierda, hay una pila de agua bendita
incrustada en la pared, con un crucifijo sobre ella, ambos en piedra. Posiblemente esta pila sea
un vestigio de la primera capilla que tuvo el convento, antes de construirse la iglesia, pues la
situan en lo que posteriormente pasé a ser Profundis. Tras esta sala, nos introducimos en la
siguiente, donde esta ubicado el sepulcro del Obispo de Silves. Las figuras y relieves de piedra
que lo forman estan policromados, posiblemente en época posterior, todo ello dentro de una

hornacina también decorada con pintura mural.

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

Sepulcro del Obispo de Silves
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5. FABRICA VISTA (MURO TRAS DESPACHO DE ABADESA)

Por ultimo, voy a incluir la consolidacion del muro resultante, tras el derribo de dos

habitaciones colindantes con el despacho de la abadesa, contempladas en la modificacién del

recinto. Las medidas son 9m x 12,20m de altura.

La intervencion propuesta sera la consolidacion y enlucido del muro que va a quedar descubierto

tras la operacion de derribo.

En esta fase nos vamos a centrar en la zona Profundis y viviendas anexas, repartidas en varios

niveles de forma “laberintica”. Ademas de las pinturas murales, se pondran en valor todos los

elementos ornamentales originales que aun se conservan para recuperar la concepcion original

del conjunto. Dentro de éstos encontramos azulejos de distintos tipos, elementos de piedra,

yeserias,... todo un programa decorativo que se va a ir desgranando por estancias.

Las estancias donde se han localizado los distintos bienes a restaurar en esta fase del proyecto

son:

NGO~ WOND= >

oM~ D

PLANTA BAJA

Antesala de Profundis ( Futura Sala expositiva 1)
Sala de Profundis

Sala del Obispo de Silves (Futura Sala expositiva 2)
Sala (Futura Sala expositiva 3)

Sacristia interior

Sala (Futura sala expositiva 4)

Cocina

Despacho de la abadesa

ENTREPLANTA 'Y PLANTA PRIMERA

Escalera

Cocina

Claustro alto

Sala (Futura sala expositiva 13)
Sala de yeserias
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4.2 CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCION

Los criterios generales que se adoptan en una intervencién estan basados en las
directrices aceptadas internacionalmente para el estudio e intervencion de bienes que tienen
un elevado interés historico artistico. Mas concretamente, estan basados en las Cartas del
Restauro de 1972 y 1987, y mas recientemente, en el cédigo deontolégico de E.C.C.O.
(Florencia, 1.997).

La premisa de la que partimos en cualquier intervencion sobre un bien, independientemente
de su tipologia, es el maximo respeto hacia la obra. De esta idea principal parten unos

conceptos generales que se exponen asi resumidamente:

- La actuacién ha de estar meramente justificada y jamas debe responder a principios estéticos
- Trabajo multidisciplinar de todos los especialistas necesarios para obtener el maximo
conocimiento sobre la obra y sus deterioros y sus posteriores pautas de conservacion

- Diagnosis del estado de conservacién y factores que lo han originado

- Minima intervencion, con respeto a la doble polaridad que plantea un bien a restaurar:
Instancia histérica e instancia estética. Hay que conseguir que todo testimonio del pasado
sobreviva el maximo tiempo posible

- El empleo de materiales en una intervencion debe estar justificado y experimentado en el
tiempo. Nunca se debe aplicar sobre el original sin una experimentacion previa.

- Compatibilidad de materiales nuevos con los originales

- Discernibilidad de lo afiadido con el original

- Documentacion exhaustiva de todas las intervenciones llevadas a cabo

4.3 CRITERIOS ESPECIFICOS A ADOPTAR EN LA INTERVENCION DE LA ZONA
PROFUNDIS

El uso cultural que va a tener el edificio favorece la aplicacién de actuaciones de tipo
conservativas. Con la desacralizacion del conjunto, entramos en un espacio abierto a estos
criterios en los que no se busca otro fin que el de conservar y poner en valor los elementos
originales que han llegado hasta nosotros.

Este criterio conservativo lleva paralela una responsabilidad ambiental. Cuanto mas material
se respete y menor sea la intervencion, menos material nuevo se incorporara, menos medios

para obtenerlo seran necesarios y, por tanto, menor sera el impacto medioambiental.

La difusién y divulgacion de los trabajos es otro de los criterios propios adoptados. La realizacion
de la memoria final, recogiendo toda la informacion sobre el bien y su restauracion, abre una
ventana al conocimiento y queda registrado para todo aquel que quiera acceder a dicha
informacion. Se contempla, ademas, la realizacion de paneles divulgativos que reflejen los

distintos procesos de intervencion.

Identificar todos los elementos que forman parte de la decoracion de los espacios que conforman
esta fase, es imprescindible para conocer y determinar el bien y la actuacién mas adecuada. De
ahi la importancia de la completa documentacion y conocimiento como paso previo antes de
intervenir. Cada elemento y cada detalle constructivo es una muestra de la historia del conjunto.
En este caso encontramos, basicamente cuatro tipologias basicas: Pintura mural, yeserias,
azulejeria y elementos en piedra. Teniendo en cuenta los criterios generales citados en el anterior
apartado, se consideran los siguientes criterios especificos en cada una de las tipologias a

conservar:

1. Pinturas Murales. Aparecen en distintas dependencias del edificio, generalmente en los
espacios monacales importantes y en las galerias alta y baja del claustro central. Son de

diferentes épocas y calidades. Algunas ya fueron intervenidas durante la primera fase, siguiendo

0
R

un criterio conservativo. Una vez descubiertas (la mayoria aun se encuentran bajo sucesi

E
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capas de cal), se continuara en esa linea, conservando y consolidando lo que ha llegado ha
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recogido de bordes y se entonaran de color allda donde haya suficientes datos para e
recuperando una vision general del conjunto en la medida de lo posible. La desacralizacion

convento ayuda a este tipo de restauracién, propia de espacios museisticos.

2. Yeserias. En las hornacinas, se eliminaran las capas de cal que las deform

recuperando su relieve original, consolidando las partes que asi lo requieran. Al ser elemen
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decorativos constructivos, se repondran las faltas para completar su funcionalidad, ya que es
bastante completas y tenemos datos suficientes para ello.

Las yeserias almohades de la planta superior tendran un criterio exclusivamente conservati
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3. Azulejeria. Se consolidaran y se trataran los azulejos para frenar deterioros. Al ser un
elemento constructivo en algunos casos (azulejos de los peldafios, alféizar de ventanas), se
repondran las faltas, si las hubiere. En los que son meramente decorativos, se respetaran las

faltas y se limpiaran y fijaran al estrato subyacente, sin afiadidos posteriores.

4. Elementos de piedra. Aqui aplicaremos también un criterio meramente conservativo,
consolidando y limpiando, sin reposiciones ni afnadidos. En el sepulcro del Obispo de Silves,
se entonaran las zonas de la piedra que estan policromadas siempre que tengamos datos
para ello y empleando técnicas de diferenciacion. Todo este proceso sera valorado, pues
aunque en origen, el sepulcro no estaba policromado, el colorido que presenta es una

intervencion bastante antigua.

4.4 METODOLOGIA DE TRABAJO GENERAL

El objetivo principal que se pretende conseguir con cualquier actuacion sobre un bien cultural
es su conservacion en el tiempo en las mejores condiciones posibles. Con ello, alcanzamos
la puesta en valor del bien, que es otro de los objetivos a lograr. Para alcanzar estos objetivos,
ademas de definir los criterios de actuacion, es imprescindible aplicar una metodologia de

trabajo.

Cualquier estudio e intervenciéon hay que abordarlo tras una fase de rigurosa investigacion
que posteriormente nos permitira definir la intervencion. Esta fase cognoscitiva incluira los
estudios necesarios para identificar los factores de deterioro, las circunstancias de riesgos,

las patologias presentes y los materiales y técnicas constructivas.

La investigacibn completa y rigurosa de todo lo anterior nos lleva a la articulacién
multidisciplinar, es decir, a la configuracién de un equipo de trabajo interdisciplinar en el que
cada especialista aporte sus conocimientos y el resultado de su estudio. Todo ello va a servir
de garantia y va a aportar resultados suficientemente avalados para definir los criterios
tedricos, el tipo de intervencion y su cuantificacion econdémica.

Tras una primera fase de exhaustivos estudios previos, se procedera al montaje de todos los
medios auxiliares que requiera la intervencién. Se habilitara un espacio para almacén y otro
para taller con el objeto de tratar las piezas que hayan de ser desmontadas. En este caso, al

ser bienes inmuebles, el Unico apartado que puede requerir este proceso sera el de azulejeria.

También las pinturas murales, una vez concluidos los estudios, pueden necesitar la aplicacion

de tratamientos especificos fuera de su ubicacion original (arranques).

Se iniciard seguidamente la fase de intervencion sobre el bien que comprendera todas las
actuaciones de conservacion- restauracion reflejadas en el informe, ya completado con los
resultados de la primera fase de estudios previos. Se emplearan métodos compatibles con el
original, como ya hemos explicado anteriormente en los criterios. Los residuos contaminantes

originados en todo el proceso seran retirados por una empresa especializada.

Una vez finalizada la intervencion, se elaborara la memoria final de actuaciones en la que debe
quedar recogida toda la informacién y el proceso de intervencién sobre el bien de forma
exhaustiva. Se completara con un informe en el que se expliquen las recomendaciones de

conservacion de cada una de las partes.

Antes, durante y después de la intervencién, se difundiran los trabajos mediante paneles
explicativos de las distintas zonas donde se esta actuando y la fase en la que se encuentran los

trabajos.
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4.5. PINTURA MURAL

4.5.1 FICHA TECNICA

DENOMINACION

Pintura mural zona de Profundis

TIPOLOGIA Pinturas al temple de cola sobre mortero

REGIMEN DE | Estado: Inscrito.

PROTECCION Régimen: B.I.C
Tipo de patrimonio: Inmueble
Tipologia juridica: Monumento. Declarado monumento histérico artistico el 15
de enero de 1970 (todo el conjunto conventual)

PROPIETARIO Ayuntamiento de Sevilla

LOCALIZACION Provincia: Sevilla.

DELIMITACION ZONA
PROFUNDIS

'LOCALIZACION PINTURAS

Municipio: Sevilla capital. MURALES = =
Inmueble: Convento de Santa Clara | ‘ | L_k
C/ Santa Clara ’ || | '
| ‘ |
IDENTIFICACION Diversas escenas. S. Cristdbal, Virgen de la Antigua, figuras relacionadas con w é 8
ICONOGRAFICA la Orden Franciscana, frisos decorativos (La mayoria aun ocultas, sin 1. Pinturas coro alto E; <
determinar iconografia) 2. Pinturas Antesala Profundis oo 9
3. Pinturas sala de Profundis g % E
IDENTIFICACION FISICA Materiales: Ladrillo, cal, arena, pigmentos, cola 4 Pinturas sala del Obispo de Silves = s E
Técnica: Temple aglutinado con cola animal b= 5D
Medidas totales: 203m? > 2 N
Monogramas: No %
Firmas: no se tiene constancia de ellas. <2E
Inscripciones: No se tiene constancia de ellas. % %m
5,
DATOS HISTORICO- | Autor: Anénimo < §§
ARTISTICOS Cronologia: Distintas épocas. Entre s. XV y s. XIX % 3 %
Estilo: Varios estilos 5 g g
Escuela: Escuela Sevillana (’c;» >
Periodo: Edad Moderna
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4.5.2. ESTADO DE CONSERVACION

Aunque en los primeros analisis estratigraficos realizados en 2.003 por el IAPH, no se pudo
definir con claridad el aglutinante empleado en la ejecucion de las pinturas murales, en los
informes de afos posteriores elaborados por la restauradora Carmen Enriquez, se da por
hecho que es temple aglutinado con cola animal la técnica pictdrica utilizada. El aspecto y el
estado de conservacion de las pinturas son propios de esta técnica, de mas facil ejecucion
que la pintura al fresco y que los falsos frescos. (Confirmaremos estos datos con la analitica
exhaustiva de muestras que se llevara a cabo con el inicio de los trabajos de intervencion).
Las pinturas murales descubiertas en el convento de Santa Clara de Sevilla presentan un
pésimo estado de conservacion. De los mas de 200m2 totales que hemos calculado, un
88% estan aun ocultas bajo encalado. Apenas se sabia de su existencia hasta que fueron
descubiertas como consecuencia de un proyecto anterior de intervencion de indole
arqueoldgica. El programa de catas dirigido por técnicos del IAPH y la elaboraciéon de mapas
de dafios arrojaron luz sobre el estado de conservacion de este “tesoro” oculto. Se
realizaron y documentaron mas de mil catas y se determiné la extensién de los paramentos

policromados.

disgregan el conjunto mural siendo imprescindible, antes de la intervencion, frenar estos
deterioros. Estas humedades son las responsables de la aparicion de sales minerales en las

pinturas. Con el estudio se determinara su nivel de solubilidad.

- Oquedades. Estos abolsamientos o “panzas” son generalizados por toda la superficie de las
pinturas murales. Se produce por la separacion de los morteros que forman las capas de
preparacion. Es un edificio con muchos siglos de antigliedad y que no ha tenido un
mantenimiento adecuado durante las ultimas centurias. También las reformas sufridas durante
su larga existencia, cargando techumbres o levantando nuevas plantas hacen que los muros se

deformen creando estos abolsamientos.

- Grietas. Las tensiones estructurales y el envejecimiento de los materiales favorecen la
aparicion de grietas y fisuras en los muros. La brusquedad de cambios climaticos y la falta de

control sobre ellos también ayudan a esta patologia.

- Anadidos no originales. Los parches y los morteros posteriores anadidos por reformas se
encuentran muchas veces sobrepasando la laguna y cubriendo zonas originales, impidiendo su
correcta lectura formal. Otros, realizados en materiales inadecuados (tipo cemento) desvirtuan

la concepcion del bien en cuestion.

Los factores de alteracion son varios y a ellos ha contribuido la técnica pictorica empleada o o . . o
) _ - Lagunas de soporte. Son pérdidas de los morteros originales, dejando a la vista la fabrica. <
(poco estable) y la escasa calidad de los morteros empleados. Todo ello unido al . _ _ N o o o w3 8
o ] ) ] . Estan originados por factores medioambientales, accién antropica o deficiente técnica de 5 =
envejecimiento natural de los materiales, los factores medioambientales y la accion . B L 5 <<
o . o ejecucion o por la combinacién de todos ellos. ou 0p)
antropica. Las patologias observadas tras los resultados de las catas son las siguientes: % oS
B | . , 3z
- Lagunas de pelicula pictérica. No podemos determinar con exactitud esta patologia pues el gm LL]
. . . . 2 U)
y con poca adhesion al estrato inferior, en algunas zonas su aspecto es pulverulento. Esto lo mayoria de la superficie decorada esta oculta bajo sucesivas capas de cal. éz
produce la degradacion del aglutinante, cola animal, originalmente empleado. En otras 7]
zonas se ven descamaciones y levantamientos, también producidos por la misma causa y - Repintes. En las pinturas que no estan ocultas bajo el encalado (Virgen de la Antigua, San |2 =
con la participacién de las humedades ambientales. El soporte, mortero de cal y arena Cristdbal) aparecen retoques de distintas épocas, reparando desconchones, algo légico X e
basicamente, a su vez, también presenta falta de adhesion al muro que lo sustenta. Los tratandose de pinturas situadas en las salas principales del cenobio. A 2
. : . < £t
morteros de la sala de profundis analizados en el 2003 presentaban un grano mas grueso y , , . 5 gg
_ o . . - Biodeterioro. Es causado por la humedad y condiciones de temperatura favorables. A esta g 5 E
aridos de distinta naturaleza a los del resto del convento, ademas de la existencia de un . _ - _ ., _ _ W85
o . alteracion se asocia la aparicion y proliferacion de organismos vivos que se acomodan en el B 873
mortero no original muy rico en yeso. . e , : : . , 53
bien pictérico (musgos, bacterias, hongos, microorganismos, insectos, animales) e
- Humedades. Filtraciones de agua de los tejados incidiendo directamente sobre las
pinturas, humedad ambiental condensada y humedad por capilaridad debilitan, manchan y
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- Suciedad generalizada. Aunque la cal ha protegido la mayor parte de las pinturas, hay que
tener en cuenta que este proceso se ejecutaba por motivos higiénicos y tapando
decoraciones murales que no se encontraban en buen estado. En el caso de la Virgen de la
Antigua y S. Cristobal, ambas sin ocultar, la superficie pictérica se nos muestra sucia,
especialmente en el S. Cristébal, donde unos chorreones de pintura grisacea procedentes

de la zona superior, lo presentan desvirtuado y sucio.

4.5.3. INTERVENCION PROPUESTA. METODOLOGIA DE TRABAJO ESPECIFICA

Se propone una intervencion que ponga en valor todo el programa decorativo e iconografico
de pintura mural desarrollado en el convento de Santa Clara de Sevilla. Mediante criterios
generales conservativos, saldran a la luz pinturas ocultas durante siglos y de las que se
ignoraba su existencia. El caracter expositivo que va a adquirir el edificio, ya desacralizado,
contribuye a desarrollar una intervenciéon de este tipo, que acerque al ciudadano y le ayude

a interpretar cémo era la vida monacal.

Los trabajos se realizaran in situ, l6gicamente, y si hubiera la necesidad de realizar algun

arranque, este seria tratado en alguna de las dependencias del convento habilitadas como

- Aplicacion de tratamiento biocida para la eliminacion de microorganismos.
- Sellado de bordes y grietas aplicando mortero de cal y polvo de marmol

- Eliminacion de morteros inadecuados, parches y afiadidos burdos de época posterior de

forma mecanica
- Consolidacién de oquedades mediante inyeccion de mortero especifico de cal y arena

- Eliminacion de sales minerales. Si las sales son superficiales se eliminaran en seco, con
cepillo de nylon, nunca metalico. Si no ceden con el cepillado, se aplicaran papetas con pulpa
de papel y agua desmineralizada, cubriendo con hojas de polietileno y dejando actuar,
retirando los restos y trasladando los residuos originados. Se repetira la accion tantas veces

como sea necesario hasta acabar con la alteracion.

- Consolidacién de los morteros. Se consolidaran los morteros originales disgregados mediante

inyecciéon de adhesivo por goteo.

- Colocacion de fragmentos desprendidos de pintura mural mediante mortero de cal y arena.

taller provisional. - Reintegracion de soporte en las lagunas de pequeiio tamarfio en las que sea estrictamente
necesario, mediante la aplicacién de mortero de cal y arena. <
-
Las fases de intervencion contempladas son las siguientes: U'ZJ %‘ 8
- Arranque de las zonas en las que el estado de conservacion lo demande y preparacién del | o (</E)
- Fijacion de emergencia de la superficie pictdrica descubierta, en las zonas con inminente soporte provisional en aglomerado %g —
peligro de desprendimiento. Para ello aplicaremos adhesivo y papel japonés o gasa, O E E
dependiendo del grosor y peso - Limpieza y nivelado del reverso de forma mecanica en las zonas arrancadas @ Z0
' E D
- Apuntalamiento de las zonas donde el soporte amenace con desprenderse. Se protegeran, - Consolidacion y fijacion de la pelicula pictorica Q
ademas, de forma provisional hasta su posterior consolidacion, con un engasado y resina . . , : . >
- Limpieza de la superficie pictérica en seco mediante esponja de latex <
i g g
acrilica. 8 &
S5 2z
- Limpieza de manchas organicas en la superficie pictérica mediante Papeta AB57 W
- Eliminacion de las capas de cal que ocultan la superficie pictérica. Se hara de forma < £,
- L . . ” -~ . , =~ &6
mecanica a punta de bisturi. - Reintegracion cromatica minima alli donde sea necesario para una correcta lecturadela  |Q £2
, - . b g5
escena y siempre que tengamos los datos suficientes para ello. Se hara con acuarelas o x 52
- Limpieza superficial de las pinturas que no estan ocultas. Se realizara mediante medios , , , & 3
_ . _ o _ pigmentos aglutinados con caseinato. g >
mecanicos y con cepillos que no sean metalicos hasta eliminar la capa general de suciedad ©
superficial, alli donde el estado de las pinturas lo permita. - Aplicacion de capa de proteccion final.
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4.6 YESERIAS

4.6.1 FICHA TECNICA

DENOMINACION

Yeserias zona de Profundis

TIPOLOGIA

Motivos decorativos realizados en yeso

REGIMEN

DE PROTECCION

Estado: Inscrito.
Régimen: B.I.C
Tipo de patrimonio: Inmueble

Tipologia juridica: Monumento. Declarado monumento histérico artistico el 15

de enero de 1970 (todo el conjunto conventual)

PROPIETARIO

Ayuntamiento de Sevilla

= LOCALIZACION YESERIAS
DECORATIVAS.
PLANTA BAJA

LOCALIZACION

Provincia: Sevilla.

Municipio: Sevilla capital.

Inmueble: Convento de Santa Clara
C/ Santa Clara

| -
< 0
IDENTIFICACION Motivos vegetales y geométricos. — C '%J % 8 8
ICONOGRAFICA é & % &
oo | ‘o W 9]
S s [ ;%o —_— &
122z
IDENTIFICACION FiSICA Materiales: Yeso ;J g; s
Técnica: Tallado de yeso ” ‘it _mpl | r[—t - ”* " o E; % 3
| . ra o
Medidas totales: Decorativas, 21,7 m?. Aimohades (descubiertas) 1,5 m? || ‘ _Lj.:Lif{lJ_ jrj_ﬂjﬂ L [ "‘/ |: A >-§ n a3
| jorm wezo| | goass
Monogramas: No ”‘ \ [ el J g
¥ | | _J_HI,_ i : |
Firmas: no se tiene constancia de ellas. - juﬁ — B W J—Lv—/—\i/“J L?E_ - J'ﬁLi_“ ‘ z
. = = - N =—" 2
Inscripciones: No se tiene constancia de ellas. = | | = |18 ofog
) VESERIAS ALMOHADES L= =3
=1
DATOS Autor: An6nimo WF/ »YESERI'AS DECORATIVAS :é _% @
= | (| c C
HISTORICO-ARTISTICOS Cronologia: Distintas épocas. Entre s. Xlll y s. XIX i ﬁ\ 1 jes P’@IIA PRIMERA_ e i°l § é
Estilo: Aimohade (yeserias planta 1) . Barroco, Neoclasico (hornacinas) \\ 7_,_#_/—7———41—*—*_*_*::;?_7_*f—J R — T ‘ o §§
S ———— I —— T T 3
Escuela: Escuela Sevillana _mm— | | r—f—f i I 4 U nmm‘ WWW\ . E'i g%
Periodo: Edad Media (yeserias planta 1) . Edad Moderna (hornacinas) S
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4.6.2. ESTADO DE CONSERVACION

Dentro de las yeserias tenemos que diferenciar los dos tipos encontrados en el convento. Las
decorativas, que aglutinan las hornacinas, las bévedas que cubren escaleras, remates de las
mismas,... y por otro lado las yeserias de época almohade, restos del palacio origen del
convento. Mientras que las primeras estan descubiertas y tienen incluso, en algunos casos,
un caracter doméstico, las segundas han marcado un hito en la cronologia del convento y en
el estudio arqueoldgico y estaban ocultas, por lo que se desconocia su existencia hasta que

se descubrieron alrededor del afio 2003.
4.6.2.1. YESERIAS DECORATIVAS

Estan cubiertas por sucesivas capas de cal que aumentan los bordes de su volumetria original
y tapan en algunos casos grietas en los estratos subyacentes. Al formar parte de la
arquitectura del edificio, como en el caso de las que decoran la béveda de la escalera de
acceso a plantas superiores, sufren de las sobrecargas y movimientos que atanen a la
edificacién. Junto a la accidon antropica, también presentan dafios originados por las

condiciones medioambientales. Los dafios encontrados son los siguientes:

informacion al respecto. Los principales dafios que observamos en los restos encontrados son

los siguientes:

- Restos de morteros y enlucidos de época posterior en las oquedades de la decoracién, algo

l6gico en bienes que estan ocultos durante siglos.

- Falta de adhesion al muro (soporte), producida por los danos que las sucesivas

transformaciones del edificio le han transmitido a los restos de yeserias

- Lagunas de soporte, no podemos olvidar que son restos con tratamiento arqueoldgico, por lo

que llegan muy incompletas gasta nosotros
- Descamaciones en superficie, originadas por las condiciones ambientales

- Suciedad, manchas de humedad, propias del lugar donde se ubican y la falta de mantenimiento

y habitabilidad, conjugados con la temperatura y humedad ambientales.

- Biodeterioro. Es causado por la humedad y condiciones de temperatura favorables. A esta
alteracion se asocia la aparicion y proliferacion de organismos vivos que se acomodan en el bien

pictérico (musgos, bacterias, hongos, microorganismos, detritus de insectos, animales,...).

- Enmascaramiento de volimenes por la aplicacion de sucesivas capas de encalado
4.6.3. INTERVENCION PROPUESTA. METODOLOGIA DE TRABAJO. <
- Grietas y fisuras generadas por movimientos de la construccion U'ZJ E' 8
Se propone una intervencién que ponga en valor todo el programa decorativo relativo a (</E)
- Desprendimientos de algunos remates por disgregacion del soporte de fabrica yeserias, desarrollado en el convento de Santa Clara de Sevilla. Para la busqueda de nue o E
restos almohades, se realizara un programa de catas que complete las ya realizadas en la Saﬂh% ]
- Lagunas de soporte puntuales os
de yeserias de la planta 1. YEsS
. . . . 0 D
- Manchas de humedad, dadas las condiciones medioambientales sumamente precarias > % 0
Los trabajos se realizaran in situ, légicamente, y si hubiera la necesidad de realizar alg%
- Biodeterioro originado por las condiciones medioambientales y el abandono general del arranque, este seria tratado en alguna de las dependencias del convento habilitadas como taigr
e .. @ g3
edificio. provisional. c Qi
4.6.2.2. YESERIAS ALMOHADES Las hornacinas decorativas nos acercaran en algunos casos a un tipo de decoracion mas o
—~ 88
“doméstica” mientras que las yeserias almohades de la planta 1 tendran un valor documenfl 5 €
Son de una importancia trascendental en el conjunto del edificio. Aparecen bajo una gruesa . . . . . R P
excepcional que reforzaran el itinerario cultural del espacio Santa Clara. H 83
capa de enlucido y posiblemente haya mas en la sala donde se ubican. Se seguiran realizando 82
Q
. I . ~ (O]
catas hasta su total descubrimiento. Son restos, dada su antigliedad no existen pafios de gran
tamanio, estan muy perdidas, pero las huellas que han llegado hasta la actualidad dan mucha
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4.6.3.1. YESERIAS DECORATIVAS

- Se eliminaran las capas de cal que impidan la correcta lectura del elemento y enmascare

sus volumenes, de forma mecanica, aplicando microtorno si fuera necesario.

- Proteccion previa de fragmentos semidesprendidos con resina acrilica y papel japonés y/o

gasa para evitar su total desplome.

- Eliminacion de morteros adheridos empleando medios mecanicos para ello

- Eliminacion de microorganismos mediante cepillado

- Reparacion de grietas y fisuras mediante pasta de escayola

- Se consolidaran las oquedades mediante mortero de inyeccion especifico para yesos

- Colocacion de fragmentos desprendidos mediante pasta de escayola y espiga de refuerzo

de fibra de vidrio.

- Reintegracién de soporte alli donde se vea alterada la simetria del conjunto mediante pasta
de escayola, incluso la realizacién de moldes de silicona si fuera necesario para reproducir

relieves. Aunque en general, vamos a seguir un criterio conservativo en la intervencion de

4.6.3.2. YESERIAS ALMOHADES

- Proteccion temporal con resina acrilica y engasado de los fragmentos que corran peligro de
desprendimiento (algunos de los restos estan ya engasados, suponemos que en la intervencion

que los saco a la luz)

- Arranque de las zonas en las que esta operacidon sea necesaria para salvaguardar la integridad
de un elemento que ya de por si ha llegado hasta nuestros dias muy perdido. Algunos de los

muros que las soportan corren peligro de derrumbe o estan altamente deteriorados.

- Se continuara con la realizacion de catas hasta la delimitacion completa de los posibles restos
de yeserias que se conservan. Se realizara de forma mecanica y controlada para no ocasionar
mas pérdidas de las ya existentes. Dependiendo de los resultados obtenidos, se modificara el

presupuesto anadiendo la medicién nueva si se encontraran mas restos
- Eliminacion de microorganismos de forma mecanica mediante cepillado

- Aplicacién de biocida mediante pulverizacion, para prevenir la apariciéon de futuros ataques

biolégicos.

- Se recogeran los bordes y se sellaran las grietas con pasta de escayola

<
todo el convento, en este apartado haremos alguna excepcidn y se reintegraran los volumenes e : . - - a
- Consolidacion de oquedades mediante inyeccion de mortero especifico para yesos o escayd %,E
perdidos por tratarse de elementos decorativos de menor valor artistico. . : 7
segun el grosor de las mismas g W
o . <o

- En principio no nos aparecen yeserias policromadas en este apartado, por lo que no se - : . ,

P P P y P P P 9 - Colocacion de fragmentos desprendidos con pasta de escayola y refuerzo de espiga de fi @a%
incluyen tratamientos de pelicula pictérica. Si con el avance de los trabajos sucediera, se de vidrio @3
, - . : =
incluira una partida que contemple tal hecho. >3

<
- Se aprecian en algunas zonas restos de pigmentacién oscura en los huecos de los relieves o
- Limpieza en superficie de las yeserias con esponja de latex vulcanizado, eliminando los - : o C o
dibujo. Con los estudios propuestos, se analizaran muestras y se concluira si son restos ?
restos con brocha suave. . . - L o _— : , ,
policromia original. Si asi fuera, se realizara una fijacidon de la capa de policromia, alli dor%
- Eliminacién de posibles sales minerales de forma mecanica aparezca, mediante resina acrilica pulverizada. A
<
- Limpieza de las manchas organicas mediante blanqueador o papeta AB57 - Limpieza superficial con pulpa de celulosa y agua desmineralizada, afiadiendo un tensoacﬁ%b
si fuera necesario, tras los E.I.M. pertinentes (Ensayos de Idoneidad por Muestreo). @j
- Al ser hornacinas de estancias de convento, lo mas probable es que al ser eliminadas las
capas de cal, aparezcan restos de cera y humo, por lo que habra que realizar una limpieza - Eliminacion de sales y depésitos afiadidos de forma mecanica, insistiendo con papeta AB57|en
mas a fondo con espatula térmica y White spirit, e incluso con isooctano. las de mas resistencia
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- Limpieza de manchas organicas mediante blanqueador aplicado con hisopos.
- Eliminacién de restos de cal adheridos a la superficie descubierta de forma mecanica.

- Consolidacion final del conjunto con Nanorestore, consolidante a base de hidréxido de calcio

nanofasico, aplicado por pulverizacion o rociado.

4.7. AZULEJERIA

Las decoraciones ceramicas se reparten por todo el conjunto conventual, limitdndose en la
zona Profundis, que es la que nos ocupa ahora, a pequefios pafnos de azulejos de caracter
doméstico y como remates para embellecer el alféizar de algunas ventanas, la base de las

hornacinas y las tabicas o contrahuellas de los escalones de acceso a plantas superiores.

Elementos decorativos ceramicos cocina planta primera

4.7.1. FICHA TECNICA

DENOMINACION

Azulejeria variada, zona de Profundis

TIPOLOGIA

Azulejos decorativos ceramicos

REGIMEN
DE PROTECCION

Estado: Inscrito.
Régimen: B.I.C

Tipo de patrimonio: Inmueble

Tipologia juridica: Monumento. Declarado monumento histérico artistico el 15

de enero de 1970 (todo el conjunto conventual)

PROPIETARIO

Ayuntamiento de Sevilla

LOCALIZACION

Provincia: Sevilla.

Municipio: Sevilla capital.

Inmueble: Convento de Santa Clara
C/ Santa Clara

IDENTIFICACION
ICONOGRAFICA

Motivos animales, vegetales y geométricos.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,
EDIFICACIONES COLINDANTES DEL REAL MONASTERIO DE SANTA

L 3 4
Tk
IDENTIFICACION FiSICA Materiales: Barro, pigmentos o E/_)
Técnica: Ceramica vidriada <o >
Medidas totales: 36 m? g % EE
Monogramas: No Eé %
Firmas: No se tiene constancia de ellas. > 2 »
Inscripciones: No se tiene constancia de ellas. %
24
DATOS HISTORICO- | Autor: Anénimo % $
ARTISTICOS Cronologia: Distintas épocas. Entre s. XVIl'y s. XIX
Estilo: Varios. é E g
Escuela: Escuela Sevillana 0 §§
Periodo: Edad Moderna ﬁ%. ﬁg
(No se adjunta plano de localizacién ya que se tratan en su mayoria de pequefias decoraciones &
que se repiten y diseminan por toda la zona Profundis).
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4.7.2. ESTADO DE CONSERVACION

La propia naturaleza del material ceramico favorece un estado de conservacién aceptable, si
bien la dejadez del edificio y la accién antropica y medioambiental han repercutido
negativamente en las decoraciones de azulejeria. Hay piezas que faltan, mucha suciedad y
el estado del soporte (muro) sobre el que se asientan deja mucho que desear. Algunos pafos
estan incompletos y otros tienen una disposicion alterada. Entre los dafios observados

encontramos los siguientes:

- Suciedad generalizada, depdsitos adheridos. El abandono del edificio y su falta de

mantenimiento han favorecido la magnitud de esta patologia

- Biodeterioro. Igual que en el apartado anterior, esta originada por la falta de
mantenimiento del edificio, que se ha poblado de distintas especies bioldgicas (animales,

plantas, microorganismos,...)

- Sales minerales. Las condiciones de temperatura y la humedad favorecen la aparicion

de este tipo de dafo, muy propio de las piezas ceramicas.

- Alteracion del vidriado, descamaciones. Se producen levantamientos de algunas

zonas de la superficie vidriada debido a las condiciones extremas medioambientales.

- Roturas, a veces por las presiones y movimientos ejercidos por el soporte, otras por

la accion antrépica.

- Lagunas de material. Los pafos y remates estan incompletos en algunas zonas, bien

por roturas bien por pérdidas.

- Llagueado sobrepasando el azulejo, producto de intervenciones posteriores a su

colocacion original.

- Falta de adhesion al soporte. El mal estado de la mayoria de los muros origina

desprendimientos y deformaciones.
4.7.3. INTERVENCION PROPUESTA. METODOLOGIA DE TRABAJO

Se propone una actuacion conservativa que ayude al visitante a interpretar como era la vida

cotidiana en el espacio conventual, respetando la disposicién y caracter de la decoracion de

azulejeria. Las reposiciones seran minimas, solo en casos donde sea estrictamente necesario.

Entre las fases de actuacion estan:

- Se etiquetaran las piezas fragmentadas de los pafos ceramicos que asi lo requieran para su

posterior reconstruccion, en caso de desmontaje.
- Desmontaje de las piezas que asi lo requieran, protegiendo con gasa y resina acrilica

- Limpieza superficial, eliminacion de depdsitos adheridos y morteros de agarre. Se eliminaran
de forma mecanica con cepillo suave, ayudandonos con bisturi o similar en las zonas donde se

acumulan mas suciedad.

- Se eliminaran microorganismos, a base de agua oxigenada con agua desmineralizada en una
proporcion de 70:30, aplicando calor en la zona para reblandecer y cepillando los restos. Una
vez eliminados se aplicara un tratamiento biocida mediante pulverizacion con Biotin T diluido en

agua desmineralizada.

- Limpieza quimica. Eliminacién de sales. Se combinara la limpieza mecanica con bisturi

con la aplicacién de detergente neutro en agua desmineralizada y cepillado de la zona a tratar.

=<

- Consolidacion de los morteros de agarre al muro mediante inyeccion de mortero PL

previa humectacion con agua desmineralizada de la zona.

- Se repasara el llagueado, eliminando las zonas sobrepasadas de forma mecanica y

fijaran las piezas sueltas o desprendidas que aparecen en la base con mortero de cal y aren

- Consolidacion y proteccién, tanto del soporte como del vidriado mediante la aplicac

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

de una lechada de cal en superficie.
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ESTUDIO DE RESTAURACION

4.8. ELEMENTOS EN PIEDRA

Los elementos en piedra que encontramos en la zona Profundis son basicamente el sepulcro
del Obispo de Silves, la pila de agua bendita a la entrada de profundis y la lapida del

enterramiento de Leonor de Guzman.

4.8.1. FICHA TECNICA

DATOS Autor: Andnimo

HISTORICO-ARTISTICOS Cronologia: Distintas épocas. Entre s. XIV y XVI

Estilo: Varios.
Escuela: Escuela Sevillana

Periodo: Edad Antigua/Moderna

DENOMINACION
Lapida Leonor de Guzman

Sepulcro del Obispo de Silves

Pila de agua bendita de sala de Profundis

Tipologia juridica: Monumento. Declarado monumento histérico artistico el 15

de enero de 1970 (todo el conjunto conventual)

i _‘_' o 7%};%*
LOCALIZACION ELEM. PIEDRA |
1. Sepulcro Obispo Silves |

2. Pila agua bendita

il 7 T

PROPIETARIO Ayuntamiento de Sevilla

3. Lapida Leonor de Guzman __{

LOCALIZACION Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla capital.
Inmueble: Convento de Santa Clara

C/ Santa Clara

= NI S

El sepulcro del Obispo de Silves es una pieza importante de la escultura medieval sevillana,

IDENTIFICACION
ICONOGRAFICA

Sepulcro, lapida conmemorativa y pila con crucifijo franciscano

la que no quedan muchos ejemplos. Su policromia es con toda probabilidad de época poster

aunque bastante antigua también.

IDENTIFICACION FiSICA Materiales: Piedras de distinta tipologia

Técnica: Talla en piedra

Medidas: Sepulcro Obispo 2,5 x 3,2 m.
Lapida Leonor 1 x 0,7 m.
Pila 0,70 x 0,35 m.

Monogramas: No

Firmas: No se tiene constancia de ellas.

Inscripciones: En el sepulcro y en la lapida, alusivas a sus protagonistas.

TIPOLOGIA Piedra tallada : o =T "1
t ‘ |

B = £ 1 ||

: ; [ 1 L
REGIMEN Estado: Inscrito. gy — |

' sgi 1 I N .

DE PROTECCION Régimen: B.I.C pee— L |7T‘ S T -“|

Tipo de patrimonio: Inmueble s i i T.H‘I L‘[::fﬂ'i
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ESTUDIO DE RESTAURACION

4.8.2. ESTADO DE CONSERVACION

La piedra es un material muy resistente, esta caracteristica ayuda a que las piezas, aun
siendo bastante antiguas, lleguen hasta nuestros dias en un estado medianamente
aceptable. Al estar situadas en interior, no sufren las inclemencias del tiempo de forma
directa, lo cual también ayuda a que se hayan conservado bastante integras. La accién
antropica es lo que mas suele perjudicar este tipo de obras, unido a las condiciones

medioambientales. Los dafios observados son los siguientes:
Sepulcro de Silves

- Suciedad generalizada, grandes acumulaciones, en los planos horizontales, de suciedad

superficial.

- Presencia de microorganismos. La suciedad y humedad ambiental, la falta de ventilacion y
la acumulacién de polvo (favorece la higroscopicidad) tienen como resultado la apariciéon de

microorganismos en el sepulcro.

- Erosion, desgastes. Con los estudios de caracterizacion de materiales se determinara el
tipo de piedra. Por el aspecto debe ser una arenisca muy porosa, pues en algunas zonas
aparece disgregada. Esta tipologia favorece estas alteraciones, combinada con unas malas

condiciones ambientales.

- Descamaciones. La capa mas superficial de la piedra y la policromia se aprecian levantadas

en forma de microescamas.

- Lagunas de soporte. Son producto de la erosién y de una mala conservacion. Aparecen
zonas practicamente perdidas en la que los volumenes se desdibujan, perdiendo la lectura

visual del motivo.

- Lagunas de policromia. Aunque la policromia probablemente es posterior a la ejecucion del
sepulcro, la vamos a conservar pues es un afadido historico. Tiene pérdidas concentradas
en algunas zonas, producto de una técnica de ejecucion poco adecuada para el soporte sobre

al que se aplicé.

- Policromia pulverulenta. Es también el resultado de una técnica de ejecucion inapropiada

combinado con el exceso de humedad y los cambios bruscos de temperatura.

Pila de agua

Es muy sencilla y se situa a la entrada de la sala de profundis. En ella se distinguen tres piezas,

la pila, el corazén y la cruz. La pila y la cruz son de piedra tipo marmol o similar, mientras q
el corazén esta realizado en una de tipo arenisca. De ahi que las dos piezas de marmol
conserven mejor que la arenisca, por ser este un material mas estable. Entre los dan

encontramos:

ue

se

(O8]

- Suciedad generalizada, ademas de manchas del encalado de la pared, de naturaleza antrépica

- Ataque de microorganismos. La suciedad y humedad ambiental, la falta de ventilacion y
acumulacion de polvo (favorece la higroscopicidad) tienen como resultado la aparicion

microorganismos
- Lagunas de soporte, son de naturaleza antropica en su mayoria.

- Erosion, materiales disgregados. Se concentran en la zona del corazoén, al estar ejecutado

un tipo de piedra mas porosa, es mas susceptible de sufrir esta alteracion.

- Morteros tapando elementos originales. Se aprecian morteros posteriores sobrepasando

perimetro del bien en cuestién.
Lapida del sepulcro de Leonor de Guzman

Tiene un buen estado de conservacién en general. Esta incrustada en la pared, bajo U
hornacina de medio punto a modo de nicho. Es una lapida conmemorativa/funeraria con
inscripcion en latin aludiendo a la alli sepultada y la fecha de su muerte. Entre los dafnos g

aparecen estan:

- Grietas vy fisuras, puede que estén producidos por movimientos del muro sobre el que

asienta la pieza
- Suciedad generalizada, propia de todo el entorno que nos ocupa

- Morteros sobrepasando el perimetro de la lapida, producto de una mala intervencioén posteri

‘se localizan en la zona inferior

la
de

en

el
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ESTUDIO DE RESTAURACION

4.8.3. INTERVENCION PROPUESTA. METODOLOGIA DE TRABAJO

Con la intervencién se pretende devolver una correcta lectura formal al conjunto siguiendo
un criterio conservativo general. Las fases de actuacion serian las siguientes. Las enuncio
conjuntamente para no ser demasiado reiterativa. En la estimacion econdémica seran

contempladas y valoradas segun mediciones de cada apartado.

- Limpieza superficial, mediante brocha suave y aspirado, de las zonas que asi lo permitan,
alli donde la policromia no corra peligro de desprenderse o nos encontremos la piedra sin

policromar
- Fijacion de la policromia pulverulenta al soporte mediante papel japonés y cola animal

- Eliminacién de morteros no originales, superpuestos de forma mecanica, incluso ayuda de

microtorno alli donde sea necesario

- Consolidacion vy fijacion del soporte constructivo mediante la inyeccion de mortero de cal y

arena

- Reparacion de las grietas y fisuras mediante aplicacion de mortero de cal y arena o similar.
- Eliminacién de microorganismos cepillando de forma mecanica y aplicacion de biocida.

- Limpieza de suciedad persistente con laser

- Consolidacién del soporte pétreo mediante silicato por impregnacion o pulverizacion,

dependiendo de la zona a tratar.

- Reconstruccién volumétrica de los elementos que impidan una correcta lectura formal del

conjunto.

4.9. EQUIPO DE TRABAJO

En la fase de estudios, dado su caracter interdisciplinar, se contara con los especialistas

titulados que demande cada estudio (Quimico para la caracterizacion de materiales, historiador

del arte para estudio histérico, fotégrafo,...)
En la fase intervencion, el equipo estara formado por

- Pintura mural: Cinco restauradores- conservadores especialistas en pintura mural y

ayudante de restauracion
- Yeserias decorativas: tres restauradores- conservadores y dos ayudantes de restauracion

- Yeserias almohades: Tres restauradores- conservadores especialistas en yeserias y

ayudante de restauracion
- Azulejeria: Dos restauradores- conservadores y un ayudante de restauracion

- Piedra: Dos restauradores- conservadores especialistas en piedra y un ayudante

restauracion.

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

CGERENCI A DE URBANI SMO Y MEDI O AMBI ENTE

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
EDIFICACIONES COLINDANTES DEL

PARA LA

REHABILITACION, CONSOLIDACION Y

PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS

201

Gerencia de Urbanismo

SUPERVI SADO

19/ 08/ 2025
N EXPTE: 18/2024

No8po
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

y Medio Ambiente

PAG 204/ 235

N DOC. 1/8




ESTUDIO DE RESTAURACION

DURACION ESTIMADA DE LOS TRABAJOS. CRONOGRAMA

La duracion estimada para el total de las zonas a intervenir se prevé de la siguiente forma,

pudiendo realizar de forma simultanea la mayoria de los trabajos, ya que se encuentran en

dependencias diferentes y no interfieren entre si.

Fase estudios.........oovooii i 2 meses

Fase intervencion..........ccocvieeiiiiiiiin, 10 meses

Fase elaboracion memoria final..................... 1 mes
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5. ESTUDIO DE PATOLOGIAS
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ESTUDIO DE PATOLOGIAS

5.1. INTRODUCCION

El siguiente estudio recoge todas aquellas patologias y problemas localizados en el Real
Monasterio de Santa Clara de Sevilla. Mas concretamente, en la zona denominada Fase 2

Sala de profundis y viviendas anexas.

Este estudio se divide en tres partes, por un lado, se define la patologia existente en el bien;
a continuacion, se localizan las causas que la han provocado; por ultimo, se desarrolla el

tratamiento mas oportuno para la eliminacion de la patologia.

Para tener una vision global de las patologias que afectan al edificio dividimos todas ellas en

cinco grandes grupos:

Fisuras y grietas

Eflorescencias

Bioalteracion

Defectos ocasionados por la accion del agua
Pérdida de material

Defectos y alteraciones

N o g bk~ Db~

Lesiones y deterioro

5.2. TIPOS DE PATOLOGIAS

1. FISURAS Y GRIETAS

Dentro de este apartado encontramos dos patologias distintas. Aunque las fisuras y las grietas
puedan tener un origen comun, ambas se diferencian por la importancia o gravedad con la que

afectan al elemento portante.

- FISURA

CAUSA

Son varios los posibles causantes de este tipo de patologia. De forma general, una fisura se
produce como consecuencia de una tension localizada que el material no es capaz de soportar
por lo que provoca una separacion fisica entre partes. Cuando la separacién o profundidad es

de mayor envergadura, y debilita un elemento estructural, se le denomina grieta.

Las fisuras no suponen un riesgo para la estructura del edificio ya que son meramente estéticas

y superficiales.

E
LLA

2

Las principales causas que originan las fisuras son la contraccion y dilatacion de los material

E
S

debido a la humedad y los cambios de temperatura, una mala calidad o aplicacion de

]
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materiales, golpes, vibraciones y el propio asentamiento del edificio.
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En primer lugar, se debe analizar adecuadamente el estado de la fisura. Una vez identifiquen
que se trata de una fisura y no una grieta, debemos retirar el material superficial, a veces ba

con un simple lijado, para posteriormente taparlo y aplicarle un nuevo acabado.

En el caso de que esta fisura persistiera, bien apareciendo de nuevo en el mismo lugar, o incly

aumentando su tamafo y profundidad, se colocaran los testigos necesarios en la zona afecta

GIRENC! A DE URBANISS
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Si el desplazamiento es importante, pasara a ser tratado como una grieta y se realizara un estu

estructural detallado y pormenorizado para identificar de donde provienen las cargas o Jos

empujes que provocan este movimiento.
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- GRIETAS

CAUSA

Al igual que las fisuras, las grietas se producen por lo general como consecuencia de una
tension localizada que el material no es capaz de soportar por lo que provoca una separacion
fisica entre partes. Esta separacion suele ser de mayor envergadura y profundidad, y puede

llegar a afectar al elemento portante o estructural.

Las grietas son roturas que no solo afectan a la superficie del paramento, sino que se pueden
extender a lo largo de todo su espesor. Suelen aparecer en elementos portantes como pilares,

muros de carga y forjados.

Entre las causas mas comunes estan la sobrecarga de los elementos portantes, la pérdida de
seccion del elemento, movimientos del edificio o asientos causados por cambios en el terreno,

etc.

TRATAMIENTO

En primer lugar, se realiza la colocacién de testigos en la zona afectada. Estos testigos nos

daran el rango de movimiento que el elemento estudiado esta realizando.

Sila dimension y profundidad de la grieta no aumenta, se podra reparar mediante la aplicacion

una malla de fibra de vidrio antes de aplicar el mortero de cal.

En el caso de que el desplazamiento del elemento sea importante, se realizara un estudio
estructural detallado y pormenorizado para identificar de dénde provienen las cargas o los

empujes que provocan este movimiento.

Vista de las grietas en el paramento norte de la sala 12. Vista en detalle de grieta en sala 3.

2. EFLORESCENCIAS

CAUSA

Las eflorescencias son formaciones de elementos cristalinos, de diferentes tonalidad
comunmente en un rango de blancos, con polvo, sobre la cara superficial del elemento. E
cristalizacion cuando se produce dentro del material o entre los elementos aglutinantes pue

llegar a provocar el empuje y la pérdida de material en las superficies de los paramentos.

Estos cristales de sales se suelen depositar en las superficies (ladrillos, ceramica, hormigon, e
que han tenido humedad. Este fendbmeno se puede producir cuando los materiales de los mur
revestimientos o pavimentos son porosos y contienen sales solubles. También la humedg
ascendente, la condensacion o la pérdida localizada de agua de alguna instalacion pued
provocar la aparicion de estas eflorescencias.

Otras de las posibles causas son las sustancias afiadidas en intervenciones de restauracion ¢

GERERCI & Di URBANI SMO YSMERH OGAMBI ENTE
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propia degradacion entre la piedra y el mortero.
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TRATAMIENTO

El primer paso para eliminar las posibles nuevas apariciones es disminuir la humedad en el
elemento afectado. Para las humedades ascendentes se realizaran nuevos sistemas de
recogida de aguas y drenajes perimetrales, ademas de la mejora de la ventilacion en las bases

de los muros.

A continuacion, disminuir la infiltracion de agua de lluvia mediante tratamientos hidrofugantes
y consolidantes mediante la aplicacion a baja presion de un impregnante no filmégeno a base
de resinas siloxanicas al disolvente organico.

Para la eliminacion de los cristales ya existentes, se realizara la limpieza de juntas y rejuntado

del elemento afectado con el empleo de un cepillo hasta conseguir la desintegraciéon completa.

3. BIOALTERACION

Existen diferentes patologias que provienen de la actuacién de elementos biéticos. Entre ellas

identificamos en la actuacién dos importante: enraizamientos/musgos y hongos.

‘ENRAIZAMIENTOS/MUSGOS

CAUSA

Uno de los causantes mas comunes de la presencia de musgos y vegetacion es la presencia
de humedad en el elemento afectado. Esto les permite crecer y enraizarse a lo largo del
elemento y provocar pérdidas en los aglutinantes e incluso la caida superficial de elementos.

La exposicion a agentes atmosféricos y el ataque de organismos autétrofos son otra de las
causas de esta patologia.

TRATAMIENTO

Al igual que en el caso anterior, el primer paso para eliminar las posibles nuevas apariciones es
disminuir la humedad en el elemento afectado. Para ello se realizaran tratamientos hidrofugantes

y consolidantes del bien afectado.

Se debera realizar una limpieza profunda de juntas y rejuntado para eliminar cualquier resto de
raices o semillas que puedan provocar la nueva aparicion de vegetacion y musgos. Alli donde
sea necesario, se aplicara puntualmente productos biocidas que complementos los trabajos de

limpieza.

Nuevos sistemas de recogida de agua, tales como canalones, drenajes perimetrales, etc.

favoreceran la eliminacién de humedades provenientes de aguas no controladas.
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Vista interior de la sala junto al Sepulcro del Obispo. Vista exterior del arco de entrada al claustro. Hg
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‘HONGOS

CAUSA

Al igual que en el caso anterior, la causa mas comun de la existencia de hongos en las
edificaciones es la presencia de humedad. En el caso de los hongos, no provocan la pérdida
volumétrica del elemento sobre el que se encuentran, pero si distorsionan su percepcion, e

incluso a nivel superficial aparecen costras.

La exposicion a agentes atmosféricos y el ataque de organismos autétrofos son otra de las

causas de esta patologia.

TRATAMIENTO

El primer paso para eliminar las posibles nuevas apariciones es disminuir la humedad en el
elemento afectado. Para ello se realizaran tratamientos hidrofugantes y consolidantes del bien
afectado. En caso de fugas de instalaciones, se subsanara el problema para evitar nuevas

fugas de agua que afecten al entorno mas préximo.

Se debera realizar una limpieza profunda de juntas y rejuntado, ademas de toda la superficie
que se vea afectada. Alli donde sea necesario, se aplicara puntualmente productos biocidas
que complementos los trabajos de limpieza.

Nuevos sistemas de recogida de agua, tales como canalones, drenajes perimetrales, etc.

favoreceran la eliminacion de humedades provenientes de aguas no controladas.

4. DEFECTOS OCASIONADOS POR LA ACCION DEL AGUA

Entre los principales defectos o patologias ocasionadas por la accion del agua encontramos
la humedad por filtracion y la humedad por capilaridad.

- HUMEDAD POR FILTRACION

CAUSA

Las principales humedades por filtracién que encontramos en el proyecto estan directamente
relacionadas con las cubiertas. El desplazamiento o pérdidas de piezas ceramicas en cubierta

esta provocando la entrada de agua, generando humedades en muros.

Ademas, la falta de estanqueidad de carpinterias o falta de vidrios esta provocando la entrada

descontrolada de agua y agentes atmosféricos a los diferentes espacios.

TRATAMIENTO

Para el tratamiento de esta patologia primero debemos identificar la posible entrada del agua de
lluvia. Una vez reparado este problema, se realizara la limpieza de juntas y rejuntado, asi como

el secado de las zonas humedas.

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA
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ESTUDIO DE PATOLOGIAS

- HUMEDAD POR CAPILARIDAD

CAUSA

En el caso de las humedades por capilaridad, se identifican tres situaciones principalmente.
La primera, se debe directamente a la filtracion del agua del propio terreno que subo a través
de los muros. En segundo lugar, ocasionado por la exposicidn permanente a los propios
agentes atmosféricos, y, por ultimo, debido a vertidos de agua a través de colectores

empotrados

TRATAMIENTO

Para los dos primeros casos, la filtracion del agua del propio terreno y la exposicién a los
agentes atmosféricos, el mejor tratamiento son las inyecciones de cal y nanoparticulas de
silice sobre la base del muro. Con ello evitamos que todas estas aguas suban a través de la

cimentacion y aparezcan los bajos de los muros llenos de humedades.

En el ultimo caso, en el que se identifican fugas provocadas por colectores empotrados en
muros, debemos picar hasta dar con el colector y reparar o sustituir si procede el elemento en
mal estado. Debemos evitar en la medida de los posible, el trazado de nuevas redes por

interiores de muros para que no vuelva a darse esta situacion.

Una vez reparado el colector, se realizara la limpieza de juntas y rejuntado, asi como el secado

de las zonas humedas.

5. PERDIDA DE MATERIAL

Dentro de este grupo de patologias encontramos dos variantes. La primera de ella
perteneciente a la pérdida de material por degradacion superficial, y la segunda y de mayor
gravedad por pérdida volumétrica.

- DEGRADACION SUPERFICIAL POR LAVADO

CAUSA

Las principales patologias de degradacién de los paramentos es la causada por el lavado
superficial. La presencia de agua continua, la formacion salina y la falta de mantenimiento

provoca la perdida de cohesion de los elementos y por tanto el lavado de las superficies.

TRATAMIENTO

Para el tratamiento de esta patologia, se propone la limpieza de juntas y rejuntado con mortero

compacto de altisima higroscopicidad y transpirabilidad de cal hidraulica natural.
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- PERDIDA VOLUMETRICA

CAUSA

Ademas de la degradacion por lavado superficial, identificamos las pérdidas volumétricas.
Estas, a diferencia de la anterior, que principalmente estaba asociada a los agentes
atmosféricos, pueden tener diferentes origenes. La pérdida de cohesion de las partes, falta

de mantenimiento, la propia accién humana, etc.

Se identifican rapidamente pues son zonas bien delimitadas, en las que el resto del entorno

se mantiene estable, y ésta sufre la pérdida parcial o completa del material.

TRATAMIENTO

Para la recuperacion de la homogeneidad de los elementos, se propone el mismo tratamiento
a esta patologia, a través de la limpieza de juntas y rejuntado con mortero compacto de

altisima higroscopicidad y transpirabilidad de cal hidraulica natural.

En los casos en los que la pérdida sea mayor, se utilizara un ladrillo de barro de reposicion en

caso de que exista, o en su lugar uno de similares caracteristicas de factura manual.

6. DEFECTOS Y ALTERACIONES

Para este grupo de patologias, hemos dividido los diferentes tipos en cuatro. Estos son:
intervenciones descontextualizadas, afadidos de materiales divergentes, afadidos
irregulares con mortero de cemento y afadidos de pintura plastica. Todos ellos tienen en

comun la acciéon del hombre.

- INTERVENCION DESCONTEXTUALIZADA

CAUSA

La causa principal de esta patologia es la alteracion ocasionada por la accion del hombre. En
este apartado se incluyen todos aquellos elementos no propios de la construccion, tales como,
trazado de instalaciones vistas, carteleria, puntales, etc.

TRATAMIENTO

Para el tratamiento de esta patologia se debe realizar un estudio completo de la composicion

original de los bienes para asi valorar pormenorizadamente las posibilidades de restauracion.

Todos aquellos elementos que no supongan una nueva actuacion agresiva sobre el bien, seran
desmontados. Para aquellos que estén integrados en la edificacién es valorara la posibilidad o

no de eliminar.

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

Vista testero oeste de la sala profundis. Visa en detalle del hueco tapiad‘
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- ANADIDOS IRREGULARES CON MORTERO DE CEMENTO

CAUSA

Dentro de este apartado hemos incluido una de las patologias mas encontradas en el
proyecto. Se tratan de los afiadidos de mortero de base cementosa. Como se muestran en
las imagenes, muchas de las estancias han sido intervenida de forma inadecuada con este

material, provocando grandes problemas en los muros patrimoniales.

TRATAMIENTO

Dado el duro impacto que supone estas actuaciones sobre el bien, se realizara un profundo
estudio para la eliminacion y el picado de todos los elementos superficiales de mortero de
base cementosa, para posteriormente aplicar un acabado con mortero de cal. Se prestara

especial cuidado en aquellas salas con pinturas murales bajo estas capas.

Vista parcial de las actuaciones con mortero de base cementosa

- ANADIDOS DE MATERIALES DIVERGENTES

CAUSA

La causa principal de esta patologia es la alteracién ocasionada por la accion del hombre. En

este grupo se incluyen todos aquellos materiales de diferentes origenes y composicion,

empleados por el hombre en la aplicacion sobre muros y huecos.

TRATAMIENTO

Para el tratamiento de esta patologia se debe realizar un estudio completo de la composicion

original de los bienes para asi valorar pormenorizadamente las posibilidades de restauracion.

Se realizara el picado de elementos superficiales, para posteriormente aplicar un acabado con

mortero de cal. Se prestara especial cuidado en aquellas salas con pinturas murales bajo est

capas.

- ANADIDOS DE PINTURA PLASTICA
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En actuaciones anteriores se han realizado pequefas catas bajo la pintura, constatandoseg %I
menos en las tres primeras salas de la actuacion, pinturas decorativas (sala de las yeserias, s o
de profundis y sala del Obispo de Silves %
TRATAMIENTO é‘
Se realizara un profundo estudio para la eliminacién y el picado de todos los elementgs
superficiales de pintura plastica, para posteriormente aplicar un acabado con mortero de cal. |Se
prestara especial cuidado en aquellas salas con pinturas murales, las cuales seran restauradas
y puestas en valor.
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7. LESIONES Y DETERIORO

Para el ultimo de los casos, contemplamos la existencia de zonas con posibilidad de colapso.

CAUSA

La principal causa que provoca este tipo de situaciones es el desequilibrio estructural del
elemento afectado. Por lo general, esta asociado a tensiones localizadas que el material no

puede soportar, y provoca inestabilidad en toda la zona.

Entre las causas mas comunes también estan la sobrecarga de los elementos portantes, la
pérdida de seccion del elemento, movimientos del edificio o asientos causados por cambios

en el terreno, etc.

TRATAMIENTO

En primer lugar, se realiza la colocacién de testigos en la zona afectada. Estos testigos nos

daran el rango de movimiento que el elemento estudiado esta realizando.

Una vez valorado el testigo, se realizara un estudio estructural detallado y pormenorizado para

identificar de doénde provienen las cargas o los empujes que provocan este movimiento.

Cuando el elemento afectado esté estabilizado y fuera de peligro de derrumbe se procedera
a la eliminacion de todos los agentes que actuan sobre la zona. Entre ellos, disminuir la
infiltracién de agua de lluvia mediante tratamientos hidrofugantes y consolidantes mediante la
aplicacion a baja presion de un impregnante no filmégeno a base de resinas siloxanicas al

disolvente organico.

Para la eliminacion de los cristales ya existentes, se realizara la limpieza de juntas y rejuntado

del elemento afectado con el empleo de un cepillo hasta conseguir la desintegracion completa.

Vista alzado este y sur de la sala 12
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6. CUMPLIMIENTO DEL CTE
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

6.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

CTE-DB-SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO). JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

DOCUMENTOS BASICOS DEL CTE

SI-0 TIPO DE PROYECTO Y AMBITO DE APLICACION DEL DOCUMENTO BASICO

Definicion del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y
el alcance de las mismas.

[ Tipo de proyecto () | Tipo de obras previstas (2) | Cambio de uso (*) [ Uso Industrial (4) |

| Publica concurrencia | Restauracion y rehabilitacion | No [ No |

() Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de
instalaciones; proyecto de apertura...

(?) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacion
o refuerzo estructural; proyecto de legalizacion...

(3) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

(*) Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre)

cumplen las exigencias basicas mediante su aplicacion.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre)
cumplen las exigencias basicas mediante su aplicacién.

SI-1  PROPAGACION INTERIOR
Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio.

Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estaran compartimentados en sectores de incendios en las condiciones
que se establecen en la tabla 1.1 de esta Seccidn, mediante elementos cuya resistencia al fuego
satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccion.

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del
mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en
el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que
establece la tabla 1.1.

Resistencia al fuego Resistencia al fuego
Sector Ne° Superficie Uso del elemento del elemento
construida (m?) | previsto compartimentador compartimentador
Sect. " Sobre Rasante () (%) Bajo Rasante (%) (?)
Norma | Proy. Norma Proyecto Norma Proyecto
ANTIGUAS
VIVIENDAS Y Pub.
SALA DE 1 2500 |1196,5 Conc El-60 El-60 El-120 -
PROFUNDIS

(") Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos
no contemplados en este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcion de la
densidad de ocupacion, movilidad de los usuarios, etc.

(3) Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccién.

(®) Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos compartimentadores de
incendio.

Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y
bajo) segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccién, cumpliendo las condiciones
que se establecen en la tabla 2.2 de esta Seccién.

Condiciones Nivel de | Vestibul Resistencia al fuego (%)
Local o zona Proyect | riesgo |o indep. Paredes y Puertas
Norma 1 2 Estructura .
o @) (®) techos comunic.
En
- todo - - No - - El245-c5
caso

(") Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Seccién.

(®) La necesidad de vestibulo de independencia esta en funcion del nivel de riesgo del local o zona,
conforme exige la Tabla 2.2 de esta Seccion.

(®) Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 2.2 de esta Seccidn.

Reaccion al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

NOMENCLATURA PRINCIPAL

contribucion a la propagacion del fuego

A1l No combustible; sin contribuir al fuego en grado maximo.

A2 No combustible; sin contribuir al fuego en grado menor.

B Combustible con contribucion muy limitada al fuego.

C Combustible con contribucion limitada al fuego.

D Combustible con contribucion media al fuego.

E Combustible con contribucion alta al fuego.

F Sin clasificar.

SUBINDICES

Humos Caida de gotas Aplicacion

S1 Opacidad Baja | DO No produce gotas Sin Techos/ paredes
subindice

S2 Opacidad D1 Produce gotas en grado | Subindice Se aplica en suelos

Media medio FL
S3 Opacidad Alta | D2 Produce gotas en grado | Subindice L | Tuberias/ y
alto conducciones

os elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccién al fuego que se establecen en la
tabla 4.1 de esta Seccion.

Revestimiento

Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Norma Proyecto Norma Proyecto
Todas las zonas del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 ErL Er
Pasillo y escaleras protegidos B-s1,d0 - CrL-S1 -
Espacios ocultos como falsos techos B-s1,d0 B-s1,d0 BrL-S1 B-s1,d0
que contengas inst. susceptibles de
iniciar un fuego (salvo en vivienda)
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

Sup. Ocup. | Ocup. Ndmero de Recorridos de Anchura de salidas
Recinto util (pers.) | Total salidas evac.(1) (m) (m)
(m?) | m?/pers. | (pers) [ Norma | Proy. | Norma| Proy. Norma | Proy.

ANTIGUO Puertas
DESPACHO DE | 41,2 2 21 1 1 L<50| cumple > 0.80 cumple
LA ABADESA ’
SALA DE Puertas
EXPOSICION 9 41,0 2 21 1 1 L<50| cumple >0.80 cumple
Szalbls Puertas
EXPOSICION 271 2 14 1 1 L<50 | cumple cumple
10 > 0,80
A Puertas
CLAUSURA 2455 2 123 2 2 L<50 | cumple cumple

. > 0,80
Recinto PB
SALA
glégl:tiURA 109,2 2 55 2 2 L<50 | cumple Iiug,réa(\)s cumple
Entreplanta
A Puertas
CLAUSURA 244 2 122 2 3 L<50 | cumple > 080 cumple
Recinto P1 ’
SALA
glégl:g)URA 89.45 2 45 2 2 L<50 | cumple F;ug,réa(\)s cumple
Bajocubierta

SI-2 PROPAGACION EXTERIOR

Condiciones de fachadas, medianeria y cubiertas

Se limita en esta Seccidn la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos
sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia
una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El pafio de fachada o de cubierta que separa ambos
huecos debera ser como minimo EI-60.

Fachadas Medianerias Cubiertas
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
El 60 El 60 El 120 El 120 REI 60 REI 60

Distancia horizontal de huecos

Distancia vertical de

Franja de cubierta

fachada EI<60 (m) (* huecos fachada EI<60 (m) REI 60 (m)
Angulo entre Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
planos
180° 0,50 0,50 - - Franja 0,50m | Franja 0,50m
Clasificaciones materiales fachada Clasificaciones materiales
cubierta
B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como minimo Broof

(") La distancia horizontal entre huecos depende del angulo a que forman los planos exteriores de las

fachadas:

Para valores intermedios del angulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolacion.

SI-3 EVACUACION DE OCUPANTES

El edificio dispone de los medios de evacuacién adecuados para que los ocupantes puedan
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Compatibilidad de los elementos de evacuacion.

No es de aplicacion ya que estamos ante un edificio de uso publica concurrencia con una
superficie inferior a los 1500 m2.

Calculo de ocupacion, numero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion y
dimensionado de los medios de evacuacién

Proteccion de escaleras

Ninguna de las escaleras presentes en el edificio necesitara ser de tipo Protegida, ya que
aquellas que son de evacuacion descendente cumplen el requisito de h<14m no hay escaleras
de evacuacién ascendente

Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas han sido dimensionadas, siguiendo las hipotesis de bloqueo como consta en

planos
TIPO DE PUERTA CONDICION DE EVACUACION | MECANISMO APERTURA
Puertas de salida del edificio Abren en sentido de la | Pulsador
Puertas de salida de planta evacuacion (Segun UNE-EN 179:2009)
Puertas con evacuacion > 50 pers. Barra horizontal de empuje
Se dispondra una puerta abatible | Puertas giratorias y de apertura | © deslizamiento
contigua automatica (Segun UNE-EN
1125:2009) <
|}
Senalizacion de los medios de evacuacion % %
En el edificio se utilizaran las sefales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988 %g
O L
Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado norn E.;(
Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 230 3%-5
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conformt»ag
lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. Q
7))
ROTULO CONDICION CUMPLIMIENTO <2E
SALIDA Salidas de edificio Cumple E
Salidas de planta Cumple )
Salidas de recinto sup. > 50 m Cumple H
SALIDA DE EMERGENCIA Para salidas de uso exclusivo Cumple
DIRECCION DEL | Frente a cada salida de recinto con ocupacion > 50 | Cumple <
RECCORRIDO pers. 9
En cada cruce o bifurcacion Cumple L
SIN SALIDA Puertas que puedan inducir a error Cumple @j
ITINERARIO ACCESIBLE Termina con acceso a sector distinto o zona de | Cumple
refugio
ZONA DE REFUGIO Las zonas de refugio se sefalizaran mediante | Cumple
diferente color en el pavimento
214
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

Control del humo de incendio

No aplica.

Evacuacion de personas con discapacidad

No aplica, ya que la altura de evacuacion es menor de 14 m.

Sl-4 DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la
deteccion, el control y la extincidon del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los
ocupantes. En el siguiente cuadro se establecen los medios de proteccion. En caso de No

Proceder su ubicacion se senala con NP.

Instalaciones de proteccidon contra incendios

Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demas
reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.
Los medios de proteccién contra incendios de utilizacion manual, tales como extintores,
hidrantes, bocas de incendio y pulsadores manuales de alarma quedaran sefalizados mediante
sefales definidas en la norma UNE 23033-1.

SI-5

INTERVENCION DE BOMBEROS

Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

Condiciones de aproximacion, entorno y accesibilidad por fachada.

La altura de evacuacion descendente es inferior a 9 metros, de manera que no es necesario
disponer el espacio de maniobra del apartado 1.2. Tampoco son de obligado cumplimiento las
condiciones de fachadas. En cualquier caso, las condiciones de aproximacién y entorno del
edificio son buenas, como lo es la accesibilidad por fachada.

Altura maxima del Dimensioén minima Dimension minima Distancia maxima entre

alféizar (m) horizontal del hueco (m) | vertical del hueco (m) huecos consecutivos (m)
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
1,20 1,00 0,80 0,80 1,20 1,20 25,00 8,00

El edificio cuenta con la particularidad de que se puede acceder peatonalmente a todas sus

plantas.

SI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La estructura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para @

puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas.

Resistencia al fuego de la estructura y los elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras ¢

sean recorrido de evacuacion) alcanzan la clase indicada en la tabla 3.1 de la norma:

Medios de Tipo de Numero de - .
s Sector a proteger . Condiciones de colocacion
proteccion medio elemento
Cada 15men el De pqlvo . Segun
. seco, eficacia | . . .
recorrido de minima 21A- plano Los extintores se instalaran en
Extintores evacuacion 113B 13 lugares en los cuales no queden
portatiles - bloqueados, ocultos o dafiados
Instalaciones D? coz, Stlagun con facilidad.
eléctricas eticacla plano
minima 55B 3
BIE de 25 3 Alimentadas desde dos grupos
Bocas de Si En la sala de mm. Una por de presion de incendios que
Incendio ’ Manguera 20 P dispondran de un aljibe de 12 m3
. clausura planta en .
Equipadas (BIEs) m + 5 mde Sala Expo cada uno para dar autonomia
chorro P suficiente a la red.
Los hidrantes deben estar
. Hidrante situados en lugares facilmente
Hidrantes ; .
. NP enterrado con 0 accesibles, fuera de espacios
exteriores - ) o,
arqueta destinados a la circulacién y
estacionamiento de vehiculos.
Pulsadores /
Alerta Pulsadores cada 25 m, H=1,2 -
si acustica/ 9 1,5m
’ Central de Detectores térmicos
incendios / convencionales 1 cada 20 m2
Sistema de Detectores
deteccion de Sera de aplicacion a los locales
; . , Detectores .
incendios Si. q 50 cerrados como los vestibulos de
e humos . )
independencia.
Los detectores analdgicos
Detectores in ,
e permitiran saber en qué punto
NP térmicos 0 )
o exacto salta la deteccion. Cada
analdgicos 20 m2

Plantas sobre rasante

Plantas

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones,
asi como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumpliran lo establecido, tanto en
el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra

Uso del sector de incendio sétano Altura de evacuacion del edificio h
h<15m 15<h<28m h>28m
Elementos Publica concurrencia - R 90 - -
estructurales - - -
principales Local Riesgo Especial Bajo - -
Local Riesgo Especial ) )
Medio
Local Riesgo Especial Alto - -
Elementos La misma resistencia al fuego que los elementos principales si su colapso puede
estructurales | ocasionar dafios personales o compromete la estabilidad global, la evacuacién o la
secundarios | compartimentacién en sectores de incendio.
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

6.2. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

CTE-DB-SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD). JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS DOCUMENTOS BASICOS DEL CTE

SUA-0 AMBITO DE APLICACION DEL DOCUMENTO BASICO
Se facilitara el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad. ElI cumplimiento de este documento queda
supeditado a los siguientes aspectos:
- La proteccion y salvaguarda de los valores patrimoniales del edificio, dado que se
trata de un edificio protegido, con categoria de Bien de Interés Cultural (BIC)
- La realidad geométrica, estructural y constructiva del edificio existente, dado que se
trata de un proyecto de rehabilitacion y no de un proyecto de obra nueva

SUA-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la
movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en
escaleras y rampas, facilitandose la limpieza de los acristalamientos exteriores en
condiciones de seguridad.

Resbaladicidad de los suelos

Localizacién del suelo Clase

Zonas secas CLASE 2

Los suelos, tanto exteriores, como interiores, no seran resbaladizos. De forma genérica se
colocaran suelos de clase 3 en todo el proyecto.

Discontinuidades en el pavimento

No existen discontinuidades en el pavimento, considerandose los siguientes puntos:
- El pavimento no presenta juntas con un resalto de mas de 4 mm.
- Los desniveles en acceso que no excedan de 5 cm se resolveran con pendiente
maxima 25%.
- Se cumple que, en zonas para circulacion de personas, el suelo no presentara
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de
diametro.

Desniveles
Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas
I (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con Para h 2550 mm
diferencia de cota
N _— i para h < 550 mm Dif. tactil =
Xl | Sefalizacién visual y tactil en zonas de uso publico 250 mm del borde
Altura de la barrera de proteccion: NORMA PROYECTO
X | diferencias de cotas < 6 m. =900 mm 900 mm
[ | resto de los casos 21.100 mm -
X | huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm 900 mm
Medicion de la altura de la barrera de proteccion (ver grafico)
Resistencia de las barreras de proteccion: |
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de
X proteccién
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la
edificacion)
Escaleras y rampas
X | Escalera de trazado lineal
Caracteristicas NORMA PROYECTO
Esc. interior
Ancho del tramo =800 mm 1200 mm
Esc. interior " é
Altura de la contrahuella <200 mm 190 mm E E
- - Wwon
Esc. interior —
Ancho de la huella =220 mm 280 - 300 mm % a
o)
=
la relacion se C_> Im]
540 mm <2C + H <700 mm cumplira a lo largo 630 - 640 mm. o <§(
(H = huella, C= contrahuella) de una misma CUMPLE s =
escalera > 2
Dist paramento Dist paramento
X | Pasamanos, a ambos lados de la escalera 40 mm 40 mm %
[0 |Escalera de trazado curvo 170 a 440 mm 170 a 440 mm <2E
esetas partidas con peldafios a B 14
[1 |Mesetas partid Idafios a 45° g
cas a1 H
. . N , t <
] Escalones sin tabica (dimensiones segun — —
gra’ﬂco) C =200 mm %
L
o
Figura 4.1 Escalones sin tabica 5
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Limpieza de los acristalamientos exteriores

Las directrices de limpieza de acristalamientos fijadas por el CTE SUA son de aplicacion en
edificios de uso residencial. En cualquier caso, el presente proyecto ha tenido en cuenta la
facilidad de limpieza en el disefio de las superficies acristaladas.

X | limpieza desde el interior:

Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara
[] | comprendida en un radio r < 850 mm desde algun punto del borde de la -
zona practicable h max. < 1.300 mm

0 en acristalamientos reversibles,

invertida
Arco de
— .an\mo alcance
7 ” M

( 850 mm 850 mm \

Dispositivo de bloqueo en posicion

1300 mm

1300 mm

\ 8/5[!mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

limpieza desde el exterior y situadosah >6 m -

plataforma de mantenimiento -

barrera de proteccion -

Se dispondran lineas
de vida en cubierta

Ooo|d

equipamiento de acceso especial

Las directrices de limpieza de acristalamientos fijadas por el CTE SUA so de aplicacién en
edificios de uso residencial. En cualquier caso, el presente proyecto ha tenido en cuenta la
facilidad de limpieza en el disefio de las superficies acristaladas.

Las ventanas del proyecto son limpiables desde el interior, y en caso contrario, presentaran
cristales autolimpiables En el caso de los balcones, la parte fija que actua como barandilla
de cristal es limpiable desde dentro, mientras que la parte superior se abate hacia dentro
180°, permitiendo su limpieza con escalera, en cualquier caso, en el interior se colocaran
retenedores que inmovilicen la ventana para que quede fijada a la pared durante las labores
de limpieza. De forma analoga se colocaran ganchos, para la colocacion de arneses en las
labores de mantenimiento.

SUA-2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con
elementos fijos 0 maviles del edificio.

Impacto

Elementos fijos

|Z| La altura libre de paso en zonas de circulacion es como minimo 2,10 m.

|Z| La altura libre en los umbrales de las puertas es como minimo 2 m

Elementos practicables

X | Aplicacion uso general

Elementos fragiles

] Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de
impacto con barrera de proteccion

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de

; i - Norma: (UNE EN 2600:2003)
impacto sin barrera de proteccion

diferencia de cota a ambos lados de la superficie

acristalada 0.55 m < AH < 12 m resistencia al impacto nivel 2

diferencia de cota a ambos lados de la superficie

. resistencia al impacto nivel 1
acristalada 212 m P

resto de casos resistencia al impacto nivel 3

duchas y bafieras: resistencia al impacto nivel 3

X O X |OKX

partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3

=
8 |

avoon) } )} Jaomn

Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de impacto

1500 mm

900 mm

En cumplimiento del Decreto_293 2009, de 7 de Julio, en el caso en que haya puer
transparentes o acristaladas se colocaran bandas de sefalizacion horizontal en toda
longitud:
- Las bandas seran dos y se colocaran a h=1,00 m y h=1,50 m.
- Las bandas tendran una anchura de 0,05 m.
- Las bandas tendran color translucido (efecto vidrio al acido), que sera clarame
diferenciable del caracter transparente del resto de la superficie acristalada.

Atrapamiento

No existen puertas correderas sobre paramento en el proyecto.

SUA-3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO

O AMBI ENTE
ENTO DE SEVI LLA
SUPERVI SADO

19/ 08/ 2025
N EXPTE: 18/2024
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Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados
recintos.
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Medidas contra aprisionamiento

disponen de
X | Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior desbloqueo desde el
exterior
[] | Bafos y aseos -
NORMA
X | Fuerza de apertura de las puertas de salida <150 N PROY
Usuarios de silla de ruedas: <150 N 125N

[ | Recintos de pequefia dimension para usuarios de sillas de ruedas

ver Reglamento de

Accesibilidad
[J | Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados NORMA PROY
<25N -
SUA-4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION

INADECUADA

Se limitara el riesgo de dafos a las personas como consecuencia de una iluminacion
inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso

en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo)

NORMA PROYECTO
Zona - - —
lluminancia minima [lux]
Escaleras 10 -
Exclusi
Exterior xclusiva para personas 5 10
Resto de zonas
Para vehiculos o mixtas ) :
75 75
Escaleras
Interior Exclusiva para personas
Resto de zonas 50 50
Para vehiculos o mixtas i )
Factor de uniformidad media fu=40% 40%

El presente proyecto ha sido sometido a un proyecto especifico de luminotecnia, cuyo

calculo se encuentra dentro de la memoria de instalaciones.

Alumbrado de emergencia

Dotacién. Contaran con alumbrado de emergencia:

X | recorridos de evacuacion

[ ] | aparcamientos con S > 100 m?

X | locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion

[ | locales de riesgo especial

X lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de instalacion de
alumbrado.

X | las sefales de seguridad

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO

altura de colocacion h=22m H=2,20m

Ise . .dlspc.mdra una cada puerta de salida

uminaria en:

sefialando peligro potencial

sefialando emplazamiento de equipo de seguridad

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa

en cualquier cambio de nivel

X
]
X
X1 | puertas existentes en los recorridos de evacuacion
X
X
X

en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion

Seréa fija

Dispondra de fuente propia de energia

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en las
zonas de alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar
como minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el
100% a los 60s.

gclnlgdlmones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el NORMA PROY
1 | Vias de evacuacién de anchura < | lluminancia eje central =1 lux -
2m lluminancia de la banda central 20,5 lux -
] Vias de evacuacién de anchura > | Pueden ser tratadas como varias _
2m bandas de anchura < 2m
[ 1 [alolargo de la linea central Relaciéon entre iluminancia max. y min. <40:1 -

- equipos de seguridad
- instalaciones de proteccion contra | lluminanc

X puntos donde estén ubicados incendios ia>5 5 luxes
- cuadros de distribucion del| luxes
alumbrado
X | Sefiales: valor minimo del indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra=40| Ra=40

lluminacion de las sefiales de seguridad

NORMA PROY

X [ luminancia de cualquier area de color de seguridad >2cd/m?| 3cd/m2
X relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de <10:1 10:1
seguridad - )
X | relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 1?5113/ 10:1
] . . . .. 2 50% —5s 5s
X | Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion 100% | > 60s 60 s

CGERENCI A DE URBANI SMO Y MEDI O AMBI ENTE
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

SUA-5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON
ALTA OCUPACION El edificio es de uso publica concurrencia, por lo que su coeficiente C4 es 1
El ambito de aplicacion de este documento basico es el de instalaciones con una ocupacion Ne > Na 0,003045 > 0,004053.

superior a 3000 personas de pie, lo excede el alcance del proyecto
Dentro de estos limites, la instalacién de proteccion contra el rayo no es obligatoria.

SUA-6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO Nivel de proteccion exigido
El proyecto no contempla piscina, pozo o aljibe. _,_Na__ 0004053 _

E=1 Ne_l —01003045—1 1,33 = NEGATIVO

‘ Eficiencia requerida Nivel de proteccidn exigido Tipo de seguridad

SUA-7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN E>0098 1 Seq. maxima
MOVIMIENTO 0,95 >E > 0,98 2 Seg. alta

0,80>E>0,95 3 Seg. media
El proyecto no contempla garaje. 0>E>0,80 4 Seg. estandar

E<0 No se exige instalacion de pararrayos
SUA-8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO No se instalara pararrayos por tratarse de una rehabilitacion de un conjunto de edificios

puntuales, de escas entidad dentro del convento

Se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accidn del rayo, mediante
instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.

AYUNTAM ENTO DE SEVI LLA

Verificacion de la necesidad de instalacion contra el rayo SUA-9 ACCESIBILIDAD
FRECUENCIA ESPERADA DE IMPAGTOS. Determinacion de Ne Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los
i edificios a las personas con discapacidad, el presente proyecto cumple las condiciones del PB
o 9 Ae o O Ne SUAQ.
[n° impactos/afio, km2] [m2] Situacion del edificio N, = NgAeC110’6
1,50 (Sevilla) 4.060 m? 0,5 Ne = 0,003045 Recorridos accesibles L
RIESGO ADMISIBLE. Determinacion de Na . i ] %
CONDICION TIPOLOGIA | CUMPLIMIENTO EXENCION —
C2 =1 Cs Cs Accesjbilidad a .;:_)Iaimtas Residencial O Cumple [J | Ne viv/planta < 12 viviendas %
coeficiente en funcién del tipo de | contenido del | decI:i:'dificio Continuidad en superiores del edificio [ | Ocupacion planta = oc. nula o
construccion edificio las activ. Otros usos Xl | Cumple [ ] | Sup. Planta < 200 m2 al
_ Na [J | Ocupacién planta = oc. L
Cub. Cub. . Cub. Edificio no .SeI'VICIO. nula
Metal, | Hormi | mader ocupado 0,5 | imprescin 55 i Accesibilidad dentro de | Residencial | [] | Cumple >
g. a Conten. d. Na=cccc 10 la planta Otros usos XI | Cumple g
inflamab {3 |5 . (bombero |5 FramaTs )
II\E/ISett-aI. 0,5 1 2 ' concurrencia* f\’ospitalm Dotacién accesible en Uso Publico Z
, sanitario, 3 ) Na = 0,004053 2
Est. comercial, ELEMENTO CONDICIONES DE LA DOTACION SENALIZACION =
Horm. | ! 25 | Resto docente Resto de ACCESIBLE H
Est. de 1 Resto de casos 1 Entrada accesible X | Todas las entradas seran accesibles Si <
Mad 2 2,5 3 casos casos 1 [ | EI mobiliario fijo de la zona de acceso contara con un | - —_
- punto de atencién accesible %
o o ) o ] . Itinerario accesible X | En planta baja todos los usos son accesibles Si H:J
* Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauracion, I | Existe un ascensor accesible Si H’g
espectaculos, reunion, deporte, esparcimiento, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de Mecanismos accesibles X | Los mecanismos son accesibles S0
personas. Segun esto, no son de publica concurrencia edificios o establecimientos de uso administrativo, e = = ——— —
comercial, docente, hospitalario ni residencial. El apelativo publica concurrencia va dirigido a edificios o Asientos fijos | L1 | En teatros y aydltorlos por cada 100 o fraccion de | -
establecimientos en los que haya un publico, entendido como una multitud quieta que haya que evacuar a la vez reservados plazas convencionales —
en caso de emergencia, y no a edificios o establecimientos por los que haya transito de muchas personas. D] | En zonas de espera por cada 50 o fraccion de plazas | -
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convencionales

Bucle magnético [J | Mejora la captacion de una sefal auditiva por | -
personas portadoras de audifono. Es obligatorio en:
aeropuertos, estaciones de tren, auditorios, cines...

Plazas de aparcamiento | [] | Existe una plaza de aparcamiento accesible por cada | -
50 convencional o fraccion
Servicios higiénicos XI | Un aseo accesible por cada 10 unidades, pudiendo | Si

ser de uso compartido para ambos sexos

Senalizacion

Tanto los recorridos como las dotaciones accesibles seran senalizadas con sus carteles
correspondientes.

- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha
accesible) se sefializardn mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha
direccional.

- Los ascensores accesibles se sefializaran mediante SIA. Asimismo, contaran con
indicacién en Braille y arabigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del
numero de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.

- Los servicios higiénicos de uso general se sefalizaran con pictogramas normalizados de
sexo en alto relieve y contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

- Las bandas sefalizadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el
pavimento, con relieve de altura 3£1 mm en interiores y 51 mm en exteriores. Las
exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccion SUA 1 para senalizar el arranque de
escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario
y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para sefalizar el
itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencién
accesible, serdn de acanaladura paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40
cm.

- Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

6.3 CTE DB HS SALUBRIDAD

CTEBD HS 3 Calidad del aire interior
Ambito de aplicacion: No es de aplicacion en edificios que no son viviendas, almacenes de

residuos, trasteros, aparcamientos y garajes. Para este edificio se cumplen las condiciones

establecidas en el RITE, considerando asi que se cumplen las exigencias basicas.

CTE DB HS4 Suministro de agua
Ambito de aplicacién: Edificios incluidos en el ambito de aplicacién general de CTE.

Procedimiento de verificacion: Se verifican las exigencias que se exponen en los apartados

3,4, 5.6y 7 de esta seccion.

Apartado 3. Disefno: La instalacion general de suministro de agua que se desarrolla en este

proyecto esta compuesta por: acometida, instalacion general, derivaciones colectivas e

instalaciones particulares. Se trata de una red con contador aislado y sigue el esquema de la

Figura 3.2, con una llave de toma en carga, llave de paso con vaciado, llave de paso de

asiento, tubo de reserva para accionamiento electrénico, valvula antirretorno, filtro, contadores

divisionarios, dispositivo anti ariete y valvula limitadora de presion (se desconoce presion de la

red urbana que se estima en 25 mca). La instalaciéon general dispondra de:

Las instalaciones particulares dispondran de:

Se

los diametros y dimensiones especificadas en los planos correspondientes.

Sistemas de control y regulacion de la presién: No se prevé grupo de presiéon debido a

escasa demanda del edificio, su configuracion y los caudales y presion estimada en la red.

utilizaran para todas las tuberias de distribucion de agua, polietileno reticulado (PEX) d

Llave de corte general: Situada dentro de la propiedad en zona de uso comun (limite de
parcela, cerramiento), en interior de armario.

Filtro de la instalacion: disponiendo de éste los contadores instalados.

Armario para contadores: segun condiciones de E. S. Se montara un contador de
suministro de agua equipado con filtro para retencién de impurezas, valvula de
retencion para evitar retroceso de agua a la red de abastecimiento y valvulas de entrada
y salida para facilitar su reparacion y desmontaje, y grifo o racor de prueba. Su
instalacion se realizara siempre en un plano paralelo al del suelo. El filtro sera del tipo
autolimpiable manual o motorizado con malla que garantice la no proliferacién
bacteriolégica y un umbral de paso de 25 a 50 ym. Su situacién permitira su registro y
mantenimiento. Los contadores dispondran de pre — instalacion adecuada para
conexion de envio de sefales para lectura a distancia.

Tubo de alimentacion: realizandose su trazado por zona de uso comun. La tuberia
enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio se realizara con
tuberia de polietileno reticulado tipo (PEX) segun UNE-EN 12201-2 serie S5 (PN |16
kg/cm?), con accesorios del mismo material segin UNE-EN 12201-3; irda montada er]
interior de zanja segun las especificaciones del fabricante de la tuberia.

Distribuidor principal que discurre por el techo de las zonas comunes del edificio, ¢
registros en extremos y cambios de direccion. Se disponen llaves de corte en todas
derivaciones.

@
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Derivaciones particulares: Su trazado se realiza de forma que las derivaciones a
nucleos humedos son independientes, contando con una llave de corte para amk
servicios (AFS y ACS).

Ramales de enlace.

Puntos de consumo, con llave de corte individual.
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Condiciones generales de la instalacion de suministro: La instalacion de AFS ha sido
disefiadas de manera que se impide la introduccion de cualquier fluido en ella y el retorno
del agua salida de ella. No hay conexién en ningun caso a una conduccion de evacuacion
de aguas residuales. No existen sistemas de aprovechamiento de agua no procedente de la

red de distribucion publica, ni sistemas de tratamiento de agua.

Puntos de consumo de alimentacion directa: Todos los aparatos sanitarios instalados, en
todos sus recipientes, el nivel inferior del agua vierte a mas de 20 mm por encima del borde

superior del recipiente.

Derivaciones de uso colectivo: No se conectan directamente a la red publica, sino que se
interpone el correspondiente sistema de acumulacion y sobreelevacién. Ocurre exactamente

lo mismo en la conexidn con las calderas en la instalacion de ACS.

Separaciones con respecto de otras instalaciones: La red de AFS se proyecta de manera
que no se ve afectada por focos de calor. Las tuberias discurren por debajo de cualquier
canalizacién o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electronicos y de cualquier
red de telecomunicaciones a una distancia en paralelo superior a 30 cm. Con respecto a las

de gases esta distancia sera al menos de 3 cm.

Sefalizacion: Las tuberias de agua potable se sefalaran con los colores verde oscuro o

azul.

Ahorro de agua: Se ha previsto griferia temporizada en los usos de publica concurrencia.

Apartado 4. Dimensionado: Reserva de espacio en el edificio: La reserva de espacio para

estos servicios se encuentra perfectamente grafiados en la planimetria que se acompana.

Dimensionado de las redes de distribucion: El calculo realiza teniendo en cuenta el tramo
mas desfavorable de la instalaciéon y obteniéndose unos diametros que se comprueban en

funcion de la pérdida de carga de cada uno de ellos.

Dimensionado de los tramos: Se ha elegido el circuito considerado mas desfavorable por
pérdida de presién, tanto por rozamiento como por altura geométrica. Estableciendo (tal y como
se muestra en el correspondiente anejo de calculo): el caudal maximo de cada tramo como
suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados (tabla 2.1), establecimiento de
coeficiente de simultaneidad de cada tramo mediante criterio adecuado, determinacién de
caudal de calculo en cada tramo y eleccion de la velocidad segun material elegido para las

tuberias.

Comprobacion de la presién: Se comprueba que la presion disponible en el punto de consumo
mas desfavorable supera los valores minimos indicados en el apartado 2. 1. 3 y que en todos
los puntos de consumo no se supera el valor maximo indicado en dicho apartado. Se ha
estimado para esta comprobacion unas pérdidas de carga localizadas de un 25 % de la

producida sobre la longitud real del tramo.

Dimensionado de las derivaciones a nucleos humedos y ramales de enlace: Los ramales de
enlace a aparatos sanitarios se dimensionan conforme a tabla 4.2 y tabla 4.3 del punto 4.3 de

esta seccion, segun aparato o ramal y el material utilizado para el ramal de enlace.

Apartado 5. Construccion: Ejecucion: La instalacién de suministro de agua se ejecutara g
sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de la buena construccion y a
instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra. Durante la ejecuc
e instalacion de los materiales, accesorios y productos de construccidén de construccion er
instalacion interior, se utilizaran técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrad
en ningun caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo | del Real Decr
140/2003. La ejecucion de los siguientes elementos de la instalacion se hara segun lo desc
en el DB-CTE-HS4:

- Ejecucion de Redes de tuberias

- Ejecucion de Sistemas de medicién del consumo. Contadores.
- Ejecucion de Sistemas de control de la presion.

- Montaje de Filtros.

GERENCI A DE URBANI SMO ;@Iu &3|§”Q@| @Jﬁ A S

Puesta en servicio. Pruebas de las instalaciones interiores: La empresa instaladora est

D
»

obligada a efectuar una prueba de resistencia mecanica y estanqueidad de todas las tuberi]
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elementos y accesorios que integran la instalacion, estando todos sus componentes vistos y

accesibles para su control.

Para iniciar la prueba se llenara de agua toda la instalacién, manteniendo abiertos los grifos
terminales hasta que tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada
de aire. Una vez acondicionada, se procedera en funcion del tipo de material como sigue:

- para tuberias metalicas se consideraran validas las pruebas realizadas segun se
describe en la norma UNE 100 151:1988.

- para las tuberias termoplasticas y multicapas se consideraran validas las pruebas
realizadas conforme con el Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalacién se le conectaran la griferia y los
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. El mandmetro que se
utilice en esta prueba debe apreciar como minimo intervalos de presion de 0,1 bares. Las
presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

Apartado 6. Productos de construccion: De forma general, todos los materiales que se vayan
a utilizar en las instalaciones de agua de consumo humano cumpliran los siguientes

requisitos:

- todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislacién
vigente para aguas de consumo humano

- no deben modificar las caracteristicas organolépticas ni la salubridad de agua
suministrada

- seran resistentes a la corrosion interior

- seran capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio

- no presentaran incompatibilidad electroquimica entre si

- deben ser resistentes, sin presentar dafios ni deterioro, a temperaturas hasta de
40°C, sin que tampoco les afecte la temperatura exterior en su entorno inmediato

- seran compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la
migracion de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la
salubridad y limpieza del agua de consumo humano

- su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecanicos, fisicos o
quimicos, no disminuiran la vida util prevista de la instalacion

Para que se cumplan las condiciones anteriores se podran utilizar revestimientos, sistemas

de proteccion o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.

Condiciones particulares: En funcion de las condiciones expuestas con anterioridad se
utilizaran tubos, aislantes térmicos, valvulas, llaves y accesorios etc. Segun lo descrito en
DB-CTE-HS4 en el capitulo 6.2.

Apartado 7. Mantenimiento y conservacién: En las instalaciones de descalcificacion habra que

iniciar una regeneracion por arranque manual. Las instalaciones de agua de consumo humano

que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a

fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podra seguir el procedimiento siguiente:

- Para el llenado de la instalacién se abriran al principio solo un poco las llaves de cierre,
empezando por la llave de cierre principal. A continuacion, para evitar golpes de ariete y

dafos, se purgaran de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta

de

cada una de las llaves de toma, empezando por la mas alejada o la situada mas alta,
hasta que no salga mas aire. A continuacién, se abriran totalmente las llaves de cierre y

lavaran las conducciones.

- Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas,

se comprobara la estanqueidad de la instalacién por control visual de todas
conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.

las

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontaneria recogeran

detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto

865/2003 sobre criterios higiénicos - sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis, y

particularmente todo lo referido en su Anexo 3. Los equipos que necesiten operaciones

periddicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, control, proteccién y maniob
asi como valvulas compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situaran
espacios que permitan la accesibilidad. Se aconseja situar las tuberias en lugares que permi
la accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar la inspeccion de las mismas y de ¢

accesorios.

CTE DB HS5 Evacuacion de aguas
Ambito de aplicacién: Edificio incluido en el &mbito de aplicacién general de CTE.

Procedimiento de verificacion: Se verificaran las condiciones expuestas en los apartados 3
56y7.

Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias: Se han dispuesto los correspondient

cierres hidraulicos: sifones individuales (zonas publicas), sumideros sifénicos y arquetas en

encuentros de los conductos enterrados. Estos cierres hidraulicos cumpliran las prescripcior]
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conforme al Documento Basico HS 5 Evacuacion de Aguas del Cédigo Técnico de la
Edificacion y Documentos Técnicos de la Compafiia Suministradora. Se disponen valvulas
de aireacién en la coronacion de los bajantes de aguas residuales en la camara sanitaria de

que configura el forjado de planta.

Apartado 3. Disefo: Condiciones generales de la evacuacion: Todos los colectores
desaguan por gravedad en las arquetas. En la arqueta general (sifénica) se establece el
punto de conexidn entre la instalacién de evacuacion y la red de alcantarillado publico,

mediante la acometida.

Configuraciones de los sistemas de evacuacion: Se dispone sistema vertical separativo con
conexién final de las aguas pluviales y residuales (en red enterrada), interponiendo los

correspondientes cierres hidraulicos que impidan la transmision de gases de una red a otra.

Elementos que componen las instalaciones. Cierres hidraulicos. Dichos cierres se

incorporaran a los puntos de captacion (sifones individuales). La red de evacuacién estara

compuesta por los siguientes elementos:

- Cierres hidraulicos tipo sifones individuales en cada aparato.
- Sumideros sifénicos (cubiertas y patios).
- Arqueta sifonica.

Caracteristicas:

- Autolimpiable, de manera que el agua que los atraviese arrastre los sodlidos en
suspension.

- Ausente de materia sélida en sus superficies interiores.

- Sin partes moviles.

- Registro accesible y manipulable.

- El disefo de la red se ha realizado teniendo en cuenta que la altura minima de cierre
hidraulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos discontinuos. La
altura maxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o menor
que 60 cm por debajo de la valvula de desagle del aparato. El diametro del sifén
debe ser igual o mayor que el diametro de la valvula de desagie e igual o menor que
el del ramal de desaglie. En caso de que exista una diferencia de diametros, el
tamafo debe aumentar en el sentido del flujo. Se instalan lo mas cerca posible de la
valvula de desagtie del aparato.

- Instalacién en serie.

- Cada aparato dispone de su correspondiente cierre hidraulico.

- No se disponen botes sifonicos.

Redes de pequena evacuacién. Disefadas con los siguientes criterios:

Su trazado es el mas sencillo posible realizandose su evacuacién por gravedad, no se
disponen cambios bruscos de direccion y se utilizan piezas de conexién y adaptacién
adecuadas.

Se conectan al manguetén del inodoro o a arqueta de paso, segun el caso.

Los sumideros de los nucleos humedos estan situados a distancia inferior a 2,00 m de la
bajante, y las derivaciones que acometen a éste tienen pendiente comprendida entre
2% y 4%. Los aparatos dotados con sifén individual tienen una pendiente comprendida
entre 2,5% y 5%. En las duchas esta pendiente es inferior al 10%. Los inodoros
desaguan directamente o mediante un manguetén.

Los lavabos disponen de rebosadero.

Las uniones de los desaglies a las bajantes se realizan dandole la mayor inclinacién
posible, siendo ésta superior a 45°.

Los bajantes se realizan sin desviaciones ni retranqueos y con diametro uniforme en
todo su recorrido.

La unidn entre colector colgado y bajante se realiza mediante piezas especiales y se
introduce un registro en cada uno de estos encuentros no superando en ningun caso la
distancia de 15 m entre estos.

La conexion de un bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos se

realiza siempre en arqueta.
- Todos los colectores han sido dimensionados con pendiente minima del 1%.
- En ningun caso acometen mas de dos colectores en un mismo punto.

- Los colectores enterrados discurren por zanjas de dimensiones adecuadas y con una

pendiente siempre superior al 2%.
- Se disponen registros cada 15 m como maximo. -
W
Elementos de conexion: % 0
- La conexién entre redes enterradas y las otras redes se realiza con arquetas dispues %ﬁ
sobre base de hormigdn, con tapa practicable; acometiendo un colector por cada ca?‘ag
de arqueta formando un angulo mayor a 90° entre éste y la salida. O
- Caracteristicas de las arquetas: las arquetas a pie de bajante disponen de t3 =z
practicable para el registro, en las arquetas de paso no acometen mas de t'g%
colectores. <
- Se dispone arqueta sifonica al final de la instalacion y antes de la acometida. %
- La diferencia de cota entre el extremo final de la instalacion y el punto de acometida|es
inferior a 1,00 m, por lo que no es necesaria la instalacién de un pozo de resalto. I
5
Apartado 4. Dimensionado: Red de pequefia evacuacién. La adjudicacion de unidades g
desagle a cada tipo de aparato y los diametros minimos de sifones y derivaciones individuaiés
se establecen en las siguientes tablas, para uso publico. Los diametros y unidades de descarga
utilizados para el dimensionado de esta red son los extraidos de la tabla 4.1 (apartado 4.1.1 %5
En aquellos ramales en los que se supera los 1,5 m de longitud se han utilizado las unidades
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de descarga de la tabla 4.2 (apartado 4.1.1.2). Los sifones individuales tienen el mismo

didmetro que la valvula de desagtie conectada.

Ramales colectores: Los didametros de las conexiones entre aparatos sanitarios y bajantes
se realizan segun numero de unidades de descarga maximo y la pendiente asignada, segun
diametros de la tabla 4.3 (apartado 4.1.1.3).

Colectores de aguas residuales: El diametro se ha calculado a partir de la tabla 4.5
(apartado 4.1.3), en funcién del nUmero maximo de unidades de desaglie y de la pendiente.
Los diametros mostrados garantizan que, bajo condiciones de flujo uniforme, la superficie

ocupada por el agua no supera la mitad de la seccion transversal de la tuberia.

Dimensionado de la red de evacuacién de aguas pluviales. Red de pequefia evacuacion: El
namero minimo de sumideros, en funcién de la superficie en proyeccion horizontal de la
cubierta a la que dan servicio, se ha calculado mediante la tabla 4.6 (apartado 4.2.1). Se
limita la pendiente de cualquier elemento de cubierta a 0,50 %. Se disponen en numero
superior al indicado. Se proyecta red de evacuacion de aguas pluviales mediante sumideros

lineales en numero suficiente.

Bajantes de aguas pluviales: El didmetro correspondiente a la superficie en proyeccion
horizontal servida por cada bajante de aguas pluviales se ha obtenido de la tabla 4.8
(apartado 4.2.3). La intensidad pluviométrica de la zona es de 90 mm/h, obviando este

coeficiente en el dimensionado de los elementos de la red pluvial.

Colectores de aguas pluviales: El diametro de los colectores de aguas pluviales para una
intensidad pluviométrica de 90 mm/h se ha obtenido, en funcién de su pendiente (1%) y de
la superficie a la que sirve, de la tabla 4.9 (apartado 4.2.4).

Dimensionado de redes de tipo mixto. Red enterrada: Para dimensionar los colectores de
tipo mixto se han transformado las unidades de desague correspondientes a las aguas
residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y se ha sumado a las
correspondientes de las aguas pluviales. El diametro de los colectores se ha obtenido en
funcién de su pendiente y de la superficie asi obtenida, segun la tabla anterior de

dimensionado de colectores de aguas pluviales. La transformacion de las unidades de

desague en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 mm/h se ha efectuado

con el siguiente criterio:

- si el numero de UD es menor o igual que 250, la superficie equivalente es de 90m2.
- sies menor que 250, ésta sera 0,36 x n° UD m?.
Se dispone de arquetas en numero y dimensidén superior a las expresadas en la tabla 4.13

(apartado 4.5).

Accesorios: Se obtienen las dimensiones minimas para las arquetas en funcién del diametro
del colector de salida de éstas de la tabla 4.13 Dimensiones de las arquetas (apartado 4.5
Accesorios). En este caso, se ha proyectado un sistema de arquetas prefabricadas de PVC

"sistema colector", de realizando la correspondiente conversion dimensional.

Apartado 5. Construccion: La instalacion de evacuacion de aguas residuales se ejecutara con
sujecién al proyecto, a la legislacién aplicable, a las normas de la buena construccién y a las
instrucciones del director de obra y del director de ejecucién de la obra. Asimismo, se estara a
lo dispuesto en los apartados 5.1 Ejecucion de los puntos de captacion, 5.2 Ejecuciéon de las

redes de pequefia evacuacion, 5.3 Ejecucion de bajantes y ventilaciones, 5.4 Ejecucion de

albafales y colectores, 5.5 Ejecucion de sistemas de elevacién y bombeo y 5.6 Pruebas.
S
Apartado 6. Productos de construccién: La instalacién de saneamiento cumplira con los punt:bZJ'é%l
6.1 Caracteristicas generales de los materiales, 6.2 Materiales para canalizaciones, i;é&g
Materiales de los puntos de captacion y 6.4 Condiciones de los materiales de los accesorias.g
- . . , . .. 10
Asimismo, se atendera a lo establecido en el correspondiente Pliego de Prescrlpmor&s“ﬁJ
<
Técnicas del proyecto en sus apartados correspondientes. = '%
é %
Apartado 7. Mantenimiento y conservacion: Se atendera exhaustivamente a lo establecido er %I
correspondiente Manual de Uso y Mantenimiento que se anexa en el presente proyecto. L%
. . , . . )
comprobaciones esenciales para el correcto funcionamiento de la red de saneamiento son: W
- Comprobacion periodica de la estanqueidad. <
- Revision y desatasco de sifones y valvulas. ®
- Limpieza de sumideros semestral. &
- Revision de colectores suspendidos, limpieza de arquetas sumidero y resto |ge
elementos de la instalacion.
- Limpieza de arquetas cada 10 afios.
- Limpieza de separador de grasas cada 6 meses.
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- Mantenimiento del agua en sumideros y sifones. Limpieza de cubiertas.

CTE DB HS6 Proteccidn frente a la exposicion al radén
Ambito de aplicacion: Esta seccion sera de aplicacion a los edificios situados en los términos

municipales incluidos en el apéndice B. Al no encontrarse la localidad de Marchena en este

Apéndice, no sera de aplicacion esta seccion.

6.4. CTE DB HR PROTECCION CONTRA EL RUIDO

El ambito de aplicacion apartado d) de este DB excluye las obras de ampliacion,
modificacion y rehabilitacion de edificios existentes. No obstante, sera objeto de estudio
segun la normativa autonémica en materia de ruidos y vibraciones (RPCA 2012). Se incluye

estudio acustico en el apartado 1.4.4. cumplimiento de ordenanzas municipales.

6.5. CTE DB HE AHORRO DE ENERGIA

Para la justificacion de la aplicacion de este documento basico, tratandose de una
intervencion en un edificio existente con proteccion patrimonial y por las condiciones de
exigencias energéticas y técnicas que éste requiere por el programa funcional implantado,
se esta a lo dispuesto en el apartado IV del Documento Basico HE Ahorro de energia con
comentarios: “IV Criterios de aplicacion en edificios existentes”. Segun los siguientes

criterios:

Criterio 1: No empeoramiento. En ningun caso las condiciones preexistentes menos
exigentes que las establecidas en cualquier DB no se reducen, sino que, se mejoran

en la medida de lo posible.

Criterio 2: Flexibilidad. Al no ser posible alcanzar el nivel de prestacion establecido
con caracter general en el DB HE, se adoptan soluciones que permiten el mayor
grado de adecuacion posible a las exigencias, ya que se trata de un edificio con valor
historico y arquitectdnico reconocido. En la documentacion final de obra (libro del
edificio) quedara constancia documental del nivel de prestacion alcanzado y los

condicionantes de uso y mantenimiento.

Criterio 3: reparacion de dafios. Los elementos de la parte existente no afectados por

DB HE se conservaran en su estado actual siempre que no presenten, antes de
intervencion, dafos que hayan mermado sus prestaciones iniciales. Toda soluci

implantada en el proyecto contempla medidas especificas para su resolucion.

Criterio 4: Aplicacion del principio DNSH. Limitar a valores cercanos a 15 kWh/m?afio

demanda de calefaccion y de refrigeracion.
Por ello, se justificara en este sentido cada uno de los apartados de este documento.
CTE DB HE 0 Limitacion del consumo energético
Reforma en la que se renueve conjuntamente las instalaciones de generacion térmica y m

del 25% de la envolvente térmica del mismo. Aplicacién en edificio existente:

= Las condiciones preexistentes que sean menos exigentes que las establecidas en algun DB

la

on

la

as

no

se podran reducir, y las que sean mas exigentes unicamente podran reducirse hasta el nivel

establecido en el correspondiente DB.
= En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestacion establecido con caraq
general al establecido por el DB, podran adoptarse soluciones que permitan el mayor grado

&S

SUPERVI SADO

—
(0]
=

adecuacion posible, determinandose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguienteso
casos: Es
a. en edificios con valor histérico o arquitectonico reconocido, cuando otras soluciongs”
pudiesen alterar de manera inaceptable su caracter o aspecto. Q af
b. la aplicacion de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestacion&sO
relacionadas con el requisito basico de “Ahorro de energia”. o E
c. otras soluciones no sean técnica o econémicamente viables, o; @) >
d. otras soluciones impliquen cambios sustanciales en elementos de la envolvente térmigalg
o en las instalaciones de generacién térmica sobre los que no se fuera a actpars
inicialmente. g <

n

= Reparacion de dafos: Tratandose de un edificio que presenta dafios relacionados con %I

requisito basico de “Ahorro de energia”, la intervencion incorporara medidas especificas para
resolucion recogidas en el correspondiente proyecto de ejecucion.

CTE DB HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética
Caracterizacion de la energia y cuantificacion de la energia: Tal y como se ha declarado,
envolvente térmica proyectada para el edificio limita las necesidades de la energia primg

para alcanzar el bienestar térmico. La transmitancia térmica (U) de dicha envolvente no sups

FERGNCI A DE UgB

\U
-
Q

en ningun caso los siguientes valores limite (Ujim):
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Muros y suelos en contacto con el aire exterior (Us, Um) 0,56 W/m?K
Cubiertas en contacto con el aire exterior (Uc) 0,44 W/m?K
Muros, suelos y cubierta en contacto con espacio no habitable/terreno (Ur)

Medianeras o particiones interiores de la envolvente térmica (Uwp) 0,75 W/im?K
Huecos (UH) 2,30 W/m?K
Puertas con spfe. semitransparente < 50% 5,70 W/im?K

El coeficiente global de transmision de calor a través de la envolvente térmica (K) no supera
el valor limite (Kim) obtenido de la tabla 3.1.1.c — HE1. Se adjunta documento de verificacion
del cumplimiento del CTE HE.

Control solar de la envolvente térmica:

En ningun caso se supera el valor gsor. ju = 4,00 kWh/m2mes

Permeabilidad de la envolvente térmica:

La permeabilidad al aire (Qi00) de los huecos no superan en ningun caso el valor de 27
m3/hm?.

Justificacion de la exigencia:

En idénticas condiciones que HEO.

CTE DB HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas_RITE

El presente proyecto recoge las caracteristicas de los materiales, los calculos que justifican
su empleo y la forma de ejecucion de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las
siguientes disposiciones:

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

- Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20
de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la
Edificacion. Documentos Basicos HE 1 "Ahorro de energia. Limitacién de demanda energética”,
HE 2 "Ahorro de energia. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3 "Salubridad. Calidad
del aire interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 5 "Salubridad. Evacuacion de
aguas", Sl "Seguridad en caso de incendio" y HR "Proteccion frente al ruido”.

- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Basico DB-
HE "Ahorro de Energia" del Cdédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.

- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27-diciembre-2019).

- Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presién y sus instrucciones técnicas complementarias.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002).

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribuciéon y
utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas.

Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeracién y bombas de calor.

Norma UNE-EN 1856 sobre Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas. Parte 1. Chimeneas
modulares.

Norma UNE-EN 1856 sobre Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas. Parte 2. Conductos
interiores y conductos de uniéon metalicos.

Norma UNE-EN 13384 sobre Chimeneas. Métodos de calculo térmicos y de fluidos dinamicos. Parte
1: Chimeneas que se utilizan con un Unico aparato.

Norma UNE-EN 13384 sobre Chimeneas. Métodos de calculo térmicos y fluido-dinamicos. Parte 2:
Chimeneas que prestan servicio a mas de un generador de calor.

Norma UNE 123001 sobre Calculo y disefio de chimeneas metalicas. Guia de aplicacion.

Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomia del ambiente térmico.

Norma UNE-CEN/TR 12108:2015 IN Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica
recomendada para la instalacion en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de
canalizacion a presion de agua caliente y fria destinada al consumo humano.

Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e instalaciones
industriales.

Norma UNE-EN 12502 sobre Proteccion de materiales metalicos contra la corrosion.

Norma UNE-EN 13410 sobre Aparatos suspendidos de calefaccion por radiacién que utilizan
combustibles gaseosos. Requisitos de ventilacion de los locales para uso no doméstico.

Norma UNE-EN 14336 sobre Sistemas de calefaccidon en edificios. Instalacion y puesta en servicio
de sistemas de calefaccion por agua.

Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatizacion y control de edificios.

Norma UNE-EN 60529:2018 sobre Grados de proteccion proporcionados por las envolventes.
Norma UNE-EN 50194 sobre Aparatos eléctricos para la deteccion de gases combustibles en locales
domésticos. Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento.
Norma UNE-EN 50244 sobre Aparatos eléctricos para la deteccién de gases combustibles en local
domésticos. Guia de seleccion, instalacion, uso y mantenimiento.

Norma UNE-EN 60034 sobre Maquinas eléctricas rotativas.

Norma UNE 60670 sobre Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presién maxima
operacion (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuracion, ventilacién
evacuacion de los productos de la combustion en los locales destinados a contener los aparato
gas.

Norma UNE-EN 60079-29-1:2010 Atmdsferas explosivas. Parte 29-1: Detectores de gas. Requis
de funcionamiento para los detectores de gases inflamables.

Norma UNE 100012 sobre Higienizacion de sistemas de climatizacion.

Norma UNE 100100 sobre Climatizacién. Codigo de colores.

Norma UNE 100155 sobre Climatizacién. Disefio y calculo de sistemas de expansion.

Norma UNE 100156 sobre Climatizacién. Dilatadores. Criterios de disefio.

Norma PNE 112076 sobre Prevencion de la corrosién en circuitos de agua.
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Norma UNE 100030 sobre Prevencion y control de la proliferacion y diseminacion de legionela
instalaciones.
Norma UNE 60601 sobre Salas de maquinas y equipos autbnomos de generacion de calor o fril
para cogeneracion, que utilizan combustibles gaseosos.
Norma UNE-CEN/TR 1749 sobre Esquema europeo para la clasificacion de los aparatos que utiliz
combustibles gaseosos segun la forma de evacuacién de los productos de la combustion (tipos).
Norma UNE 100001:2001 sobre Climatizacion. Condiciones climaticas para proyectos.
Norma UNE 100002:1988 sobre Climatizacion. Grados-dia base 15 °C.
Norma UNE 100014 IN: 2004 sobre Climatizacion. Bases para el proyecto.
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

- Normas Tecnolégicas de la Edificacion, NTE IC Climatizacion.

CONDICIONES INTERIORES. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE

Temperatura operativa y humedad relativa: Las condiciones interiores de disefio de la
temperatura operativa y humedad relativa se fijaran en base a la actividad metabdlica de las
personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD). En
general, para personas con actividad metabdlica sedentaria de 1,2 met (70 W/m?), grado de
vestimenta de 0,5 clo en verano (0,078 m? °C/W) y 1 clo en invierno (0,155 m? °C/W) y un
PPD menor al 10 %, los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa,
asumiendo un nivel de velocidad de aire bajo (<0.1 m/s), estaran comprendidos entre los
limites siguientes:

- Verano Temperatura 25°C
Humedad relativa 50 %

- Invierno Temperatura 22°C
50 %

Velocidad media del aire: La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendra dentro
de los limites de bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta,
asi como la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia. En difusién por mezcla
(zona de abastecimiento por encima de la zona de respiracion), para una intensidad de la
turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %, la velocidad media del aire
estara comprendida entre los siguientes valores:

- Invierno: 0,14 a 0,16 m/s
- Verano: 0,16 a 0,18 m/s

En difusion por desplazamiento (zona de abastecimiento ocupada por personas y encima
una zona de extraccion), para una intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por
corrientes de aire menor del 10 %, la velocidad media del aire estara comprendida entre los
siguientes valores:

- Invierno: 0,11 a 0,13 m/s
-Verano: 0,13a 0,15 m/s

Calidad del aire interior: Se dispondra de un sistema de ventilacién para el aporte del
suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice
alguna actividad humana, la formacién de elevadas concentraciones de contaminantes. A
estos efectos se considera valido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779.
En funcion del uso de cada local, la calidad del aire interior (IDA) que se debera alcanzar
sera, como minimo, la siguiente:

-1DA 1 (aire de 6ptima calidad, 20 I/s-pers).
-IDA 2 (aire de buena calidad, 12,5 I/s-pers).
-IDA 3 (aire de calidad media, 8 I/s-pers).
-1DA 4 (aire de calidad baja, 5 I/s-pers).

El aire exterior de ventilacion se introducira debidamente filtrado en el edificio. Las clases de
filtracion minimas a emplear, en funcion de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad

del aire interior requerida (IDA), seran las que se indican a continuacion:

IDA 1 IDA 2 IDA 3
ODA 1 (Aire puro) F9 F8 F7
ODA 2 (Aire con altas concent. particulas) F7 +F9 F6 + F8 F5+ F7

ODA 3 (Aire con concent. muy altas particulas) F7 + GF + F9 F7 + GF +F9 F5+ F7

Se emplearan prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilacién
y tratamiento de aire, asi como alargar la vida util de los filtros finales. Los prefiltros se
instalaran en la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, asi como en la entrada del
aire de retorno. El Aire de extraccion se clasifica en las siguientes categorias:

-AE 1 (bajo nivel de contaminacién).

-AE 2 (moderado nivel de contaminacion).
- AE 3 (alto nivel de contaminacion).

-AE 4 (muy alto nivel de contaminacion).

Sélo el aire de categoria AE 1 puede ser retornado a los locales. El aire de categoria AE 2
puede ser empleado solamente como aire de recirculaciéon o de transferencia de un local hacia
locales de servicio, aseos y garajes. El aire de categoria AE 3 y AE 4 no puede ser empleado
como aire de recirculacion o de transferencia.

HIGIENE
No hay ACS

Calidad del ambiente acustico. Se tomaran las medidas adecuadas para que, como
consecuencia del funcionamiento de las instalaciones, en las zonas de normal ocupacion |de
locales habitables, los niveles sonoros en el ambiente interior no sean superiores a los valo

®
n

maximos admisibles indicados a continuacion: < 40 dB(A), cultural. " é
Para mantener los niveles de vibracion por debajo de un nivel aceptable, los equipos y asH
conducciones deben aislarse de los elementos estructurales del edificio segun se indica er
instruccion UNE 100153. CED”EJ
=g
CONDICIONES EXTERIORES > 2

Las condiciones exteriores de calculo (latitud, altitud sobre el nivel del mar, temperaturas sec
himeda, oscilacion media diaria, direccion e intensidad de los vientos dominantes)
estableceran de acuerdo con lo indicado en UNE 100001 o, en su defecto, en base a da
procedentes de fuentes de reconocida solvencia (Instituto Nacional de Meteorologia). Parg
variacién de las temperaturas seca y humeda con la hora y el mes se tendra en cuenta
norma UNE 100014.

N A DESUSBBNESED

Gerencia de Urbanismo
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La eleccion de las condiciones exteriores de temperatura seca y, en su caso, de temperat
humeda simultanea del lugar, que son necesarias para el calculo de la demanda térm
instantanea y, en consecuencia, para el dimensionado de equipos y aparatos, se hara en b3
al criterio de niveles percentiles. Para la seleccion de los niveles percentiles se tendran
cuenta las indicaciones de la norma UNE 100014.
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Los datos de la intensidad de la radiacion solar maxima sobre las superficies de la
envolvente se tomaran, una vez determinada la latitud y en funcién de la orientacion y de la
hora del dia, de tablas de reconocida solvencia y se manipularan adecuadamente para tener
en cuenta los efectos de reduccion producidos por la atmaésfera.

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO ADOPTADO

Produccion. Para la generacidn de agua caliente y fria se emplearan enfriadoras de agua
con bomba de calor, presentandose como unidades compactas con circuito de refrigerante y
dotadas de ventilador, compresor, intercambiador, etc. En el ciclo de frio se conseguiran
temperaturas de salida del agua de 5 °C a 10 °C, mientras que en el ciclo de calor las
temperaturas oscilaran entre los 35 °C y los 55 °C (temperaturas adecuadas para sistemas

de calefaccién a baja temperatura: suelo radiante, fancoils, etc.).

Circuitos por fancoils. Este tipo de instalacion se proyectara con dos tubos, uno de llegada,
que conducira el agua desde la central de produccién hasta el fancoil, y otro de salida, que
retornara el agua desde el fancoil hasta la mencionada central (instalacién bitubo, montaje
en paralelo de las unidades terminales). Por la tuberia de llegada sélo podra circular agua
fria en verano y agua caliente en invierno. Una valvula de 2 o 3 vias (On-Off), situada junto
al fancoil, modula el caudal de agua en funcion de la sefial enviada por el termostato
ambiente. El retorno es directo, utilizando en tal caso, de forma obligatoria, valvulas de
regulacion de caudal. En este sistema se utilizan fancoils con una unica bateria de
intercambio (2 tubos) dotada con serpentin de 3 filas (3R), y que sera empleada tanto para
el régimen de refrigeracion como para el de calefaccion.

Fancoils. Se tratara de un conjunto ventilador-serpentin cuya mision es ceder al ambiente el
frio o calor del agua que circula por sus baterias, con la ayuda de un ventilador. Se podran
utilizar modelos para apoyar sobre el suelo de un local, bajo las ventanas (verticales con
carcasa), para sujetar al techo de una habitacion (horizontales con carcasa), para encajar
sobre falsos techos (horizontales sin carcasa), para ubicar en techos practicables, en mitad
de las habitaciones (tipo cassette), para situar sobre una pared (murales), otros que se
utilizaran como una unidad de tratamiento de aire de una red de conductos, etc. Se podran
emplear modelos de 2 tubos (la misma bateria para refrigeracion y calefaccion) y de 4 tubos
(dos baterias, una para refrigeracion y otra para calefaccion), segun los requerimientos de la
instalacion. También sera posible utilizar los de ventilador centrifugo o tangencial. Las
conexiones de serie suelen estar situadas en el lateral izquierdo de la unidad, en todo caso
convendra consultar el catalogo del fabricante.

En el sistema de 2 tubos una valvula de 2 o 3 vias (On-Off), situada junto al fancaoill,
modulara el caudal de agua en funcién de la sefal enviada por el termostato ambiente. Una
valvula de corte permitird independizar la unidad terminal y un detentor/v.reg.caudal
permitira asegurar que el circuito esté totalmente equilibrado y por el emisor circula el caudal
de disefo (caudal demandado).

Para regular el caudal de forma automatica, sin necesidad de operacion por parte de un
instalador, se podran utilizar valvulas de equilibrado automatico (similares a las valvulas
limitadoras de caudal) taradas segun el caudal de diseno o demandado por la unidad terminal.

En el sistema de 4 tubos se emplearan fancoils con dos baterias de intercambio (4T), una
utilizada en el régimen de refrigeracion (dotada de serpentin de 3 filas, 3R) y otra para el
régimen de calefaccion (dotada de serpentin auxiliar de 1 fila, 1R). En las conexiones de
entrada y salida a cada bateria se ubicaran los mismos elementos especificados para el
sistema de 2 tubos.

Generacion de frio y calor. Los equipos de generacion térmica cumpliran los requisitos
establecidos en los reglamentos europeos de disefio ecoldgico. La potencia que suministren las
unidades de produccion de frio o calor se ajustara a la carga maxima simultanea de las
instalaciones servidas. En el procedimiento de analisis se estudiaran las distintas cargas al
variar la hora del dia y el mes del afo, para hallar la carga maxima simultanea, asi como las
cargas parciales y la minima, con el fin de facilitar la seleccion del tipo y numero de
generadores.

Para el calculo de las cargas térmicas maximas de invierno, se consideraran las temperaturas
secas correspondientes a un percentil del 99 % para todo tipo de edificios y espacios
acondicionados (TS 99%); para el calculo de las cargas térmicas maximas de verano, las

temperaturas seca y humeda coincidente seran las correspondientes a un percentil del 1 % (TS

1%). Para edificios con usos especiales (hospitales, museos, etc..) los percentiles seran mas

exigentes (TS 99.6 % para invierno y TS 0.4 % para verano).
Los generadores centrales se conectaran hidraulicamente en paralelo y se deben poj_aé
independizar entre si. Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, debs 4
interrumpirse también el funcionamiento de los equipos accesorios directamente relacionad O
con el mismo. @) E
Os
=g
> 52
La enfriadora con bomba de calor tiene una potencia nominal de kW para refrigeracion y [dg<
112 kW para calefaccion. El coeficiente EER/SEER es 6,5 y el coeficiente COP/SCOOP es g
. La temperatura media del agua sera de 7°C en refrigeracion y de 45°C en calefaccion. [so
deberan cumplir los requisitos minimos de rendimiento los generadores de agua calie%
alimentados por combustibles cuya naturaleza corresponda a recuperaciones de efluentgs,
subproductos o residuos, biomasa, gases residuales y cuya combustion no se vea afectada Dgr
limitaciones relativas al impacto ambiental. En el caso de generadores de calor que utiIicgp
biomasa (huesos de aceituna o cascaras de frutos secos) el rendimiento minimo instantar
exigido sera del 80 % a plena carga, salvo para aparatos de calefaccion local que sera del %
%. Cuando el generador de calor utilice biocombustibles sélidos s6lo se debera indicar@
rendimiento instantaneo del conjunto caldera-sistema de combustion para el 100 % de
potencia util nominal.

Se dispondra del niumero de generadores de calor necesarios en numero, potencia y tipos
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adecuados, segun el perfil de la carga de energia térmica prevista. Las centrales de
produccion de calor equipadas con generadores que utilicen combustible liquido o gaseoso
cumpliran con estos requisitos:

- Si la potencia térmica nominal a instalar es mayor que 400 kW se instalaran dos o mas
generadores.

- Si la potencia térmica nominal a instalar es igual o menor que 400 kW y la instalacion
suministra servicio de calefaccion y de agua caliente sanitaria, se podra emplear un
unico generador siempre que la potencia demandada por el servicio de agua caliente
sanitaria sea igual o mayor que la potencia del primer escalon del quemador.

Se indicaran los coeficientes EER y COP de cada equipo de produccion de frio al variar la
demanda desde el maximo hasta el limite inferior de parcializacion. Se indicara la
informacién que aparece en la ficha de producto, exigida por los reglamentos de etiquetado
energético. La temperatura del agua refrigerada a la salida de las plantas debera ser
mantenida constante al variar la demanda.

Las centrales de generacion de frio deben disefiarse con un numero de escalones tal que se
cubra la variacion de la demanda del sistema con una eficiencia proxima a la maxima que
ofrecen los generadores elegidos. La parcializacion de la potencia suministrada se obtendra
preferiblemente con continuidad. El agua del circuito de condensacién se protegera de
manera adecuada contra las heladas.

Redes de tuberias. Todas las tuberias y accesorios, asi como equipos, aparatos y depdsitos
de las instalaciones térmicas dispondran de un aislamiento térmico cuando contengan
fluidos con:

-temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran.
-temperatura mayor que 40 °C cuando estan instalados en locales no calefactados.

En toda instalacion térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado, en
general las que el fluido caloportador es agua, las pérdidas térmicas globales por el conjunto
de conducciones no superaran el 4% de la potencia maxima que transporta. Los espesores
minimos de aislamiento térmico, expresados en mm, se obtendran en funcién del diametro
exterior de la tuberia sin aislar y de la temperatura del fluido en la red. Para un material de
aislamiento con una conductividad térmica de referencia a 10 °C de 0,040 W/mxK, los
espesores de aislamiento seran los expresados en las tablas del RITE.

Los espesores minimos de aislamiento de las redes de tuberias que tengan un
funcionamiento todo el afio deberan ser los indicados en las tablas anteriores aumentados
en 5 mm. Los espesores minimos de aislamiento de las tuberias de retorno de agua seran
los mismos que los de las tuberias de impulsién. Los espesores minimos de aislamiento de
los accesorios de la red, como valvulas, filtros, etc., seran los mismos que los de la tuberia
en que estén instalados.

El espesor minimo de aislamiento de las tuberias de diametro exterior menor o igual que 25
mm y de longitud menor que 10 m, contada a partir de la conexion a la red general de
tuberias hasta la unidad terminal, y que estén empotradas en tabiques y suelos o instaladas
en canaletas interiores, sera de 10 mm, evitando, en cualquier caso, la formacién de

condensaciones. La selecciéon de los equipos de propulsién de los fluidos portadores se
realizara de forma que su rendimiento sea maximo en las condiciones calculadas de
funcionamiento. Los motores eléctricos cumpliran los requisitos establecidos en los
reglamentos europeos de disefio ecoldgico; en aquellos casos en que los equipos dispongan
de etiquetado energético, se indicara su clase. La eficiencia de los motores debera ser medida
de acuerdo a la norma UNE-EN 60034-2.

Se consigue el equilibrado hidraulico de los circuitos de tuberias durante la fase de disefo
empleando valvulas de equilibrado.

Control. La instalacién térmica esta dotada de sistema de control automatico necesarios para
que se puedan mantener en los locales las condiciones de disefio previstas, ajustando los
consumos de energia a las variaciones de la carga térmica. La instalacion estara equipada con
dispositivos de autorregulacién que regulen separadamente la temperatura ambiente en cada
espacio interior, permitiran la adaptacion automatica de la potencia calorifica en funcién de la
temperatura interior y la regulacion de la potencia calorifica en cada espacio interior. El
empleo de controles de tipo todo-nada esta limitado a las siguientes aplicaciones:

- Limites de seguridad de temperatura y presion.

- Regulacion de la velocidad de ventiladores de unidades terminales.

- Control de la emisién térmica de generadores de instalaciones individuales.

- Control de la temperatura de ambientes servidos por aparatos unitarios, siempre
que la potencia térmica nominal total del sistema no sea mayor que 70 kW.

- Control del funcionamiento de la ventilacion de salas de maquinas con ventilacion
forzada.

Las valvulas de control automatico se seleccionaran de manera que, al caudal maximo
proyecto y con la valvula abierta, la pérdida de presion esté comprendida entre 0,6 y 1,3 veq
la pérdida del elemento controlado. Cuando la instalacién sea de caudal variable con poten
de generacion térmica total superior a 70 kW, debera estabilizarse la presion diferencial sol
la valvula de control para garantizar una temperatura adecuada.
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La variacion de la temperatura del agua en funcion de las condiciones exteriores se hara en
circuitos secundarios de los generadores de calor de tipo estandar y en el mismo generador
el caso de generadores de baja temperatura y de condensacion, hasta el limite fijado por
fabricante.

De acuerdo con la capacidad del sistema de climatizacion para controlar la temperatura
humedad relativa de los locales, los sistemas de control de las condiciones termohigrométrig
se clasificaran como:

GERRIOI A DE URBAG S0 ¥ MEDEDER

- THM-C 0 Solo Ventilacion.

- THM-C 1 Ventilacién y Calentamiento.

- THM-C 2 Ventilacién, Calentamiento y Humidificacion.

- THM-C 3 Ventilaciéon, Calentamiento, Refrigeracion y Deshumidificacion
control. local).

- THM-C 4 Ventilacién, Calentamiento, Refrigeracién, Humidificacion
Deshumidificacion (no control local).

- THM-C 4. Ventilaciéon, Calentamiento, Refrigeracién, Humidificacién | y
Deshumidificacion (control. local)
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El equipamiento minimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y
humedad relativa de los locales sera el siguiente:

- THM-C1. Variacién de la temperatura del fluido portador en funcién de la
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
Ademas, en los sistemas de calefaccion por agua en viviendas se instalara una
valvula termostatica en cada una de las unidades terminales de los locales
principales de las mismas (sala de estar, comedor, dormitorios, etc.), siendo asi
necesario adaptar la instalacién para mantener el caudal minimo de la bomba.

- THM-C2. Como THM-C1, mas control de la humedad relativa media o la del
local mas representativo.

- THM-C3. Como THM-C1, mas variacion de la temperatura del fluido portador
frio en funcién de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente
por zona térmica.

- THM-C4. Como THM-C3, mas control de la humedad relativa media o la del
local mas representativo.

- THM-C5. Como THM-C3, mas control de la humedad relativa en los locales.

La calidad del aire interior sera controlada por uno de los métodos enumerados a
continuacion:

- IDA-C1. El sistema funciona continuamente.

- IDA-C2. El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor.

- IDA-C3. El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario.

- IDA-CA4. El sistema funciona por una sefal de presencia.

- IDA-C5. El sistema funciona dependiente del numero de personas presentes.

- IDA-C6. El sistema esta controlado por sensores que miden parametros de
calidad del aire interior (CO2 o VOCs).

El sistema IDA-C1 sera el utilizado con caracter general. Los métodos IDA-C2, IDA-C3 e
IDA-C4 se emplearan en locales no disefiados para ocupacion humana permanente. El
método IDA-C6 se empleara para locales de gran ocupacion, como teatros, cines, salones
de actos, aulas, recintos para el deporte y similares.

Contabilizacién de consumos. La instalacion térmica da servicio a 1 usuario. Si la potencia
térmica nominal es mayor de 70 kW, se dispondra de dispositivos que permitan efectuar la
medicion y registrar el consumo de combustible y energia eléctrica, de forma separada del
consumo debido a otros usos del resto del edificio, que permita registrar el nimero de horas
de funcionamiento del generador.

Recuperacion de energia. La zonificacion de un sistema de climatizacion sera adoptada a
efectos de obtener un elevado bienestar y ahorro de energia. Cada sistema se dividira en
subsistemas, teniendo en cuenta la compartimentacién de los espacios interiores,

orientacion, asi como su uso, ocupacion y horario de funcionamiento.

EXIGENCIA DE SEGURIDAD

Generacion de calor y frio. Los generadores de calor estaran equipados con un sistema d

e

detecciéon de flujo que impida el funcionamiento si no circula el caudal minimo por él, salvo

indicaciones del fabricante que indique que no es necesario. Los generadores de agu

a

refrigerada tendran, a la salida de cada evaporador, un presostato diferencial o un interruptor

de flujo enclavado eléctricamente con el arrancador del compresor.

Sala de maquinas. Local técnico donde se alojaran los equipos de produccion de frio o calo

r,

asi como otros equipos auxiliares y accesorios de la instalacion térmica, con potencia superior

a 70 kW. Cumple lo siguiente:

- No se practica acceso normal a la sala a través de una abertura en el suelo
techo.

- Permeabilidad en puerta no superior a 1 I/s'-m? bajo una presién diferencia de 10
Pa.

- Dimensiones de puerta de acceso suficientes para permitir el movimiento sin riesg
o dafio de aquellos equipos que deban ser reparados fuera de la sala de maquinas.

- Puertas deben estar provistas de cerradura con facil apertura desde el interio
aunque hayan sido cerradas con llaves desde el exterior.

- En el exterior de la puerta se colocara un cartel con la inscripcion: "Sala d
Maquinas. Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio".

- No existe toma de ventilacion que comunica con locales cerrados.

- Dispone de un eficaz sistema de desague por gravedad.

- El cuadro eléctrico de proteccion y mando de los equipos instalados en la Salg
por lo menos, el interruptor general estara situado en las proximidades de la pue
principal de acceso. Este interruptor no podra cortar la alimentacion al sistema
ventilacion de la Sala.

- El nivel de iluminaciéon medio en servicio de la Sala de Maquinas es, como minin
de 200 lux, con una uniformidad media de 0,5.

- No podran ser utilizados para otros fines, ni podran realizarse en ellas traba
ajenos a los propios de la instalacion.

- Los motores y sus transmisiones estan suficientemente protegidos con
accidentes fortuitos del personal.

- Entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de maquinas dek
alojarse pasos y accesos libres para permitir el movimiento de equipos, o de parte
ellos, desde la sala hacia el exterior y viceversa.

Redes de tuberias.

La alimentacion de los circuitos se realizara mediante un dispositivo que servira para repo
las pérdidas de agua. El dispositivo, denominado desconector, sera capaz de evitar el refl
del agua de forma segura en caso de caida de presién en la red publica, creando U
discontinuidad entre el circuito y la misma red publica. Antes de este dispositivo se dispon
una valvula de cierre, un filtro y un contador, en el orden indicado. El llenado sera manual, y
instalara también un presostato que actiue una alarma y pare los equipos. El diametro mini
de las conexiones en funcién de la potencia térmica sera:

3
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Potencia térmica nominal (kW)  Calor DN (mm) Frio DN (mm)
70 <P £ 150 20 25

Todas las redes de tuberias deberan disenarse de tal manera que puedan vaciarse de forma
parcial y total. Los vaciados parciales se haran en puntos adecuados del circuito, a través de
una valvula cuyo diametro minimo, en funcién de la potencia térmica del circuito, sera:

Potencia térmica nominal (kW)  Calor DN (mm) Frio DN (mm)
70 <P £ 150 25 32

La conexion entre la valvula de vaciado y el desaglie se hara de forma que el paso de agua
resulte visible. Las valvulas se protegeran contra maniobras accidentales. El vaciado de
agua con aditivos peligrosos para la salud se hara en un depdsito de recogida para permitir
su posterior tratamiento antes del vertido a la red de alcantarillado publico.

Los puntos altos de los circuitos deberan estar provistos de un dispositivo de purga de aire,
manual o automatico. El diametro nominal del purgador no sera menor que 15 mm.

El circuito estara equipado con un dispositivo de expansion de tipo cerrado, que permita
absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecanicos, el volumen de dilatacion del fluido.

El circuito dispondra, ademas de la valvula de alivio, de una o mas valvulas de seguridad. El
valor de la presion de tarado, mayor que la presibn maxima de ejercicio en el punto de
instalacion y menor que la de prueba, vendra determinado por la norma especifica de
producto o, en su defecto, por la reglamentacion de equipos y aparatos a presién. Su
descarga estara conducida a un lugar seguro y sera visible.

En el caso de generadores de calor, la valvula de seguridad estara dimensionada por el
fabricante del generador. Las valvulas de seguridad deberan tener un dispositivo de
accionamiento manual para pruebas que, cuando sea accionado, no modifique el tarado de
las mismas. Se dispondra un dispositivo de seguridad que impida la puesta en marcha de la
instalacion si el sistema no tiene la presion de ejercicio de proyecto o memoria técnica.

Las variaciones de longitud a las que estan sometidas las tuberias, debido a la variacion de
la temperatura del fluido que contienen, se deberan compensar con el fin de evitar roturas
en los puntos mas débiles. En los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como
verticales, los esfuerzos sobre las tuberias se absorberan por medio de compensadores de
dilatacion y cambios de direccion.

Para prevenir los efectos de los cambios de presion provocados por maniobras bruscas de
algunos elementos del circuito, se instalaran elementos amortiguadores en puntos cercanos
a los elementos que los provocan.

En diametros mayores que DN 32 se evitara, en lo posible, el empleo de valvulas de
retencién de clapeta.

En diametros mayores que DN 100 las valvulas de retencién se sustituiran por valvulas
motorizadas con tiempo de actuacién ajustable.

Cada circuito hidraulico se protegera mediante un filtro con una luz de 1 mm, como maximo,
y se dimensionara con una velocidad de paso, a filtro limpio, menor o igual que la velocidad

del fluido en las tuberias contiguas. Las valvulas automaticas de diametro nominal mayor que
DN 15, contadores y aparatos similares se protegeran con filtros de 0,25 mm de luz, como
maximo.

CTE DB HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminacion

Se dispondra de instalacién de iluminacién adecuada a las necesidades de los usuarios y
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control para ajustar el encendido a la
ocupacion real de la zona, asi como sistema de regulacion que optimice el aprovechamiento de
la luz natural.

El proyecto incluye un estudio de iluminacién especifico para el uso tal y como se exige en este
documento basico. Asimismo, el proyecto contempla la inclusion de un sistema de control
integral de las instalaciones en el que se controla la instalaciéon de iluminacion segun lo
anteriormente exigido.

Asimismo, se cumplen sobradamente los valores limite de VEEI para su uso (< 5 W/m? por
cada 100 lux) y la potencia total de lamparas y equipos auxiliares por superficie iluminada (< 10
W/m?).

CTE DB HE 4 Contribuciéon minima de energia renovable para cubrir la demanda de agua
caliente sanitaria

No es de aplicacion, no hay demanda de ACS.

CTE DB HE5 Generacion minima de energia eléctrica procedente de fuentes renovables
Para la potencia pico a instalar, se tomara el menor de los siguientes valores:

P1 = Fpr;el . S Ll i
P2=0,1.(0,5.Sc — Soc) = %
Pomin potencia a instalar [kW]; ?é Q
Forel factor de produccion eléctrica, que toma valor de 0,005 para uso residencfélg
O
privado y 0,010 para el resto de usos [kW/m?]; a ”EJ
<
S superficie construida del edificio [m?]; 1.420 m? %%
>_
Sc superficie de cubierta no transitable o accesible unicamente para conservac gf‘
[m?] 815 m?, considerando como tal la superficie de cubierta de tejas. ;
Soc superficie de cubierta no transitable o accesible Unicamente para conservacéw
)
ocupada por captadores solares térmicos [m?] 0 W
P = Fpr;el .S =14,20 kW <
P>.=0,1.(0,5.Sc — Soc) = 40,75 kKW 0
Se han instalado 14,95 kW, > 14,20 kWp Eﬁ;
CTE DB HE6 Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos
eléctricos
No es de aplicacion, no hay zona destinada a aparcamiento de vehiculos.
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